


Unità Proponente: Area ESII Siena
Proposta da: Maddalena De Ricco
Numero Richiesta di Acquisto: 20330182
Data relazione: 30/01/2023

Elenco Unità Organizzative coinvolte:

U.Organizzativa: Pian.ne, Controllo e Tariffe	Responsabile: Daniele Fiorentini	Firma: _____
U.Organizzativa: Innovation Hub	Responsabile: Roberto Galgani	Firma: _____
U.Organizzativa: BPI	Responsabile: Marco Convertiti	Firma: _____
U.Organizzativa: Erogazione SII	Responsabile: Michela Ticcianti	Firma: _____
U.Organizzativa: Tutela della Risorsa Idrica	Responsabile: Alessio Giunti	Firma: _____
U.Organizzativa: Sviluppo Infrastrutture	Responsabile: Sergio Rossi	Firma: _____
U.Organizzativa: Servizio Commerciale	Responsabile: Serenella Scalzi	Firma: _____
U.Organizzativa: People & Organization	Responsabile: a.i. Piero Ferrari	Firma: _____

Relazione a Contrarre

Oggetto: Relazione a contrarre finalizzata all'affidamento alla ditta Gosti Srl dei "Lavori di sostituzione rete fognaria in Loc. Pian d'Asso nel Comune di Montalcino" in concomitanza dei lavori di realizzazione di un Centro di Raccolta da parte dell'Amministrazione Comunale e SEI Toscana.

Premesso che

Il Comune di Montalcino ha intenzione di procedere con la realizzazione di un nuovo Centro di Raccolta dei rifiuti in Loc. Pian dell'Asso. Tale opera verrà realizzata in un'area di terreno in cui transita il collettore fognario che proviene dal capoluogo di Montalcino e trasporta i reflui al depuratore di Torrenieri.

Nella conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Montalcino e relativi a dette opere di realizzazione del Centro di Raccolta, svoltasi in data 27/07/2020, AdF ha espresso il seguente proprio parere:

[come da precedente Delib.G.C. n.2 in data 08/01/2021 di approvazione Progetto definitivo, con riferimento a nota prot.n.93167 in data 27/07/2020 (nostri prot. 13887 e 13923 in data 27/07/2020) del Resp. Unità Investimenti e Ingegneria della Manutenzione – Gestione Operativa, dell'Acquedotto del Fiora s.p.a.]

• l'edificio della guardiania dovrà essere spostato di una distanza, tra le proiezioni orizzontali, pari alla profondità della condotta fognaria, allontanandolo da quest'ultima, in quanto... si conferma che, la soluzione tecnica adottata, a seguito del tracciamento in campo del collettore fognario esistente proveniente da Montalcino capoluogo e diretto al depuratore di Pian d'Asso, ovvero, lo spostamento dell'edificio della guardiania di una distanza, tra le proiezioni orizzontali, pari alla profondità della condotta fognaria, consente di eliminare l'interferenza diretta tra le costruendi opere e l'infrastruttura SII esistente che attraversa l'area di intervento, garantendone la manutenzione futura.

Permanendo la presenza del collettore fognario nel sottosuolo all'interno del Centro di Raccolta, dovrà essere garantita, al personale della scrivente società, l'accessibilità H24 all'interno dell'area per effettuare interventi

di riparazione/manutenzione sulla condotta e sui relativi manufatti, in particolare il pozzetto di ispezione presente all'interno dell'area.

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato all'indirizzo protocollo@pec.fiora.it e, per tutta la durata degli stessi, se richiesto, dovrà essere consentito l'accesso all'area di intervento al personale di AdF. ...

AdF aveva già programmato la sostituzione di un tratto di condotta fognaria ubicata sotto all'area in esame, visti i problemi di non corretta realizzazione e posa.

In considerazione del fatto che è prossimo l'inizio dei lavori di realizzazione del centro di raccolta, appalto assegnato all'impresa Gosti Srl, AdF in accordo con il Comune di Montalcino e con SEI Toscana (Stazione Appaltante), ha ritenuto opportuno che le lavorazioni relative alla sostituzione della condotta fognaria venissero affidati alla medesima impresa, in modo da evitare interferenze e continue cessioni del cantiere, riducendo così i tempi di esecuzione.

AdF ha prodotto un elenco di lavorazioni, prevedendo la sostituzione completa della condotta inclusa la sua rimozione, con una in PVC SN8 del diametro di mm 315 per complessivi 55 metri lineari, di cui 45 ml in terreno vegetale e 10 ml in asfalto; sistemazione dei pozzetti esistenti; realizzazione di nuovo pozzetto di ispezione da posare prima della recinzione della nuova struttura.

I lavori descritti risultano avere un valore economico stimato di € 30.212,78, comprensivo di oneri della sicurezza per € 887,23 e manodopera in economia per € 3.673,68, non soggetti a ribasso. L'importo dei lavori soggetto a ribasso è di € 25.651,87.

L'impresa Gosti Srl è già fornitrice di AdF e, interpellata in merito, si è resa disponibile ad eseguire le lavorazioni in parola, formulando un preventivo con un importo dei lavori complessivo di € 14.835,00, comprensivo di oneri della sicurezza e manodopera in economia.

I lavori da parte di SEI Toscana devono ancora avere inizio e le modalità di esecuzione saranno concordate tra le parti al momento opportuno.

Il pagamento finale sarà effettuato da Adf S.p.A. all'impresa Gosti Srl nel rispetto del Contratto d'Appalto, sulla base della documentazione contabile emessa dal Direttore dei Lavori.

Richiamato

il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";

la L. 120/20 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»;

il "regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, elaborato nel rispetto dell'art. 36 comma 8 del d.lgs. 50/2016", approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera n.3 del 27/2/2019;

l'"addendum al regolamento per l'affidamento degli appalti sottosoglia comunitaria di AdF SpA, attuativo della legge n. 120/2020" che disciplina gli affidamenti senza gara, le soglie per le procedure negoziate, il criterio di rotazione per gli inviti ed i criteri di aggiudicazione approvato con determina AD 135497 del 30.11.2020;

D.L. 31 maggio 2021 n. 77 ad oggetto "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

la L. n. 108 del 29 luglio 2021 – Titolo IV – Contratti Pubblici Art. 51;

Tutto ciò premesso

Il Responsabile dell'Unità Procurement, Legal & Compliance

In virtù dei poteri conferiti con Procura del 03/12/2020

Approva

- la relazione in premessa, proposta dal Responsabile dell'Unità Area ESII Siena, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la proposta di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 del D.lgs 50/2016 e dell'art. 6 del "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle

soglie comunitarie all'impresa Gosti Srl dei "Lavori di sostituzione rete fognaria in Loc. Pian d'Asso nel Comune di Montalcino" in concomitanza dei lavori di realizzazione di un Centro di Raccolta dei rifiuti da parte dell'Amministrazione Comunale e SEI Toscana, per un impegno di spesa complessivo pari ad € 14.835,00 oltre IVA come per Legge;

- l'offerta dell'impresa Gosti Srl ancorché non materialmente allegato al presente atto.
- Di individuare quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art 31 del Dlgs 50/2016 Francesco Santarelli
- Di nominare Direttore dei Lavori idrici Federico Carletti e Ispettore di cantiere Alessandro Guazzelli, ai sensi dell'art. 101 del Dlgs 50/2016

Il costo di € 14.835,00 oltre IVA come per Legge, grava sul budget di costo dell'Unità Area ESII Siena

WBS: FIOR-IMO18-MOTF2292.11

Le autorizzazioni dei suddetti punti saranno raccolte mediante il workflow autorizzativo.

Allegati:

Offerta Gosti Srl

Inoltare per competenza alle Unità:

Sono indicati i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento