

Unità Proponente: Sviluppo Infrastrutture**Proposta da:** Sergio Rossi**Numero Richiesta di Acquisto:** 20331862**Data relazione:** 07.02.2023

Elenco Unità Organizzative coinvolte:

U.Organizzativa: Procurement, Legal & Compliance	Responsabile: Isidoro Fucci	Firma: _____
U.Organizzativa: Pian.ne, Controllo e Tariffe	Responsabile: Daniele Fiorentini	Firma: _____
U.Organizzativa: Innovation Hub	Responsabile: Roberto Galgani	Firma: _____
U.Organizzativa: BPI	Responsabile: a.i. Roberto Galgani	Firma: _____
U.Organizzativa: Erogazione SII	Responsabile: Michela Ticciati	Firma: _____
U.Organizzativa: Tutela della Risorsa Idrica	Responsabile: Alessio Giunti	Firma: _____
U.Organizzativa: Sviluppo Infrastrutture	Responsabile: Sergio Rossi	Firma: _____
U.Organizzativa: Servizio Commerciale	Responsabile: Serenella Scalzi	Firma: _____
U.Organizzativa: People & Organization	Responsabile: a.i. Piero Ferrari	Firma: _____

Relazione a Contrarre

Oggetto: Relazione a contrarre finalizzata alla liquidazione diretta dei lavori di rimozioni delle condotte in amianto nell'ambito dei lavori di "SPOSTAMENTO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO E DELLA RELATIVA CONDOTTA DELLE ACQUE MISTE IN VIA GORIZIA A FOLLONICA - CODICE PROGETTO PF12033"

Premesso che

con Determinazione n. 32168 del 25/10/2021, l'appalto veniva definitivamente aggiudicato al costituendo RTI composto da Grossetana Ambiente S.r.l.u. (mandataria) e NT Costruzioni S.r.l. (mandante) che aveva formulato un ribasso del 20,23%, per un importo contrattuale di € 2.685.268,03 di cui € 2.609.310,44 per lavori e € 75.957,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

in data 6.12.2021 venivano sottoscritto verbale di consegna parziale d'urgenza dei lavori;

in data 22.12.2021 veniva sottoscritto in modalità telematica il Contratto d'Appalto n. 3900013091;

in data 10.01.2022 veniva sottoscritto verbale di consegna definitivo dei lavori, nel quale veniva fissato, alla data del 06.09.2022, il termine finale per l'esecuzione dei lavori;

l'appalto aveva da subito un andamento anomalo tanto da indurre il RUP a formulare una serie di ordini di servizio nn.1-4 e con l'ordine di servizio n.5, il RUP indicava una serie di lavorazioni suscettibili di immediata esecuzione;

durante le operazioni di accantieramento e di demolizione dei vecchi letti di essiccamento nell'area dell'ex depuratore sono state rinvenute delle vecchie condotte in amianto dismesse e si è resa la necessità della loro rimozione in quanto in quell'area andavano posate le nuove condotte di scarico al Fosso Petraia;

sono stati richiesti dall'impresa Grossetana Ambiente Srlu, su indicazione esplicita del RUP, due preventivi per la rimozione e smaltimento dell'amianto rinvenuto;

il preventivo più vantaggioso è risultato quello di Ecoteti Srl pari a **55.000,00 €** per complessivi 52 mt di tubo;

essendo tale intervento cofinanziato da AdF e Comune di Follonica è stato condiviso il preventivo di spesa della rimozione con quest'ultimo per la sua formale approvazione;

Preso atto che

nel maggio 2022 Ecoteti Srl ha provveduto alla rimozione delle tubazioni in amianto come da preventivo allegato alla presente determinazione;

Dato atto che

nonostante i vari OdS del RUP l'appalto continuava ad avere un andamento anomalo tanto che non venivano né avviate né realizzate da Grossetana Ambiente alcun tipo di lavorazione in appalto;

in data 23.09.2022 NT Costruzioni S.r.l. comunicava alla Stazione Appaltante che l'impresa capogruppo/mandataria aveva rappresentato, tramite comunicazione ufficiale del 22.09.2022,

l'impossibilità, per Grossetana Ambiente, di procedere con l'esecuzione dei lavori di cui all'appalto, e la stessa mandante richiedeva alla Stazione Appaltante di autorizzare il subentro nella posizione dell'impresa mandataria;

AdF spa riscontrava la predetta comunicazione con nota prot. n. 27484 del 28.09.2022 con la quale rappresentava la disponibilità di massima ad accogliere la richiesta di sostituzione della mandataria, nei limiti ammessi dalla vigente normativa;

NT Costruzioni a mezzo pec del 21.10.2022 comunicava dell'intervenuta messa in liquidazione volontaria della Grossetana Ambiente ed altresì la richiesta di autorizzazione della Stazione Appaltante al fine di subentrare nei lavori di competenza della mandataria/capogruppo ai sensi dell'art.48, comma 17 D.lgs. n.50/2016 e s.m.i anticipando trasmissione della documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti necessari ad eseguire i lavori come richiesto dalla normativa vigente;

AdF riscontrava tale ultima comunicazione con nota prot. n. 30424 del 25.10.2022 rappresentando la disponibilità a procedere con una modifica soggettiva del Contratto;

con Determinazione n. 36022 del 16.12.2022, avveniva la modifica soggettiva del contratto d'appalto nr. 3900013091, con conseguente subentro della mandante NT Costruzioni Srl nelle obbligazioni originariamente assunte dalla mandataria Grossetana Ambiente S.r.l.u;

visto che i lavori eseguiti nel 2022 da Ecoteti Srl erano stati commissionati dalla precedente intestataria del contratto e che tali lavori non erano previsti nell'appalto originario dei lavori, AdF ha ritenuto essere più opportuno, economico e trasparente procedere alla liquidazione diretta dei lavori fatti da Ecoteti srl senza passare dalla nuova intestataria del contratto mediante redazione della relativa perizia di variante;

Richiamato

il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";

la L. 120/20 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»;

il "regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, elaborato nel rispetto dell'art. 36 comma 8 del d.lgs. 50/2016", approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera n.3 del 27/2/2019;

l'"addendum al regolamento per l'affidamento degli appalti sottosoglia comunitaria di AdF SpA, attuativo della legge n. 120/2020" che disciplina gli affidamenti senza gara, le soglie per le procedure negoziate, il criterio di rotazione per gli inviti ed i criteri di aggiudicazione approvato con determina AD 135497 del 30.11.2020;

D.L. 31 maggio 2021 n. 77 ad oggetto "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

la legge 108/21 art. 51 comma 1 affidamento diretto dei lavori fino a 150 mila euro, anche senza consultazione di più operatori economici; in fase di conversione del decreto, è stato previsto che, in tale caso, fermi i principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti – tra cui quelli di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità – la stazione appaltante tenga conto, tra le altre cose, dell'esigenza che siano **scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento**, anche individuati fra coloro che risultino iscritti ad elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto della **rotazione**;

art. 105 c. 13 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina il pagamento diretto al subappaltatore

Tutto ciò premesso
L'Amministratore Delegato
In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 23.05.2022

Approva

- la relazione in premessa, proposta dal Responsabile dell'Unità Sviluppo Infrastrutture, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la proposta di liquidazione diretta a Ecoteti Srl dei **lavori di rimozione delle condotte in amianto** nell'ambito dei lavori di "**Spostamento della stazione di sollevamento e della relativa condotta delle acque miste in via Gorizia a Follonica**" per un impegno di spesa complessivo pari a euro **€. 55.000,00 €** oltre IVA come per Legge;
- Di individuare quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art 31 del Dlgs 50/2016 l'ing. Aila Mori

Il costo di €. 55.000,00 oltre IVA come per Legge, grava sul budget di costo dell'Unità Sviluppo Infrastrutture

WBS: FIOR-IRN02-FOLF1445.12

Tipologia proposta

(barrare una delle due tipologie di interesse):

- Proposta d'ordine di tipologia "Consulenza";
- Altra proposta d'ordine per importi maggiori di € 50.000.

Le autorizzazioni dei suddetti punti saranno raccolte mediante il workflow autorizzativo.

Allegati:

**preventivi
lettera Ecoteti**

Inoltrare per competenza alle Unità:

- Unità Sviluppo Infrastrutture
- Unità Procurement, Legal e Compliance
- Unità Finanza, Amministrazione e Bilancio
- Unità Erogazione SII
- Unità Gestione Progetti di Costruzione
- Unità Gare e Contratti