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PARTE |. DISCIPLINA GENERALE E CONTRATTUALE

TITOLO |. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto disciplina le condizioni normative e di esecuzione delle attivita
indicate in esso indicate, in relazione all’ambito territoriale di riferimento.

Tutte le espressioni riportate nel seguito con la lettera iniziale maiuscola hanno, salva diversa esplicita
definizione, il significato qui di seguito indicato:

Committente: Acquedotto del Fiora SpA.

Appaltatore: 'impresa singola o associata aggiudicataria dei lavori affidati dalla Committente.

Impresa: I'Appaltatore o il suo subappaltatore che esegue materialmente la specifica lavorazione in
argomento.

Parte e/o Parti: la Committente e/o I'Appaltatore, qualora indicate singolarmente; entrambe le Parti
contrattuali, qualora indicate congiuntamente.

Capitolato Speciale d’Appalto o Capitolato: il presente documento contenente la disciplina generale e
speciale del contratto, la descrizione delle prestazioni richieste all’Appaltatore, le prescrizioni tecniche, le
condizioni e le modalita di espletamento delle attivita.

Contratto di Appalto o Contratto: il patto scritto tra Committente e Appaltatore per I'esecuzione delle
attivita affidate, costituito da un insieme inscindibile di documenti contrattuali a carattere generale e a
carattere speciale ovvero: Capitolato Speciale d’Appalto, Contratto Quadro e relativi allegati.

Contratto Quadro o Accordo Quadro: il contratto generale stipulato dalla Committente, di durata
variabile, che disciplina le obbligazioni principali relative all'espletamento di lavori continuativi e periodici.
Data di Perfezionamento del Contratto: data di stipula del Contratto fra Committente e Appaltatore che
definisce la data di decorrenza di validita del Contratto.

Documento contrattuale: un documento/atto avente natura negoziale, tra i seguenti: Contratto, Capitolato
Speciale d’Appalto e relativi allegati.

Lavori contrattuali: il complesso di tutte le prestazioni oggetto del Contratto.

Lavorazioni: le specifiche attivita (lavori o servizi complementari) richieste all’Appaltatore in base al
presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Codice dei Contratti Pubblici, Codice: il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36.
Responsabile dei Lavori: il soggetto designato dalla Committente (Art. 89, D.lgs. 81/2008) a garantire il
rispetto dei principi e delle misure generali di tutela (Art. 15 D.Igs. 81/2008), (Art. 4 del presente Capitolato).
Responsabile Unico di Progetto/Responsabile del Servizio/Gestore del Contratto: il soggetto
designato dalla Committente al coordinamento delle attivita di esecuzione del Contratto, cosi come definito
dall’'Art. 15 Allegato |.2 del Codice dei Contratti Pubblici (Art. 3 del presente Capitolato). La figura del RP
in fase di gara potra essere distinta da quella del RP in fase di esecuzione del contratto.

Direttore dei Lavori: il soggetto nominato dal Committente quale preposto al controllo della conformita dei
lavori cosi come definito allArt. 114 Allegato 11.14 e Allegato 1.9 del Codice dei Contratti Pubblici (Art. 7 del
presente Capitolato).

Referente del Contratto: il soggetto delegato dall' Appaltatore alla sorveglianza della corretta esecuzione
del Contratto e al coordinamento con la Committente (Art. 5 del presente Capitolato).

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione: il soggetto nominato dalla Committente o dal
Responsabile dei Lavori svolge gli adempimenti di cui all’Art. 91 del D.Igs. 81/2008 (Art. 6 del presente
Capitolato).

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: il soggetto nominato dalla Committente o dal
Responsabile dei Lavori che, per le lavorazioni che ne richiedano la designazione, svolge gli adempimenti
di cui all’Art. 92 del D.Igs. 81/2008 (Art. 6 del presente Capitolato).

Ordinativo di Lavoro: singolo affidamento di lavorazioni e servizi complementari come definito all’Art. 37




Manutenzione delle reti, degli impianti e delle
infrastrutture dell’Acquedotto del Fiora spa, utilizzate
per la gestione del SII nella CT n. 6 Ombrone

LOTTO 2

Il presente Capitolato e i relativi Elaborati specialistici allegati sottoscritti per integrale accettazione dalle Parti
costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e ne orientano linterpretazione. L’Appaltatore
dichiara di averne integrale conoscenza. Le Parti li ratificano ad ogni effetto di legge.

In caso di conflitto tra una disposizione del presente Capitolato ed una disposizione contenuta in uno degli
Elaborati specialistici prevarra la disposizione di Capitolato.

In tutte le ipotesi non espressamente disciplinate dai documenti contrattuali troveranno applicazione le
disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Regolamento.

Art. 2 NORME APPLICABILI

Il Contratto e regolato dalle norme e leggi pro tempore vigenti e successive modifiche ed integrazioni, nonché
dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione adottati dalla Committente, fra cui si citano, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:

Legge 14 giugno 2019, n. 55 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 'accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.”

Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) che
si applica in via transitoria fino al 31/12/2021

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

Decreto 7 marzo 2018, n.49;

R.D. 16 marzo 1942, n. 262, di seguito anche “Codice Civile”

L. 13 agosto 2010, n. 136: Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia.

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'Art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale.

D.lgs. 8 giugno 2001 n 231: Disciplina della responsabilita amministrativa delle persone giuridiche, delle
societa e delle associazioni anche prive di personalita giuridica, a norma dell'Art. 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300.

L. 4 agosto 2006, n. 248: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

L. 6 novembre 2012, n. 190: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita
nella pubblica amministrazione.

D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177: Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'Art. 6, comma
8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Decreto Interministeriale 4 marzo 2013: Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare.

D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145: Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori
pubblici, ai sensi dell'Art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Codice di comportamento della Committente

Carta dei servizi del servizio idrico integrato della Committente

Norme CEI

Norme UNI

Norme ISPESL

Norme di prevenzione incendi

Norme e disposizioni emanate dalle Autorita Regionali, Provinciali, Comunali e di Pubblica Sicurezza
Norme e disposizioni cogenti emanate dalle Autorita di settore, quali Autorita di Anticorruzione ANAC,
I'Autorita di Regolazione per Energia Elettrica, Reti e Ambiente ARERA e I'Autorita Idrica Toscana AlT.

Tutte le norme citate nel presente CSA si intendono richiamate nel testo tempo per tempo vigente.
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Art. 3 RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

La Committente provvedera a nominare un soggetto qualificato agli atti della organizzazione aziendale quale
Responsabile del Procedimento, che espletera tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di gara ed
esecuzione del Contratto e al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto
medesimo.

La figura del RP in fase di gara potra essere distinta da quella del RP in fase di esecuzione del Contratto.

Il Responsabile Unico di Progetto:

a) esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle
procedure di gara e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;

b) verifica sulle offerte anormalmente basse con il supporto della commissione nominata Artt. 51 e 93 del
Codice;

c) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarita
dei lavori. Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori e svolge le attivita di accertamento della
data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione degli stessi;

d) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare
che I'esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, senza alcun ribasso;

e) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;

f) svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i
compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;

g) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa
indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilita di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1,
e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 richiede la nhomina del coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e
vigila sulla loro attivita;

h) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di
coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

i) trasmette agli organi competenti dellamministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la
proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all’allontanamento
dell’'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;

j) accerta, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente
dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento
degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al direttore dei lavori;

k) predispone, con riferimento ai compiti di cui allart. 15 del Codice e del relativo allegato 1.2, un piano di
verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al termine dell'esecuzione, presenta una relazione
sulloperato dell’'esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa;

[) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del
direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualita delle prestazioni e del
controllo dei rischi. In particolare verifica: le modalita di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione
al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole
specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le verifiche di cui
allart. 15 del Codice e del relativo allegato 1.2;

m) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra
il Direttore dei Lavori e 'impresa affidataria;

n) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con I'appaltatore,
anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

o) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessita, nei limiti e con gli effetti
previsti dall'art. 121 e dell'allegato 11.14 del Codice;
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p) dispone la ripresa dei lavori e dellesecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause
della sospensione e indicare il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in
considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;

q) inrelazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono
influire sull'esecuzione dei lavori, convoca le parti entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del
direttore dei lavori e promuove, in contraddittorio, 'esame della questione al fine di risolvere la controversia;

r) attiva la definizione con accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del Codice delle controversie che insorgono
in ogni fase di realizzazione dei lavori e deve essere sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell’art.
212 del Codice;

s) propone la risoluzione o la modifica del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;

t) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarita contributiva dell’affidatario e del
subappaltatore, ad avvenuta ricezione del SAL da parte del direttore dei lavori e lo invia alla stazione
appaltante ai fini dell’'emissione del mandato di pagamento;

u) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell’art.
114 Allegato 11.14 e Allegato 1.9, previa verifica della regolarita contributiva dell'affidatario e del
subappaltatore;

v) rilascia allimpresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore
dei lavori;

w) trasmette allamministrazione aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al titolo I, capo
V, sez. | del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e di quelli di cui al titolo 1, capo | e capo Il del R.D. 13 agosto
1933, n. 1038, nonché dellart. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, entro sessanta giorni dalla
deliberazione da parte della stessa sullammissibilita del certificato di collaudo, sulle domande
dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi dell'affidamento e
dell'esecuzione del contratto ed in particolare:

1. il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di
svolgimento della spesa a essi relativa;

2. la relazione dell’'organo di collaudo e il certificato di collaudo;

3. la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle
controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’'esecuzione del contratto di cui alla parte VI del Codice;

x) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore, con le modalita
telematiche stabilite dal’A.N.AC.

L’Appaltatore si obbliga al puntuale rispetto di tutte le direttive emesse, in qualunque forma, dal Responsabile
Unico di Progetto.

Non rientrano nei compiti del Responsabile Unico di Progetto gli adempimenti inerenti alla organizzazione del
lavoro, alla sorveglianza della mano d’opera, alla materiale esecuzione delle attivita. Tali incombenze fanno
capo e sono di esclusiva responsabilita dell’Appaltatore.

Art. 4 RESPONSABILE DEI LAVORI

Il Responsabile dei lavori (coincidente con il RUP ai sensi del punto g) del precedente Art. 3 assolve ai compiti
ed alle responsabilita di cui agli articoli 26, 90, 93 comma 2, 99 comma 1, e 101 comma 1 del D.Igs. 9 aprile
2008, n. 81 e ss.mm.ii.

In particolare, il Responsabile dei Lavori:

* richiede la nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e del Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione e vigila sulla loro attivita;

* invia la Notifica Preliminare agli enti competenti, direttamente o tramite soggetto all'uopo delegato;

» provvede, sentito il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, a verificare
che i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate siano corrisposti senza alcun ribasso
all’Appaltatore e/o alle imprese subappaltatrici.
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Art.5 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE (REFERENTE DEL CONTRATTO)

Qualora I'Appaltatore non diriga personalmente la sua impresa e/o i lavori, dovra farsi rappresentare, previo
gradimento della Committente, da persona fornita dei requisiti morali, tecnici e professionali necessari, con
apposito mandato con rappresentanza per I'esercizio delle attivita necessarie per I'esecuzione delle attivita a
norma del Contratto, che dovra essere depositato presso la Committente.

L’Appaltatore dovra pertanto nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (Referente del
Contratto), che avra la responsabilita di dirigere, assistere e coordinare le attivita del personale impiegato
nellappalto. In caso di raggruppamento di imprese o consorzio, tale nomina dovra essere attribuita mediante
delega sottoscritta da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o al consorzio.

La designazione del Referente del Contratto dovra essere sottoscritta per accettazione e dovra indicare i
recapiti dall'interessato (telefono, fax ed indirizzo e-mail). La designazione dovra essere comunicata alla
Committente entro 20 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva.

Il Referente del Contratto dovra essere sempre reperibile da parte della Committente.

Il Referente del Contratto avra la qualifica di Direttore Tecnico e dovra coordinarsi con il Responsabile Unico
di Progetto per garantire la corretta e regolare esecuzione del Contratto in nome e per conto dell’ Appaltatore.

Oltre al Referente del Contratto, I'Appaltatore dovra indicare:

» il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che dovra essere professionalmente qualificato,
il cui nominativo dovra essere comunicato, per iscritto, all'atto della consegna dei lavori;
* uno o piu Direttori di Cantiere, professionalmente qualificati @ muniti dei necessari poteri.

L’assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore di Cantiere avverra mediante delega conferita
da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato,
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Compito del Direttore di Cantiere & garantire al Direttore dei Lavori, per tutta la durata delle attivita, un efficace
coordinamento, in maniera che gli ordini del Direttore dei Lavori trovino pronta e rispondente attuazione. Il
Direttore dei Lavori potra esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell’Appaltatore in
caso di indisciplina, incapacita o grave negligenza.

Il Direttore di Cantiere assegna la conduzione dei singoli cantieri ad un Assistente di Cantiere che si interfaccia
con il Direttore Operativo e/o con I'lspettore di Cantiere della Committente.

L’Appaltatore sara in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio del personale di cui sopra, dovra essere tempestivamente notificata alla
Committente e, in particolare, la variazione del Referente del Contratto dovra essere accompagnata dal
deposito presso la Committente del nuovo atto di mandato.

Art. 6 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) viene designato prima della consegna dei lavori
di cui al presente Contratto, con competenza territorialmente definita in sede di incarico e con riferimento agli
interventi che ne richiedono lindividuazione ai sensi dell’Art. 29 del presente Capitolato.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, munito dei poteri previsti dal D.lgs. 81/08, affianca la
Direzione dei Lavori per conseguire il pieno ed integrale rispetto di tutte le prescrizioni previste nel Piano di
Sicurezza. Il Coordinatore della Sicurezza assicura altresi il rispetto delle disposizioni di cui all’Art. 114 Allegato
11.14 e Allegato 1.9 del Codice dei Contratti Pubblici.
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Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione provvedera a:

= assicurare, con opportune azioni di controllo e coordinamento, l'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento
e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

= adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dellopera in relazione all'evoluzione dei
lavori e alle eventuali modifiche intervenute, verificando che le imprese esecutrici adeguino, se necessario,
i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;

= valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;

= organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle
attivita, nonché la loro reciproca informazione;

» verificare I'attuazione del coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori;

= verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento
tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

= segnalare al DL e al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni del D.lgs. 81/2008 e alle prescrizioni del Piano di
Sicurezza e Coordinamento e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del Contratto. Nel caso in cui il Responsabile dei Lavori
non adotti nessun provvedimento in merito alla segnalazione senza fornire idonea motivazione, il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla
Azienda Unita Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;

= sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettati dalle imprese interessate (che dovra essere comunicata per iscritto);

= aggiornare, se necessario, il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed a predisporre il Fascicolo dell’'opera
nei casi di cui all'Art. 90 comma 5 del D.Igs. 81/2008.

Tutti i provvedimenti assunti dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dellArt. 92
comma 1 del D.lgs. 81/2008, sono comunicati all Autoritd competente da parte del Responsabile dei Lavori.

Art. 7 DIREZIONE DEI LAVORI

La Committente provvedera ad istituire uno o piu uffici di Direzione dei Lavori costituito/i da un Direttore dei
Lavori, in possesso delle necessarie capacita professionali e delle qualifiche richieste dalla legge ed,
eventualmente, da uno o piu assistenti con funzione di Direttore Operativo o di Ispettore di Cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione delle attivita dell'ufficio di
Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con I'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed
economici del Contratto.

Il Direttore dei Lavori cura, in piena autonomia e nellinteresse della Committente, il coordinamento, la
direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento assicurando che le attivita
siano eseguite puntualmente e a regola d’arte ed in conformita ai patti contrattuali, ai progetti, alle specifiche
tecniche ed alle disposizioni impartite.

La Direzione dei Lavori & di pertinenza della Committente senza che cid sollevi 'Appaltatore da qualsiasi
responsabilita per quanto concerne la buona riuscita degli interventi e per i danni di qualsiasi natura che
possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di essi.

La Committente comunichera all' Appaltatore il nominativo del Direttore dei Lavori e si riserva il diritto di far
eseguire, in qualsiasi momento, attraverso la Direzione dei Lavori o altri suoi uffici, le prove e le indagini che
riterra opportune, per verificare I'osservanza degli obblighi contrattuali.

Il Direttore dei Lavori, oltre alle funzioni e ai compiti allo stesso espressamente demandati dalla vigente
legislazione e dai documenti contrattuali, in particolare provvede a:

= predisporre quanto necessario per I'accettazione e collaudo dei materiali (mediante verifica dei certificati di
collaudo eseguiti in fabbrica o ulteriori prove).

= verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'Appaltatore e del subappaltatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
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= provvedere alla segnalazione al Responsabile Unico di Progetto, dellinosservanza, da parte
dell’Appaltatore, della disposizione di cui all’Art. 119, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici.

In considerazione della natura delle attivita contrattuali, il Direttore dei Lavori, sia nel caso di lavori che nel
caso di servizi, sara coadiuvato da assistenti, con funzioni di Direttori Operativi, che collaborano con il Direttore
dei Lavori al fine di verificare che i singoli Ordinativi di Lavoro (e ciascuna parte di essi) siano eseguiti
regolarmente e nellosservanza delle clausole contrattuali. | Direttori Operativi rispondono della loro attivita
direttamente al Direttore dei Lavori.

Gli assistenti con funzioni di Ispettore di Cantiere collaborano con il Direttore dei Lavori alla sorveglianza delle
attivita in conformita delle prescrizioni del presente Capitolato. Essi sono presenti durante lo svolgimento delle
attivita che richiedono controllo quotidiano nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
Gli Ispettori di Cantiere rispondono della loro attivita direttamente al Direttore dei Lavori.

Art. 8 CORRISPONDENZE

L’Appaltatore dovra dotarsi di propria struttura operativa in grado di interfacciarsi correttamente con i ruoli
decisionali ed operativi strutturati presso I'ufficio di Direzione dei Lavori della Committente, in conformita alle
indicazioni di cui alla tabella seguente:

Ruoli Committente Ruoli Appaltatore Competenze/Responsabilita
Responsabile Unico di Appaltatore e/o Direttore tecnico Artt. 3e 5
Progetto/Resp. del Servizio
Direttore dei Lavori Direttore Tecnico e/o Direttore di Artt. 7e 5
Cantiere
Direttore Operativo Direttore di Cantiere e/o Artt. 7e 5
Assistente di Cantiere
Ispettore di Cantiere Assistente di Cantiere Artt. 7e 5
Coordinatore della Sicurezza in Responsabile del Servizio di
fase di Esecuzione (*) / Prevenzione e Protezione Artt. 4,6e5
Responsabile dei Lavori Appaltatore e tutti i ruoli
sopradetti

(*) per gli interventi per i quali & prevista la designazione

Art. 9 DOMICILIO E COMUNICAZIONI

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’Art. 2 del Capitolato Generale di Appalto
(D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.

L’Appaltatore, dal momento della stipula del Contratto e per tutta la durata dello stesso, dovra essere in ogni
momento reperibile mediante un recapito telefonico su rete fissa munito di segreteria telefonica, di fax per la
ricezione e trasmissione messaggi e tramite una casella di posta elettronica (e-mail e pec) e su rete mobile.
Le comunicazioni tra la Committente e I'Appaltatore saranno effettuate con raccomandata a/r, fax o pec,
ovvero mediante consegna diretta al Referente del Contratto/Responsabile Unico di Progetto o ad altro
soggetto da questi incaricato che dovra rilasciare regolare ricevuta.

La Direzione dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovranno comungque avere la
possibilita di mettersi in comunicazione in qualsiasi momento con I'Appaltatore.

La Committente utilizza una propria procedura operativa di gestione e controllo delle attivita mediante sistema
Acea Asset Manager (SAM). L’Appaltatore deve pertanto essere in grado anche di ricevere le comunicazioni
ed i singoli Ordinativi di Lavoro attraverso flussi informatici provenienti dai sistemi della Committente e di fornire
i dati e le informazioni previste il tutto come meglio precisato nell’Elaborato 1.5 del presente Capitolato.
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TITOLO L. OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 10 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto quadro ha per oggetto 'esecuzione, da parte dell’ Appaltatore, delle prestazioni di seguito
elencate, che saranno descritte in maggior dettaglio nell’Art. 11

1) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e fognarie compreso pronto
intervento e nuovi allacci (OG 6);

2) Lavori stradali pertinenti e conseguenti alle attivita di manutenzione reti (OG 3)

3) Lavori di bonifica di siti contaminati da materiali contenenti amianto pertinenti e conseguenti alle
attivita di manutenzione reti (OG 12)

Resta da intendersi che la Committenza, nel caso in cui ce ne sia la necessita, pud ordinare allimpresa di
eseguire interventi accessori a quelli relativi alla categoria prevalente, non ricadenti nelle categorie
sopraelencate, ma necessari a dare 'opera compiuta a regola d’arte, senza che I'impresa possa rifiutarsi o
avanzare riserva alcuna.

L’importo complessivo di tali interventi non eccedera comunque 150.000,00 €.

Trattandosi di interventi non predeterminabili nel numero e nella localizzazione, le specifiche attivita da
svolgere saranno richieste dalla Committente mediante singoli atti di affidamento (Ordinativi di Lavoro), come
disciplinato dall'Art. 37 del presente Capitolato che fissa la disciplina da applicarsi a tutti gli atti di affidamento
emessi nel corso di validita del Contratto.

Il Contratto ha oggetto complesso, ma causa unitaria, individuata dalle Parti nel mantenimento di ottimali
standard qualitativi di efficienza delle reti idriche e fognarie. Il mantenimento dei predetti standard integra il
contenuto dell'obbligazione assunta dall’ Appaltatore, che si obbliga, percio, ad eseguire tutte le attivita utili e/o
opportune, per il conseguimento di tale obiettivo, anche se non esplicitamente indicate nel presente Capitolato.
Dette attivita rivestono carattere essenziale per la realizzazione della causa del Contratto.

Lo standard di diligenza in base al quale I'Appaltatore dovra dare esecuzione ai propri obblighi, ed in base al
quale sara valutato ogni suo inadempimento, & la diligenza di un’impresa particolarmente esperta
nell'esecuzione di lavori indispensabili a garantire I'erogazione di servizi del tipo, natura e complessita di quelli
di cui trattasi nel presente Capitolato, nonché particolarmente esperta di tutte le condizioni, locali e generali,
norme e prescrizioni comunque influenti sulla esecuzione del Contratto.

Art. 11 NATURA E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA

Le prestazioni oggetto del Contratto possono essere sinteticamente riassunte come segue:

1) Lavoridi manutenzione delleretiidriche e fognarie compreso pronto intervento e nuovi allacci (OG
6)

Sono previste tre tipologie di lavori:

a) Lavori di manutenzione (anche in conseguenza di guasto) delle reti idriche e fognarie, cioé I'insieme
delle lavorazioni che, senza comportare il rifacimento delle opere ed impianti, ne garantiscono la
funzionalita, la fruibilita e I'efficienza, anche tramite riparazione di eventuali guasti; ai fini della contabilita
I'estensione massima lineare di ciascun intervento per I'applicazione dei prezzi relativi alle riparazioni
e fissato in 6 (sei) metri, limite oltre il quale saranno applicati i prezzi relativi al successivo punto b)
(bonifiche) alla parte eccedente i 6 (sei) metri. Tale metodologia di contabilizzazione verra applicata
unicamente alla casistica in cui 'esigenza di effettuare una riparazione o sostituzione per una lunghezza
superiore ai 6 metri emerga in corso d’opera e non sia stata prevista ed ordinata prima dell'inizio dei
lavori. In questa seconda fattispecie, verranno invece applicati i prezzi di cui al punto b) allintero
intervento.

b) Lavori di manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognarie, cioé I'insieme delle opere necessarie
a rinnovare e/o sostituire parti degli impianti di acquedotto e fognatura, dei relativi pozzetti e la
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realizzazione degli allacciamenti delle utenze private alle reti medesime; ai fini della contabilita
I'estensione massima lineare di ciascun intervento per cui sono applicabili i prezzi relativi alle bonifiche
e di 500 m e per un valore comunque non superiore a 100.000 €, limite oltre il quale non si
applicheranno i prezzi a corpo analizzati per le bonifiche ma sara effettuata per l'intero intervento la
contabilita a misura delle singole voci.

¢) Lavori di rilevanza strategica (tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la posa di nuove
tubazioni sotto sede stradale e l'estensione di reti esistenti) per i quali € necessaria una
programmazione e pianificazione delle opere, corredati da specifica progettazione a cura della
Committente, all'occorrenza (e qualora non in contrasto con la normativa vigente) integrata da elaborati
specialistici e/o di dettaglio a cura dell’ Appaltatore.

Le principali tipologie di lavoro previste sono:

» |a mappatura e I'indagine dei sottoservizi mediante sistemi georadar e altre tecnologie;

» il disfacimento di pavimentazioni stradali di ogni genere;

= gli scavi per raggiungere la quota necessaria a realizzare la sezione di posa cosi come rappresentata
nei disegni tipologici allegati al presente capitolato, sia in caso di posa di tubazioni o condotte di ogni
genere che dei pozzetti di linea e speciali;

= |e opere provvisionali per il contenimento delle pareti degli scavi che si renderanno necessarie in
funzione delle tipologie dei terreni attraversati, altre condizioni al contorno contingenti e per
ottemperare alle normative sulla sicurezza;

= le opere provvisionali per il mantenimento all’asciutto degli scavi durante le fasi di lavoro, ivi compreso
il drenaggio, la realizzazione di canali di deflusso, il pompaggio ed il wellpoint a seconda delle
necessita;

» la fornitura e posa in opera di tubazioni di qualsiasi tipo e diametro, nonché di pezzi speciali e di
apparecchiature complementari ed accessorie, sia all'aperto che nelle gallerie di PP.SS. o nei
manufatti multiservizi;

» |a realizzazione e la posa di tubazioni con tecnologie “senza scavo” (perforazioni orizzontali in
microtunnelling, teleguidata, spingitubo, etc.);

* |a realizzazione delle derivazioni di utenza, con cid intendendo le opere comprese tra la condotta
distributrice e il punto di consegna all'utenza;

* la realizzazione dei nuovi allacciamenti d’'utenza alla rete fognaria;

= gli allacci alla rete esistente delle nuove condotte realizzate;

» la costruzione di pozzetti di linea di qualsiasi tipo (ispezione, confluenza, cambio di direzione, di
allaccio, ecc.), di sezionamento, di manovra, di accumulo e di sollevamento, sia interrati che in
elevazione, realizzati in c.a. in opera o in elementi prefabbricati;

» [installazione di fontanelle pubbliche e di idranti antincendio e di innaffiamento;

» la costruzione o riparazione (a qualsiasi profondita) degli scarichi di manufatti e fontanelle con relativi
imbocchi in fogna;

= |e opere di manutenzione e miglioramento della rete idrica, della rete di fognatura e dei collettori,
nonché la messa in quota di tutti i loro accessori (come chiusini, caditoie, griglie e sifoni), la sostituzione
delle vecchie pedarole e delle scale metalliche all'interno dei manufatti di accesso, la ristrutturazione
di parti di impianti esistenti per quanto concerne le sole opere di carpenteria, da eseguire generalmente
in strade cittadine e quindi con forte presenza di sottoservizi nel sottosuolo;

= gli interventi su canalizzazioni di grande diametro, comprendenti: il rifacimento del fondo, il ripristino
di volte e piedritti, la bonifica ed impermeabilizzazione o il rifacimento di intonaci;

= [ispezione dei manufatti e la segnalazione immediata di eventuali manomissioni;

» la video-ispezione delle condotte idriche e dei collettori fognari mediante telecamera teleguidata;

» lariparazione di guasti della rete idrica o degli acquedotti, delle apparecchiature, delle derivazioni ed
allacciamenti e di tutti gli impianti connessi;

» |a prova in pressione e tutte le prove di tenuta delle canalizzazioni e/o delle opere realizzate;

= gliscavie i sondaggi d’esplorazione atti a conoscere lo stato delle opere, la natura del sottosuolo, ecc.

= il rinterro degli scavi;

» [afornitura di mezzi d’'opera, di mano d’opera specializzata in economia e di materiali che occorressero
per qualsiasi genere di lavoro necessario a garantire la manutenzione delle reti idriche e fognarie;
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la fornitura di mezzi d’opera, mano d’opera ed attrezzature necessarie per I'esecuzione di movimenti
di terra e di ripristini stradali, su lavori di manutenzione a cura del personale della Committente;
l'eventuale spostamento di qualsiasi tipo di sottoservizio, sia pubblici che privati interferenti con la
realizzazione delle opere;

la sistemazione delle aree impegnate dai lavori secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori ed
in ottemperanza alle prescrizioni delle autorita competenti per Legge sul territorio attraversato;

la realizzazione di opere provvisionali atte a mantenere in esercizio le reti esistenti che presentino
interferenze con gli interventi da realizzare;

il risanamento strutturale delle reti fognarie con metodo del relining;

le opere varie (murature, impermeabilizzazioni, intonaci, pavimenti, tubazioni di scarico e di drenaggio,
opere metalliche, opere in pietra naturale, opere da pittore, opere elettriche, ecc.) che si rendessero
necessarie nellambito delle attivitd di manutenzione delle reti idriche e fognarie;

la manutenzione, ristrutturazione e nuova realizzazione di opere in carpenteria metallica presso le
varie strutture impiantistiche della Committente anche ai fini della messa in sicurezza luoghi di lavoro
(corrimani, scale, passerelle, grigliati, etc.), fornitura in opera di carpenterie metalliche per
ristrutturazione di sezioni di impianti esistenti, sostegni, staffe e simili in acciaio, verniciatura e/o
zincatura a caldo di strutture nuove o gia installate;

le opere elettriche di limitata importanza (scollegamento e rimontaggio apparecchiature elettriche,
riparazione, sostituzione e aggiuntatura cavi elettrici degli impianti di utenza, ecc) che si rendessero
necessarie nellambito delle attivita di manutenzione delle reti idriche e fognarie;

la messa a disposizione, anche tramite noleggio, di autogru, pompe di sollevamento per fognatura e
drenaggio e altre attrezzature necessarie per 'esecuzione dei lavori oggetto di contratto;

in genere tutti i lavori, le forniture a carico dell'lmpresa e le prestazioni necessarie a dare le opere
complete, funzionanti e pronte per l'esercizio;

la predisposizione della documentazione prevista dai regolamenti comunali per I'apertura di scavi
stradali e dalle disposizioni emanate dagli Enti aventi giurisdizione sui luoghi interessati dai lavori,
vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori, compresa la redazione degli elaborati grafici per
l'organizzazione di cantieri stradali necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione per I'apertura di scavi
stradali;

la presentazione e la completa gestione presso gli Enti interessati delle necessarie autorizzazioni e/o
concessioni per l'apertura di scavi ordinaria od urgente e per la relativa riconsegna delle aree
interessate dai lavori;

Sono altresi comprese in questa categoria di lavori le attivita di auto spurgo funzionali agli interventi di cui ai
punti precedenti, quali:

la disostruzione di tubazioni di fognatura nera o mista, sifoni, griglie, fossi intubati, attraversamenti
stradali e qualsiasi altro manufatto facente parte della rete fognaria, mediante I'utilizzo di speciali
attrezzature atte al sezionamento delle condotte, la collocazione e il mantenimento in opera di cuscini
pneumatici di qualsiasi diametro e per ogni tipo di canalizzazione;

la pulizia di pozzetti fognari, vasche di sollevamento liquami, fognoli di fontanelle pubbliche;

la realizzazione di by-pass di tratti della rete fognaria, mediante utilizzo di speciali apparecchiature;
la pulizia di aree o altro alle quali la Committente sia tenuta per obblighi di legge o per necessita di
tutela dell'igiene pubblica;

il noleggio di macchinari e apparecchiature accessorie.

L’Appaltatore, qualora non in possesso dei requisiti per effettuare in proprio il servizio di autospurgo, dovra
obbligatoriamente avvalersi, attraverso lo strumento del subappalto, di ditte specializzate ed in possesso dei
richiesti requisiti di legge.

In casi di urgenza i lavori di cui al presente paragrafo potranno essere richiesti anche in regime di reperibilita
(Art. 95).

Gli interventi di cui sopra possono essere richiesti anche all'interno di spazi confinati o sospetti di
inquinamento, cosi come definiti nel D.Lgs. 81/2008, per i quali dovranno essere adottate le specifiche
procedure previste dalle norme e dal presente CSA.
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Gli interventi su componenti contenenti amianto saranno svolti come previsto dal Titolo IX, Capo Il del D.Lgs.
81/2008, dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1940 del 25/01/2011.

L’operatore potra trovarsi a lavorare:

= nel caso di tubazioni idriche, in presenza di fuoriuscita continua di acqua in pressione;
= nel caso di tubazioni fognarie, in presenza di fuoriuscita di liquami, sia in pressione che a gravita.

Ne consegue che I'impresa dovra mettere in campo tutte le precauzioni necessarie affinché sia garantita la
salute e la sicurezza del lavoratore che andra ad operare in tali condizioni.

Sono altresi comprese in questa categoria di lavori le attivita di redazione degli elaborati necessari
all’ottenimento delle autorizzazioni, cosi come disciplinato dall’Elaborato 1.6 “Disciplinare per redazione
elaborati”.

2) Lavori stradali pertinenti e conseguenti alle attivita di manutenzione reti (OG 3).
Sono previste in via indicativa e non esaustiva le seguenti tipologie di lavori:

» |a scarifica, demolizione, trasporto e conferimento a impianto autorizzato delle pavimentazioni stradali
interessate dagli interventi di manutenzione reti;

= il ripristino o rifacimento di marciapiedi;

» il rifacimento di pacchetti stradali (fondazione, base, binder, usura) in parti limitate o per l'intera sezione
stradale;

» |ariparazione localizzata di buche conseguenti a lavori sulla rete idrica;

= in genere tutti i lavori, le forniture a carico delllmpresa e le prestazioni necessarie a dare le opere
complete, funzionanti e pronte per l'esercizio;

» |a predisposizione della documentazione prevista dai regolamenti comunali e dalle disposizioni
emanate dagli Enti aventi giurisdizione sui luoghi interessati dai lavori, vigenti all'atto dell'esecuzione
dei lavori, compresa la redazione degli elaborati grafici per l'organizzazione di cantieri;

» |a presentazione, il ritiro e la riconsegna presso gli Enti interessati delle necessarie autorizzazioni in
via ordinaria o urgente.

In casi di urgenza i lavori di cui al presente paragrafo potranno essere richiesti anche in regime di reperibilita
(Art. 95).

Gli interventi di cui sopra possono essere richiesti anche all'interno di spazi confinati o sospetti di
inquinamento, cosi come definiti nel D.Lgs. 81/2008, per i quali dovranno essere adottate le specifiche
procedure previste dalle norme e dal presente CSA.

3) Lavori di bonifica di siti contaminati da materiali contenenti amianto (OG 12)

| lavori in oggetto sono classificabili prevalentemente nelle categorie di opere generali OG12 (Opere ed
impianti di bonifica e protezione ambientale).

Sono comprese le eventuali attivita di bonifica su impianti, edifici e manufatti in presenza di componenti
contenenti amianto, sia in matrice compatta che in fibre, quali:

* manutenzione delle reti acquedotto in cemento-amianto, interventi sia su rete che negli impianti di
potabilizzazione delle acque;

» riparazione delle reti acquedotto in cemento-amianto;

* montaggio, installazione, sostituzione di apparecchiature e pezzi speciali in condotte in cemento-
amianto; realizzazione di allacciamenti di utenza;

» adeguamento di parti d’impianti di potabilizzazione con presenza di tubazioni in cemento-amianto

* interventi di rimozione e smaltimento 0 messa in sicurezza di manufatti in cemento amianto (coperture,
condotte, trovanti, etc.);

® esecuzione, preparazione e presentazione di tutte le pratiche e procedure presso gli Enti, necessarie
alla attivita di lavorazioni in presenza di amianto.
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» interventi di bonifica e rimozione coperture in lastre ondulate in cemento amianto a qualunque altezza,
canne fumarie, scarichi civili e industriali all'interno di fabbricati o nelle aree di pertinenza, vasche,
serbatoi, tubazioni e altri manufatti contenenti amianto;

= esecuzione, preparazione e presentazione di tutte le pratiche e procedure presso gli Enti, necessarie
alla attivita di lavorazioni in presenza di amianto.

I lavori di bonifica comprendono in linea generale le seguenti attivita a cura dell’ Appaltatore:

» redazione del piano di lavoro specifico, comunicazione di inizio lavori, eventuali integrazioni
successive richieste dagli enti competenti, il tutto fino al perfezionamento del nulla osta per le
lavorazioni programmate e all’assolvimento delle prescrizioni di cui all'Art. 100 co. 6 del D.Lgs. 81/08
e dal D.Lgs. 66/09 per le lavorazioni per le quali & richiesta 'immediata esecuzione;

= smontaggio degli elementi contenenti cemento amianto, confezionamento e carico su mezzo
autorizzato secondo le metodiche indicate nel piano di lavoro, compresa fornitura di idonei pallets, tel
in nylon, etichettature e ogni altro materiale per la perfetta esecuzione del lavoro;

= trasporto e smaltimento a discarica autorizzata compreso il pagamento degli oneri di conferimento;

= compilazione, gestione e consegna ai soggetti interessati dei formulari secondo le vigenti procedure
di legge.

Gli interventi su componenti contenenti amianto saranno svolti come previsto dal Titolo 1X, Capo Il del D.Lgs.
81/2008, dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1940 del 25/01/2011.

In casi di urgenza i lavori di cui al presente paragrafo potranno essere richiesti anche in regime di reperibilita
(Art. 95).

Gli interventi di cui sopra possono essere richiesti anche all'interno di spazi confinati o sospetti di
inquinamento, cosi come definiti nel D.Lgs. 81/2008, per i quali dovranno essere adottate le specifiche
procedure previste dalle norme e dal presente CSA.

L’Appaltatore & tenuto al rispetto totale delle direttive impartite dalla Direzione dei Lavori, dal Coordinatore per
la Sicurezza in fase di Esecuzione nonché quanto espressamente indicato e prescritto nel Piano di Sicurezza
e Coordinamento. L’Appaltatore, qualora non fosse in possesso delle specifiche autorizzazioni al trattamento
di tale materiale (iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la categoria 10-A e 10-B), dovra obbligatoriamente
avvalersi, attraverso lo strumento del subappalto, di ditte specializzate ed in possesso dei richiesti requisiti di

legge.

Nel caso di intervento su cemento amianto, qualora I'Appaltatore non abbia i titoli autorizzativi e si avvalga di
sub-appaltatore, dovra interrompere le lavorazioni, avendo cura di verificare che il cantiere sia correttamente
delimitato e recintato, avvisare la ditta sub appaltatrice, il Direttore Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in
fase di Esecuzione.

Tutte le lavorazioni che comportino la possibilita di contatto con cemento amianto (intervento di rimozione,
bonifica e sostituzione della tubazione) dovranno essere interamente svolte da impresa specializzata in
possesso dei necessari requisiti di legge.

Tutti gli oneri per la redazione del piano di lavoro, la sua trasmissione agli enti competenti e la naotifica
dell'intervento sul sistema SISPC sono a carico dell’ Appaltatore.

Si ricorda che nel caso di interventi con carattere di urgenza (perdita idrica, fognaria) non vige I'obbligo del
preavviso di 30 gg.

| costi e gli oneri che I'impresa dovra sostenere per le lavorazioni in presenza di amianto sono compensati
totalmente con gli articoli presenti nellElenco Prezzi di gara e non daranno diritto a ulteriori richieste di
sovrapprezzi o maggiori oneri da parte dell’ Appaltatore.

Qualora I'Appaltatore si voglia avvalere di altra Ditta abilitata, dovra presentare regolare richiesta di sub
appalto ed ottenere I'accettazione e relativo nulla-osta dalla Committente. Resta inteso che gli oneri per tale
servizio sono a completo carico dell’ Appaltatore e questo non potra in nessun caso ritardare lo svolgimento
dei lavori assegnati dalla D.L. Restano a carico dell’ Appaltatore anche gli oneri di maggior durata dei cantieri
per ritardi dovuti allo smaltimento del materiale contenente amianto rimosso.
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La Committente potra decidere di fare intervenire un’altra Impresa per eseguire gli interventi di bonifica su
dette tubazioni in amianto, lasciando all’Appaltatore I'eventuale onere di scavo e ripristino dell'intervento,
senza che I'lmpresa possa avanzare alcuna pretesa.

Art. 12 AMBITO TERRITORIALE DELLE ATTIVITA’

Le attivitd oggetto del presente Contratto si riconducono fondamentalmente, ma non esclusivamente,
all’ambito territoriale del Lotto come appresso definito.
I Comuni rientranti nel perimetro del Lotto a cui € riferito il presente CSA sono i seguenti:

= Lotto 2-Zona COSTA CENTRO — Comuni:

Grosseto, Castiglione della Pescaia, Magliano in Toscana.

L’Appaltatore dichiara di conoscere i territori rientranti nell Ambito territoriale interessato dalle attivita e di aver
verificato scrupolosamente la congruita dei prezzi per 'esecuzione delle stesse nell'intero territorio.

Nel corso dell'appalto, senza modifica di altre condizioni contrattuali e nei limiti dellimporto massimo del
Contratto, 'Ambito territoriale di cui sopra potra essere integrato, a seguito dell'acquisizione, da parte della
Committente, della gestione del Servizio Idrico Integrato in altri Comuni.

L’elenco dei Comuni facenti parte di ciascuna Zona e/o Lotto potra essere modificato o ampliato dalla
Committente anche nel corso dell’appalto: qualora la modifica sia permanente fino al termine dell'appalto, della
stessa dovra essere data comunicazione all’Appaltatore con anticipo di almeno 30 (trenta) giorni per
consentire la necessaria riorganizzazione logistica. Se invece la modifica sara occasionale o limitata ad un
periodo di tempo complessivamente inferiore al 20% della durata temporale del contratto, la stessa potra
essere disposta con semplice Ordine di Servizio da parte del DL, con effetto immediato. Questa seconda
fattispecie potra essere utilizzata per un importo massimo pari al 30% (trenta percento) dellimporto
contrattuale, senza che 'Appaltatore possa pretendere alcun compenso aggiuntivo.

Art. 13 IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO QUADRO

L'Appaltatore affidatario del presente Lotto & obbligato ad eseguire le prestazioni descritte nell’Art. 11 del
presente Capitolato, che saranno di volta in volta richieste dalla Committente secondo le proprie specifiche
esigenze con la procedura di cui all’Art. 37 fino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo o della
durata massima di cui alla seguente tabella.

Gli importi indicati si intendono tutti al netto dell'IVA di legge.

Lotto Importo Totale Costi Manodopera Costi Sicurezza Durata Appalto
Appalto (Euro) (Euro) (giorni)
(Euro)
2 2.300.000,00 690.000,00 172.500,00 420

L'importo massimo di cui sopra, meglio dettagliato nel successivo Art. 14 , rappresenta il limite massimo di
tutte le prestazioni contrattuali alle quali ' Appaltatore € vincolato, comprensivo dei costi per la sicurezza.
Dalla sottoscrizione del Contratto non deriva all' Appaltatore il diritto a pretendere il raggiungimento dell’importo
previsto per ciascuna delle singole prestazioni contrattuali né dellimporto massimo complessivo del Contratto.
La durata del Contratto € calcolata a partire dalla data del verbale di consegna delle attivita contrattuali di cui
all’Art. 36 del presente Capitolato.

Qualora alla scadenza temporale del Contratto I'importo contrattuale non sia esaurito, la Committente potra
prorogare la durata contrattuale fino ad ulteriori 6 mesi, ma comunque senza superare il suddetto importo, o
terminare il contratto senza I'obbligo di erodere I'intero importo contrattuale.

L’incidenza media della manodopera, desunta dalle analisi dei prezzi delle lavorazioni maggiormente ricorrenti
previste dal contratto, & del 30% dell’importo stimato dei lavori a base di gara.
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Art. 14 ANALISI DELLE QUANTITA

L'incidenza quantitativa delle tipologie di attivita previste dal Contratto & riportata nei prospetti riepilogativi che
seguono. | dati rappresentati all'interno di tali prospetti forniscono un parametro di riferimento per la
qualificazione delle imprese e per la formulazione dell’'offerta in sede di gara e sono dedotti dall’analisi storica
degli interventi affidati negli anni precedenti.

In relazione alla particolare natura dei lavori da eseguire, le percentuali sopra riportate debbono
intendersi del tutto indicative e pertanto potranno modificarsi per effetto di variazioni nelle rispettive
guantita, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che I'Appaltatore possa
trarne argomento e ragione per chiedere compensi di qualsiasi specie o prezzi diversi o per addurre
giustificazioni circa la forza lavoro dedicata all’appalto, che in qualunque momento dovra essere
adeguata alle richieste della SA in merito di numero di interventi da eseguire e tempistica di
realizzazione degli stessi.

L’Appaltatore non ha alcun diritto di pretendere il raggiungimento degli importi indicati nei suddetti prospetti
riepilogativi, né in valori assoluti, né in valori percentuali.

LOTTO 2
Grosseto, Castiglione della Pescaia, Magliano in Toscana
IMPORTI CONTRATTUALI
Qualifica- Indicazioni speciali ai fini della
zione ob- gara
. . . bligatoria (se Importo o
Lavorazione Categoria Classifica ~10% o © % Prevalente / Subanoaltabile
150.000€ Scorporabile PP
(si/no)
Acquedotti,
gasdotti,
oleodotti, opere 0OG 6 v Sl 2.100.000,00 91,30 Prevalente
di irrigazione e doi
di evacuazione Iin??t?%? Ig : o
Strade, 99
autostrade, ponti, 0G 3 I sI 200.000,00 8,70% Scorporabile
viadotti, ferrovie,
metropolitane
Totale 2.300.000,00 100,00

Ai soli fini di consentire all Appaltatore una migliore valutazione dellimpegno contrattuale e della eventuale
necessita di ricorrere al subappalto o alla costituzione di associazioni temporanee verticali o orizzontali di
imprese, si riportano i dati storici relativi al numero medio di interventi annui ordinati da Acquedotto del Fiora
per il presente Lotto e la corrispondente incidenza economica assoluta e percentuale suddivisi per gruppi
omogenei di lavorazioni.

Si ribadisce che detti valori hanno carattere puramente indicativo e non determinano alcun obbligo per la
Committente verso I'Appaltatore in termini di importi € numerosita di interventi commissionabili nel’ambito del
Contratto. Essi potranno variare in piu 0 in meno nei limiti dell’'importo contrattuale totale.

LOTTO 2
Grosseto, Castiglione della Pescaia, Magliano in Toscana
Gruppo omogeneo di lavorazioni N° medio di Importo (€) Incidenza importo sul
interventi/anno totale lavori (%)
Manutenzione a guasto 1.506 1.564.000,00 78
Manutenzione straordinaria 435.000,00 € 22
programmata
TOTALE MEDIO ANNUO 1.999.000,00 € 100
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Art. 15 ATTIVITA’ NON ESCLUSIVE

La Committente si riserva il diritto di eseguire in proprio o far eseguire da ditte di propria fiducia talune attivita
della stessa tipologia di quelle che rientrano nelloggetto del Contratto (ovvero parte delle attivita avente
contenuto specialistico nellambito di uno specifico Ordinativo di Lavoro) senza che I'Appaltatore possa
formulare riserva alcuna.

Il corrispettivo delle lavorazioni eventualmente eseguite in proprio o affidate a ditte terze non € compreso
nellimporto di cui al presente Contratto.

La Committente si riserva altresi il diritto insindacabile di stipulare contratti anche con altre imprese ed in tempi
diversi, per 'esecuzione di attivita della stessa tipologia di quelle contemplate nel presente Capitolato, senza
che cio possa comportare motivo di riserva alcuna da parte dell'Appaltatore.
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TITOLO Ill. OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

Art. 16 OBBLIGHI GENERALI

L’Appaltatore si obbliga ad espletare le attivita secondo le condizioni, modalita, termini e prescrizioni contenuti
nel Contratto e si impegna a garantire che tutte le attivita saranno svolte secondo la migliore diligenza
professionale, le migliori tecniche, a regola d’arte, in linea con la normativa vigente e con gli standard del
settore di riferimento.

L'Appaltatore si impegna altresi a mantenere le condizioni di cui all'offerta per I'intera durata del Contratto,
senza alcuna possibilita di modificazione dei termini, modalita, prezzi e condizioni.

Le attivita verranno svolte dall’Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico
l'individuazione, I'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno
(ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai mezzi, ai materiali, al rispetto di ogni
normativa applicabile etc.) in modo da garantire ed assicurare che le attivita soddisfino pienamente i requisiti
richiesti, come individuati nel Capitolato.

L’Appaltatore, successivamente alla aggiudicazione definitiva del Contratto, dovra fornire alla Committente la
documentazione di cui al successivo Art. 23 del presente Capitolato alle scadenze previste dal medesimo
articolo.

L’Appaltatore si obbliga inoltre, per tutta la durata del contratto, a:

a) eseguire le attivita nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme,
anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorita, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché
delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del
Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresi, a darne conoscenza ai propri
collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori;

b) eseguire le attivitd senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell’attivita lavorativa
della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;

c) curare direttamente I'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle
attivita contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione
contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali
comunque I'Appaltatore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;

d) effettuare le richieste di Ordinanze ed ad anticipare il pagamento dei relativi oneri presso gli uffici Comunali
di Polizia Municipale, oltre allosservanza, senza riconoscimento di alcun onere aggiunto, delle prescrizioni
riportate nelle Ordinanze (in particolar modo l'apposizione di tutta la segnaletica necessaria alla
regolamentazione del traffico da apporre anche nei giorni precedenti I'intervento);

e) adottare nell’esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa hecessaria per evitare danni alle
persone e alle cose, restando a suo carico ogni attivita necessaria a riparare i danni arrecati alla
Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo
impegnati nell’esecuzione del Contratto, nonché da eventuali subappaltatori;

f) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della
propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali
da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell’Art. 94, 95, 96 e
98 - Allegato 11.10 del Codice dei Contratti Pubblici.

g) proseguire le attivita, pur in presenza di riserve o contenziosi con la Committente e non sospendere e/o
ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;

h) fornire immediata comunicazione alla Committente circa eventuali contestazioni da parte di soggetti terzi
ed interrompere la prestazione solo a seguito di disposizioni da parte della Direzione Lavori,
preventivamente informata come sopra specificato;

i) eseguire in qualsiasi momento ed in qualunque condizione atmosferica senza maggiorazione alcuna
rispetto ai prezzi contrattuali le opere urgenti di pronto intervento richieste dalla Committente;

i) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilita, da qualsiasi onere le
dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con
'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento delle attivita;
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k) provvedere, nei tempi prescritti e salvo applicazione delle penali espressamente previste nell’Elaborato 1.4
del presente Capitolato, al pagamento di eventuali multe e sanzioni, elevate nei confronti della Committente
ma dovute ad inadempienze dell'Impresa, per violazioni o inadempienze inerenti il Codice della Strada, i
regolamenti comunali di apertura di scavi stradali, le specifiche prescrizioni impartite dagli Enti e la
normativa applicabile alle attivita svolte, ivi compresi gli eventuali ritardi nella riconsegna delle aree
sottoposte a concessioni dell’apertura di scavi stradali;

[) dimostrare, nei tempi prescritti al successivo Art. 23 del presente Capitolato I'idoneita tecnico-professionale
per lo svolgimento dei lavori accessori (in capo all’ Appaltatore o in capo ai subappaltatori), la disponibilita
di personale e mezzi come prescritto all’Art. 99 del presente Capitolato e l'iscrizione (in proprio o tramite i
subappaltatori autorizzati) all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali al minimo per le categorie 4 classe E
(fino a 6.000 t/anno) e 5 classe F (fino a 3.000 t/anno) per il trasporto rispettivamente dei rifiuti speciali non
pericolosi e pericolosi, e alle categorie 9, 10A e 10B classe E (fino a €.51.645,69) per i lavori accessori di
bonifica siti e beni contenenti amianto;

m) dimostrare, nei tempi prescritti al successivo Art. 23 del presente Capitolato di aver conseguito e di
possedere in corso di validita la certificazione del Sistema di Qualita aziendale conforme alla norma UNI-
EN ISO 9001 ed attinente alle attivitd del settore EA25-28; detta certificazione deve essere mantenuta in
corso di validita per tutta la durata del contratto;

n) dimostrare, a semplice richiesta della Committente, di aver provveduto ad ottenere le autorizzazioni per
l'attivitd temporanea che utilizza macchinari ed impianti rumorosi in deroga ai limiti stabiliti dalla Legge
26/10/99 n. 447 “Legge Quadro sullinquinamento acustico”’, nonché adempiere a proprio carico quanto
disposto dai regolamenti nazionali e locali vigenti in merito a normative sul rumore.

L’elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell’ Appaltatore, compresi quelli previsti dai
successivi articoli, ai fini dell’'esecuzione del Contratto € da intendersi come esemplificativa e non esaustiva,
restando ferma la piena responsabilita dell’ Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari
ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avra facolta di risolvere il Contratto
ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 Codice Civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il
risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

Art. 17 OBBLIGO DI COLLABORAZIONE

L'Appaltatore dovra assicurare al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione, al Responsabile Unico di Progetto, al Direttore dei Lavori (0 ai soggetti da essi delegati quali i
Direttori Operativi e/o gli Ispettori di Cantiere), in qualsiasi momento, e per tutta la durata di efficacia del
Contratto, l'accesso alla zona dei lavori e dovra fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare
I'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali
occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.

Art. 18 OBBLIGO DI RISULTATO — RINUNCIA AD ECCEZIONI

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i lavori che gli verranno assegnati nei termini indicati e comunque
secondo le prescrizioni ricevute senza che questi debbano essere rimandati o sospesi, fatti salvi i casi di forza
maggiore.

L’Appaltatore dovra eseguire tutte le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte, in conformita a quanto
stabilito dal Contratto, alle direttive della Direzione dei Lavori e nel pieno rispetto delle disposizioni previste e
richiamate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e, in generale, nei documenti per la sicurezza.

Per il conseguimento del risultato richiesto I'Appaltatore dovra dotarsi a proprio rischio, in aggiunta alle
specifiche minime di cui al presente Capitolato, di tutte quelle risorse, uomini e mezzi che si renderanno
necessari per il rispetto dei termini di ultimazione e della qualita di esecuzione previsti dal presente Capitolato,
senza che cid0 possa determinare alcuna ragione di maggiori compensi oltre ai prezzi fissati in sede di
aggiudicazione dell’ Appalto.

Ai sensi dellArt. 1462 Codice Civile, I'obbligo del’Appaltatore di dare esatta e puntuale esecuzione alle
prestazioni oggetto del presente Capitolato, visto il successivo Art. 20, non potra in alcun caso essere sospeso
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o dilazionato, nemmeno qualora [I'Appaltatore vantasse diritti o ragioni di credito od eccezioni di
inadempimento altrui o contestazioni di qualsiasi genere da far valere nei confronti della Committente.
L’Appaltatore potra far valere tali diritti, ragioni, eccezioni e contestazioni soltanto dopo aver provveduto
allintegrale adempimento degli obblighi inerenti allesecuzione della prestazione, con facolta di ripetere
eventualmente la rivendicazione con successiva, separata ed autonoma azione. L’Appaltatore rinuncia inoltre
a qualsiasi diritto possa derivargli dall'Art. 1460 Codice Civile (Eccezione d’inadempimento).

E fatto divieto all' Appaltatore di sospendere o ritardare 'esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto in
presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa
rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

Nel caso in cui I'Appaltatore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazioni eseguite, queste ultime
dovranno essere tempestivamente formulate esclusivamente per iscritto, fermo restando quanto prescritto nel
successivo Art. 64 .

Art. 19 OBBLIGO DI ADOZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DELL’APPALTO

L’Appaltatore & obbligato ad adottare il sistema gestionale di cui all’Art. 89 del presente Capitolato, per la
gestione informatica degli Ordinativi di Lavoro ricevuti e del flusso di informazioni con la Committente,

Detto sistema informatico sara fornito, dietro pagamento del corrispettivo indicato nell’Elaborato 1.5,
direttamente dalla Committente con le opportune licenze e installato e configurato da personale specializzato
incaricato dalla Committente sulle apparecchiature hardware che I'Appaltatore dovra mettere a disposizione
presso le proprie sedi operative.

Le attrezzature messe a disposizione dall’ Appaltatore dovranno rispettare i requisiti minimi di cui all’Elaborato
1.5 del presente Capitolato.

L'obbligazione oggetto del presente articolo trae origine dal preminente interesse della Committente ad
esercitare un controllo informatico in tempo reale delle singole attivita oggetto del Contratto.

Per la disciplina del contenuto e delle conseguenze dellinadempimento della suddetta obbligazione si rinvia
all'Art. 79 del presente Capitolato, fermo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno.

Durante lo svolgimento dellAppalto, la Committente si riserva la possibilita di effettuare aggiornamenti
tecnologici e funzionali del sistema informatico operativo gestionale descritto nell Elaborato 1.5 del presente
Capitolato, senza che questo comporti la sospensione, anche temporanea, degli obblighi dell’ Appaltatore.
Qualora gli aggiornamenti abbiano impatto sulle funzioni rese disponibili agli operatori dell’Appaltatore, la
Committente procedera a pianificare con congruo anticipo e ad organizzare opportune sessioni di collaudo
con I'’Appaltatore stesso.

Art. 20 OBBLIGHI CORRELATI AL SERVIZIO PUBBLICO, ALLA VIABILITA’ E REGOLATORI

Le attivita previste dal Contratto sono strumentali per garantire 'erogazione di un servizio pubblico di cui la
Committente & gestore; pertanto, gli obblighi contrattuali risultano integrati con quelli necessari a garantire la
continuita del servizio pubblico. Conseguentemente I'Appaltatore si obbliga a garantire:

a) la piena continuita delle attivita contrattuali per tutta la durata di efficacia del Contratto;

b) Fimmediato intervento di mezzi, personale ed attrezzature per I'esecuzione delle attivita dichiarate urgenti
(e quindi non programmabili) dalla Committente sul luogo di intervento, ovunque esso sia localizzato entro
'ambito territoriale di cui al precedente Art. 12 , entro i tempi indicati nellOrdinativo di Lavoro.

In considerazione dell'inderogabile necessita di assicurare un costante aggiornamento della situazione delle
infrastrutture di rete, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal termine di ogni Ordinativo di Lavoro (sia nel caso di
estensioni reti, manutenzioni, sostituzioni, sia nel caso di semplici riparazioni), 'Appaltatore dovra fornire alla
Committente la documentazione tecnica prescritta all’Art. 38 ed una esauriente documentazione fotografica.
In caso di mancata consegna della documentazione di cui sopra, la Direzione dei Lavori non ammettera in
contabilita le relative attivita svolte. La fornitura della documentazione di cui sopra, in quanto onere
contrattuale, si intende compresa nei prezzi di elenco anche se non specificatamente indicata. L'Appaltatore
pertanto dovra tenerne conto in sede di formulazione dell'offerta.
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Sara totalmente a carico dell'’Appaltatore I'adozione di tutte le disposizioni ed accorgimenti imposti dalla
normativa vigente, dai vari regolamenti, dal Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 nonché dal Nuovo Codice
della Strada, atti a garantire la corretta esecuzione dei ripristini stradali ed a salvaguardare la pubblica
incolumita e la regolarita del transito lungo le strade ed i luoghi aperti al pubblico, sui quali la Committente e/o
I’Appaltatore eseguiranno i lavori.

E altresi onere dellAppaltatore provvedere all'acquisizione, presso i competenti Enti pubblici, di qualsiasi
permesso, nulla-osta, atto abilitativo necessario od opportuno per I'esecuzione dei lavori che interferiscono
(anche indirettamente) con la pubblica viabilita. Le spese per le marche da bollo eventualmente necessarie
sono a carico dellAppaltatore. Tutte le altre spese per diritti di istruttoria, di segreteria, oneri vari, ecc.,
conseguenti all'espletamento di tali pratiche dovranno essere anticipati dall’ Appaltatore e saranno rimborsati
a pié di lista nel successivo stato di avanzamento lavori. Al fine dell’'ottenimento del rimborso di tali spese, le
stesse dovranno essere puntualmente documentate, tramite I'invio a mezzo pec ed e-mail alla DL di esaustiva
documentazione in tal senso; l'invio di tale documentazione dovra avvenire entro 10 (dieci) giorni naturali e
consecutivi dalla data in cui la spesa & stata sostenuta, pena 'inammissibilita della stessa in contabilita.

| lavori di rifacimento e ripristino delle sovrastrutture stradali (tappeti di usura) potranno essere direttamente
esegquiti dagli Enti preposti alla sorveglianza ed alla manutenzione delle strade, e quindi non contabilizzati in
favore dell Appaltatore, senza che per questo I'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna né richiedere
alcun compenso.

L’Appaltatore & tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d’arte, al meglio della
scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche, le modalita,
le specifiche tecniche indicate nel Contratto, oltre che nel completo rispetto dei livelli di servizio e di qualita
definiti nell’Elaborato 1.4, che riporta gli indicatori di performance adottati, la misura degli standard di servizio
e qualita richiesti e la lista delle penalizzazioni individuate per ciascun indicatore.

Con riferimento al citato Elaborato 1.4, I'Appaltatore prende atto e dichiara di ben conoscere che i Livelli di
Servizio (SLA), ciascuno con i relativi Indicatori di Performance (KPI) specifici e generali legati alle prescrizioni
regolatorie vigenti sono i seguenti:

SLA 1) Obblighi di sicurezza e di interferenza con la pubblica viabilita
SLA 2) Tempo di riparazione guasti

SLA 3) Tempo di esecuzione allacci di utenza

SLA 4) Pronto intervento per pericolo

SLA5) Durata delle interruzioni programmate

SLA 6) Standard di qualita dei lavori e dei materiali

SLA7) Standard di sistema

SLA 8) Aderenza alla pianificazione

SLA9) Tempo di ripristino

e che i rispettivi livelli di servizio adottati sono stabiliti sulla base delle prescrizioni e degli standard regolatori
cui € tenuta la Committente, emanati dall’Autorita Idrica Toscana (AIT) e dall’Autorita di regolazione per
energia elettrica, reti e ambiente (ARERA), e che quindi la determinazione di tali livelli di servizio e rispettivi
indicatori di performance é stata effettuata al fine di assicurare il soddisfacimento degli standard regolatori di
servizio pubblico imposti.

Conseguentemente, I'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del fatto che, nel corso della vigenza
contrattuale, tali parametri potrebbero subire variazioni a seguito e/o per I'effetto di sopravvenute disposizioni
regolamentari, con conseguente necessita di modifica dei livelli di servizio e dei rispettivi indicatori di
performance adottati e contenuti nel richiamato Elaborato 1.4.

Le variazioni saranno comunicate all’Appaltatore dal Responsabile Unico di Progetto.

L’Appaltatore, nel dichiarare sin d’ora la volonta di conformarsi a tali variazioni, fermo restando quanto previsto
all'ultimo comma del presente articolo, prende atto che — in tali evenienze - le Parti si incontreranno ed in
buona fede e congiuntamente verificheranno gli impatti di tali variazioni sulla base di una dettagliata relazione
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dell' Appaltatore, nella quale siano evidenziati con chiarezza gli effetti delle variazioni in termini organizzativi
ed in termini economici, stabilendo sin d’ora che:

= qualora la variazione dei suddetti parametri comporti per gli indicatori di performance di cui sopra una
modifica degli standard inferiore al 20% del valore di riferimento previsto nell’ Elaborato 1.4 al presente
Capitolato, I'Appaltatore continuera ad eseguire la prestazione — adeguandosi ai huovi standard — senza
modifica alcuna dei corrispettivi;

= qualora la variazione dei suddetti parametri comporti modifiche di entita superiore ai limiti di cui sopra,
ovvero nel caso di introduzione di nuovi indicatori di performance, I'Appaltatore sara tenuto a presentare
una proposta scritta alla Committente corredata da una dettagliata relazione contenente il preventivo dei
maggiori costi da sostenere, valorizzati secondo i criteri presenti nell’offerta economica.

I Committente potra accettare la proposta mediante la redazione di un atto aggiuntivo al Contratto originario
nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate, fermo restando che gli extra costi dovranno
essere contabilizzati secondo i prezzi unitari (ove presenti) - o, laddove possibile, desumibili da prezzi
complessi - e le condizioni previste dal Contratto.

Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, I'Appaltatore dovra continuare ad eseguire la
prestazione, conformandola ai nuovi standard.

Le variazioni non accettate formalmente dal Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni
di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso I'obbligo
di eseguire la prestazione.

In ogni caso le modifiche non potranno superare il limite del quinto del valore complessivo del Contratto.

Art. 21 OBBLIGHI CORRELATI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA’

L’Appaltatore riconosce l'importanza della tempestivita e della diligenza nello svolgimento delle attivita e
garantisce espressamente alla Committente che le proprie capacita e disponibilita in termini di risorse
industriali, umane e professionali saranno adeguate all’espletamento delle obbligazioni assunte con il
Contratto. In particolare, per cid che riguarda le risorse umane, I'Appaltatore fornira alla Committente, nei
termini di cui al successivo Art. 23 del presente Capitolato, apposita documentazione contenente i nominativi,
i livelli di seniority, i curricula del proprio personale impiegato nelle attivita, individuando le risorse ritenute
fondamentali (Key personnel).

L’Appaltatore si impegna a non sostituire key personnel e/o assegnare questi ultimi ad altre attivita
concomitanti che assorbano oltre il 50% del loro tempo senza il previo consenso della Committente.

La Committente avra diritto, qualora ragionevolmente ritenga che una o piu risorse non garantiscano la
professionalita richiesta dalle rispettive categorie, di ottenere, previo preavviso di almeno 15 (quindici) giorni
comunicato al Referente del Contratto, che tali risorse vengano sostituite, a totale carico dell' Appaltatore, con
altre che garantiscano quanto sopra. La mancata sostituzione entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione,
dara facolta alla Committente di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dellArt. 1456 Codice Civile (vedi
successivo Art. 79 del presente Capitolato).

L’Appaltatore assicurera e rimarra esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle
categorie professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché delladeguatezza del personale
impiegato e non avra diritto ad alcun compenso aggiuntivo anche se per far fronte alle prestazioni contrattuali
risulti necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da
impiegare.

La Committente non si impegna a garantire né la continuita né il volume dei lavori da affidare all'Appaltatore,
il quale non potra avanzare richieste economiche o obiezioni di sorta nei casi di minore impiego o anche di
totale mancanza di impiego dei suoi dipendenti per periodi di qualsiasi durata.

L’Appaltatore € tenuto a presentare I'elenco completo del personale dipendente impiegato nei vari cantieri
d’intervento ad ogni richiesta della Direzione dei Lavori. In particolare, I'Appaltatore dovra trasmettere
giornalmente I'elenco dei cantieri e del personale dislocato presso gli stessi.

Tali elenchi dovranno specificare per ciascun dipendente:

» generalita complete;
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= gualifica professionale;
= estremi di iscrizione al Libro Unico del Lavoro dell’ Appaltatore.

Il personale impiegato nel cantiere € tenuto a provare la propria identita con documento idoneo. Dovra inoltre
essere munito di tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalita del lavoratore,
I'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione, dal quale risulti che la persona titolare del documento
lavora alle dipendenze dell’ Appaltatore. Tali documenti di identificazione dovranno essere sempre in possesso
dell'addetto ai lavori ed essere esibiti al rappresentante della Committente (Direttore dei Lavori e/o altro
funzionario) che svolgera funzioni di controllo. Se, a seguito di controllo, risultera uno o piu lavoratori sprowvvisti
dei documenti di cui sopra, I'Appaltatore dovra presentare i documenti non esibiti allatto del controllo al
Direttore dei Lavori entro il giorno lavorativo successivo. In caso contrario il lavoratore sara immediatamente
allontanato dal cantiere e non vi potra piu accedere, dando facolta alla Committente di intraprendere, nei
confronti dell’ Appaltatore, i provvedimenti previsti nel merito dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

Qualora il Direttore dei Lavori o il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, dovessero riscontrare
la presenza sul cantiere di personale estraneo allelenco presentato, verra disposto l'immediato
allontanamento di detto personale e, in caso di resistenza all’allontanamento, la sospensione dei lavori finché
non sia ripristinata la presenza in cantiere del solo personale autorizzato, senza che I'Appaltatore possa
pretendere alcun compenso per l'eventuale fermo del cantiere e salvo il maggior danno subito dalla
Committente. In tale circostanza la Committente si riserva la facolta di risolvere di diritto il Contratto ai sensi
dell’Art. 1456 Codice Civile (vedi successivo Art. 79 del presente Capitolato).

In corso di esecuzione delle attivita, in corrispondenza di ciascun Certificato di Pagamento, I'Appaltatore, e
per suo tramite il subappaltatore, hanno I'obbligo di esibire in visione alla Committente:

» elenco del personale dipendente che ha operato/opera nei cantieri della Committente con l'indicazione,
per ciascun dipendente, di nome, cognome, data di nascita, qualifica (del CCNL applicato), numero di
matricola, estremi della posizione previdenziale INPS e assicurativa INAIL e Cassa Edile (ove applicabile)
e delle ore lavorate;

= Libro Unico del Lavoro in copia autenticata, da cui risultino tutti i dipendenti citati nell’elenco di cui sopra;

= aggiornamenti dei documenti sopra citati entro 10 (dieci) giorni dalla data delle intervenute variazioni e
comunque prima dell'impiego di nuove risorse nelle attivita del Contratto;

= copie autenticate delle buste paga di tutti i dipendenti citati nell'elenco di cui sopra;

= elementi necessari per I'ottenimento del DURC;

= dichiarazione delle quote dei subappaltatori relative ad ogni Certificato di Pagamento del contratto in
oggetto e relative fatture emesse dai subappaltatori, ovvero dichiarazione dei subappaltatori di non aver
lavorato nell'ambito degli Ordinativi di Lavoro inclusi nel Certificato di Pagamento.

Ogni onere connesso con gli adempimenti di cui al presente articolo & a carico dell’ Appaltatore.

In alternativa alla presentazione della documentazione suelencata, I'Appaltatore potra presentare
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47, D.P.R. n. 445/2000) inerente la regolarita retributiva
dell'impresa; tale dichiarazione dovra essere presentata anche da parte dei subappaltatori. La dichiarazione
di cui sopra dovra essere corredata da una dichiarazione di conferma della regolarita retributiva sottoscritta
da ciascuno dei dipendenti operanti nell'appalto, indicato con nome, cognome, tipologia di contratto di lavoro,
inquadramento e qualifica, CCNL e data di assunzione.

L'Appaltatore €& responsabile in solido della osservanza del presente articolo da parte delle Imprese
subappaltatrici nei confronti dei loro dipendenti.

Qualora l'esecuzione di una prestazione contrattuale preveda I'impiego di mano d’opera con specifiche
abilitazioni professionali, I'Appaltatore € tenuto ad esibire, su richiesta della Committente, i relativi certificati.

Art. 22 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L’Appaltatore dichiara e garantisce che l'attivita oggetto del Contratto costituisce ordinaria attivita di cui al
proprio oggetto sociale, e che lo stesso € dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di
operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in
particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuera a svolgere la predetta attivita in via non esclusiva per



Manutenzione delle reti, degli impianti e delle
infrastrutture dell’Acquedotto del Fiora spa, utilizzate
per la gestione del SII nella CT n. 6 Ombrone

LOTTO 2

la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attivita espletate dalla Committente
medesima.

L’Appaltatore dichiara e garantisce altresi che il proprio personale preposto allesecuzione del Contratto
dipendera solo ed esclusivamente dall’ Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo,
disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limitera a fornire solo direttive di massima
all’Appaltatore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui & finalizzato il Contratto, mediante
comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Contratto.

In nessun modo la Committente potra coordinare o impartire direttive e ordini al personale dell’ Appaltatore;
tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il
guale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per 'esecuzione delle attivita.

L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza,
previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore assume Il'obbligo di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle attivita
costituenti oggetto del Contratto, e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla categoria, alla data
dell'offerta nella localita in cui si svolgono le attivita stesse, nonché le condizioni risultanti dalle successive
modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto Collettivo (anche aziendale) applicabile nella
localita, successivamente stipulato per la categoria.

Al fine di adempiere agli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo, ai sensi di quanto previsto all’ Art.
30, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente:

a) in caso di ottenimento del documento unico di regolarita contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza
contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati nellesecuzione del Contratto, ivi compreso |l
subappaltatore qualora presente, provvedera a trattenere I'importo corrispondente allinadempienza e a
predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti
previdenziali e assicurativi.

b) in caso di DURC negativo per due volte consecutive, acquisita una relazione particolareggiata predisposta
dall’ Appaltatore, si riserva la facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile.

¢) qualora l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi 'eventuale subappaltatore,
previa contestazione degli addebiti al medesimo subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore
a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, si riserva la facolta di pronunciare la
decadenza della autorizzazione al subappalto.

Al fine di consentire alla Committente di applicare le disposizioni in tema di intervento sostitutivo, ai sensi di
guanto previsto del Codice dei Contratti Pubblici e quale condizione imprescindibile di pagamento,
I’Appaltatore si obbliga a:

d) depositare prima dell'inizio delle attivita la lista dei lavoratori impiegati nellesecuzione del Contratto, ivi
compresi i dipendenti dei subappaltatori, qualora presenti, nonché a comunicare eventuali modifiche
intervenute in corso di esecuzione;

e) produrre, per tutta la durata di esecuzione del Contratto, copia dei prospetti paga dei lavoratori, ivicompresi
i dipendenti dei subappaltatori, qualora presenti, corredati da asseverazione rilasciata da professionista
abilitato, ovvero documentazione equipollente ai fini di legge, attestante I'avvenuto accantonamento delle
guote di TFR maturate da ciascun lavoratore.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’'esecuzione del
Contratto dipendente dell’ Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
allArt. 119 comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente invitera per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso I'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente si riserva di pagare anche in corso
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute
allAppaltatore per effetto del Contratto, ovvero — nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al
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subappaltatore — dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporra delle
quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle
richieste di cui al precedente comma, la Committente provvedera all'inoltro delle richieste e delle contestazioni
alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, trattenendo, nel contempo, i relativi importi.

La violazione degli obblighi che precedono, costituisce grave inadempimento e legittima la Committente alla
risoluzione del Contratto, ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile, ovvero, qualora le inadempienze riguardino i
dipendenti del subappaltatore, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 23 OBBLIGHI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Al fine di garantire il regolare avvio dei lavori, ' Appaltatore dovra assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e
tempistiche previsti dal presente articolo, propedeutici alla stipula del contratto e/o alla consegna dei
lavori.

La Committente si riserva la facolta di risolvere il Contratto (ai sensi e per gli effetti dell’Art. 79 del presente
Capitolato) o di revocare I'aggiudicazione definitiva (art. 17 comma 5 del Codice) e a incamerare la polizza
provvisoria in caso di ritardo superiore alle tempistiche di cui al presente articolo nelladempimento degli
obblighi in esso citati per cause dovute all’ Appaltatore.

L'Appaltatore dovra rispettare gli adempimenti di seguito elencati con le relative scadenze temporali.

ENTRO 30 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI DALLA DATA DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
(ART.17 comma 5 primo periodo del Codice):

= |nserimento in organico, allinterno della sede operativa, delle seguenti figure:

- un Direttore di Cantiere professionalmente qualificato e munito dei necessari poteri per il
coordinamento e I'esecuzione delle attivita di manutenzione a guasto e delle attivita di sostituzione
rete (bonifiche).

- Untecnico Pianificatore destinato all'espletamento delle attivita di back office di cui al successivo Art.
62

- Un tecnico Consuntivatore destinato all’espletamento delle attivita di back office cui al successivo
Art. 62

= Predisporre un numero MINIMO di squadre operative sul territorio nel rispetto di quanto
dettagliato al successivo Art. 100 .

= Consegnare copia sottoscritta dellavvenuta denunzia del contratto agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici competenti per territorio, I'elenco del personale dipendente designato ad eseguire le
attivita oggetto del presente contratto, e copia autenticata del Libro Unico del lavoro da cui risultano tutti

i dipendenti citati nell’'elenco di cui sopra.

= Trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilita civile verso i terzi
di cui all’Art. 35 del presente Capitolato.

= Comunicare alla Committente, ai sensi dell’Art. 87 del presente Capitolato, il nominativo del Referente
del Contratto (Direttore tecnico), al quale sara affidata la responsabilita tecnica dei lavori da eseguire.

= Fornire alla Committente tutta la documentazione necessaria alla verifica di idoneita tecnico-professionale

(in capo all’Appaltatore e ai subappaltatori) per lo svolgimento dei lavori e servizi complementari previsti

dal Contratto rispetto alle dotazioni minime di personale e mezzi d’'opera di cui all'Art. 99 e all’Art. 100 del

presente Capitolato.

= Conseguire la verifica di idoneita tecnico professionale (in capo anche agli eventuali subappaltatori)
per lo svolgimento dei lavori e dei servizi complementari previsti dal Contratto rispetto alle dotazioni
minime di personale e mezzi d’'opera di cui all'art. 100 ed all’art. 101 del presente Capitolato.

= Assolvere a tutti gli obblighi preliminari previsti contrattualmente con particolare riferimento alla sicurezza
dei cantieri, al personale impiegato (in attivita ordinarie e di pronto intervento) ed ai mezzi previsti, alla
consegna delle polizze assicurative. Deve essere fornita copia del POS e di tutti i suoi allegati.

= Conseguire laverifica del POS (anche degli eventuali subappaltatori) per lo svolgimento dei lavori e dei

servizi complementari previsti dal Contratto rispetto alle dotazioni minime di personale e mezzi d’'opera di

cui all’art. 100 ed all'art. 101 del presente Capitolato.
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= Comunicare alla Committente i nominativi del personale docente che si occupera della formazione degli
operatori e dei pianificatori e renderli disponibili per la fase di formazione a cura del committente prevista
nellElaborato 1.5 del presente Capitolato

= Approntare i dispositivi mobili (tablet). E necessario disporre di un tablet per ogni squadra. Il
numero di dispositivi e le caratteristiche dellhardware installato dovranno essere conformi a quanto
prescritto nel presente CSA

= Mettere a disposizione degli operatori incaricati dalla Committente tutte le apparecchiature che dovranno
essere oggetto di installazione e setup delle licenze SAP

= Allestire, sul territorio di uno dei Comuni in cui la Committente gestisce il Servizio Idrico Integrato (facente
parte della lista dei Comuni dell’Area Gestionale di aggiudicazione di cui all’Art. 12 ), almeno:
- n°l sede operativa idonea a svolgere le funzioni di centro di coordinamento, pianificazione e
schedulazione dei lavori;
- n°1 centro operativo per ciascuna Area Gestionale di aggiudicazione, idoneo a svolgere le funzioni di
attivita di supporto operativo, rimessaggio automezzi, coordinamento lavori, di servizio per il personale;
- n°1 magazzino per ciascuna Area Gestionale di aggiudicazione, presso le proprie sedi o in luoghi
diversi ritenuti adatti, idoneo ad assicurare in qualsiasi momento tutto quanto occorra per la continuita
degli interventi e la puntualita delle prestazioni contrattuali.
Dette strutture dovranno essere ubicate sul territorio in maniera adeguata al soddisfacimento degli
standard del servizio richiesto; la sede operativa (le sedi operative) e/o il magazzino (i magazzini) puo
(possono) coincidere con il centro operativo.

= Produrre, in originale, i contratti sottoscritti con il service provider per i servizi di connettivita interna
allazienda tra i dispositivi mobili e il data center (con tecnologia APN) e tra i data center del committente
e dellAppaltatore (su linea dedicata). Le caratteristiche tecniche di tali contratti dovranno essere
immediatamente riscontrabili nella documentazione messa a disposizione e conformi a quelle proposte e
comunque non inferiori a quanto prescritto nellElaborato 1.5 del presente Capitolato.

= Approntare l'infrastruttura tecnologica e logistica delle postazioni fisse dedicata alla gestione centralizzata
delle attivita (gestione e dispacciamento). Il numero di postazioni e le caratteristiche dell’hardware
installato dovranno essere non inferiori a quanto prescritto nel presente CSA.

Art. 24 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre a quanto previsto nel presente Capitolato, sara a totale ed esclusivo carico dell’ Appaltatore, dovendosi
intendere compensato con prezzi di appalto, ogni onere connesso all’esecuzione e al compimento a perfetta
regola d’'arte, ed in particolar modo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1) Cantieri, attrezzi, spese

= Qogni onere e spesa per garantire, per 'intera durata del Contratto, 24 ore su 24, sia nei giorni feriali che
festivi, il ripristino in sicurezza della viabilita, mediante l'utilizzo di binder a caldo per il ripristino
provvisorio della pavimentazione stradale;

= ogni onere che l'Appaltatore deve sostenere per provvedere ad acquisire tutte le necessarie
autorizzazioni presso gli Enti competenti, qualsiasi esse siano, onde poter eseguire interventi sia nei
giorni festivi che in aree a traffico limitato che nei casi di restrizione al traffico veicolare, al fine di
garantire il servizio di pronto intervento 365 giorni I'anno e 24 ore su 24 su tutto il territorio di pertinenza
secondo le modalita previste dal Contratto.

= [lapprovvigionamento dell'energia occorrente per I'esecuzione delle attivita e per tutti gli altri usi di
cantiere e, nell'ipotesi di sospensione dell’erogazione di energia elettrica, I'utilizzo di propri gruppi
elettrogeni e di altri mezzi di opera a motore termico, nonché la provvista dellacqua necessaria per tutti
i lavori e la fornitura di quella potabile e di ogni altro servizio per gli operai addetti ai cantieri, compresi
i servizi igienici e sanitari; 'eventuale allacciamento telefonico per i lavori di cantiere ed il pagamento
dei relativi canoni;

= [installazione presso i propri uffici e/o sedi e la dotazione al personale di apparecchiature idonee per
trasmissioni di documenti e per comunicazioni urgenti con la Committente;

= ogni spesa ed onere per i materiali di consumo e di apporto, gli accessori di montaggio e di fissaggio,
mezzi d’opera, scale, gli indumenti di protezione e sicurezza ed in genere per l'attrezzatura necessaria
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2)

allesecuzione di tutti i lavori previsti nel presente Capitolato, anche in dipendenza di particolari
disposizioni relative al traffico ed alla sicurezza;

la fornitura dei mezzi di trasporto standard e 4x4, dei mezzi di opera di ogni genere ed attrezzature,
nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, la loro riparazione e i materiali di consumo
necessari per il loro funzionamento (carburanti, lubrificanti etc.);

la dotazione alle squadre operative della strumentazione necessaria per la puntuale individuazione
delle perdite idriche (Geofono) ed il rilevamento della posizione di tubazioni e chiusini interrati
(Allineatore);

la dotazione di idonea strumentazione volta alla individuazione di sottoservizi interrati con particolare
riferimento ai cavi elettrici, da utilizzarsi, a cura di personale formato e informato alle dipendenze
dell’Appaltatore, in caso di interventi non programmabili in mancanza di tempestiva risposta da parte
degli Enti competenti;

le spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per: materiali, attrezzature, strutture
prefabbricate adibite ad uffici e mezzi d'opera necessari per I'esecuzione delle attivita, rimanendo inteso
che I'Appaltatore manleva la Committente da ogni responsabilita in caso di furto, incendio e
danneggiamento;

ogni spesa ed onere per garantire, prima e durante I'impiego, I'esatta conformita di utensili, attrezzature
0 macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti ed in particolare a quelle del D.Igs. 81/08. La Committente
non fornira utensili, attrezzature e macchinari all Appaltatore, salvo previsione espressa nel presente
Capitolato. Nei casi in cui, con l'autorizzazione della Committente, I'Appaltatore usi mezzi d’opera o
attrezzature forniti dalla Committente, il loro impiego sara soggetto alla stessa disciplina prevista in caso
di utilizzo di mezzi propri;

gli attrezzi e gli strumenti per rilievi e misurazioni e quanto altro possa occorrere per le operazioni di
consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori e delle attivita, nonché la conservazione, fino al
collaudo stesso, della documentazione eventualmente ricevuta in consegna;

le opere necessarie a mantenere la continuita della circolazione stradale ed in genere ogni opera
provvisionale di qualsiasi tipo per mantenere i passaggi pubblici e privati;

il rispetto delle servitu ed i vincoli attinenti allo svolgimento delle attivita in adiacenza ed attraverso le
sedi di ferrovie, tranvie e strade pubbliche e private, in relazione alle limitazioni imposte dalla necessita
di assicurare la regolarita e la sicurezza del transito stradale dei veicoli e dei pedoni;

il pagamento diretto di eventuali “verbali di accertamento di violazioni” e “penali” elevati dal Comune
per violazioni o inadempienze inerenti i regolamenti e la normativa applicabile alle attivita svolte, ivi
compresi gli eventuali ritardi nella riconsegna delle aree sottoposte a concessioni dell'apertura di scavi
stradali;

Disciplina e buon ordine dei cantieri e dell’esecuzione delle attivita

l'organizzazione del cantiere: l'occupazione e la restituzione di aree pubbliche o private per
linstallazione di eventuali strutture prefabbricate per cantierizzazione, uffici operativi ed accessori in
genere, il mantenimento del cantiere, lattrezzatura in relazione alla entita degli interventi,
manutenzione, sorveglianza, pulizia e buon ordine del cantiere stesso e relative adiacenze, depositi di
materiale, opere provvisionali e tutto quanto necessario alla buona esecuzione delle attivita;
l'apposizione in cantiere di tabelle con l'indicazione dei lavori secondo quanto prescritto dalla Direzione
dei Lavori;

lo smontaggio dei cantieri, lo sgombero e la bonifica delle aree, ad interventi ultimati, di ogni opera
provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.;

la custodia diurna e notturna dei cantieri, dei materiali approvvigionati dalla Committente e consegnati
all'Appaltatore;

I'obbligo di concordare preventivamente con la Committente la chiusura dei cantieri in corrispondenza
di periodi di ferie e festivita;

limmediata segnalazione alla Committente, e la conseguente sospensione delle attivita, in presenza di
anomalie o altre situazioni di possibile pericolo;

guanto necessario per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei
riferimenti relativi alla contabilita fino al collaudo;
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= |a fornitura di fotografie documentarie (comprensive di indicazioni che consentano il rilievo di misure)
degli interventi in corso, nei vari periodi del loro sviluppo; tale documentazione fotografica dovra essere
fornita alla Direzione dei Lavori, per ogni intervento e comungque conservata fino a dodici mesi dopo il
collaudo definitivo;

= |a manutenzione e conservazione totale e completa in ogni parte delle opere fino al collaudo provvisorio;

= |e spese per le operazioni di collaudo, in corso d’opera o finali, delle opere eseguite, con esclusione del
solo onorario eventualmente spettante al collaudatore;

= |a continua disponibilita per tutta la durata dell’appalto delle attrezzature - comprese le attrezzature
speciali che risultino necessarie per I'esecuzione delle attivita, anche se tale necessita & dovuta a
particolari situazioni o circostanze - mezzi e materiali occorrenti per I'esecuzione di tutti gli interventi
commissionati;

= tutti gli oneri per ritardi nellesecuzione dei lavori e per gli accessi a vuoto non dipendenti dalla
Committente;

= |'osservanza delle disposizioni degli Enti aventi comunque giurisdizione sui luoghi in cui saranno
eseguite le attivita;

3) Tutela dei lavoratori

= Jattuazione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire I'osservanza delle norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti (in vigore e che potranno intervenire nel
corso dell'appalto) relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alligiene del lavoro, alle
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché alla tutela, protezione ed
assistenza degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi provvedendo anche all’assistenza
medica di primo intervento e a quella successiva e con 'obbligo di dimostrare alla Committente il rispetto
di quanto sopra;

= il rispetto delle disposizioni di sicurezza per quel che riguarda I'apposizione di segnalazioni diurne e
notturne, mediante appositi cartelli, transenne, fanali, ecc., nei tratti stradali interessati dagli interventi
ed in genere in ogni luogo dove possa essere pregiudicata I'incolumita degli addetti ai lavori e di terzi,
nonché l'osservanza delle norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada e delle prescrizioni
sulla circolazione stradale e sulla tenuta delle strade, emanate dal Comune, dai VV.UU. o da altri Enti
preposti.

E a carico dellAppaltatore qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si
rendesse necessario per eseguire ed ultimare le attivita in perfetta sicurezza, a perfetta regola d’arte e nei
termini convenuti.

Art. 25 RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

La piena ed esclusiva responsabilita dell'esecuzione delle attivita contrattuali compete all'’Appaltatore, che ne
assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terra indenne la Committente da
ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo
Codice della Strada, violazione di autorizzazioni e permessi, etc.), o altra prestazione imposta, che siano
conseguenza diretta o indiretta delle sue attivita.

L’Appaltatore potra organizzare e provvedere alla conduzione delle attivitd nel modo e con i mezzi che ritiene
pit idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto.

La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarieta o con continuita tutte le attivitd nelle diverse
fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei
Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attivita contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo
comportare responsabilita a carico della Committente né sollevare I'Appaltatore da qualsiasi responsabilita
per quanto concerne la buona riuscita delle attivita oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che
possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse.

La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, I'eventuale approvazione
di opere, disegni e calcoli, 'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né
riducono la piena incondizionata responsabilita dell’ Appaltatore.



Manutenzione delle reti, degli impianti e delle
infrastrutture dell’Acquedotto del Fiora spa, utilizzate
per la gestione del SII nella CT n. 6 Ombrone

LOTTO 2

L’Appaltatore & tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’'esecuzione delle
attivita prevista dal Contratto.

Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale,
la Committente potra trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, I'importo delle spese
occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneita
tecnica e della affidabilita operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa invitera
I'Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilita il costo di
eventuali interventi collaborativi della Committente.

Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sullammontare complessivo
dell'appalto, la Committente sara soddisfatta con la copertura assicurativa di cui al successivo Art. 35 del
presente Capitolato.

L’Appaltatore & parimenti tenuto a rispondere delloperato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le
norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, I'Appaltatore si
impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di
Sicurezza, DUVRI, etc.).

L’Appaltatore dovra trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate
durante il periodo di esecuzione delle attivita appaltate.

Qualora verifichi I'inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed
igiene sul lavoro, la Committente potra sospendere le attivita intimando all’Appaltatore un termine perentorio
per 'adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attivitd non si sospende il decorso dei termini di
esecuzione delle medesime.

In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine
fissato dalla Committente per 'adeguamento, quest’'ultima potra risolvere il Contratto in danno dell’ Appaltatore.
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TITOLO IV. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 26 SUBAPPALTO

L’Appaltatore & tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni relative al Contratto, con la sola eccezione
dei casi in cui in fase di affidamento del Contratto medesimo sia consentito di avvalersi del subappalto. In tal
caso, I'Appaltatore deve dichiarare in sede di offerta i lavori o le parti di opere e di servizi che intende
subappaltare, ed e tenuto ad osservare rigorosamente quanto di seguito disciplinato, pena la risoluzione del
Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile in caso di mancato assolvimento anche di una sola delle
obbligazioni qui indicate.

Non potranno essere subappaltati lavori e servizi per importi complessivi eccedenti la percentuale massima
dell'importo del Contratto prevista dall’art. 119 del Codice nella stesura vigente al momento dell’indizione della
gara.

Nei limiti disposti dalla normativa vigente in materia, tutti i lavori oggetto del Contratto sono subappaltabili
anche a piu imprese subappaltatrici, ma I'attivita oggetto di ogni specifico Ordinativo di Lavoro potra essere
affidata di norma ad una sola impresa (ogni Ordinativo di lavoro sara intestato ad un unico operatore
economico).

Nel caso in cui 'Appaltatore intenda procedere all'esecuzione dell'intervento con la presenza di piu imprese
esecutrici, anche quando non si configuri la fattispecie del subappalto ai sensi del Codice (ossia in caso di
fornitura con posa in opera o nolo a caldo), lo stesso dovra fornire motivata richiesta alla S.A. prima
dellesecuzione dellintervento o comunque immediatamente all’'atto del manifestarsi di tale necessita. E
facolta della Committente rifiutare la richiesta dell’ Appaltatore ed in questo caso lintervento dovra essere
programmato ed effettuato con un unico esecutore.

Nel caso di accoglimento della richiesta di cui sopra, I'Appaltatore ha obbligo di darne opportuna
comunicazione, prima dell'esecuzione dellintervento, al coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e
l'intervento potra iniziare solo previo esplicito consenso di quest’ultimo.

L’esecuzione in assenza di quanto sopra, sara oggetto di applicazione di penalitd secondo quanto previsto dal
presente CSA e dagli altri elaborati allegati al contratto.

L’Appaltatore si impegna, anche per conto dei suoi subappaltatori, a fornire alla Committente, presso |l
Referente del Contratto, nei termini previsti dallArt. 23 , pena la risoluzione del Contratto per suo
inadempimento:

= copia sottoscritta dellavvenuta denuncia del presente contratto agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici competenti per territorio: INPS, INAIL e Cassa Edile (ove applicabile);

= elenco del personale dipendente designato ad eseguire le attivita oggetto del presente contratto, con
l'indicazione, per ciascun dipendente, di nome, cognome, data di nascita, qualifica (del CCNL applicato),
numero di matricola, estremi della posizione previdenziale;

= copia autenticata del Libro Unico del lavoro da cui risultano tutti i dipendenti citati nell’elenco di cui sopra.

In relazione alle attivita lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non € ammesso il ricorso a
subappaltatori, se non autorizzati espressamente dalla Committente ed i relativi contratti di subappalto devono
essere certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo |, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni e integrazioni.

L'Appaltatore si impegna in ogni caso, costituendo condizione preliminare all'autorizzazione al subappalto, a
far assumere al/ai subappaltatore/i tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato in ordine alla conduzione
ed esecuzione dei lavori.

Qualora la mancata autorizzazione del subappalto legata allomessa indicazione della volonta di subappaltare
in sede di offerta comporti la mancata esecuzione dei lavori o di parti di opere, nonché di servizi accessori 0
di parti di servizi accessori da parte dellAppaltatore, il Contratto sara risolto per grave inadempimento
dell’ Appaltatore stesso.
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L’Appaltatore si impegna a depositare presso la Committente, almeno 20 (venti) giorni prima dellinizio
dell'esecuzione delle attivita, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la certificazione attestante
il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa e/o dal presente
Capitolato. In caso di mancata presentazione delle certificazioni richieste nel termine previsto, e trascorso
invano il termine assegnato per lintegrazione documentale (che sospende il termine di definizione del
procedimento), la Committente non autorizzera il subappalto.

| subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente
in materia per lo svolgimento delle attivita affidate e quelli richiesti dalla documentazione di gara.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed oneri dell Appaltatore che rimane l'unico
responsabile nei confronti della Committente della perfetta esecuzione del Contratto.

Qualora durante I'esecuzione delle attivita ed in qualsiasi momento la Committente accerti che I'Appaltatore
risulti inadempiente con le attivita affidate in subappalto, ne dara comunicazione scritta all’ Appaltatore, il quale
dovra porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione
immediata del subappalto e I'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attivita.

La risoluzione del subappalto comporta da parte dell’ Appaltatore, ove qualificato per 'esecuzione delle attivita
oggetto di subappalto, I'assunzione diretta delle relative attivita senza alcun onere aggiuntivo per la
Committente e non da alcun diritto all’Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei
termini contrattualmente previsti.

Le parti si danno atto che il rispetto del limite legale di subappaltabilita delle attivita contrattuali (meglio definite
nell’Art. 10 del presente Capitolato) da parte dell’Appaltatore integra il contenuto dell’obbligazione contrattuale.
Detto obbligo vale, pro quota, per le imprese componenti il raggruppamento temporaneo e/o per le consorziate
esecutrici, qualora I'Appaltatore si sia costituito in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di
consorzio ordinario; vale per l'intero consorzio, qualora I'Appaltatore si sia costituito in forma di consorzio
stabile o cooperativo o artigiano.

Allatto della trasmissione di ogni Ordinativo di Lavoro, I'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla
Committente, l'esecutore materiale dell’attivita commissionata (Appaltatore stesso o subappaltatore
autorizzato) entro 48 (quarantotto) ore dalla ricezione dellOrdinativo di Lavoro e comunque prima dell’inizio
del lavoro (fatta eccezione degli interventi urgenti di riparazione guasti).

L’Appaltatore deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la
specificazione del relativo importo; tale comunicazione deve essere sottoscritta dall’ Appaltatore e dal
subappaltatore.

Ove I'Appaltatore non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in
tutto o in parte il pagamento degli importi dovuti, fino a quando non sia sanata l'inadempienza, senza che
I'Appaltatore o il subappaltatore possano pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o
interessi.

L'Appaltatore € responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai
subappaltatori e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per
fatti imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Ad ogni SAL, la Direzione dei Lavori verifica che il montante cumulato degli ordinativi subappaltati, per ogni
singolo subappaltatore, non superi il valore della relativa percentuale subappaltata rispetto al totale dei lavori.
L’Appaltatore prende atto ed espressamente accetta che, qualora il montante contabilizzato di subappalto
ecceda i limiti autorizzati, le autorizzazioni al subappalto, per ciascun subappaltatore, verranno
immediatamente a decadere e, a titolo di penale, verra detratta, dal primo certificato di pagamento, una somma
pari al 10% delleccedenza rispetto all'importo autorizzato del subappalto.

E obbligo dell'appaltatore all'atto della sottoscrizione di ciascun SAL, fornire alla Stazione Appaltante le fatture
emesse dei singoli subappaltatori e relative allammontare dei lavori da essi eseguiti e contabilizzati in quale
SAL; in alternativa, pud essere presentata una dichiarazione dei subappaltatori secondo le modalita e la
modulistica prescritte dalla Stazione Appaltante.
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La presentazione della documentazione di cui sopra € comunque necessaria ai fini dellemissione del
Certificato di Pagamento e nulla potra essere eccepito dall’Appaltatore circa eventuali ritardi nellemissione
dello stesso causati dalla mancata presentazione della documentazione in parola.

| corrispettivi per le attivitd subappaltate per ciascun SAL sono erogati di norma all’Appaltatore, il quale dovra
fornire alla Committente la copia delle fatture quietanzate dai subappaltatori entro 20 giorni dal pagamento
ricevuto del SAL a cui dette attivita si riferiscono.

| corrispettivi per le attivita subappaltate sono erogati direttamente al subappaltatore solo nelle ipotesi previste
dall’Art. 119 del Codice e previo nulla osta della stazione appaltante.

Sara onere dell’ Appaltatore definire direttamente con il subappaltatore il prezzo dei materiali eventualmente
fornitigli.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si applica I'Art. 119 del Codice dei
Contratti Pubblici.

Art. 27 NOLEGGIO A FREDDO DI MEZZI D’OPERA

L’Appaltatore potra rivolgersi esclusivamente ad aziende di noleggio in regola con le previsioni di cui alla
normativa antimafia, ovvero iscritte, ai sensi dell’Art. 53 della legge 6 novembre 2012 n. 190, nella “white list”
istituita dalla Prefettura della Provincia in cui ha sede I'impresa.

L’Appaltatore dovra consegnare copia dei contratti di nolo, delle fatture emesse dalla ditta di noleggio con
allegato il dettaglio dei macchinari/attrezzature/automezzi speciali e dei cantieri nei quali sono stati utilizzati,
ai fini del relativo riscontro con la documentazione d’appalto da parte della Direzione dei Lavori.



Manutenzione delle reti, degli impianti e delle
infrastrutture dell’Acquedotto del Fiora spa, utilizzate
per la gestione del SII nella CT n. 6 Ombrone

LOTTO 2

TITOLO V. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 28 NORME DI SICUREZZA

L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona,
delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione e retribuzione assicurazione assistenza, sulla tutela,
sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le norme contenute nel
D.lgs. 81/08 relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di
lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potra intervenire nel corso dell'’Appalto per la tutela dei
lavoratori. In caso di infortunio dei propri dipendenti occorso durante I'esecuzione delle attivita, I'Appaltatore
dovra darne notizia alla Committente medesima precisando I'entita dell'infortunio, le generalita dell'infortunato
e la dinamica dellincidente. L'Appaltatore altresi solleva la Committente da ogni e qualsiasi responsabilita per
eventuali danni, sinistri e quanto altro in genere possa subire il personale addetto alle attivita.

L'Appaltatore s'impegna a rispettare ed a fare rispettare dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve
rispondere, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul
lavoro e igiene del lavoro, e le disposizioni particolari in vigore all'interno degli stabilimenti, depositi ed impianti
della Committente, che I'Appaltatore dichiara di conoscere per averne ricevuto preventiva informazione e
relativa documentazione dalla Committente medesima assumendo I'obbligo di attenervisi scrupolosamente.

L'Appaltatore dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto
dell'appalto per aver gia visitato le aree interessate e/o per aver ricevuto dalla Committente tutte le necessarie
informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Committente
medesima in relazione alle attivita di quest'ultima ed alle aree stesse rinunciando sin d'ora a qualsiasi
compenso aggiuntivo o indennizzo afferente alle citate circostanze ed assumendosi ogni relativo onere.

Art. 29 CLASSIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ Al FINI DELLA SICUREZZA

Le attivita oggetto del Contratto sono riconducibili a lavori, secondo le descrizioni contenute nell’Art. 11 del
presente Capitolato.

Le attivita sono definite nella loro tipologia, ma non preventivabili né nella numerosita, né nella localizzazione,
né nel tempo.

Le attivita componenti I'appalto sono soggette al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di “Testo
Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro” (T.U.S.L.), Titolo IV recante le “Misure per la salute e sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili”, riscontrandosi le condizioni di cui all'art. 88 del suddetto decreto.

In virtu della natura dei lavori in oggetto, con attivita prevalentemente ricadenti in titolo IV Capo | del D.Igs.
81/2008, il Committente ritenendo ragionevole possibile, in via cautelativa, prevedere la presenza di piu
imprese all'interno dello stesso cantiere, ha provveduto alla nomina di un Coordinatore della Sicurezza in fase
di Progettazione (CSP) che ha redatto un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) come previsto dal d.lgs.
n. 81/2008 (Elaborato 3.1 e seguenti del presente Capitolato).

Tuttavia potendosi verificare I'eventualita che alcune lavorazioni, sempre ricadenti in Titolo IV, non soggette
allapplicazione dell’art. 90 D.Lgs 81/2008 comma 3 e 4, definite nella loro tipologia, ma non prevedibili in
numero, localizzazione, tempo e modalita esecutive, possano essere realizzate da un'unica impresa, il
Committente chiede alla Ditta la predisposizione del Piano Sostitutivo della Sicurezza cosi come previsto dal
T.U. 81/08, All. XV, il quale dovra essere conforme alla normativa vigente in materia.

Per entrambi i casi sopra descritti sono calcolati in via presuntiva, sulla base dei dati storici, 'importo dei costi
ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (costi della sicurezza da interferenze in caso di interventi
assoggettati a PSC, oneri della sicurezza in caso di lavorazioni in regime di PSS), elaborati in base all’Elenco
Prezzi della Sicurezza (Elaborato 2.2 del presente Capitolato).
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| costi o oneri effettivi saranno computati in corso d’opera mediante il suddetto Elenco Prezzi, non soggetto a
ribasso, e riconosciuti all' Appaltatore in funzione degli apprestamenti che si renderanno realmente necessari
nel corso dell’Appalto.

Art. 30 NORME GENERALI DI SICUREZZA RELATIVE A TUTTE LE ATTIVITA

Per tutte le attivita oggetto dell’appalto, I'Appaltatore € tenuto in particolare al’adempimento dei seguenti
obblighi e procedure da adempiere anche per tutte le imprese che a qualsiasi titolo risulteranno esecutrici
di uno degli interventi previsti.

1) Prima dell’inizio dei lavori

consegnare alla Committente e al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, copia del
documento di analisi dei rischi dell’ Appaltatore redatto a norma del D.Igs. 81/08 e copia del registro
infortuni;

consegnare ai Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio
dei lavori, copia dei documenti relativi alla sicurezza (Piano di Sicurezza e Coordinamento, Piano
Tipologico di Sicurezza e Valutazione dei Rischi);

consegnare la documentazione per la verifica della idoneita tecnico-funzionale delle imprese (affidataria
ed esecutrici) come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dallAllegato XVII del citato Decreto nonché
dall’Art. 99 del presente Capitolato;

proporre le eventuali modifiche e/o integrazioni del Piano predisposto dal Coordinatore della Sicurezza
in fase di Progettazione;

consultare, preventivamente all'inizio dei lavori, i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori,
fornendo notizie utili sui Piani e sugli altri documenti per la sicurezza;

predisporre, e far predisporre alle imprese esecutrici il Piano Sostitutivo di Sicurezza/Piano Operativo
di Sicurezza (POS);

affiggere copia della notifica preliminare presso ogni cantiere;

esporre il cartello dei lavori presso ogni cantiere;

per i lavori da condurre in presenza di amianto in matrice friabile o compatta, predisporre idoneo Piano
di Lavoro ai sensi dell’Art. 256 del D.Lgs. 81/08 inviandone copia agli Enti competenti almeno 30 giorni
prima dell’inizio lavori e successivamente inoltrare la relativa comunicazione di effettivo inizio dei lavori
nei termini previsti.

N.B. Gli adempimenti relativi al verbale di segnalazione sottoservizi, alla segnaletica e cartello di cantiere
ed alla comunicazione del cronoprogramma (o, per i lavori di breve durata, la comunicazione giornaliera
preventiva del programma delle attivita) dovranno essere comunque svolti in conformita al PSC e suoi
allegati anche in presenza di una sola impresa in cantiere.

2) Durante il corso dei lavori

consultare preventivamente i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori riguardo alle modifiche piu
significative da apportare al Piano di Sicurezza e Coordinamento, e agli altri documenti per la sicurezza;
mantenere il cantiere ordinato ed in soddisfacenti condizioni di salubrita;

curare la movimentazione dei materiali, la manutenzione ed il controllo degli impianti e dei DPI,
scegliere 'ubicazione dei posti di lavoro definendo vie e percorsi di circolazione;

adeguare, in relazione all’'evoluzione del cantiere, la durata delle fasi di lavoro;

delimitare ed allestire le zone di stoccaggio e di deposito dei materiali e delle sostanze pericolose;
curare la cooperazione dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

curare il coordinamento delle attivita presenti allinterno ed in prossimita dei cantieri;

adottare le misure in conformita alle prescrizioni di sicurezza e di salute come all'Allegato IV del D.Igs.
81/2008;

curare la rimozione dei materiali pericolosi secondo le modalita approvate dalla Committente;

attuare tutte le disposizioni impatrtite;

provvedere che lo stoccaggio dei detriti e delle macerie avvenga correttamente;

comunicare giornalmente e prima dellinizio dei lavori, mediante il Sistema Informatico di cui
all’Elaborato 1.5 del presente Capitolato, la dislocazione delle proprie squadre operative e il programma
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giornaliero di lavoro, indicando per ciascuna squadra, comprese quelle per I'esecuzione dei lavori di
ripristino delle pavimentazioni stradali, il nominativo ed il numero di telefono del Direttore di
Cantiere/Assistente di Cantiere, affinché il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e il
personale incaricato possano compiere le proprie visite di sopralluogo (la procedura appena descritta
dovra essere svolta attraverso i sistemi informatici di comunicazione attivati tra la Committente e
I'Appaltatore; tali sistemi sostituiranno le procedure effettuate mediante supporti cartacei, lasciando
inalterata la logica e la necessita di informazione richiesta).

Nel caso di lavorazioni da effettuarsi in luoghi confinati sospetti di inquinamento, I'Appaltatore dovra rispettare
gli apprestamenti e le procedure previste dal DPR 177/2011 e s.m.i.; tale obbligo viene esteso anche agli
eventuali subappaltatori i cui contratti dovranno essere certificati come previsto dal comma 2 dell’Art. 2 del
citato DPR 177/2011. Inoltre, questo tipo di interventi dovra essere autorizzato mediante il rilascio dello
specifico “Permesso di lavoro in luoghi confinati” rilasciato dal Rappresentante del Datore di Lavoro
Committente appositamente incaricato. L’accesso, la permanenza e I'esecuzione dei lavori dovra inoltre
rispettare quanto previsto ed indicato nella relativa procedura della Committente.

Art. 31 NORME SPECIFICHE PER GLI AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

Qualificazione delle imprese e dei lavoratori

I D.P.R. n° 177 del 23 novembre 2011 individua i requisiti dei lavoratori che possono operare in spazi confinati
ed in ambienti sospetti di inquinamento. Il decreto disciplina anche i requisiti e le procedure per I'affidamento
in appalto dei medesimi lavori, al fine di ridurre al minimo i rischi per queste attivita ed i conseguenti rischi da
interferenze con altre attivita lavorative.

La documentazione che dovra essere prodotta dallimpresa ai fini della qualificazione per eseguire i lavori in
luoghi confinati & la seguente:

Riferimenti normativi DOCUMENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA / ESECUTRICE

art. 2 c. 1 lett. a) del D.P.R. Applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure
177/2011 di gestione delle emergenze

art. 2 c. 1 lett. g) del D.P.R. Evidenza del rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarita
177/2011 contributiva

Dichiarazione sostitutiva che attesti la presenza di personale in percentuale non inferiore al 30% della
forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o
art. 2 c. 1 lett. c) del D.P.R. confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre
177/2011 tipologie contrattuali o di appalto (a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati
preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs 276/2003) e che attesti che tale
esperienza sia necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto
Verbali/attestati di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove
ar-2c. Llew @) delDPR- impiegato per attivita lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato
alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attivita
Dichiarazione firmata dal datore di lavoro riportante I'elenco dei dispositivi di protezione individuale, della
strumentazione e delle attrezzature di lavoro in possesso, idonei alla prevenzione dei rischi propri delle
art. 2 c. 1 lett. e) del D.P.R. attivita lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attivita di
177/2011 addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le
previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Allegare alla dichiarazione certificato di taratura strumento in corso di validita (es. rilevatore multi gas)
Evidenza dellavvenuta effettuazione di attivita di addestramento di tutto il personale impiegato per le
art. 2 c. 1 lett. f) del D.P.R. attivita lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati relativamente allapplicazione delle
17772011 procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato 1V, punto 3, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81
Dichiarazione del datore di lavoro di applicare integralmente la parte economica e normativa del CCNL
IHAE 11';3;5'22)12e' HAR relativo al settore specifico, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di
riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo.

Gli ambienti confinati ed a rischio di inguinamento

Per ambienti confinati si intendono i pozzi neri, le fogne, i camini, le fosse, le gallerie, le condutture, i recipienti,
i cunicoli ed altri spazi di lavoro dove possono essere presenti gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o
esplosivi, sia a causa della natura geologica del terreno, sia a causa delle sostanze utilizzate o depositate.
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In base alle norme di sicurezza gia vigenti, i lavori in questi luoghi possono avvenire solo dopo che ne sia stata
accertata I'avvenuta bonifica, a seguito di opportuna aereazione e constatazione della respirabilita dell’aria.

In ogni caso i lavoratori che operano in detti ambienti devono:

essere provvisti di autorespiratori (le maschere respiratorie possono essere utilizzate al posto degl
autorespiratori solo in caso di efficace e continua aereazione e se la natura dei gas o vapori sia tale da
consentire una sufficiente protezione);

essere dotati di idonei dispositivi di salvataggio e di recupero (imbracatura di sicurezza e sistema di
recupero — tipo treppiedi o altro sistema - che consenta il recupero del lavoratore in caso di pericolo);
essere sempre vigilati da un lavoratore che sia posto all’esterno e possa essere in grado di intervenire
in caso di pericolo.

In questo contesto, il nuovo decreto fissa i requisiti che devono avere i lavoratori per poter operare negli spazi
confinati ed inoltre stabilisce le procedure e le modalita di informazione nel caso in cui tali attivita siano
appaltate ad imprese terze o a lavoratori autonomi.

Requisiti dei lavoratori per operare in spazi confinati

Le imprese che adibiscono i propri lavoratori ad operare in spazi confinati o in ambienti con sospetto
inquinamento devono:

utilizzare lavoratori che possiedano esperienza almeno triennale nella specifica attivita per il 30% del
totale del personale impiegato e assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o,
se con altri tipi di contratto, previa certificazione degli stessi;

rispettare le vigenti previsioni normative in materia di DURC;

applicare integralmente sia per la parte economica che per la parte normativa il contratto nazionale di
lavoro del settore di appartenenza.

Si ribadiscono inoltre, con maggiore puntualizzazione, gli obblighi gia vigenti di:

adibire alla funzione di preposto allattivita in spazi confinati solo personale in possesso di esperienza
triennale;

applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di valutazione dei rischi, di sorveglianza sanitaria
e di gestione delle emergenze pertinenti per la loro specifica attivita;

fornire specifici dispositivi di protezione individuale, strumenti ed attrezzature idonee alla prevenzione
dei rischi specifici per l'attivita da effettuare, sulla base di una preventiva valutazione effettuata in
considerazione del lavoro da svolgere, delle sostanze potenzialmente presenti e delle interferenze
derivanti da precedenti e concomitanti attivita;

aver informato e formato tutto il personale adibito all'attivita in spazi confinati sui rischi specifici connessi
con lattivita stessa ed aver addestrato i lavoratori all'utilizzo dei dispositivi di protezione e delle
attrezzature fornite per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’attivita; la formazione deve essere stata
oggetto di verifica di apprendimento e di aggiornamento periodico;

elaborare ed efficacemente attuare, dandone espressa formazione ai lavoratori, una procedura di
lavoro specifica per 'attivita da svolgere; la procedura deve comprendere anche la gestione del primo
soccorso e dellemergenza, prevedendo il coordinamento con il sistema di emergenza del servizio
sanitario nazionale e dei vigili del fuoco;

effettuare preventivamente attivita di addestramento di tutto il personale impiegato nelle attivita in spazi
confinati per 'applicazione della procedura operativa ed in particolare per la parte relativa alle procedure
di primo soccorso.
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TITOLO VI. GARANZIE E POLIZZE

Art. 32 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delladempimento degli obblighi contrattuali I'Appaltatore dovra costituire una cauzione definitiva
pari al 10% (dieci percento) dell'importo massimo contrattuale, ai sensi e per gli effetti del’Art. 117 del Codice
dei Contratti Pubblici. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci percento), la
cauzione & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci percento); ove |l
ribasso sia superiore al 20% (venti percento), 'aumento & del 10% (dieci percento) piu 2% (due percento) per
ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti percento).

La cauzione viene presentata sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’albo di cui all'Art. 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva
o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa
di revisione iscritta nell’albo previsto dall’'Art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La cauzione definitiva copre i danni subiti e gli oneri sostenuti dalla Committente in conseguenza

dell'inadempimento da parte dell’Appaltatore delle obbligazioni previste nel Contratto ed in particolare:

a) il rimborso delle somme pagate in piu all’ Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunqgue la risarcibilita del maggior danno;

b) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno
dell’Appaltatore;

c) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere;

d) i danni conseguenti alle altre inadempienze di obblighi contrattuali, quali in particolare il tempestivo
intervento per il mantenimento del pubblico servizio.

La Committente potra disporre totalmente o parzialmente della cauzione per rivalersi di quanto ad essa dovuto
dall’Appaltatore senza necessita di previa diffida o procedimento giudiziario e senza pregiudizio di altre
sanzioni previste nel presente Capitolato, in altri documenti quivi richiamati ovvero da disposizioni della
normativa vigente.

La polizza dovra prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e
all'eccezione di cui allArt. 1957, comma 2 Codice Civile, nonché l'operativita della stessa entro 15 (quindici)
giorni, a semplice richiesta scritta della Committente ed essere presentata in originale.

La polizza dovra inoltre prevedere la possibilita di escussione parziale da parte della Committente in sede di
eventuale applicazione delle penali ai sensi dellArt. 76 e dell’Art. 96 del presente Capitolato, nonché il
deferimento di eventuali controversie alla competenza esclusiva del Foro di Grosseto.

Alla cauzione si applicano le riduzioni previste dal Codice. L'eventuale cumulo delle riduzioni previste in
dipendenza del possesso da parte dell’Appaltatore piu di certificazioni di qualita non pud in nessun caso
determinare I'annullamento della cauzione definitiva.

L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e/o proroghe, per
tutta la durata del Contratto e, comungue, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtu
del Contratto medesimo.

L'Appaltatore si impegna, altresi, a reintegrare 'ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale
da parte della Committente durante il periodo di validita della stessa, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla
escussione.

Resta inteso tra le Parti, che, qualora l'istituto di credito receda dal contratto di garanzia ovvero non sia piu in
grado di onorarlo, ponendo la Committente nellimpossibilita di esigerlo, I'Appaltatore si impegna sin d’ora a
far rilasciare a favore della Committente, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della disdetta, o dalla
richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussione bancaria di pari importo e della medesima
tipologia.
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In caso di inadempimento ai suddetti obblighi la Committente avra facolta di risolvere il Contratto, ai sensi
dell’'Art. 1456 Codice Civile (vedi Art. 79 del presente Capitolato).

La mancata presentazione della cauzione definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione.

Lo svincolo della cauzione definitiva & automatico ad ogni Stato di Avanzamento Lavori, ai sensi dellArt. 117
del Codice dei Contratti Pubblici, senza che vi sia la necessita di un esplicito benestare da parte della
Committente.

L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Nessun interesse & dovuto all Appaltatore sulle somme costituenti le garanzie.

Art. 33 CAUZIONE A GARANZIA DEI MATERIALI

Quando per I'esecuzione dell'Ordinativo di Lavoro di cui all’Art. 37 del presente Capitolato & prevista la
consegna allAppaltatore di beni o materiali di proprieta della Committente, all’Appaltatore potra essere
richiesta cauzione pari al valore dei materiali e/o beni consegnati, nelle stesse forme e con le medesime
condizioni previste per la garanzia definitiva dall’Art. 117 del Codice di Contratti Pubblici e del precedente Art.
32 del presente Capitolato.

Art. 34 GARANZIE
L'Appaltatore garantisce di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.

L'Appaltatore garantisce che gli interventi risponderanno allo scopo per cui sono stati previsti e saranno
eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformita alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti,
anche occulti.

L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno
di prima qualita, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione degli
interventi appaltati.

Il periodo di garanzia per vizi e difetti avra la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di presa in consegna
delle opere.

Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'Art. 1669 Codice Civile, applicabile anche nel caso di intervento
o modifica su un bene immobile gia esistente.

Per gravi difetti ai sensi del’Art. 1669 Codice Civile devono intendersi non solo quelli che incidono sugli
elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilita e la conservazione dell’opera, ma anche quelli
che riguardano elementi secondari e accessori dellopera e tutte quelle alterazioni che ne pregiudicano in
modo grave il normale godimento e la funzionalita, eliminabili solo mediante attivita di riparazione,
rinnovamento o sostituzione.

Durante il periodo di garanzia, I'Appaltatore sara tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire,
tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose
per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di
funzionalita e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i
termini di cui all'Art. 1495 Codice Civile.

Se I'Appaltatore non provvedera a soddisfare le richieste della Committente di cui al precedente paragrafo,
tempestivamente e comunque entro il termine che gli sara indicato, la Committente potra fare eseguire i lavori
a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni,
compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.

Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intendera automaticamente rinnovata per lo stesso
periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
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Art. 35 POLIZZE ASSICURATIVE

L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilita per danni causati a persone o beni, tanto della
Committente quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti
accidentali comunque relativi e/o connessi all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da
terzi.

L'Appaltatore e tenuto a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attivita.
L'Appaltatore si impegna a stipulare, a propria cura e spese, presso primaria compagnia assicuratrice, una
congrua copertura assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati e a copertura di tutti i danni che, in ragione dell’esecuzione delle attivita, possano essere
causati a terzi ovvero alla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
beni, impianti ed opere, anche preesistenti.

In particolare, I'Appaltatore & obbligato a produrre, prima della sottoscrizione del contratto, una o piu polizze
assicurative specificatamente dedicate all'appalto per rischi di esecuzione e responsabilita civile a copertura
delle seguenti tipologie di danni:

a) i danni cagionati per una qualsiasi causa alle opere temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione, compresi i beni della Committente destinati alle opere;

b) idanni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’'opera;

c) idanniche I'Appaltatore deve risarcire, in quanto civilimente responsabile, verso prestatori di lavoro da esso
dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti dell Appaltatore stesso ancorché non
soggetti all'obbligo dell’'assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori e
fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso
dall’Appaltatore o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dellArt. 2049 Codice
Civile;

d) i danni derivanti, per qualsiasi causa, a persone occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere,
dipendenti dell’ Appaltatore o della Committente, compresi consulenti dell’ Appaltatore o della Committente.

La copertura assicurativa per le causali di cui alle lettere a) e b) deve avere un massimale pari allimporto del
Contratto.

La copertura assicurativa per le causali di cui alle lettere c) e d) deve avere un massimale pari al 5%
dellimporto del Contratto con un minimo di €.500.000,00 (euro cinquecentomila) ed un massimo di
€.5.000.000,00 (euro cinquemilioni).

L'Appaltatore siimpegna inoltre a stipulare una polizza assicurativa “ALL RISK”, a propria cura e spese, presso
primaria compagnia assicuratrice, a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini stradali. Gli eventuali danni
reclamati alla Committente da soggetti terzi dovranno essere pertanto denunciati dall’ Appaltatore, sotto la sua
esclusiva responsabilita, alla Compagnia che ha rilasciato la polizza di cui sopra.

La copertura assicurativa di cui sopra deve avere un massimale pari al 15% dellimporto del Contratto per le
opere in categoria OG3 indicato all'Art. 14 del presente Capitolato e prevedere una franchigia assoluta non
superiore a €.1.000,00 (euro mille); in ogni caso tale franchigia, ove presente, sara a totale carico
dell'Appaltatore.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
Certificato di Collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

Prima del pagamento della rata di saldo, I'Appaltatore dovra inoltre stipulare una polizza fideiussoria a garanzia
dei lavori relativi alla rata di saldo, eventualmente maggiorata degli importi per sinistri di cui al successivo Art.
53 del presente Capitolato, da svincolarsi a Collaudo definitivo.

Allemissione del Certificato di collaudo provvisorio, I'’Appaltatore dovra infine stipulare una polizza assicurativa
specificatamente dedicata all'appalto per le causali di cui alle lettere a) e b) con un massimale pari al 15%
dellimporto del Contratto, da svincolarsi a Collaudo definitivo. In alternativa, I'Appaltatore potra prevedere
I'estensione per ulteriori 24 mesi della polizza assicurativa prodotta in sede di sottoscrizione del Contratto per
le causali di cui alle lettere a) e b), con I'aggiornamento del massimale pari al 15% dell'importo del Contratto.
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Qualora I'Appaltatore sia un’associazione temporanea di imprese, le stesse garanzie assicurative prestate
dalla mandataria capogruppo devono coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese
mandanti.

La validita e I'efficacia delle polizze assicurative sono condizioni entrambe essenziali ai fini dell’efficacia del
Contratto. Il mancato adempimento di tale obbligo comportera la risoluzione del Contratto ai sensi dell’Art.
1456 Codice Civile.

L’Appaltatore deve trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilita civile
verso i terzi almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori. Tali polizze dovranno espressamente
prevedere la clausola che 'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell’Appaltatore non comporta I'inefficacia della garanzia.

Tutte le polizze devono contenere la previsione del pagamento in favore della Committente non appena questa
lo richieda, anche in pendenza dellaccertamento della responsabilitd e senza che occorrano consensi ed
autorizzazioni di qualunque specie.

Ai fini della copertura della responsabilita civile per danni cagionati a terzi la Committente, I'Appaltatore, i
subappaltatori e i fornitori dovranno essere considerati in polizza come tutti "terzi" tra loro. Le polizze dovranno
inoltre contenere lindicazione specifica che tra i “terzi” si intendono compresi i rappresentanti della
Committente autorizzati allaccesso al cantiere, i componenti dell' ufficio di Direzione dei Lavori, il Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione, i Collaudatori.

Tutte le polizze di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile per danni cagionati a terzi
dovranno prevedere la validita della copertura anche in caso di colpa grave dell'Appaltatore e colpa grave e/o
dolo dei suoi dipendenti e/o persone del cui operato |'Appaltatore deve rispondere a norma di legge.

Dette polizze dovranno inoltre prevedere la rinunzia della Compagnia di assicurazione al diritto di rivalsa nei
confronti della Committente (e suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve
rispondere) e delle Societa da questa controllate o con questa collegate.

Dovranno inoltre prevedere limpegno, da parte della Compagnia di assicurazione, di non liquidare al
Contraente Appaltatore, alcun danno senza il previo consenso della Committente, e di non procedere a
disdette, sospensioni di copertura o risoluzioni anticipate del contratto di assicurazione senza un preavviso di
almeno 30 (trenta) giorni da inviare alla Committente a mezzo lettera raccomandata a/r.

In ogni caso I'Appaltatore si assume tutti i rischi inerenti ai lavori oggetto del Contratto e si impegna a risarcire
tutti i danni, nessuno escluso, nelle ipotesi in cui detti danni non siano risarcibili o risarciti a termini delle
predette polizze.
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TITOLO VII. DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’

Art. 36 CONSEGNA DEI LAVORI

Nel caso di consegna in urgenza

Trattandosi di lavori urgenti, a discrezione del Responsabile Unico di Progetto, si potra procedere alla
Consegna dei Lavori in Via d’'Urgenza ai sensi dell’Art. 17 Comma 9 del Codice nelle more delle verifiche di
legge e della stipula del contratto; pertanto, il Direttore dei Lavori invia all Appaltatore una comunicazione
scritta fissando il giorno, I'ora e il luogo della consegna dei lavori. L’Appaltatore dovra trovarsi nel posto indicato
per ricevere la consegna.

Nel caso in cui non si proceda con laconsegna in urgenza

Al termine della verifica della corretta implementazione del sistema di gestione informatica delle attivita (vedi
adempimenti di cui al precedente Art. 23 e prescrizioni di cui al successivo Art. 89 ) il Direttore dei Lavori invia
all’Appaltatore una comunicazione scritta fissando il giorno, l'ora e il luogo della consegna dei lavori.
L’Appaltatore dovra trovarsi nel posto indicato per ricevere la consegna.

Qualora, per circostanze non imputabili all Appaltatore, non risultasse possibile I'attivazione del sistema di
gestione informatica entro i termini indicati allArt. 89 del presente Capitolato, la Direzione Lavori, a suo
insindacabile giudizio, potra comunque procedere alla consegna dei lavori entro il termine massimo di 90
(novanta) giorni dalla stipula del Contratto.

Dell'avvenuta consegna dei lavori sara redatto apposito processo verbale che sara sottoscritto dalla Direzione
dei Lavori e dall’Appaltatore e dalla data di essa decorreranno i termini contrattuali per il compimento dellopera
o dei lavori.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della prima convocazione. Qualora sia inutiimente
trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Committente si riserva la facolta di risolvere il
Contratto e di incamerare la cauzione.

La Committente si riserva di disporre la consegna parziale delle attivita contrattuali, anche in via d’'urgenza
guando se ne verifichino le ipotesi previste dalla legge, con successivi Verbali di Consegna parziali o sotto
riserva di legge qualora richiesto dalla natura o 'importanza delle opere o delle prestazioni.

Art. 37 AFFIDAMENTO DEI SINGOLI LAVORI = ORDINATIVO DI LAVORO

L’affidamento delle specifiche attivita richieste all’ Appaltatore (rientranti nelle tipologie descritte nell’Art. 11 del
presente Capitolato) avverra, di volta in volta, attraverso 'emissione di singoli Ordinativi di Lavoro, gestiti
esclusivamente tramite il sistema informatico meglio descritto nell’ Elaborato 1.5 del presente Capitolato, nei
quali saranno stabiliti 'esatto oggetto dell’Ordinativo di Lavoro ed il tempo utile per l'ultimazione delle attivita
in esso previste. Detto Ordinativi sono integrazioni del Verbale di Consegna dei Lavori di cui al precedente
Art. 36 .

Le opere oggetto del presente capitolato speciale d’appalto sono necessarie per assicurare il regolare
funzionamento di un pubblico servizio, per cui I'’Appaltatore si obbliga ad intervenire nei tempi e nei modi
richiesti dalla Committente e riportati in ogni Ordine di Intervento emesso, in modo tale da eliminare
tempestivamente ogni situazione di pericolo e le interruzioni del servizio.

A tal fine I'Ordinativo di Lavoro contiene le date di avvio e ultimazione dei lavori ed ha in allegato la
documentazione tecnica che la DL ritiene necessaria per esplicare le lavorazioni da eseguire.

Nel computo del termine non verra conteggiato il tempo eventualmente occorrente per ottenere il rilascio delle
autorizzazioni da parte degli Enti preposti, calcolato dal momento del deposito delle relative istanze fino
alleffettivo rilascio. Rimangono perd compresi nel computo del suddetto termine i periodi di interruzione
dell'iter autorizzativo eventualmente disposti dagli enti per richiesta di integrazioni dipendenti dall’ Appaltatore
(carenze, omissioni, difetti di istruttoria delle pratiche autorizzative, ecc.).

L’Appaltatore & tenuto ad indicare alla Committente il nominativo delleffettivo esecutore dell'opera
(Appaltatore o subappaltatore autorizzato) per ciascun Ordinativo di Lavoro.
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Il singolo Ordinativo di Lavoro indichera la classificazione dell'attivita ai fini della sicurezza (vedi Art. 29 del
presente Capitolato).

In caso di lavori di somma urgenza o attivita di riparazione guasti improvvisi (guasti su acquedotto con priorita
1 e 2, guasti su fognature di tipo 1 e in tutti i casi di pericolo, come definiti nell'Elaborato 1.4 del presente
Capitolato), sia nelle ore diurne che in quelle notturne e/o festive, I'intervento dovra essere garantito nei tempi
e nei modi descritti nell Elaborato 1.4 del presente Capitolato e la comunicazione all'Appaltatore potra anche
essere anticipata verbalmente (telefono, sms o altro sistema informale) con I'obbligo, da parte dell'Appaltatore,
di provvedere immediatamente, nei termini e con le modalita stabilite nel presente Capitolato, in qualsiasi
momento ed in qualsiasi localita, alla messa in sicurezza dei luoghi, alla collocazione dei richiesti segnali e
alla esecuzione dell'intervento se ritenuto necessario dalla Committente. Per tali attivita, si considera che
ricorrano le condizioni previste dal comma 6 Art. 100 del D.Igs. n. 81/08; dal’assegnazione, anche verbale,
dell'Ordinativo di Lavoro, le responsabilita concernenti le aree coinvolte dal danno stesso sono in capo
all’Appaltatore; pertanto nel caso di manutenzione in cui non si riesca a provvedere in tempi brevi
allesecuzione della riparazione, I'Appaltatore dovra mettere in atto tutti gli accorgimenti (transennamenti,
spargimento di sale ecc.) volti a prevenire ed evitare i gravi pericoli costituenti una minaccia per l'incolumita
pubblica.

Al fine di garantire 'esecuzione dell'intervento, anche in condizioni meteorologiche avverse quali pioggia o
neve, I'Appaltatore & tenuto ad assumere tutte le iniziative necessarie per I'organizzazione di una squadra con
le macchine, i materiali e le attrezzature di cantiere necessarie a dare le opere compiute anche se ciod dovesse
comportare lo spostamento di una squadra gia operante in altra attivita all’atto della disposizione impartita
dalla Direzione dei Lavori (previa messa in sicurezza del relativo cantiere).

Entro i successivi 3 (tre) giorni sara emesso specifico Ordinativo di Lavoro a ratifica.

Art. 38 DISEGNI, PRATICHE AUTORIZZATIVE E DOCUMENTAZIONE TECNICA

Qualora I'opera oggetto dello specifico Ordinativo di Lavoro sia eseguita, in tutto o in parte, su progetto della
Committente, 'Appaltatore deve verificare e segnalare, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla consegna del
progetto, gli eventuali difetti riscontrati. Trascorso tale termine nessun difetto o discordanza con prescrizioni
tecniche e di qualsiasi altro genere, potra essere invocato dall’Appaltatore a giustificazione di propri ritardi o
inadempienze o vizi nellesecuzione.

L’Appaltatore &€ comunque tenuto a segnalare alla Committente, i vizi eventualmente riscontrati in qualsiasi
momento dellesecuzione ed a porvi rimedio a propria cura e spese secondo le istruzioni impartite dalla
Direzione dei Lavori, salvo successivo concordamento di rifusione di eventuali maggiori costi sostenuti.

L'Appaltatore si impegna a utilizzare i progetti, i disegni e la documentazione fornita dalla Committente
esclusivamente per I'esecuzione del Contratto ed a non farne pubblicazione.

L’Appaltatore & tenuto a predisporre, se richiesto dalla SA, tutti gli elaborati necessari per l'istruzione di
eventuali procedure autorizzative propedeutiche all’avvio dei lavori (quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo, le pratiche urbanistiche e le autorizzazioni amministrative in genere).

Tutte le spese tecniche e amministrative (comprese spese di istruttoria, bolli, diritti, ecc.) per la predisposizione
delle pratiche di cui sopra dovranno essere anticipate dall’ Appaltatore a cui saranno rimborsate a pié di lista
nel successivo stato di avanzamento lavori.

Rimangono inoltre escluse dagli oneri a carico dell’Appaltatore le tasse per 'occupazione del suolo pubblico
nei limiti della durata prevista degli interventi ordinati (che saranno anticipate dall’Appaltatore e rimborsate
separatamente come disposto al seguente Art. 88 punto t) ed i canoni per le eventuali concessioni temporanee
0 permanenti in godimento alla Committente.

Tutte le conseguenze derivanti da eventuali ritardi nella esecuzione e/o ultimazione dei lavori che possano
essere causati dalla mancata e/o ritardata predisposizione e/o presentazione dei suddetti elaborati, pratiche e
autorizzazioni, saranno a totale carico dell’Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna altresi a produrre, per ciascun intervento eseguito, anche di ordinaria manutenzione,
una specifica monografia contenente la documentazione fotografica giornaliera delle varie fasi di lavorazione,
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tale da consentire di rilevare con chiarezza le modalita di posa, le attrezzature ed i prodotti impiegati, la misura
e I'estensione dei lavori.

In generale I'Appaltatore sara tenuto a fornire la documentazione tramite presentazione su sistema informatico
dei grafici del lavoro svolto, foto georeferenziate delle fasi lavorative nelle quali sia presente anche la data e
I'ora dell’'effettuazione della foto, brogliacci di contabilita, verbali di segnalazione sottoservizi, copia dei FIR e
quant’altro esplicitamente necessario alla Committente per la corretta valutazione dell'intervento eseguito e
per I'aggiornamento dei propri archivi.

Dovranno essere eseguiti, in relazione al tipo di intervento, i seguenti tipi di elaborati:

- documentazione fotografica georeferenziata e con l'indicazione di data e ora dell'intervento;

- planimetrie generali;

- tracciato di tutte le condotte posate e compilazione di monografie;

- disegni costruttivi delle opere d'arte;

- nel caso di costruzione di reti, I'Appaltatore dovra provvedere all' esecuzione dei relativi rilievi compilando
apposite monografie consistenti in tracciati planimetrici, altimetrici, indicazioni di saracinesche, scarichi, sfiati,
camerette, organi speciali ecc.;

- nel caso di costruzione di impianti o manufatti, 'Appaltatore dovra provvedere alla esecuzione dei disegni
costruttivi delle opere d'arte comprensivo del layout delle tubazioni e organi di manovra.

Prima della posa in opera di eventuali apparecchiature idrauliche o elettriche, al fine di avere una esatta
documentazione degli impianti installati, dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori i manuali d’'uso e
manutenzione delle apparecchiature da installare e, prima dellemissione del relativo Conto Finale, la
certificazione di collaudo. In caso di Presa in Consegna Anticipata da parte della Committente, la certificazione
di collaudo dovra essere allegata al Verbale di Presa in Consegna Anticipata.

Art. 39 PROGRAMMA DEI LAVORI

Con riferimento a tutti gli interventi oggetto degli Ordinativi di Lavoro emanati dalla committente, I'Appaltatore
nella persona del pianificatore, la sera prima dell'inizio del turno lavorativo e comunque entro o non oltre
le 16:30, dovra comunicare alla DL/CSE/Uff. Tecnico di Zona la programmazione giornaliera degli interventi,
utilizzando la sezione specifica di Webappalti e la contestuale trasmissione della stessa programmazione
tramite Email; inoltre viene comunque richiesto che la stessa comunichi ogni spostamento e cambiamento di
cantiere durante tutta la giornata sia in conseguenza di una modifica del programma dei lavori sia nel suo
regolare svolgimento.

E inoltre richiesto allImpresa un aggiornamento, di tutti le fasi lavorative (spostamenti, esecuzione lavori, fine
lavori, manovre) da rendicontare tramite gli stati mobile con tablet nella sezione specifica di WEB Appalti.

Nel caso di lavori da realizzare sulla base di un progetto fornito dalla Committente (quali a titolo esemplificativo
e non esaustivo i lavori di estensione delle reti idriche e/o fognarie), I'Appaltatore si impegna a sottoporre
allapprovazione della Direzione dei Lavori un programma dei lavori idonea a garantire l'ultimazione delle
attivita nel rispetto dei termini di consegna stabiliti dalla Committente, salvo non sia gia stato previsto uno
specifico programma predisposto dalla Direzione dei Lavori. Il programma dei lavori dovra essere trasmesso
entro il termine di 5 (cinque) giorni dall’emissione dell’Ordinativo di Lavoro e il piano dettagliato e completo
delle fasi esecutive delle lavorazioni, dovra indicare anche i tempi necessari per:

» |a presentazione degli elaborati progettuali eventualmente necessari da parte dell’Appaltatore e dei relativi
adempimenti conseguenti;

= J'espletamento degli adempimenti preliminari per la installazione e la funzionalita del cantiere;

= [approvvigionamento dei materiali necessari;

» lo svolgimento delle singole fasi di realizzazione dell’'opera;

» ['eventuale lavaggio e disinfezione delle condotte (nei casi in cui tale attivita fosse affidata all Appaltatore);

» ['eventuale attivazione di procedure per I'occupazione di immobili e per I'acquisizione di diritti reali.

Nella previsione del termine di ultimazione definitivo e dei termini parziali inerenti alle singole lavorazioni, Il
programma lavori deve tenere conto delle eventuali interferenze e della esistenza di altri cantieri o altri lavori
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in aree limitrofe. Nel programma devono essere anche indicati gli eventuali oneri esecutivi di competenza della
Committente o di altri soggetti. Il Direttore Lavori potra richiedere le modifiche e i perfezionamenti al
programma che riterra opportuni per il corretto e funzionale sviluppo dei lavori.

Gli eventuali aggiornamenti del programma lavori nel corso dell'esecuzione saranno effettuati a cura e spese
dell’Appaltatore che dovra provvedere a ripresentarlo al Direttore dei Lavori per il benestare di competenza.
Il programma, approvato dalla Committente, & vincolante per I'Appaltatore.

La Committente si riserva la facolta di apportare modifiche al programma approvato, per sue esigenze, anche
nel corso del Contratto e I'Appaltatore si impegna ad accettarle, senza che cio gli dia diritto a spostamenti del
termine di consegna e a compensi o indennita aggiuntive.

L'Appaltatore € a conoscenza che il rispetto del programma delle attivita € elemento essenziale dell'Ordinativo
di Lavoro. Conseguentemente, dovra mantenere per tutta la durata del Contratto un'adeguata forza di mano
d'opera, di mezzi e materiali, atti a garantire il completamento delle attivita nella piena osservanza di detto
programma.

Nei casi evidenziati come urgenti, le attivita dovranno iniziare entro 1 ora dalla chiamata telefonica, dall'invio
dell'sms da parte della Committente o da qualunque altro tipo di comunicazione.

Quando é richiesto specificatamente dalla Committente, i lavori dovranno essere iniziati anche di notte, in
giornata festiva ed in condizioni meteorologiche avverse, salvo eventi atmosferici ritenuti dalla DL proibitivi per
la tipologia di lavoro da eseguire, senza che I'lmpresa possa presentare lamentele e osservazioni.

Il mancato rispetto dell'inizio dei suddetti lavori sara considerato una grave inadempienza e causera
I'applicazione di provvedimenti e penalita nei confronti dellimpresa.

Detti lavori dichiarati urgenti dalla Committente dovranno essere proseguiti senza interruzione per quella parte
che la Committente stessa indichera come necessaria per 'esecuzione delle operazioni indifferibili ai fini della
sicurezza e del ripristino del servizio.

Qualora le attivita dovessero risultare in ritardo rispetto ai tempi previsti dal programma, la Committente avra
diritto di scorporarne una parte, per affidarle a terzi, previa verifica ed accettazione da parte della Direzione
dei Lavori/Collaudatore delle porzioni eventualmente gia completate. Tali verifiche dovranno dare esito
positivo, pena il mancato riconoscimento, da parte della Committente, dell'esatto adempimento delle attivita
fino a quel momento eseguite dall’ Appaltatore.

Le maggiori spese che la Committente dovesse sostenere in dipendenza di quanto sopra previsto saranno
addebitate all'Appaltatore, deducendole dallo Stato di Avanzamento dei lavori immediatamente successivo,
fatto salvo il risarcimento dei danni che la Committente dovesse subire e I'applicazione delle penali di cui al
successivo Art. 76 del presente Capitolato.

Art. 40 AREE DI CANTIERE

Per ogni singolo lavoro, oggetto di specifico Ordinativo di Lavoro sara onere dell'Appaltatore provvedere
all'installazione del cantiere.

Tutti i cantieri dovranno essere segnalati da apposito cartello dei lavori, collocato in sito ben visibile. Per le
opere con rilevante sviluppo dimensionale, il Direttore dei Lavori avra la facolta di provvedere affinché venga
installato un numero adeguato di cartelli dei lavori. Tanto il cartello dei lavori quanto il relativo sistema di
sostegno dovranno essere realizzati con materiali di adeguata resistenza e avere un aspetto decoroso.

Il cartello dei lavori dovra recare impresse a colori indelebili le indicazioni riportate nell’elenco seguente, con
le opportune modifiche ed integrazioni da apportare in relazione alla peculiarita delle singole opere:

* indicazione della Committente;

= titolo generale dell'opera;

* nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (se il cantiere ne prevede la
designazione);

* nominativo impresa esecutrice (compreso indirizzo e numero telefonico);

= data di inizio dei lavori (indicata nello specifico Ordinativo di Lavoro);

= data di ultimazione dei lavori (come prevista nello specifico Ordinativo di Lavoro);
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» nominativo Responsabile Unico di Progetto, Direttore dei Lavori e Responsabile di Cantiere;
* importo del Contratto;

= estremi atto amministrativo autorizzativo;

= nominativo eventuali imprese subappaltatrici (compreso indirizzo e numero telefonico).

Per ciascun cantiere, oltre alle aree strettamente necessarie all’esecuzione degli interventi, ' Appaltatore dovra
procurarsi, a propria cura e spese, la disponibilita di altre aree che ritenga utili.

L’appaltatore dovra porre in opera a propria cura ed onere anche la segnaletica provvisoria di cortesia richiesta
dalla D.L. (ad es. cartelli “Stiamo lavorando per voi”, “Stiamo migliorando il servizio idrico”, ecc.), realizzata
secondo il layout che verra fornito dalla Committente; dovranno altresi essere utilizzati altri apprestamenti
indicati dalla S.A. (ad es. pettorine), secondo il layout fornito dalla stessa. Gli oneri per tali apprestamenti si
intendono compresi nei prezzi dell’appalto.

L’Appaltatore assume la totale responsabilita per furti o deterioramenti di beni e materiali propri o di proprieta
di terzi o messi a disposizione dalla Committente, insistenti su aree di cantiere o interessate dai lavori o
comunque utilizzate in dipendenza del Contratto.

Gli oneri di cantiere sono a carico dell’Appaltatore in quanto di essi si & tenuto conto nella formulazione dei
prezzi di Contratto. L’Appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri € assume I'obbligo di rispettare e far
rispettare dai suoi incaricati e operai le leggi e regolamenti vigenti.

Art. 41 ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’

All'atto della consegna e per l'intera durata del Contratto, potranno essere emanati Ordini di Servizio mediante
i quali sono impartite all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile Unico di
Progetto ovvero del Direttore dei Lavori. L'Ordine di Servizio € redatto in due copie e comunicato all'Appaltatore
che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'Appaltatore € tenuto ad uniformarsi alle disposizioni
contenute negli Ordini di Servizio, fatte salve le facolta di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte nel Registro di Contabilita secondo le norme di legge.

L’Appaltatore € tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d’arte, al meglio della
scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalita
e le specifiche tecniche indicate nel presente Capitolato e nel completo rispetto dei livelli di qualita ivi previsti.

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero
essere impartite dalla Committente, nonché di dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto, esclusivamente secondo le modalita di cui
all’Art. 9 del presente Capitolato.

La Committente si riserva la facolta di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche
sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. L'Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione
per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Qualora la Committente rilevi che I'Appaltatore non stia svolgendo correttamente le prestazioni o non dia corso
alle attivita, lo stesso potra assegnare un termine perentorio commisurato alla urgenza dei lavori entro il quale
I'Appaltatore dovra adempiere.

Qualora I'Appaltatore non adempia a quanto richiesto, la Committente ha il diritto di procedere direttamente
alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi € ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’Art.
1456 Codice Civile (vedi successivo Art. 79 del presente Capitolato).

Resta inteso che la mancata formulazione da parte della Committente di contestazioni in merito allesecuzione
degli interventi, anche a seguito dell’attivita di sorveglianza e verifica di cui sopra, non pud costituire limitazione
alcuna della responsabilita dell’ Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti,
in qualunque modo accertati, anche successivamente.
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Art. 42 CONTROLLIIN CORSO D’OPERA

Ferma restando la disciplina del Collaudo prevista dal presente Capitolato, il Direttore dei Lavori ed i suoi
coadiutori, avranno la facolta di accedere in qualsiasi momento nei cantieri e nei luoghi dove si svolgono i
lavori per controllare la buona e puntuale esecuzione dell'opera e provvedere:

= alla verifica dei materiali impiegati e della rispondenza alle specifiche tecniche;

= agli accertamenti in corso di esecuzione;

= alla misurazione e contabilizzazione delle lavorazioni eseguite;

= alle disposizioni ed agli ordini necessari alla corretta e regolare esecuzione dell’'opera.

Il personale esterno alla Direzione dei Lavori incaricato di svolgere controlli in corso d’opera sara comunicato
allAppaltatore da parte della Committente e potra successivamente accedere in qualsiasi momento nei
cantieri e nei luoghi ove si svolgono i lavori.

Il Direttore dei Lavori trasmettera all’ Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni mediante comunicazioni scritte
da intendersi Ordini di Servizio.

La Committente avra la facolta di controllare e sorvegliare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte
dall'Appaltatore, lo svolgimento dei lavori e delle operazioni a questo affidate in appalto, senza per questo
esimere I'Appaltatore stesso dall’'obbligo di provvedere alla direzione, al controllo ed alla sorveglianza delle
attivita, sia al fine del rispetto delle obbligazioni contrattuali verso la Committente, sia al fine di evitare eventuali
danni a persone o0 a cose di proprieta anche di terzi.

Le prove e le verifiche eventualmente eseguite dalla Committente nell'esercizio delle sue facolta non la
impegnano, qualunque sia il loro esito, all'accettazione delle opere, che potra avere luogo solo a seguito di
specifico atto formale.

L’Appaltatore dovra eseguire i saggi e le prove che la Direzione dei Lavori riterra opportune ed inviare i
materiali a Enti certificati e specializzati di gradimento della stessa Direzione dei Lavori.

| suddetti saggi e prove saranno a totale carico dell’ Appaltatore fino al numero massimo indicata nella tabella
seguente. Il costo per le operazioni di verifica e per le prove € compreso nei prezzi in elenco.

Il numero di verifiche va calcolato su tutti gli interventi eseguiti a partire dalla consegna dei lavori.

TIPO DI PROVA QUANTITA’ MASSIMA

Verifica su scavi per interventi su opere a rete (idrica, fognaria) 5 % interventi eseguiti
per la verifica dei materiali di riempimento

Carotaggi in corrispondenza degli interventi sulle pavimentazioni o . N
stradali (spessore e caratteristiche dello strato di binder e del 5 % interventi eseguiti
tappetino di usura)

Verifica del materiale idraulico utilizzato per gli interventi su 5 % interventi eseguiti
opere idrauliche e fognarie (tubazioni, apparecchiature, etc.)

Nel caso in cui si rendesse necessario un numero superiore di prove, quelle eccedenti ai limiti di cui sopra
saranno contabilizzate in economia nel SAL successivo.

L’Appaltatore dovra collaborare con la Committente al fine di consentire e facilitare le verifiche di cui sopra.

La Committente a mezzo dei propri incaricati redigera, in contraddittorio con I'Appaltatore, appositi verbali di
accertamento nei quali saranno indicati eventuali vizi, irregolarita o difformita rilevate. L'Appaltatore potra
controfirmare il verbale apponendo eventuali osservazioni, ma sara tenuto a provvedere immediatamente alla
eliminazione delle anomalie riscontrate.

Le prove che dovessero dare esito negativo, oltre a comportare I'obbligo da parte dell’Appaltatore della
immediata eliminazione delle anomalie riscontrate, non saranno computate ai fini del raggiungimento dei limiti
di cui alla tabella precedente né in alcun modo compensate, rimanendo esse a totale carico dell’ Appaltatore.
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L’esecuzione delle verifiche e dei controlli in corso d’opera, il rispetto delle quantita minime sopra indicate e
l'analisi dei relativi risultati non esimono I'Appaltatore da responsabilita successivamente rilevate e
costituiscono condizione indispensabile per I'emissione di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori, ad
eccezione del primo.

Dal giorno dellultimazione di ciascun intervento e fino alla data del Certificato di Collaudo definitivo
I'Appaltatore é tenuto al ripristino delle opere danneggiate per difetti costruttivi (non dovuti all'esercizio),
pertanto I'Appaltatore dovra provvedere alle riparazioni che si rendessero necessarie senza che occorrano
particolari inviti da parte della Committente. Ove perd I'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla
Committente, con invito scritto, si procedera d’ufficio in danno dell Appaltatore.

Alla data del Collaudo provvisorio e nei successivi 24 mesi, i manti stradali dovranno apparire in buono stato
di conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ondulazioni e screpolature.

L’Appaltatore dovra percid provvedere ad effettuare a proprie cure e spese tutti gli interventi di ricarica
eventualmente occorrenti fino a quando il Collaudo non divenga definitivo.

Le riparazioni dovranno essere eseguite in modo da ostacolare il meno possibile la circolazione dei veicoli,
ripristinando la pavimentazione nei precisi termini e modi previsti dal Contratto e dai vigenti regolamenti
dell’'ente gestore della strada.

Il corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi sopra elencati & da ritenersi compensato con i prezzi contrattuali;
pertanto, 'Appaltatore non potra pretendere alcun compenso aggiuntivo.

Art. 43 TRACCIATURA DEI SOTTOSERVIZI

E’ fatto obbligo all’ Appaltatore di assumere tutte le informazioni relative ai sottoservizi esistenti e di provvedere
allaccertamento dell’esistenza di cavi elettrici, telefonici, di segnalamento e similari, di condotte idriche, di gas
e di fluidi in genere (vedi successivo Art. 88 punti w), x)), adottando modalita operative tali da non arrecare
alcun pregiudizio e da garantire comunque la loro funzionalita senza interruzioni.

L'accertamento dell’esistenza e il mantenimento della funzionalita e continuita di detti cavi e condutture,
necessari e propedeutici all’esecuzione dei lavori, sono compresi e compensati nel prezzo di appalto. Qualora
tali cavi o condotte siano danneggiate I'Appaltatore sara direttamente responsabile del risarcimento degli
stessi.

In particolare, I'Appaltatore & tenuto ad eseguire gli scavi di saggio per i lavori di riparazione, sostituzione o
estensione reti per verificare la posizione effettiva dei sottoservizi gas esistenti secondo la norma UNI 10576.

In sede di sopralluogo di cantiere, e comunque all’atto della contabilita settimanale, I'Appaltatore dovra esibire
in visione il verbale di avvenuta segnalazione dei sottoservizi redatto in conformita alle procedure stabilite nel
PSC (Elaborato 3.1 e seguenti). Ciascuna segnalazione € compensata dalla relativa voce di elenco prezzi solo
in presenza del verbale di segnalazione, che costituisce parte integrante della contabilita del singolo intervento.
Saranno pertanto compensate le sole attivita di tracciatura che superano quanto gia previsto al secondo
paragrafo del presente articolo, a fronte della presentazione di un verbale sottoscritto congiuntamente all’ente
proprietario e/o gestore del sottoservizio tracciato e qualora ci sia 'evidenza che tale attivita abbia comportato
spese aggiuntive per I'Appaltatore.

In caso di danneggiamento dei sottoservizi da parte delllmpresa appaltatrice, sia esso imputabile a mancata
richiesta di segnalazione del sottoservizio, ad imperizia nello scavo da parte dellimpresa stessa o ad imprecisa
segnalazione da parte del Gestore del sottoservizio danneggiato, faranno interamente carico allimpresa tutti
gli oneri relativi alla riparazione del danno, incluso il fermo cantiere che sara imposto dall’attivita di riparazione
da parte del Gestore del sottoservizio danneggiato.

Resta salvo il diritto dellimpresa di rivalersi sul Gestore del sottoservizio nel caso in cui il danneggiamento di
tale sottoservizio sia da imputare ad imprecisa segnalazione.

In tutti i casi sopra menzionati, resta salvo il diritto della Committente di rivalersi nei confronti dellimpresa
qualora il ritardo nell’esecuzione dell'intervento ordinato sia per essa fonte di danno.
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Art. 44 INTERVENTI SU TUBAZIONI E COMPONENTI CONTENENTI AMIANTO

Nel corso dello svolgimento dell'appalto saranno assegnati interventi da eseguire su tubazioni e/o componenti
contenenti amianto. Essi dovranno essere svolti come previsto dal Titolo 1X, Capo lll del D.Lgs. 81/2008, dalla
Circolare del Ministero del Lavoro n. 1940 del 25/01/2011

La ditta Appaltatrice dovra eseguire direttamente sulle suddette tubazioni tutte le lavorazioni per dare compiuto
l'intervento compreso lo scavo, la messa a nudo della tubazione, lintervento idraulico con o senza
asportazione del materiale contenente amianto, il trasporto e lo smaltimento presso discarica autorizzata,
attenendosi scrupolosamente al proprio “Piano di Lavoro (redatto ai sensi dell’ Art. 256 Decreto Legislativo
81\2008)” presentato e autorizzato dalle ASL competenti nel rispetto della normativa vigente.

L’Impresa dovra attenersi scrupolosamente a tutte le prescrizioni presenti nel PSC e da quelle impartite dal
Coordinatore in Fase di Esecuzione. Resta obbligo dellImpresa presentare la notifica prevista dall’Art. 250 del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prima di dare inizio alle lavorazioni e tutti gli altri adempimenti secondo la normativa
vigente e di futura emanazione.

L’Impresa, inoltre, dovra essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle Normative vigenti e di futura
emanazione in materia di “Interventi di rimozione, trasporto, smaltimento e bonifica di materiali contenenti
amianto” (Art. 16 punto I);

| costi che 'impresa dovra sostenere, per dette lavorazioni, sono compensati totalmente con gli articoli presenti
nell’Elenco Prezzi di gara.

Qualora I'Appaltatore si voglia avvalere di altra Ditta abilitata, dovra presentare regolare richiesta di sub
appalto ed ottenere I'accettazione e relativo nulla-osta dalla Committente. Resta inteso che gli oneri per tale
adempimento sono a completo carico dell’Appaltatore e questo non potra in nessun caso ritardare lo
svolgimento dei lavori assegnati dalla D.L. Restano a carico dell’ Appaltatore anche gli oneri di maggior durata
dei cantieri per ritardi dovuti allo smaltimento del materiale contenente amianto rimosso.

La Committente potra decidere di fare intervenire un’altra Impresa per eseguire gli interventi di bonifica su
dette tubazioni in amianto, lasciando all’ Appaltatore I'eventuale onere di scavo e ripristino dell’intervento,
senza che I'lmpresa possa avanzare alcuna pretesa.

Art. 45 GESTIONE RIFIUTI (TERRE E ROCCE DA SCAVO)

Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, I'Appaltatore produca o detenga sostanze o
oggetti definibili come "rifiuti®, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 183, comma 1 lettera a) del D.lgs. 152/06, questi
dovra provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti
prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia.

Nel caso in cui I'Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto ovvero ad una o piu fasi della
gestione, dovra possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal citato D.lgs. 152/06 e dalla
normativa pro-tempore vigente in materia, e produrne, prima di intraprendere I'esecuzione delle prestazioni
affidate, idonea documentazione in corso di validita.

Parimenti, qualora I'Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire in tutto o in parte il rifiuto, dovra
documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo
allimpresa o alle imprese cui € affidata I'attivita ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni
intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui € demandata la gestione,
nonché di trasmettere alla medesima Committente tutte le informazioni e/o documenti che dovessero essere
richiesti nel corso delle verifiche di cui al seguente capoverso.

Tutte le spese necessarie e conseguenti alle operazioni connesse alla gestione dei rifiuti e gli oneri per il
conseguimento ed il mantenimento dei requisiti e autorizzazioni in capo all’Appaltatore o per il subappalto
delle relative mansioni a soggetti terzi sono a carico dell’ Appaltatore e devono intendersi compresi nell’'aliquota
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di spese generali gia inclusa nei prezzi unitari, per cui nessuna maggiorazione sara riconosciuta all’Appaltatore
per la gestione del ciclo dei rifiuti prodotti in cantiere.

La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilita derivante dal mancato rispetto, da parte
dell’Appaltatore, della normativa citata, si riserva la facolta di verificare I'assolvimento degli obblighi inerenti
alla corretta gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore, riservandosi la facolta di procedere alla risoluzione
del Contratto secondo le modalita e con le conseguenze di cui all’Art. 79 del presente Capitolato qualora
ravvisasse inadempienze. L'Appaltatore ha I'obbligo di trasmettere alla Committente tutte le informazioni e/o
documenti che dovessero essere richiesti e/o necessari per le verifiche di cui sopra.

La Committente si riserva la facolta di incaricare imprese ad essa collegate per la gestione dei rifiuti prodotti
in occasione di determinati Ordinativi di Lavoro. In tal caso dette imprese assumeranno la qualita di Primo
Intermediario ai sensi dell’Art. 212 del DLgs 152/2006, indicando all’Appaltatore la destinazione finale del
rifiuto e curandone la gestione degli aspetti amministrativi e commerciali collegati.

Art. 46 MATERIALI DI FORNITURA DELL'APPALTATORE

Salvo diverso accordo preventivo con la Committente, tutti i materiali necessari per I'esecuzione degli
Ordinativi di Lavoro dovranno essere forniti dall’ Appaltatore o dagli eventuali subappaltatori autorizzati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i beni, materiali e apparecchiature che potranno essere forniti
dall’Appaltatore potranno essere i seguenti:

= Tubazioni e pezzi speciali in ghisa sferoidale per acqua potabile;
= Tubazioni e pezzi speciali in acciaio;

= Tubazioni e pezzi speciali in PEAD a lenta propagazione della frattura per acquedotto;
= Tubazioni e pezzi speciali in ghisa sferoidale per fognatura;

= Tubazioni e pezzi speciali in PVC rigido;

Tubazioni in CLS vibro-compresso;

Tubazioni in gres ceramico;

Materiali per riparazione puntuale delle tubazioni;
Apparecchiature idrauliche;

Fontanelle, idranti e relativi accessori;

Pozzetti in CLS e relativi accessori;

Chiusini e griglie

Le indicazioni e prescrizioni tecniche specifiche sui materiali sono riportate nell’Elaborato 1.3 del presente
Capitolato.

In particolare, tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione e la manutenzione delle reti idriche dovranno essere
conformi a quanto riportato nel D.Igs. n. 174 del 6 Aprile 2004 “Regolamento concernente i materiali e gl
oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento e distribuzione delle acque
destinate al consumo umano” (ex Circolare del Ministero della Sanita n. 102 del 2.12.78)

| materiali di fornitura dell'Appaltatore dovranno essere conformi alle prescrizioni dei documenti contrattuali ed
essere di prima scelta e qualita ed esenti da vizi e/o difetti, anche occulti. Essi potranno essere messi in opera,
previo benestare della Committente.

Detto benestare non costituisce manleva dalle responsabilita dell'Appaltatore né accettazione dei materiali
stessi da parte della Committente. L’accettazione avverra soltanto a collaudo definitivo e favorevole delle
opere.

L'Appaltatore si impegna a mantenere costantemente nei propri magazzini, in condizioni e modalita tali da
consentire alla Committente i pit ampi controlli, materiali in quantitativi sufficienti a garantire la continuita dei
lavori e delle attivita.

In particolare, dovranno essere costantemente disponibili presso il magazzino dell’Appaltatore tubazioni e
raccordi di tutti i materiali previsti fino al diametro DN 300 per le riparazioni da eseguire su acquedotto e fino
al diametro DN 300 per le riparazioni sulla rete fognaria. Per i diametri eccedenti, onde poter fare fronte anche
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ad interventi urgenti, le quantita e tipologie minime di materiali dovranno essere costantemente disponibili
presso il magazzino dell’ Appaltatore.

| materiali dei quali € prevista la disponibilita in magazzino dovranno essere forniti a pieé d’'opera entro un’ora
dalla richiesta della DL mentre tutti gli altri materiali necessari, nei diametri superiori a quelli a magazzino,
dovranno essere resi disponibili a pié d’opera entro tre ore dalla richiesta della DL. A tal fine, oltre alle scorte
di magazzino minime richieste e a quelle eventualmente superiori che I'Appaltatore riterra di accumulare
presso i propri locali, potranno essere attivate a cura ed onere dell’ Appaltatore, convenzioni di fornitura con i
rivenditori di materiali idraulici ed edili locali che prevedano adeguati tempi di consegna e clausole di
disponibilita anche al di fuori del normale orario di apertura.

Tali materiali dovranno essere impiegati per ’esecuzione dei lavori urgenti, diurni, notturni e nei giorni
festivi.

Eventuali ritardi nella disponibilita dei suddetti materiali di fornitura dell'Appaltatore non daranno diritto allo
stesso di richiedere spostamenti dei termini di ultimazione fissati negli Ordinativi di Lavoro.

In caso di lavori complessi che prevedano particolari tipologie di materiali di cui sia dimostrata la difficile
reperibilita, gli interventi saranno opportunamente programmati in accordo con la Committente.

Anche in tali casi, comunque, I'Appaltatore rimane obbligato ad eseguire tutte le lavorazioni e riparazioni
urgenti, ancorché provvisorie, al fine di garantire la continuita del servizio.

Per tutti i materiali, si dara corso ad una puntuale verifica della rispondenza delle schede tecniche del materiale
proposto dall’Appaltatore, con quanto disciplinato dalle prescrizioni e/o schede tecniche riportate nel
Capitolato. Tale verifica potra prevedere I'acquisizione anche di eventuali prove-tipo certificate rese disponibili
dall’Appaltatore.

L'ufficio di Direzione Lavori potra, attraverso proprio personale o ricorrendo a soggetti terzi preventivamente
individuati e comunicati, effettuare sopralluoghi tesi al prelievo di campioni del materiale da destinare a
verifiche e collaudi. Tali prove, quando possibili, potranno anche essere svolte presso i locali del’Appaltatore
e, in ogni caso, saranno redatti verbali di collaudo.

La Committente potra rifiutare in qualunque momento i materiali non idonei o, per qualsiasi causa, non
conformi alle prescrizioni contrattuali. In questo caso I'Appaltatore dovra procedere a rinnovarli ed a sostituirli,
a propria cura e spese. Qualora I'Appaltatore non provveda a quanto sopra entro il termine prescritto dalla
Committente, questa potra provvedere direttamente, addebitando le relative spese all'Appaltatore stesso, a
carico del quale restera anche qualsiasi danno che possa derivare per effetto della rimozione e sostituzione
eseguita dalla Committente.

L’Appaltatore & tenuto (a richiesta della Committente) a presentare la documentazione di conformita dei
materiali impiegati e ad effettuare, nel corso delle lavorazioni e delle prestazioni, tutti i controlli e tutte le prove
necessarie, anche se non espressamente richiesti nell’Ordinativo di Lavoro.

Sono sempre dovute anche in riferimento ai materiali accettati, le garanzie di Contratto e di legge per difformita,
vizi e difetti.

Qualora I'Appaltatore impiegasse materiali in quantita e qualita superiori a quelli prescritti (ovvero di
lavorazione piu accurata rispetto a quella prevista), cido non dara allo stesso diritto ad aumento dei prezzi, e la
contabilizzazione sara eseguita come se i materiali o le opere avessero le dimensioni e la qualita stabilite nei
documenti contrattuali. Nessun compenso sara dovuto all’ Appaltatore per materiali speciali impiegati senza
ordine scritto del Direttore dei Lavori.

La Committente avra la facolta di eseguire tutte le prove che riterra necessarie per stabilire I'idoneita dei
materiali. Nel caso in cui venga riscontrata una riduzione dei materiali per quantita o qualita rispetto a quella
prescritta che non comporti l'inidoneita alluso cui sono destinati, e la Committente accetti comunque i lavori,
si procedera ad una riduzione del prezzo contrattuale proporzionale al minor valore dei materiali e delle opere.
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Art. 47 RIFIUTO DEI MATERIALI DIFETTOSI

I materiali giudicati non adatti, in quanto non corrispondenti alle specifiche indicate nell’Elaborato 1.3 del
presente Capitolato non verranno accettati dal Direttore dei Lavori e I'Appaltatore é tenuto a sostituirli, a sua
cura e spese, senza alcun pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto dei
termini contrattuali.

L'Appaltatore avra il divieto esplicito di utilizzare i materiali non accettati e I'obbligo di allontanarli
immediatamente dal cantiere.

Nel caso I'Appaltatore non provveda sollecitamente, il Direttore dei Lavori fissera un termine perentorio entro
cui provvedere, trascorso infruttuosamente il quale, la Committente procedera d'ufficio, a spese
dell’Appaltatore, senza alcuna responsabilita per gli eventuali danni che tale operazione potra arrecare
all’Appaltatore.

Art. 48 MATERIALI DI FORNITURA DELLA COMMITTENTE

La Committente potra fornire all’Appaltatore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque destinati
allo svolgimento degli interventi contrattuali, senza che per questo I'Appaltatore possa pretendere alcunché
oltre il pagamento della posa in opera. In tali circostanze I'Appaltatore si obbliga allimmagazzinamento, alla
custodia e alla manutenzione dei suddetti beni, materiali o apparecchiature e a destinarli esclusivamente
all'uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualita di depositario.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i beni, materiali e apparecchiature che potranno essere forniti dalla
Committente potranno essere i seguenti:

tubazioni;

pezzi speciali;

apparecchiature idrauliche;

contatori idrici e relativi dispositivi per il loro alloggiamento (cassetta, sportello e serratura);
inerti e conglomerati cementizi e bituminosi.

Per i beni, materiali e apparecchiature forniti dalla Committente, I'Appaltatore dovra garantire il prelievo,
trasporto, eventuale ricovero e ritrasporto in cantiere.

Previa emissione di appositi buoni da parte della Direzione dei Lavori, tutti i beni, materiali e apparecchiature
forniti dalla Committente potranno essere prelevati a cura dell'Appaltatore dai magazzini della Committente,
dagli scali ferroviari (consegna sul vagone), dai magazzini dei fornitori della Committente, dagli scali aerei,
presso i recapiti delle Societa di trasporto o da qualsiasi altro luogo indicato dal Direttore dei Lavori.
L'Appaltatore, all'atto della presa in consegna dei materiali e delle apparecchiature fornite dalla Committente,
e tenuto a verificarne il perfetto stato, segnalando immediatamente alla Committente eventuali difetti
riscontrati, assumendosi, da quel momento, la responsabilita per tutti i difetti che fossero constatati
successivamente.

Il carico, trasporto, scarico ed in genere tutte le manovre sui materiali dovranno essere eseguite con la
massima cura, in modo da evitare rotture, incrinature o danni di altro genere.

Tutti i beni, i materiali e apparecchiature forniti dalla Committente dovranno essere posti in opera cosi come
sono stati ricevuti, vale a dire senza alcuna manomissione o trasformazione, a meno di diverse disposizioni
della Direzione dei Lavori.

Compatibilmente con le esigenze relative allo svolgimento delle attivita, i beni devono essere custoditi
separatamente dai beni di proprieta dell Appaltatore, restando in facolta della Committente di procedere, in
gualungue momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi.

Eventuali ritardi nella consegna dei materiali di fornitura della Committente non daranno diritto all'Appaltatore
a richiedere compensi diversi da quelli previsti nel Contratto.

Qualora per I'esecuzione degli interventi, la Committente mettesse a disposizione dell'Appaltatore materiali di
dimensioni e/o spessori diversi da quelli indicati nei documenti tecnici contrattuali, I'Appaltatore non avra diritto
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né a variazioni dei corrispettivi stabiliti né a variazioni dei termini di ultimazione stabiliti negli Ordinativi di
Lavoro corrispondenti.

L’Appaltatore € tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati
in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell’'esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico
eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.

In ogni caso la Committente riprendera in carico unicamente i materiali contenuti negli imballi originali ed
integri, completi di tutti i corredi ove previsti ed i cui collaudi, ove ritenuti necessari dalla Committente, abbiano
avuto esito positivo.

Tale operazione, su espressa richiesta della Direzione dei Lavori, sara necessaria e non procrastinabile, sia
quando durante I'esecuzione delle attivita 'importo dei materiali in carico allAppaltatore supera il residuo
economico disponibile sul contratto di appalto, sia al termine del Contratto, prima dellemissione dello Stato di
Finale dei Lavori.

Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni, materiali e apparecchiature di cui al presente articolo,
saranno redatti appositi verbali.

Tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalle attivita che dovra svolgere per I'utilizzo e 'eventuale restituzione,
secondo le disposizioni di cui sopra, dei materiali forniti dalla Committente, compreso gli oneri dovuti agli
eventuali sfridi, saranno a totale ed esclusivo carico dell’ Appaltatore, in quanto di detti oneri se ne & tenuto
conto nella formulazione dei prezzi unitari dellElenco Prezzi, nonché considerati dallAppaltatore nella
formulazione dell’'offerta.

Tutte le eventuali perdite dovute a deterioramenti, danneggiamenti, furti, od a qualsiasi altra ragione al di fuori
di quanto stabilito dal presente articolo, saranno addebitate all'Appaltatore ai prezzi dell'ultimo acquisto della
Committente all'epoca dei riscontri, aumentati del 20%.

Art. 49 SEDI E MAGAZZINI DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere in possesso e/o di aver titolo ad utilizzare uno o pit magazzini
presso le proprie sedi (o0 in luoghi diversi ritenuti adatti), in misura minima riportata al successivo Art. 98 ,
idonei ad assicurare in qualsiasi momento tutto quanto occorra per la continuita degli interventi e la puntualita
delle prestazioni contrattuali.

La Committente si riserva la facolta di accedere nelle sedi/stabilimenti dell’ Appaltatore per effettuare delle
ispezioni amministrative-operative e controlli sull’attivita esercitata in relazione all'esecuzione delle attivita.
La mancata disponibilita a consentire I'accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti da parte dell Appaltatore
senza giustificato motivo potra costituire ragione di applicazione di penali come disposto all’'Art. 76 .

Art. 50 DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DEI LAVORI

L’Appaltatore non pud, per nessun motivo e neppure in caso di contestazioni e/o controversie sospendere o
comunque rallentare di propria iniziativa I'esecuzione del Contratto con espressa rinuncia ad eccezioni di
gualsiasi genere.

Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il
regolare svolgimento dei lavori oggetto di un Ordinativo di Lavoro, I'Appaltatore € tenuto a proseguire le parti
di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di
detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

La Committente si riserva la facolta di differire la data di inizio delle attivita previste da uno o piu Ordinativi di
lavoro e di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte I'esecuzione delle
stesse dandone comunicazione all'’Appaltatore mediante lettera raccomandata a/r, fax o pec. La sospensione
ha effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. Nelle ipotesi di cui sopra, il cantiere di lavoro dovra rimanere
integro nelle attrezzature e nei materiali, salvo diversa autorizzazione scritta della Committente.

II Direttore dei Lavori, con l'intervento dell’ Appaltatore o di un suo Legale Rappresentante, compila il verbale
di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale & inoltrato al
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Responsabile Unico di Progetto entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di
sospensione € inoltre indicato lo stato di avanzamento delle attivita previsti nello specifico Ordinativo di Lavoro,
le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’'opera esistenti in
cantiere al momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il Direttore dei Lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori
a 30 (trenta) giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari
eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e
mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e facilitare la
ripresa dei lavori.

La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata a/r, fax
o pec da inviarsi all’ Appaltatore e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti.
| verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause
della sospensione, sono firmati dall’Appaltatore ed inviati al Responsabile Unico di Progetto nei modi e nei
termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indica il nuovo termine contrattuale.

Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali &
sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali
o si rifiuti di sottoscriverli, si procede alla presenza di due testimoni.

L’Appaltatore non sara ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi contrattuali esclusivamente
nella misura in cui 'assolvimento di tali obblighi venga ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, a
causa di forza maggiore o per eventi imprevedibili che il medesimo non possa evitare con I'esercizio della
diligenza richiesta dal Contratto, a condizione che I'Appaltatore ne dia comunicazione scritta alla Committente
entro 24 (ventiquattro) ore dal verificarsi dell’'evento nonché dalla sua cessazione, mediante raccomandata a/r
o fax o pec secondo le modalita di cui al precedente Art. 9 .

Le reciproche prestazioni delle Parti saranno ritenute ineseguibili per tutta la durata della sospensione.

Eventuali sospensioni disposte dalla Committente per qualunque motivo dipendente dall’ Appaltatore non
daranno luogo per quest’'ultimo ad alcun diritto né a compensi aggiuntivi né a rimborsi o indennizzi di qualsiasi
natura né alla proroga dei termini di ultimazione dei lavori.

Art. 51 VARIAZIONI ALLE LAVORAZIONI RICHIESTE

All' Appaltatore & fatto divieto di apportare qualsiasi modifica o variante alle singole lavorazioni richiesti senza
ordine scritto del Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori potra in qualsiasi momento ordinare la demolizione,
a spese dell’ Appaltatore, di quei lavori eseguiti dall’Appaltatore stesso contravvenendo a tale prescrizione. Nel
caso in cui la Committente intenda conservare le opere arbitrariamente eseguite dall’ Appaltatore in variante
alle previsioni contrattuali, ne corrispondera all' Appaltatore medesimo l'importo in base ai prezzi di Contratto.

In caso di valore inferiore dell'opera rispetto a quanto previsto nello specifico Ordinativo di lavoro, dipendenti
dall’esecuzione di varianti non autorizzate, la Committente ne terra conto in sede di misurazione, di
applicazione e di corresponsione dei corrispettivi.

L’Appaltatore, durante il corso dell’esecuzione di uno specifico Ordinativo di lavoro, pud proporre al Direttore
dei Lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione
dell'importo originario dei lavori oggetto dello specifico ordinativo di lavoro. Possono formare oggetto di
proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole
componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel
progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei
lavoratori. La idoneita delle proposte & dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad
esempio l'analisi del valore.
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La proposta dell Appaltatore & presentata al Direttore dei Lavori che entro 10 (dieci) giorni la trasmette al
Responsabile Unico di Progetto unitamente al proprio parere. Il Responsabile Unico di Progetto entro i
successivi 30 (trenta) giorni, sentito il progettista, comunica all’Appaltatore le proprie motivate determinazioni.

Le proposte dell Appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione
o rallentamento nell'esecuzione dei lavori cosi come stabilito nel relativo programma.

Art. 52 RINVENIMENTI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, SCIENTIFICO O ARCHEOLOGICO

Qualora I'Appaltatore nel corso dellesecuzione del Contratto rinvenga tesori o cose di interesse storico,
artistico, scientifico o archeologico, deve darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori senza
demolirli, alterarli, rimuoverli salva espressa autorizzazione del Direttore dei Lavori. L’Appaltatore & altresi
tenuto a fare denuncia dell'eventuale rinvenimento di resti umani.

Salva diversa indicazione del Direttore dei Lavori, 'Appaltatore interrompera i lavori in corrispondenza delle
aree interessate dai rinvenimenti cui sopra, spostandosi in altra zona in attesa dell’eventuale intervento di
competenza della Soprintendenza responsabile.

In tali zone il Direttore dei Lavori potra disporre che i lavori siano eseguiti con modalita particolari.

Resta stabilito che I'Appaltatore & in ogni caso responsabile dei danni che possano derivare ai reperti rinvenuti.

Art. 53 SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI

Fatto salvo quanto disposto all'Art. 35 del presente Capitolato, gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri per il
ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o
inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Oltre a quanto gia previsto in merito alle penali ed alla escussione del deposito cauzionale, la Committente si
riserva di chiedere il risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione
e/o della violazione delle disposizioni contrattuali.

Il risarcimento del danno dovuto dall’Appaltatore & limitato al danno emergente che derivi dal lavoro come
conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilita del mancato guadagno.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni
e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto, da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti,
ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, 'ammontare del danno risarcibile non potra
essere superiore al 100% (cento percento) del valore del Contratto.

L’Appaltatore dovra provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al
Direttore dei Lavori dei relativi atti di quietanza, in corrispondenza dell’emissione dello Stato Avanzamento
Lavori immediatamente successivo. In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla
definizione dello stesso) lo svincolo della polizza prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello di
richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute, per pari importo, le somme eventualmente a credito
risultanti dallo Stato Finale.

Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilita
dell’Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto
procedimento, I'Appaltatore dovra rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non
liquidati in sentenza.

Art. 54 DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Sono cause di forza maggiore gli eventi imprevisti, imprevedibili ed inevitabili, con effetti sproporzionati rispetto
alle misure e precauzioni diligentemente poste in atto dallAppaltatore, quali: guerra, terremoti, calamita
naturali (alluvioni, trombe d’aria, etc.).

L’Appaltatore non puod pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore,
e nei limiti consentiti dal presente Contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, I'Appaltatore presenta denuncia al Direttore dei Lavori nel termine
di 3 (tre) giorni dall'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’Appaltatore non pud sospendere
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o rallentare I'esecuzione delle attivita, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere
inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori, al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto
I'Appaltatore, procede all'accertamento dei danni con la massima tempestivita alla presenza dell’Appaltatore
stesso redigendo processo verbale ed evidenziando:

= |o stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

= |e cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

= eventuali negligenze, indicandone i responsabili;

= ['osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

= ['eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

L’indennizzo per i danni & limitato all'importo dei lavori necessari per 'occorrente riparazione, valutati ai prezzi
ed alle condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera,
di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell Appaltatore o delle
persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

Art. 55 TERMINE DI ULTIMAZIONE

L’Appaltatore dovra ultimare le attivita entro il termine stabilito in ciascuno specifico Ordinativo di Lavoro.
Il termine di ultimazione e il corretto svolgimento delle prestazioni relative a ciascun Ordinativo di Lavoro
saranno verificati dal Direttore dei Lavori, 0 suo delegato.

Il tempo utile contrattuale per l'ultimazione delle attivita previste dal contratto tiene conto dell'incidenza dei
giorni di andamento stagionale sfavorevole e dei possibili giorni di sciopero; pertanto, al termine di ultimazione
non devono essere sottratti, anche ai fini dellapplicazione dei disposti dellElaborato 1.4 del presente
Capitolato, né i giorni che siano stati sfavorevoli allesecuzione né i giorni di sciopero. Conseguentemente, un
andamento stagionale sfavorevole piu 0 meno lungo dovuto a cause normali non sara suscettibile di recupero.
Parimenti I'eventuale periodo di andamento stagionale sfavorevole piu breve del consueto non produrra
abbreviazioni del tempo contrattuale.

Per ultimazione lavori si dovra considerare la data in cui la singola riparazione e/o intervento risultera completo
in ogni sua parte ed idoneo al servizio; dovranno inoltre essere state ultimate tutte le altre opere accessorie,
compreso il collaudo delle condotte (qualora previsto), il ripristino con binder a caldo delle sedi stradali asfaltate
e il ripristino dei marciapiedi.

Si specifica ancora che per termine di ultimazione lavori di un allacciamento, di un intervento di riparazione
perdite o manutenzione, si intende il momento dell’esecuzione del binder a caldo in strada asfaltata e del
ripristino del marciapiede.

In caso di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori previsto negli Ordinativi di Lavoro si applicano le penali
di cui al’Elaborato 1.4 del presente Capitolato.
In caso di mancata specifica del termine di ultimazione dei lavori sullOrdinativo di Lavoro, essi dovranno
essere di norma completati entro i seguenti termini, superati i quali si applicheranno le penalita previste:
* Jo scavo ed il rinterro delle riparazioni dovranno avvenire nello stesso giorno dellintervento, compreso il
ripristino con binder a caldo, salvo indicazioni e prescrizioni dellEnte proprietario della strada;
* |o scavo ed il rinterro per allacciamenti, possibilmente nel giorno stesso dell'inizio dello scavo o, al
massimo, nel giorno lavorativo successivo;
* |o scavo ed il rinterro per canalizzazioni, entro la giornata lavorativa;
= il ripristino del manto stradale (binder) per allacciamenti, entro la giornata del rinterro degli scavi (nel
periodo intercorrente tra scavo ed esecuzione binder, la segnaletica dovra essere mantenuta ed il traffico
non dovra interessare gli scavi riempiti € non bitumati), salvo indicazioni e prescrizioni dellEnte
proprietario della strada;
= il ripristino del manto stradale (binder) per canalizzazioni in linea, entro 2 (due) giorni lavorativi
dall'apertura degli scavi (nel periodo intercorrente tra riempimento ed esecuzione binder la segnaletica
dovra essere mantenuta ed il traffico non dovra interessare gli scavi riempiti € non bitumati), salvo
indicazioni e prescrizioni del’Ente proprietario della strada;
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= il ripristino dei marciapiedi con massetto in calcestruzzo deve rispettare i tempi sopra indicati per il binder
ed in piu deve essere realizzata la ricostituzione col tappeto in conglomerato bituminoso, ove ritenuto
necessario, entro il terzo giorno successivo alla ricostituzione del massetto, salvo indicazioni e
prescrizioni dellEnte proprietario della strada;

= | ’esecuzione della segnaletica orizzontale manomessa dovra essere effettuata subito dopo I'esecuzione
del tappetino di usura previo accordi con la Polizia Municipale o con I'Ente proprietario della strada.

Trascorso il tempo previsto per la durata del Contratto di cui all’Art. 13 del presente Capitolato, oppure esaurito
I'importo contrattuale dei lavori complessivamente affidati, la Committente redigera il certificato di ultimazione
dei lavori, in contraddittorio con I'Appaltatore.

Art. 56 RITARDI IMPUTABILI ALLA COMMITTENTE

Eventuali ritardi dei lavori, o di parte di essi, per cause imputabili alla Committente e pregiudizievoli al rispetto
dei termini di consegna, daranno diritto all'Appaltatore ad una proroga dei termini di consegna di un numero
di giorni pari a quello dei ritardi imputabili alla Committente stessa, senza mai computare gli eventuali effetti
indotti.

Qualora si verificassero le condizioni per I'applicazione di quanto sopra, 'Appaltatore, pena la decadenza da
ogni suo diritto, dovra, darne comunicazione scritta alla Committente entro 8 (otto) giorni dal verificarsi
dell'evento. La Committente esprimera, il proprio giudizio al riguardo per iscritto e, in caso di accoglimento
(totale o parziale) dei motivi addotti dall'Appaltatore, fissera i nuovi termini di consegna.

Per quanto suesposto, I'Appaltatore non avra diritto né ad indennizzi né a compensi aggiuntivi.

Art. 57 FERMO CANTIERE

Nel rispetto delle tempistiche dettate con gli Ordinativi di Lavoro specifici e fatti salvi gli interventi urgenti
richiesti dalla Committenza, I'Appaltatore ha piena discrezionalita e responsabilita nellorganizzazione delle
attivita che gli sono richieste.

In tale responsabilita &€ ricompresa anche la richiesta ed il concordamento con la Committente dell’intervento
di personale e mezzi propri di quest'ultima, quando la necessita di tale intervento per la realizzazione della
lavorazione ordinata sia prevista o anche solo prevedibile.

In caso di attivita programmabili tale concordamento dovra avvenire almeno 24 ore prima dell'effettivo
intervento, in maniera da dare alla Committente il tempo di organizzare le proprie attivita.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tra le attivita proprie della Committente sono ricompresi la
segnalazione di sottoservizi idrici e fognari, I'indicazione degli organi di manovra da chiudere/aprire per
interrompere il flusso dell’acqua, gli interventi manutentivi di autospurgo per aspirazione liqguami e stasatura
condotti fognari interferenti con i lavori ma da eseguire su tratti di estensione maggiore a quelli oggetto
dell'Ordinativo di Lavoro.

Pertanto, visto che l'organizzazione delle attivita ordinate & responsabilita dell’ Appaltatore, di norma non
saranno riconosciute indennita per il fermo delle lavorazioni (indennita per fermo cantiere) salvo che ricorrano
tutti i seqguenti casi:

= Se la lavorazione/intervento in questione blocca effettivamente qualsiasi altra lavorazione in cantiere;

» Se la lavorazione/intervento che blocca il cantiere deve essere eseguita dal personale e/o mezzi della
Committente. L'intervento di altre Imprese, Fornitori, Enti/Societa gestori di altri sottoservizi o comunque
Enti o0 Societa terze, non comporta in nessun modo il riconoscimento di indennita per fermo cantiere in
guanto non ascrivibile a responsabilita diretta della Committente;

* |n caso di attivita programmabili, se I'Appaltatore ha concordato con la Committente l'intervento di
quest'ultima almeno 24 ore prima che l'intervento stesso debba essere effettivamente svolto;

= Se il blocco totale delle lavorazioni, dipendente dall'intervento della Committente, & superiore a 1 (una)
ora, misurate rispetto al tempo che era stato concordato con I'Appaltatore.

» |n caso di attivita non programmabili o di eventi non prevedibili, se I'Appaltatore ha richiesto l'intervento
della Committente appena la necessita di tale intervento € diventata anche solo realisticamente
ipotizzabile. Il termine indicato al punto precedente decorre dal momento in cui le attivita in cantiere si
sono effettivamente bloccate.

Inoltre, come indicato nei rispettivi prezzi di elenco, negli interventi di manutenzioni reti idriche e fognarie, per
i tempi di attesa del sopralluogo della D.L. richiesto dallAppaltatore al fine di essere autorizzato
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allampliamento dello scavo standard, non sara riconosciuto alcun fermo cantiere indipendentemente dalla
durata dei tempi di attesa.

Come gia evidenziato nell'articolo precedente, non sara riconosciuta alcuna indennita aggiuntiva per un fermo
cantiere di durata fino ad 1 (una) ora. L'indennita per fermo cantiere sara riconosciuta esclusivamente per il
tempo eccedente la prima ora di fermo e a condizione che si verifichino tutte le condizioni precedentemente
indicate.

L’ammontare dellindennita sara calcolato con i criteri di cui all’Art. 153 .

L’occorrenza del fermo cantiere dovra essere comunicata tempestivamente alla DL a mezzo e-mail,
eventualmente anticipando la comunicazione per via telefonica, pena la non ammissibilita in contabilita di
eventuali richieste dell’ Appaltatore ad essa riconducibili.

Art. 58 CUSTODIA DELLE OPERE

Gravano sull'Appaltatore gli oneri di custodia (anche ai sensi e per gli effetti dell’Art. 2051 Codice Civile) e di
manutenzione di tutte le opere eseguite fino allemissione del collaudo, salvo che per le opere di cui la
Committente chieda la presa in consegna anticipata che fa cessare gli obblighi di custodia ma non di
manutenzione (ai sensi e per gli effetti dell'Art. 230, Regolamento).

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione degli interventi e I'emissione del Certificato di Collaudo
provvisorio, fatte salve le maggiori responsabilita sancite dall'Art. 1669 Codice Civile, I'Appaltatore &€ garante
delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti
alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in
conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. L'Appaltatore dovra eseguire tali interventi nel modo piu
tempestivo ed in ogni caso nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori sotto pena d'intervento d'ufficio. Per
cause stagionali o per le altre cause potra essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di
carattere provvisorio, salvo provvedere appena possibile alle riparazioni definitive a regola d'arte.

| casi di rinvio dell'ultimazione dei lavori (ad es. esecuzione dei manti di usura stradali) od i casi di manifesta
necessita di ripetizione parziale dellintervento perché non correttamente eseguito sono espressamente
previsti nellElaborato 1.4 del presente Capitolato, descrittivo delle penalita collegate all’esecuzione delle
attivita.

Qualora per I'esecuzione della propria prestazione all' Appaltatore vengano consegnati beni di proprieta o in
uso alla Committente, 'Appaltatore ne risponde in qualita di custode per tutto il tempo in cui li ha in consegna.
E facolta della Committente procedere in qualsiasi momento al riscontro dello stato e/o consistenza dei beni
consegnati. In caso di danni o smarrimento, anche se dipendenti da cause di forza maggiore, I'Appaltatore
deve reintegrare i pezzi danneggiati o smatrriti ovvero provvedere al rimborso economico, come disposto dal
precedente Art. 48 del presente Capitolato; il relativo importo sara addebitato al’emissione dello Stato di
Avanzamento dei Lavori immediatamente successivo alla constatazione. L'Appaltatore deve restituire i beni
consegnati in perfette condizioni di efficienza.

La Committente non & in alcun modo custode o depositaria dei beni di proprieta o in uso allAppaltatore e da
questo introdotti nei locali della Committente medesima per I'esecuzione del Contratto. La custodia e
conservazione di tali beni sono ad esclusivo carico dellAppaltatore senza alcuna responsabilita per la
Committente per mancanze, danni o distruzioni dovute a qualsiasi causa.
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TITOLO VIIl. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 59 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E CONTABILITA’ LAVORI E/O ATTIVITA’

Le attivita verranno contabilizzate mediante Stati di Avanzamento Lavori e Stato Finale. La valutazione avverra
mediante contabilita per le attivita a misura eseguite sino al momento dell'emissione dello Stato di
Avanzamento Lavori. Per le prestazioni ad unita di tempo/noli, le stesse verranno contabilizzate mediante
appositi elenchi riportanti la descrizione dei lavori richiesti ed autorizzati, i nominativi e relative qualifiche ed
ore eseguite delle singole persone impiegate, e/o il dettaglio delle attrezzature a nolo impiegate. | suddetti
documenti dovranno essere approvati dalla Direzione dei lavori. In caso di risoluzione dell'appalto saranno
contabilizzati solo quelli ritenuti utilizzabili ad insindacabile giudizio della Committente.

Le attivita previste dal Contratto potranno essere:

1) Prestazioni a corpo
Per la contabilizzazione dei lavori saranno prioritariamente utilizzati i prezzi aggregati riportati nell’ Elaborato
2.1 del presente Capitolato.

Detti prezzi, comprensivi di ogni onere e lavorazione, sono relativi ai lavori a carattere di prevalente ripetitivita
fra quelli elencati all’Art. 10 e descritti all’Art. 11 del presente Capitolato.

Solo nei casi in cui detti prezzi non trovino applicazione per oggettive difformita con l'opera eseguita, e
comungue a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, si procedera alla contabilizzazione con
I'applicazione dei restanti prezzi unitari.

2) Prestazioni a misura

Per I'esecuzione degli interventi con corrispettivo a misura la Committente ha la facolta di apportare ai
guantitativi stimati tutte le variazioni e/o soppressioni che riterra opportune, sia prima dell'inizio delle attivita
che durante I'esecuzione delle stesse, senza che con cio I'Appaltatore possa pretendere compensi diversi da
quelli previsti in contratto, o indennita a qualsivoglia titolo.

3) Prestazioni ad unita di tempo

Nell'ipotesi in cui la Committente ordinasse all'Appaltatore prestazioni ad unita di tempo, queste saranno
compensate in base alle tariffe pattuite per prestazioni eseguite in orario normale diurno, notturno e festivo, e
saranno comprensive degli oneri per la dotazione degli attrezzi d'uso, per paghe, per contributi assicurativi,
previdenziali ed antinfortunistici, per gratifiche, per indennita di trasferta e di presenza per piccole spese, per
oneri sociali, per spese viaggio, per profitti, tasse e spese generali, e costituiranno completo compenso delle
prestazioni dell’Appaltatore.

4) Noli

Nell'ipotesi in cui la Committente richiedesse all'Appaltatore il nolo di macchinari e/o mezzi d'opera, questi
saranno compensati in base alle tariffe pattuite per prestazioni eseguite in orario normale diurno, notturno e
festivo, e saranno comprensive di ogni spesa necessaria per dare i macchinari e/o mezzi disponibili a pié
d'opera, pronti alluso, con gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare
funzionamento (lubrificanti, carburanti, parti di ricambio, ecc.), nonché, ove previsto, dell'opera dei meccanici,
dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento, e costituiranno completo compenso delle prestazioni
dell'Appaltatore.

Art. 60 CRITERI DI FORMULAZIONE DEI PREZZI

| prezzi riportati nell' Elaborato 2.1 sono ricavati delle varie lavorazioni a partire dai prezzi elementari. Sui prezzi
cosi analizzati viene applicato un incremento del 16% per spese generali e del 10% per utile d'impresa.

Per il prezzo elementare della manodopera si fa riferimento al Prezzario dei lavori pubblici della Toscana, di
cui e stata calcolata la media aritmetica per le varie provincie di Siena e Grosseto interessate dal contratto in
guanto i lavori si estendono ad un ambito anche sovra provinciale.
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Per prezzi elementari dei noli e delle provviste si fa riferimento ai prezzi del Prezzario dei lavori pubblici della
Toscana salvo I'uso di macchine e attrezzature specifiche non previste, per le quali si fa riferimento alle analisi
interne della Committente.

Per le forniture di inerti e altri materiali di largo consumo si prendono a riferimento i prezzi medi di mercato,
comungue confrontati con le indicazioni del Prezzario dei lavori pubblici della Toscana.

Nelle attivita in cui & elevata I'incidenza della installazione del cantiere, trasporto di attrezzature e piazzamento,
tale costo & stato inglobato nell’analisi del primo scaglione minimo di fornitura. Nelle successive unita di
fornitura aggiuntive si considera invece il solo costo di esecuzione della specifica attivita, essendo il costo
iniziale di impianto gia compensato.

Le spese generali comprendono e compensano anche il costo di installazione del cantiere generale. Nelle voci
aggregate omnicomprensive delle opere di manutenzione programmata e negli interventi di riparazione
puntuale (o nelle rispettive unita di lavoro iniziali) € considerato il tempo impiegato dai mezzi e operai per i
viaggi di andata e ritorno sul cantiere. Tale incidenza & maggiore negli interventi di riparazione in quanto non
programmabili preventivamente dall’ Appaltatore.

Per le voci di uso non frequente, per le quali la Committente non ha dati statistici attendibili a disposizione per
una analisi dettagliata, sono stati utilizzati i prezzi del Prezzario dei lavori pubblici della Toscana.

L’elenco prezzi contiene separatamente sia le voci per la sola fornitura a pié d’opera dei materiali che per la
sola posa in opera.

| sovrapprezzi per gli interventi in reperibilita nei vari periodi sono stati calcolati a forfait sulla base della durata
media degli interventi, assunta pari a 3 ore, a cui & stato sommato il disagio logistico e per la reperibilita dei
materiali (1 ora ogni 3 interventi) e 'onere medio per 'uso del gruppo elettrogeno nelle ore notturne della fascia
oraria considerata.

| costi per la sicurezza che richiedono attrezzature o personale non facente parte della dotazione minima delle
squadre di intervento vengono riconosciuti a parte (ad esempio I'impiego di movieri quando richiesto).

Per le tubazioni idrauliche il prezzo tiene conto dello sviluppo lineare rettilineo. A parte viene riconosciuto il
prezzo per la fornitura ed il montaggio dei pezzi speciali.

Per la formulazione dei Prezzi della Sicurezza si adotta il seguente criterio: - L’elenco previsionale di cui al
punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 & da ritenersi tassativo in termini di stima dei cost connessi alle
misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza dei lavoratori nel senso che tutto cido che non sia
direttamente riconducibile alle previsioni di tale elenco non potra considerarsi un "costo della sicurezza" non
assoggettabile a ribasso d'asta, per quell'opera o lavoro. Nel suddetto elenco non sono da ritenersi compresi
gli ‘oneri aziendali della sicurezza’ afferenti allimpresa, ovvero la quota parte delle spese generali che il datore
di lavoro deve sostenere, per un determinato cantiere, al fine della tutela della sicurezza dell'igiene e della
salute dei lavoratori.

La composizione dei prezzi: - Applicazione delle spese generali ed esclusione dell’'utile d’'impresa.

Gli articoli contenuti nellElenco Prezzi della Sicurezza, inseriti dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento, rappresentano la quota di costo di un’opera
da non assoggettare a ribasso d’asta nelle offerte delle imprese. | relativi prezzi sono stati calcolati comprensivi
unicamente della quota relativa alle spese generali (16%), ossia sono privi della quota di utile di impresa (10%)
in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti - per legge - a ribasso d’asta in sede di offerta,
sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato. A tale riguardo si richiama quanto espresso nella Circolare
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4536 del 30 ottobre 2012 (G.U. n. 265 del 13/11/2012).

Qualora per la definizione delle misure di sicurezza previste nel PSC sia necessario utilizzare ulteriori articoli
presenti nellElenco Prezzi Lavori o in altri Prezzari Regionali dei Lavori Pubblici, si dovra procedere ad un
ricalcolo del prezzo pubblicato, scorporando dallo stesso la quota di utile del 10%, per omogeneita con quanto
operato con i prezzi dellElenco Prezzi della Sicurezza.
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Art. 61 MISURAZIONE DEI LAVORI E/O ATTIVITA’

La contabilizzazione dei lavori avverra tramite le dotazioni informatiche di cui dispone la Committente ed alle
quali 'Appaltatore & tenuto ad interfacciarsi. La Committente riscontra le misure, in contraddittorio con
I'Appaltatore, secondo le modalita indicate nell’Art. 142 del presente Capitolato.

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal termine di ogni Ordinativo di Lavoro I'’Appaltatore dovra produrre alla DL
tutta la documentazione tecnica predisposta secondo le modalita prescritte all’ Art. 38 del presente Capitolato.

L’Appaltatore dovra inoltre inviare un elenco dettagliato delle misure delle lavorazioni effettuate sul cantiere e
compilare un rapporto in formato elettronico delle prestazioni eseguite, tramite caricamento sul sistema
informatico di un brogliaccio di contabilita; il brogliaccio dovra essere caricato entro e non oltre 5 (cinque)
giorni lavorativi dal termine di ogni Ordinativo di Lavoro.

In caso di ritardo rispetto ai suddetti termini per cause non imputabili alla Committente, verranno applicate le
penalita di cui allElaborato 1.4.

Le misure relative alle prestazioni effettuate concorreranno alla compilazione del registro di contabilita delle
prestazioni concluse e quindi alla formazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori.

Non potranno essere contabilizzati e quindi non saranno inseriti nello stato d’avanzamento i lavori non
completamente terminati.

L'Appaltatore dovra mettere a disposizione della Committente un suo tecnico contabile per la verifica della
contabilita in contraddittorio. Il costo di tale tecnico risulta compreso nei prezzi dell’appalto.

Se I'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare gli elaborati che le riassumono, il Direttore dei
Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni con i quali redige e sottoscrive un apposito verbale. |
costi conseguenti al ricorso ai testimoni saranno addebitati per intero all’ Appaltatore.

Art. 62 CONTABILITA DEI LAVORI E/O ATTIVITA’

La contabilita verra tenuta con sistemi informatici, integrati nel sistema di gestione di cui al precedente Art. 19
e all’Elaborato 1.5 del presente Capitolato. L’Appaltatore & obbligato a dotarsi di sistemi operativi compatibili
con tale sistema.

Tutta la documentazione contabile sard emessa mediante sistemi informatici.

L’Appaltatore dovra prevedere ad individuare all'interno del proprio organico aziendale, la figura del
Consuntivatore su cui far confluire le seguenti attivita, espletate in Back Office, sul sistema di gestione
informatica:

e provvedere alla produzione dei consuntivi riferiti ai vari ordini di lavoro, garantendo un ritardo
massimo sulla loro elaborazione pari a 25 Ordini di Lavoro cosi come tracciato nel relativo
cruscotto “OdA da consuntivare” del sistema informatico (vedere figura seguente).
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provvedere, per tutti i consuntivi elaborati mediante sistema informatico, ad inviare le relative
contabilita ad ADF entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di completamento
dellintervento. Qualora la proposta di contabilitda non dovesse pervenire entro tale termine alla
Stazione Appaltante, per cause non imputabili alla stessa, verra applicata la penalita descritta
nellElaborato 1.4 facente parte integrante e sostanziale del contratto.

L’Appaltatore dovra prevedere ad individuare all'interno del proprio organico aziendale, la figura del
Pianificatore su cui far confluire le seguenti attivita, espletate in Back Office, sul sistema di gestione
informatica:

Attuare la corretta rispondenza degli ordinativi di lavoro rispetto alle esigenze delle Unita ESII di ADF;

Supervisionare l'attivita di programmazione sul pannello informatico di pianificazione garantendo un
arretrato fisiologico che non interferisca sulle tempistiche dettate dalla committente. Nello specifico
rispetto ai vari stati presenti sul cruscotto di pianificazione la situazione dovra essere la seguente:

o INTERVENTO RICHIESTO. Gli odl dovranno essere elaborati tutti entro le 2 ore dalla
ricezione;

o INTERVENTO PIANIFICATO Gli odl dovranno essere assegnati anche in relazione
allurgenza entro le 16,30 della giornata di arrivo;

o INTERVENTO ASSEGNATO. Gli odl dovranno essere iniziati nel rispetto della pianificazione
indicata sul cruscotto;

o INTERVENTO CONCLUSO. Gli interventi assegnati alle varie squadre operative dovranno
essere monitorati e monitorabili dalla stazione appaltante attraverso gli stati mobili dei tablet,
fino alla chiusura tecnica di ciascuno di essi.

o INTERVENTO SOSPESO Qualora si rendesse necessario sospendere un ordine di lavoro
I'appaltatore dovra essere autorizzato dalla committente.

Il numero di interventi TOTALI MASSIMO presenti negli stati intermedi (escluso il sospeso) non dovra
superare i 35 ODL. Nel caso in cui tale evento si verifichi 'impresa dovra immediatamente attivarsi, al
fine di ripristinare il ritardo accumulato. Qualora la situazione di ritardo nell’esecuzione degli interventi
si protragga per un tempo superiore a 5 giorni lavorativi, eccezione fatta per cause imputabili alla S.A.
ma per i quali si procedera alla sospensione, verra applicata la penalita descritta nel’Elaborato 1.4
facente parte integrante e sostanziale del contratto.

Provvedere a farsi autorizzare dalla committenza di eventuali variazioni temporali sulleffettiva
esecuzione delle lavorazioni, in particolare I'attivazione dello stato sospeso dell’intervento;

Eseguire la chiusura tecnica degli ordinativi di lavoro ed il relativo passaggio in contabilita;

Discutere con i tecnici di riferimento ADF delle varie problematiche inerenti alla corretta gestione del
flusso informatico del lavoro;

Le osservazioni e le eventuali riserve dell Appaltatore sui documenti contabili dovranno essere presentate per
iscritto e trascritte nel Registro di Contabilita, pena la decadenza, nei termini previsti dalla normativa vigente.
L’Appaltatore, fatte valere nel modo suddetto le proprie ragioni durante il corso dei lavori, sara tuttavia tenuto
ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Committente senza sospendere o ritardare I'esecuzione delle
attivita appaltate.

Gli Stati di Avanzamento Lavori saranno redatti secondo le modalita e le tempistiche indicate nell’Art. 65 del
presente Capitolato. Ai fini del pagamento degli Stati di Avanzamento dei Lavori o del Conto Finale dei lavori,
I'Appaltatore dovra attendere che pervenga alla Committente il Documento Unico di Regolarita Contributiva
(DURC) e dovra presentare la documentazione sostitutiva di atto notorio inerente alla regolarita retributiva: tali
condizioni sussistono anche per tutti i subappaltatori. La Committente in ogni caso ricorrera all’intervento
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sostitutivo in presenza di irregolarita, con automatica detrazione delle somme cosi versate dagli importi
maturati a favore dell’Appaltatore. In presenza di distacco, la regolarita retributiva dei dipendenti distaccati
dovra essere presentata da parte del distaccante, poiché rimane in capo allo stesso la titolarita del rapporto di
lavoro, che permane quale obbligo retributivo e contributivo, benché il potere direttivo, di controllo e disciplinare
passi al distaccatario.

La presentazione della documentazione di cui sopra € comunque necessaria ai fini del’emissione del
Certificato di Pagamento e nulla potra essere eccepito dall’Appaltatore circa eventuali ritardi nellemissione
dello stesso causati dalla mancata presentazione della documentazione in parola.

In corrispondenza di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori, I'Appaltatore dovra inoltre trasmettere alla
Direzione dei Lavori copia dei formulari attestanti I'avvenuto smaltimento del materiale riferito al singolo ordine
di lavoro: qualora il formulario fosse cumulativo, dovra, unitamente allo stesso, essere presentato un elenco
dei singoli ordinativi di lavoro a cui lo stesso deve essere collegato. In allegato alla documentazione che deve
essere presentata alla chiusura di ogni ordinativo di lavoro, dovra essere allegata anche copia del documento
con cui I'Appaltatore ha effettuato il trasporto del materiale dal cantiere al sito di destino. Qualora tale
documento non venga presentato contestualmente alla chiusura dell'ordinativo di lavoro, per lo stesso non
verranno corrisposti oneri di smaltimento.

La verifica del quantitativo smaltito corrispondente alle opere eseguite viene stimato associando un volume
standard alle singole voci di prezzo di Elenco e considerando pari a 17 g.li/mc il peso specifico del materiale
proveniente dagli scavi; ai fini dell'iscrizione in contabilita dei lavori eseguiti, possono essere consegnati
formulari per un totale peso, relativo alle opere eseguite da contabilizzare con soglia di tolleranza di peso fino
al 30% in piu 0 in meno. In ogni caso verra contabilizzata la minore quantita fra quella teorica calcolata e quella
risultante dal formulario.

Nel caso in cui il peso totale di materiale smaltito risultante dal formulario fosse inferiore di oltre il 30% al peso
teorico calcolato con i metodi di cui alla successiva Parte Terza del presente Capitolato, la Committente,
sentita la Direzione Lavori potra procedere alla sospensione dei pagamenti fino a che 'Appaltatore non abbia
fornito idonea documentazione attestante 'integrale smaltimento di tutti i rifiuti prodotti derivanti dagli Ordinativi
di Lavoro.

Il Conto finale dei lavori verra compilato entro 90 (novanta) giorni dalla completa e regolare ultimazione di tutte
le attivita consegnate nellambito del presente Contratto, accertata mediante il prescritto certificato di
ultimazione dei lavori di cui all’Art. 55 del presente Capitolato.

Art. 63 CONTABILITA DEI LAVORI IN ECONOMIA

La Committente ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha I'obbligo, di fornire mano d'opera, mezzi
d'opera e materiali per lavori le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Sono lavori in economia quelli espressamente ordinati dalla DL per i quali 'Appaltatore mette a disposizione
della Committente personale e attrezzature ma senza intervenire nell’organizzazione del lavoro, da non
confondere con le lavorazioni eventualmente valutate a tempo.

Le lavorazioni in economia sono eventualmente richieste dalla DL in via del tutto eccezionale.

Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed
utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi
ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese
di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia I'Appaltatore ha I'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei
Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati.

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante apposito ordine
di servizio, solo per lavori secondari ed accessori.

Le prestazioni non preventivamente autorizzate dalla D.L. nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in
alcun modo riconosciute.

L'importo di tali prestazioni, e provviste non potra superare quello debitamente autorizzato.
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Le eventuali prestazioni di mano dopera e noli richieste dalla Committente, che non fosse possibile
compensare con prezzi contrattuali, saranno compensate in base ai nuovi prezzi determinati come indicato al
successivo Art. 69

Qualora la Committente intenda fare eseguire opere o provviste relative alle attivita appaltate ma non
comprese nel Contratto, 'Appaltatore, previo ordine del Direttore dei Lavori debitamente autorizzato dal
Responsabile Unico di Progetto, & tenuto ad anticipare le somme occorrenti, corrispondendole direttamente
ai singoli creditori e ritirandone formale quietanza.

L’ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell’ Appaltatore non potra superare lo 0,5% (zero virgola
cinque percento) dellimporto del Contratto, a meno che I'Appaltatore non vi consenta.

Art. 64 ECCEZIONI, CONTESTAZIONI E RISERVE DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore € tenuto a firmare, con o senza riserve, il Registro di Contabilita, nel giorno in cui gli viene
presentato dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso in cui I'Appaltatore non firmi il Registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici)
giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel Registro.

Se I'Appaltatore ha firmato con riserva, a pena di decadenza, deve esplicitare le sue riserve, nel termine di 15
giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti richieste di indennita e indicando con precisione le
cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna richiesta. In particolare, le riserve devono
contenere a pena di inammissibilita:

a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della
riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo
iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.

b) lindicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione, che
abbiano inciso sulle modalita di esecuzione dell’appalto;

c) le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalita costruttive previste dal capitolato speciale
d’appalto o dal progetto esecutivo;

d) le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli
aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione
che comportare la responsabilita dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformita esecutive
dell’appalto.

Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto dell’appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.

Il registro di contabilita € l'unico atto dellappalto in cui la riserva pud essere esplicata entro i 15 giorni
successivi alla firma. In tutti gli altri atti (verbali di consegna, verbali di sospensione/ ripresa dei lavori, atti di
sottomissione, ordini di servizio ecc...) 'esplicazione della riserva deve essere contestuale alla sottoscrizione.
In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve apposte in atti dell’appalto diversi dal registro di
contabilita dovranno comunque essere riportate nello stesso allatto della relativa firma immediatamente
successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Il Direttore dei Lavori espone nel Registro di Contabilita le sue motivate deduzioni.

Il Direttore dei Lavori o 'Appaltatore comunicano al Responsabile Unico di Progetto le contestazioni insorte
circa aspetti tecnici che possono influire sullesecuzione delle attivita. Il Responsabile Unico di Progetto
convoca le parti e promuove in contraddittorio fra loro 'esame della questione al fine di risolvere la
controversia. La decisione del Responsabile Unico di Progetto € comunicata allAppaltatore, il quale ha
l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della
sottoscrizione dello stesso, nei modi di legge.

Se le contestazioni riguardano accadimenti particolari, il Direttore dei Lavori redige un processo verbale delle
circostanze contestate, in contraddittorio con I'’Appaltatore o, mancando questi, in presenza di due testimoni.
In quest'ultimo caso, copia del verbale & inoltrata all’ Appaltatore per eventuali osservazioni, da presentare al
Direttore dei Lavori nel termine di 8 (otto) giorni dalla data di ricezione della copia del verbale. In mancanza di
osservazioni nel termine stabilito, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
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Il processo verbale, sottoscritto dall’ Appaltatore (o da un suo rappresentante), oppure dai testimoni, & inviato
al Responsabile Unico di Progetto con le eventuali osservazioni dell’ Appaltatore.

L’appaltatore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP
a prenderne cognizione, non puo iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel
registro di contabilitd durante lo svolgimento dei lavori, ed ha I'onere, a pena di decadenza, di confermare le
riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di
carattere conciliativo.

Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine di cui al precedente capoverso, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende come definitivamente
accettato.

Art. 65 CORRISPETTIVO, PAGAMENTI IN ACCONTO E CONTO FINALE DEI LAVORI

| corrispettivi contrattuali sono stati determinati tenendo conto di tutto quanto occorre per I'esecuzione dei
lavori, forniture e noli secondo le migliori regole dell'arte, in conformita alle prescrizioni del presente Capitolato,
e sono comprensivi delle quote per spese generali d'impresa ed utili, nonché di tutti gli oneri relativi alle
attrezzature generali ed all'organizzazione dell’Appaltatore nonché di tutte le misure atte a garantire la
sicurezza dei lavoratori. Tutti i prezzi indistintamente si intendono accettati dall'Appaltatore a suo rischio e
sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di avanzamento
di lavori redatti dal Direttore dei Lavori ogni 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, indipendentemente
dallimporto maturato, determinato mediante I'applicazione dei prezzi di cui allElaborato 2.1 allegato al
presente Capitolato, al netto del ribasso di gara, oltre ai costi della sicurezza, determinati con riferimento ad
ogni specifico Ordinativo di Lavoro e applicando i prezzi appositamente previsti nell’Elaborato 2.2, non soggetti
al ribasso di gara. Pagamenti in acconto potranno essere emessi, sulla base di stati di avanzamento di lavori
redatti dal Direttore dei Lavori, con frequenza minore di 90 giorni solo su decisione della S.A.

La convocazione dell’Appaltatore per la firma del SAL avverra entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi
dalla data di maturazione del SAL medesimo.

L’importo maturato si considera quello al netto del ribasso contrattuale e al lordo della ritenuta dello 0,5% a
garanzia dellosservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui al Nuovo Codice. Le
ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del Conto Finale, dopo I'approvazione del
collaudo provvisorio, in conformita alla normativa vigente.

L’emissione dei certificati di pagamento avverra secondo la tempistica dalla normativa tempo per tempo
vigente; in assenza di indicazioni normative, avverra entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di firma
del SAL.

| pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarita contributiva (con acquisizione del DURC), retributiva
e fiscale (Art. 48 bis, DPR 29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla vigente normativa.

Art. 66 MODALITA DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1) Autorizzazione alla fatturazione

La fatturazione delle prestazioni rese avverra secondo quanto disposto dal presente Capitolato.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese la fattura dovra essere emessa esclusivamente dalla
mandataria capogruppo.

Ogni fattura dovra essere riferita ad un solo Contratto.

La fattura, intestata alla Committente e recapitata all'indirizzo indicato sul Contratto, dovra essere compilata
in conformita alle norme del DPR 633 del 26.10.1972 e s.m.i. e dovra contenere i riferimenti al codice fiscale
e alla partita IVA.

In fattura dovra essere indicato:

» il numero del Contratto in base al quale é stata emessa;
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* il numero di Stato di Avanzamento Lavori;

= il riferimento al codice CIG e (se presente al CUP) ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010

= gli estremi (data e numero) dell’Autorizzazione alla fatturazione.

2) Pagamenti

Il pagamento sara effettuato a 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della fattura, in considerazione
della natura del contratto e degli obblighi amministrativi connessi, in virtt dellampiezza dell’'ambito territoriale
e della numerosita degli interventi, a condizione che siano rispettati tutti gli adempimenti previsti nell'Ordine di
Acquisto relativamente alla fatturazione e all'autorizzazione alla fatturazione, nonché tutti gli adempimenti
previsti all’ Art. 21 Art. 22 Art. 25 Art. 26

Qualora la fattura sia presentata in una data anteriore a quella dellaccertamento della conformita delle
prestazioni alle previsioni contrattuali, il termine di cui sopra decorrera dalla data dell'esito positivo di detto
accertamento.

3) Modalita di pagamento

A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, I'agenzia, il conto corrente e le
relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo. Dovra essere altresi indicato il codice
IBAN, che, necessariamente, dovra corrispondere al e/o ai medesimi indicati come conto/i corrente/i dedicato/i
in sede di gara.

4) Prezzi

L’Appaltatore dichiara che i prezzi stabiliti sono stati determinati tenendo conto di ogni possibile aumento dei
costi ad essi relativi e quindi di assumersi il relativo rischio, che & stato dal medesimo attentamente valutato
secondo la propria esperienza, sia in relazione alle prestazioni richieste che alle possibili evoluzioni delle
stesse e che pertanto la remunerazione prevista & stata considerata congrua, ragionevole e idonea a
remunerare le attivita prestate.

In conformita con quanto previsto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, le variazioni di prezzo delle singole
lavorazioni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto nel caso in cui
tali variazioni:

v/ non apportino modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro;

v/ siano causate da particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo
dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo.

In tali casi la Stazione Appaltante potra procedere a compensazione, in aumento o in diminuzione, comunque
in misura pari all'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici di
costo di costruzione elaborati dallISTAT e pubblicati ai sensi del comma 4 del citato articolo 60 del D.Lgs
36/2023.

Il corrispettivo contrattuale comprende tutte le spese e gli oneri comunque correlati allesecuzione delle
prestazioni necessarie per I'espletamento delle attivita, secondo la perfetta regola d’arte, ivi compresi anche
gli oneri non espressamente previsti e comunqgue che si rendano necessari a garantire la prestazione.

Art. 67 SOSPENSIONE PAGAMENTI

La Committente avra diritto a ritardare o sospendere i pagamenti qualora I'’Appaltatore sia inadempiente agli
obblighi previsti nel presente Capitolato, ovvero qualora le verifiche di regolarita contributiva, retributiva e
fiscale abbiano esito negativo. In tale caso, I'Appaltatore non ha diritto né agli interessi, né ad altro
compensativo economico.

E diritto della Committente sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa I'osservanza delle
norme di legge e delle clausole contrattuali, ferma restando I'applicazione delle penali.
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Art. 68 MATERIALI A PIE’ D’OPERA

| prezzi di elenco per i materiali a pié d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano:

a) alle provviste dei materiali a pié d'opera che I'Appaltatore & tenuto a fare a richiesta della Direzione dei
Lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per
casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente la Committente, la
somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando I'lmpresa non debba effettuarne lo spandimento;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva
oppure di scioglimento di contratto;

c) alla valutazione del materiale per I'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi del
D.M. 145/2000 Capitolato Generale;

d) alla valutazione delle provviste a pie d'opera che si dovessero rilevare dalla Committente quando per
variazioni da essa introdotte non potessero piu trovare impiego nei lavori.

| detti prezzi per i materiali a pié d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere

applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali &€ compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pié d'opera sul luogo di

impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.

Art. 69 DETERMINAZIONE NUOVI PREZZ|

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali 'Elenco Prezzi (Elaborati 2.1 e 2.2 allegati
al presente Capitolato) non contenesse i prezzi corrispondenti, si procedera alla determinazione dei nuovi
prezzi.

In primo luogo i nuovi prezzi saranno determinati in base agli Elenchi Prezzi Generali ufficiali della Committente
del biennio in corso di validita per le categorie di lavoro specifiche; in secondo luogo in base al Prezzario dei
lavori pubblici della Regione Toscana, media fra i prezzi delle provincie di Siena e di Grosseto, edizione
aggiornata; in terzo luogo dal Bollettino Ingegneri della Toscana, edizione corrente al momento dell’esecuzione
dei lavori; in quarto luogo si provvedera alla determinazione degli stessi in contraddittorio tra il Direttore dei
Lavori e I'Appaltatore, con I'approvazione del Responsabile Unico di Progetto.

Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste, essi sono approvati dalla
Committente su proposta del Responsabile Unico di Progetto prima di essere ammessi nella contabilita dei
lavori.

Tutti i nuovi prezzi come sopra determinati sono soggetti allo stesso ribasso offerto in sede di gara.

Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Committente provvedera a
ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comungue ammessi nella contabilita. Qualora negli atti contabili non fossero debitamente iscritte riserve (nei
modi previsti) in relazione ai prezzi, questi s'intenderanno definitivamente accettati.

La mancata determinazione dei nuovi prezzi (ovvero il mancato accordo sui prezzi approvati dal Responsabile
Unico di Progetto) non autorizzera comunque I'Appaltatore a sospendere i lavori.

In casi eccezionali, previa autorizzazione del Direttore dei Lavori che emettera uno specifico Ordinativo di
Lavoro, potra essere scelto il sistema di esecuzione in economia.
Art. 70 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Salve le vicende soggettive inerenti 'Appaltatore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni,
trasformazioni societarie, cessioni di azienda, per le quali, nei casi previsti, trovera applicazione la disciplina
vigente, & fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto, a pena di nullitd della cessione stessa.

La cessione del credito afferente il corrispettivo contrattuale € regolata dallArt. 120 del Codice e I'Art. 6
dell'allegato 11.14.

E fatto, altresi, divieto all Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure e mandati all'incasso.
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Art. 71 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI (L. N. 136/2010)

Con la sottoscrizione del Contratto, I'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui all'Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti (subappaltatore e/o subcontraente) tenute ai medesimi ai
sensi della Legge 136/2010.

L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione del Contratto -
con subappaltatori e/o subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi
della Legge 136/2010, clausole speculari a quelle che precedono a carico dei suddetti subappaltatori e/o
subcontraenti.

Infine, 'Appaltatore si impegna ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione del Contratto - con
subappaltatori tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010,
una clausola che preveda a carico dei subappaltatori stessi un obbligo speculare a quello indicato nel
precedente capoverso nei contratti da esso sottoscritti con propri subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.
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TITOLO IX. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO

Art. 72 SCOPI E OGGETTO DEL COLLAUDO

Gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformita ai documenti contrattuali, alle
eventuali varianti e ai conseguenti atti di sottomissione o agli atti aggiuntivi debitamente approvati ed in perfetta
osservanza delle norme di legge di settore, decreti e regolamenti vigenti al momento della loro esecuzione.
La Committente approvera, di volta in volta, le modalita tecnico esecutive delle opere e prestazioni che non
fossero gia completamente definite nei documenti contrattuali, nonché degli eventuali lavori aggiuntivi e/o di
modifica, senza peraltro assumere responsabilita di sorta e senza sollevare I'Appaltatore dalle proprie
responsabilita

L’Appaltatore é responsabile delle opere eseguite e delle attivita svolte fino al collaudo finale; le prove e le
verifiche sui lavori che potranno essere effettuate in corso d’opera sono da ritenere come controlli intermedi e
periodici. Il pagamento delle contabilita delle singole attivita non equivale a collaudo provvisorio.

| collaudi saranno eseguiti dalla Committente o da suoi delegati rappresentanti, o qualora necessario, da altri
Enti estranei alle Parti.

Il collaudo ha lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita finale e dai documenti giustificativi
corrispondano fra loro con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita
dei materiali, dei componenti e delle prowvviste.

In particolare, il collaudo ha lo scopo di verificare:

- che i lavori siano stati eseguiti a regola d’arte secondo le prescrizioni e i requisiti tecnici e funzionali stabiliti
dal Contratto, dal presente Capitolato, dagli specifici Ordinativi di Lavoro e da ogni altro documento nei
medesimi richiamato;

- che il funzionamento delle opere realizzate sia regolare, che le lavorazioni corrispondano per quantita e
qualita a quelle stabilite, che i prezzi attribuiti e i compensi determinati nella liquidazione finale siano conformi
al Contratto, che i dati che emergono dai conti e dai documenti giustificativi del’appalto siano tra di loro
corrispondenti e corrispondano alle risultanze di fatto per forma, dimensioni, quantita e qualita.

Le operazioni di collaudo potranno avvenire, ad insindacabile decisione della Committente, in corso d’opera
oppure ad appalto ultimato.

La Committente procede al collaudo generale di tutti i lavori e delle attivita eseguite entro il termine di 6 (sei)
mesi decorrenti dalla scadenza del Contratto.
La Committente comunichera all’Appaltatore, per iscritto, I'inizio delle operazioni di collaudo.

Il Collaudo Generale dei lavori ed attivita contrattuali si svolge nel rispetto del nuovo Codice dei Contratti.

In corso d'opera il Collaudatore pud effettuare visite in caso di anomalo andamento delle attivita rispetto al
programma, per accertarne le cause oppure al fine di accertare il progressivo regolare svolgimento delle
stesse in particolare per la presenza di lavorazione significative la cui verifica risulti impossibile o
particolarmente complessa successivamente all’esecuzione.

Alle visite di collaudo in corso d’opera devono essere invitati ' Appaltatore e il Direttore dei Lavori e di esse
viene redatto apposito verbale, nel quale il Collaudatore riferisce anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto
dei termini contrattuali e avanza i suggerimenti ritenuti utili e necessari.

Il Collaudatore puo rifiutare 'emissione del certificato di collaudo se riscontra difetti o mancanze sulla qualita
di esecuzione, sulla bonta e idoneita dei materiali usati dall'Appaltatore, sull'idoneitd/rispondenza delle attivita
agli scopi per cui sono state eseguite, tali da rendere l'intervento assolutamente inaccettabile informando
immediatamente la Committente; I'Appaltatore dovra, a prima e semplice richiesta della Committente, demolire
elo rifare, a totali sue spese, quanto alla Committente risultasse eseguito non a regola d'arte e/o non in
conformita ai documenti contrattuali.

Qualora I'Appaltatore non rimediasse a quanto sopra, la Committente potra provvedere direttamente, o potra
affidare incarico ad altra ditta di provvedere alla demolizione e/o al rifacimento di quanto su scritto. In ogni
caso, le spese relative saranno a totale carico dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto della Committente di
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richiedere il risarcimento dei danni, compresi quelli indiretti comunque connessi allo svolgimento delle attivita
affidate.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e riparabili, il Collaudatore prescrive specificatamente le
lavorazioni da eseguire, assegnando all’Appaltatore un termine per eseguire completamente e regolarmente
le lavorazioni prescrittegli al fine del rilascio del Certificato di Collaudo.

Qualora I'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, la Committente avra facolta di eseguire in danno
dell’ Appaltatore i lavori necessari alla eliminazione dei vizi, fatto salvo il diritto alla penale e al risarcimento del
danno ulteriore secondo quanto previsto dall’Art. 53 del presente Capitolato. In alternativa al ripristino di cui
sopra, la Committente avra la facolta di ottenere la riduzione proporzionale del prezzo contrattuale.

Se i difetti o le mancanze non pregiudicano la stabilita dell'opera o la regolarita dei lavori cui l'intervento e
strumentale, il Collaudatore determina nell’emissione del Certificato di Collaudo la somma che, in
conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’ Appaltatore.

La Committente ha facolta di risolvere in danno il Contratto, in caso di accertamento di gravi vizi e difetti di
qualsiasi genere occultati dall’ Appaltatore.

L'Appaltatore dovra fornire adeguata assistenza tecnica durante dette operazioni di collaudo fornendo tutte le
attrezzature e gli strumenti necessari ed il personale tecnico occorrente, mantenendo a suo carico le relative
spese, compresi i consumi di energia e di combustibile.

Tutte le prove tecniche sulle opere ed impianti (prove di carico, di pressione, di tenuta, ecc.) e gli eventuali
esami di laboratorio sui materiali impiegati sono a totale carico dell’ Appaltatore.

Rimane a carico dell’ Appaltatore anche quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate
nell’eseguire tali verifiche. Se I'Appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il Collaudatore dispone che sia
provveduto d’ufficio, deducendo le relative spese dal credito residuo spettante all’ Appaltatore.

La Committente terra a proprio carico il compenso al Collaudatore.

Qualora il collaudo non risultasse favorevole, sara concesso all'Appaltatore un periodo di tempo ritenuto
congruo dal Collaudatore per porre rimedio agli inconvenienti rilevati. Quindi si procedera ad una seconda
visita di collaudo i cui oneri saranno a completo carico dell’ Appaltatore stesso.

Il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla
emissione. Dopo il collaudo provvisorio sara redatto e firmato da ambo le parti il Verbale di presa in consegna
delle opere e la Committente prendera definitivamente in consegna le opere realizzate che entreranno nella
sua disponibilita.

Dal momento della firma del Verbale di presa in consegna delle opere decorrera il previsto periodo di garanzia
(vedi Art. 34 del presente Capitolato).

Il parere favorevole del Collaudatore sara I'unico determinante per lo svincolo delle trattenute di garanzia, che
comungue avverra soltanto a favorevole collaudo di tutte le attivita appaltate.

La Committente si riserva, in ogni caso, se del caso in contraddittorio con I'Appaltatore, la facolta di effettuare
in ogni momento i controlli a campione sulla quantita e qualita degli interventi che si rendessero necessari od
anche solo opportuni in relazione alla natura dell'opera e/o delle prestazioni.

Resta comunque inteso che le verifiche, il collaudo e I'accettazione di tutti gli interventi nel loro complesso non
sollevano I'Appaltatore né dai suoi obblighi nei confronti della Committente né dalle responsabilita civili e penali
previsti dalla normativa vigente o dal Contratto per qualsiasi vizio o difetto di quanto realizzato.

Qualora in sede di collaudo venga accertata 'esecuzione di lavori non previsti dal progetto consegnato in fase
di assegnazione dell’Ordinativo di Lavoro e non autorizzati in corso d'opera dalla Direzione dei lavori, ma
meritevoli di essere collaudati, questi verranno ammessi in contabilita e si procedera alla loro liquidazione
soltanto qualora il Collaudatore li ritenga indispensabili alla esecuzione a regola d’arte dell'opera o comunque
utili alla Committente e quando il loro importo non superi il limite di spesa approvato dalla Committente per il
Contratto. In caso contrario detti lavori eccedenti potranno essere autonomamente valutati dalla Committente
e il Certificato di Collaudo inerente gli stessi restera sospeso sino alla adozione delle opportune determinazioni
in merito da parte della Committente.
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Fino allapprovazione del collaudo definitivo, I'Appaltatore € I'unico responsabile civile e penale per ogni
eventuale danno o incidente che si verificasse in conseguenza dei lavori, sia nei confronti della Committente
che di terzi in genere, per difetti di costruzione, cedimenti del piano viabile o di manufatti ed edifici adiacenti
alle opere realizzate, a qualunque causa dovuti; i relativi oneri e responsabilita faranno carico quindi in maniera
imprescindibile al’ Appaltatore ed al suo personale.

A norma dell’Art. 1669 Codice Civile tale responsabilita € estesa anche dopo il termine del collaudo definitivo
per quanto riguarda i vizi occulti.

Art. 73 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI

Per opere di manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognarie di rilevanza strategica (quali ad es. posa
nuove tubazioni), prima che sia emesso il Certificato di Collaudo e a richiesta della Committente, il
Collaudatore procede, redigendo apposito verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal
Responsabile Unico di Progetto, a verificare I'esistenza delle condizioni dal nuovo Codice dei Contratti nonché
ad effettuare le necessarie constatazioni, per accertare che la presa in consegna e 'uso delle opere o del
lavoro realizzato, 0 anche solo una parte, sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi
della Committente e senza ledere i patti contrattuali

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sullintervento, su tutte le questioni che
possono sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’Appaltatore.

In ogni caso il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dell’azioni di garanzia ex Art. 1667 e 1669
Codice Civile va individuato con la data della consegna definitiva e non con quella della consegna anticipata.

Art. 74 RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Il Collaudatore, in esito alle visite di collaudo, ai dati accertati e verificati nel corso delle stesse e tenuto conto
del corretto svolgimento delle prestazioni attestato dal Direttore dei Lavori (Art. 55 del presente Capitolato)
redige apposita relazione riportante le sue deduzioni motivate relativamente a:

= collaudabilita delle opere;

= provvedimenti da adottare in caso di non collaudabilita;
* modifiche da apportare;

= applicazione e liquidazione di penali e addebiti;

= credito liquido residuo dell’ Appaltatore.

Con propria relazione riservata, il Collaudatore esprime il proprio parere in ordine alle riserve eventualmente
avanzate dall’Appaltatore.

Qualora 'opera sia collaudabile, il Collaudatore redige il Certificato di Collaudo da sottoporre ad approvazione
degli organi competenti della Committente.

I Certificato di Collaudo & trasmesso all’Appaltatore, che dovra restituirlo entro 20 (venti) giorni, debitamente
sottoscritto in originale, con eventualmente aggiunte le richieste rispetto alle operazioni di collaudo che ritenga
opportune. Qualora I'Appaltatore non provveda nel termine predetto ovvero formuli riserve in modo
inammissibile, il Certificato di Collaudo si intendera da esso approvato ed il procedimento proseguira il suo
Ccorso.

Il collaudo € da intendersi perfezionato e le opere accettate, con I'approvazione del Certificato di Collaudo da
parte della Committente.

L’approvazione, in nessun caso, potra essere tacita o presunta ma dovra sempre risultare da apposita
comunicazione scritta di approvazione, portata a conoscenza dell’ Appaltatore.

Dalla data di approvazione del Certificato di Collaudo decorrono le garanzie previste dal Contratto e/o dal
presente Capitolato, da ogni altro documento nei medesimi richiamato e dalla normativa vigente.
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Art. 75 PAGAMENTO DEL SALDO E RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE

Dopo I'approvazione del Certificato di Collaudo si procedera al pagamento della rata di saldo e alla restituzione
delle ritenute a garanzia per gli importi residui decurtati delle eventuali detrazioni effettuate.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria dei lavori (da svincolarsi a Collaudo
Definitivo) deve essere effettuato non oltre 90 (novanta) giorni dall'approvazione del Certificato di Collaudo
provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'Art. 1666, comma 2 Codice
Civile.

Salvo quanto disposto dall'Art. 1669 Codice Civile, I'Appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili.

Nel caso in cui non venga consegnata la polizza a garanzia della rata di saldo (eventualmente maggiorata
degli importi per sinistri di cui al precedente Art. 53 del presente Capitolato) non si potra procedere allo svincolo
della cauzione definitiva.
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TITOLO X. DISCIPLINA DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO

Art. 76 PENALI A CARICO DELL’APPALTATORE

Qualora I'Appaltatore non rispettasse i termini di ultimazione degli interventi, o di singole parti di essi, o i livelli
di servizio contrattualmente pattuiti, verranno applicate a carico dello stesso le penali previste nell’ Elaborato
1.4 del presente Capitolato, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni che dovessero derivare alla
Committente.

Qualora, per motivi imputabili al'Appaltatore, trascorso il periodo corrispondente al valore massimo della
penalita stabilita nel presente Capitolato, le attivita non fossero ancora ultimate, la Committente avra la facolta
insindacabile di risolvere il Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile, fatto salvo il diritto della Committente
al pagamento delle penali contrattualmente stabilite oltre al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Dette
penali dovranno essere applicate con riferimento ai termini di consegna stabiliti nei singoli Ordinativi di Lavoro,
anche se l'intero appalto fosse certificato ultimato nei termini contrattuali.

In caso di esecuzione delle prestazioni richieste da parte dell’ Appaltatore non a perfetta regola d'arte e non
conforme allo scopo per cui sono state previste rispetto alle specifiche contrattuali e alle prescrizioni impartite
dalla Direzione dei Lavori e/o ai regolamenti ed alle norme tecniche, la Committente si riserva la facolta di far
eseguire nuovamente gli interventi o le opere realizzate a cura e spese dell’Appaltatore, ovvero di applicare
una penale la cui entita &€ determinata nell’Elaborato 1.4 del presente Capitolato in relazione alla gravita delle
difformita riscontrate.

La Committente si riserva la facolta di applicare le suddette penali anche escutendo la polizza fideiussoria
della cauzione definitiva di cui allArt. 32 che pertanto dovra prevedere idonea clausola in tal senso. E
espressamente fatta salva la risarcibilita del danno ulteriore, come previsto all’Art. 53 , in aggiunta all'importo
delle penali applicate.

In ragione del rilevante interesse della Committente all’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni
gravanti sullAppaltatore ai sensi del presente Capitolato (interesse correlato e motivato in relazione agli
standard di servizio pubblico assunti dalla Committente verso l'utenza e codificati nella Carta del Servizio) le
parti convengono di applicare una clausola penale, ai sensi e per gli effetti del’Art. 1382 Codice Civile,
disciplinata come segue, e fatta salva la risarcibilita del danno ulteriore.

Ad ogni singola ipotesi di violazione dei livelli di servizio riscontrata dal sistema informatico e/o dall’Ufficio di
Direzione dei Lavori e/o dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione & correlata una specifica
penalita, secondo l'articolazione e con le conseguenze indicate nellElaborato 1.4 del presente Capitolato. La
constatazione dellinadempienza ¢ effettuata, con atto scritto, dal Direttore dei Lavori o dal Coordinatore della
Sicurezza, se possibile in contraddittorio con uno dei rappresentanti dell’ Appaltatore individuati a norma
dell’Art. 5 del presente Capitolato. In caso di rifiuto o di impossibilita di contraddittorio con I'Appaltatore, il
Direttore dei Lavori o il Coordinatore della Sicurezza procedono senz’altro, dando atto nel relativo verbale del
motivo del mancato contraddittorio.

L’Elaborato 1.4 del presente Capitolato riporta gli indicatori di performance (KPI) adottati per la misura dei
livelli di servizio e qualita (SLA) richiesti e la lista delle penalizzazioni individuate per ciascun indicatore censito.

La penale & applicata dal Responsabile Unico di Progetto, in corrispondenza dell’emissione degli Stati di
Avanzamento dei Lavori. Il Responsabile Unico di Progetto notifica all' Appaltatore, in via amministrativa, a
mezzo di lettera raccomandata a/r, fax o pec, le penali maturate nel periodo di competenza dello Stato di
Avanzamento dei Lavori, restando esclusa la necessita di avviso di costituzione in mora o procedimento
giudiziale.

La penale & addebitata al momento del pagamento della fattura: la Direzione Lavori emettera Certificato di
Pagamento per i lavori eseguiti e nota di addebito per le penali il cui importo verra scalato direttamente dal
pagamento del certificato riferito allo Stato di Avanzamento dei Lavori rispetto alla quale & maturata.

La somma dovuta dall’Appaltatore per penali & riscossa sui crediti dellimpresa derivanti dal Contratto, ed &
detratta secondo capienza, procedendo con il seguente ordine:

» dai pagamenti dovuti all Appaltatore;

= dalle ritenute a garanzia;
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= dalla cauzione.

Qualora le voci di cui sopra risultassero insufficienti, la Committente avra diritto di rivalersi nei modi di legge.

Le penali complessivamente applicate non potranno comunque superare il 10% dell'importo totale dell'appalto,
con facolta di risoluzione di diritto del Contratto da parte della Committente in caso di superamento di detta
percentuale.

Art. 77 RECESSO DELLA COMMITTENTE
Il diritto di recesso della Committente é regolato dall’Art. 123 e dall’Art. 11 dell’Allegato 11.14 del Codice.

Art. 78 INADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE

Qualora I'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione
scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a
10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla
Committente.

Trascorso inutilmente tale termine senza che I'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facolta di
dichiarare la risoluzione del Contratto. Nella comunicazione di risoluzione, indichera il giorno in cui avra luogo
la riconsegna delle attivita contrattuali, I'immissione in possesso della Committente dei cantieri, la
constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di avanzamento dellopera, la redazione dello stato di
consistenza. Qualora I'’Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di
cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procedera alle
constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo € fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire
d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, lavori o le attivita attinenti ad Ordinativi di Lavoro accettati e non
iniziati ovvero eseguiti soltanto parzialmente e comungue non ultimati secondo le prescrizioni date, ogni qual
volta I'Appaltatore non vi abbia provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso
la Committente dara notizia di detta decisione a mezzo PEC all'Appaltatore, quantificando il lavoro, o I'attivita,
da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziati i lavori da parte di altre imprese o direttamente a cura
della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'’Appaltatore.

Art. 79 Risoluzione automatica del Contratto.

Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolvera di diritto, ai sensi dellart. 1456 cc, nelle
seguenti ipotesi:

e violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

e accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale),
ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all’'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;

o frode o negligenza grave nella condotta dei lavori;

e  sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o pit uno o piu dei requisiti di ordine
generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dagli Artt. 94, 95, 96, 98 e
dall’Allegato 11.10 del Codice dei Contratti Pubblici;

e qualora I'Appaltatore non fornisca le attivita in conformita alle condizioni previste nel contratto ed in
particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla
pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.

e sospensione arbitraria, da parte dellAppaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di
riprendere l'esecuzione delle attivita, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della
Committente;

e venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per I'espletamento delle
prestazioni oggetto del Contratto;

e venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
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compimento di reiterati atti lesivi dellimmagine della Committente o societa da essa controllate;

qualora I'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza I'approvazione e/o 'autorizzazione scritta della
Committente, modifiche e/o variazioni alle attivita e/o al relativo progetto di esecuzione;

violazione dell'obbligo di adozione del sistema di gestione informatica (Art. 19 );

mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale
dipendente (Art. 22);

violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;

mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto (Art. 26 );

omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir
meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista (Art. 35);
violazione dell’Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari (Art. 72 );
inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della
criminalita organizzata nell’Appaltatore o subappaltatore;

mancata informazione in merito ad atti di intimidazione nel corso del Contratto (Art. 89 );

reiterata e grave inosservanza alle direttive del Responsabile Unico di Progetto;

violazione degli obblighi generali (Art. 16 );

violazione degli obblighi correlati al Servizio Pubblico (Art. 20 );

violazione agli obblighi relativi al personale addetto alle attivita, o resistenza all'allontanamento dal
cantiere di personale estraneo all'elenco presentato alla Direzione dei Lavori (Art. 21 );

mancato superamento della verifica finale relativa agli obblighi preliminari e propedeutici alla consegna
dei lavori (Art. 23);

reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel
presente Capitolato o nei suoi allegati (Art. 25 );

violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva (Art. 32);

mancata presa in consegna delle attivita contrattuali o mancata presenza per la presa in consegna delle
attivita contrattuali (Art. 36 );

accertata negligenza dell’Appaltatore nellesecuzione delle attivita, tale da comprometterne in modo
rilevante la qualita o i tempi di esecuzione (Art. 41);

gualora — rispetto a n.2 SAL consecutivi — venga accertato un numero di non conformita pari o superiore
al 30% rispetto a numero totale degli ordinativi emessi (rif. art. 2 dellElaborato 1.4 facente parte integrante
e sostanziale del CSA);

qualora la Stazione Appaltante abbia contestato all Appaltatore almeno n. 7 inadempimenti per mancata
ottemperanza alle prescrizioni del presente Capitolato e/o alle indicazioni della DL e/o del Responsabile
Unico di Progetto sulla tenuta dei cantieri e su altri aspetti riguardanti i comportamenti da tenersi (rif. art.
10 dell’Elaborato 1.4 facente parte integrante e sostanziale del CSA);

violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti (Art. 45);

mancata predisposizione delle sedi operative (Art. 99 ) e/o mancata disponibilita allaccesso alle sedi
operative/magazzini (Art. 49 );

occultamento di gravi vizi e difetti;

raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate allAppaltatore superiore al 10%
dellammontare netto del Contratto (Art. 77 e Art. 97 );

raggiungimento della soglia di 60 punti di penalizzazione per violazione degli standard in materia di
sicurezza come previsto nell’Elaborato 1.4 del presente Capitolato;

violazione degli obblighi in materia di proprieta industriale e commerciale (Art. 82 );

violazione agli obblighi in materia di privacy e riservatezza (Art. 83);

comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a
carico dell’Appaltatore dal modello di gestione (Art. 84 );

perdurante e continuativa inoperativita del sistema informatico — operativo - gestionale per oltre 5 (cinque)
giorni consecutivi e comunque per un massimo di 20 (venti) giorni nell'arco complessivo dell’anno, per
fatti imputabili all Appaltatore;

reiterato inadeguato o insufficiente utilizzo del sistema di gestione informatica, in maniera difforme dalle
istruzioni come previsto dall’Elaborato 1.5 del presente Capitolato (Art. 90);
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e nelle altre ipotesi di inadempimento espressamente previste dal presente Capitolato e/o dai relativi
allegati;

e In tali casi, la Committente pud procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice
Civile e della presente disposizione, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante
raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.

e  Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sara dovuto
all’Appaltatore.

e In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell Appaltatore comportera l'incameramento della
cauzione definitiva di cui all’Art. 32 da parte della Committente, salvo I'accertamento del maggior danno,
ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

Resta inteso che, in caso di risoluzione:

1. T'Appaltatore sara tenuto a proseguire le attivita, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto fino
a quando sara attivato un nuovo Contratto sostitutivo con una nuova impresa, comunque per un
periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra;

2. apredisporre un piano di trasferimento delle attivita al soggetto che sara indicato dalla Committente
e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento.

La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una
0 pill occasioni, costituira soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedira
di avvalersene in occasioni diverse.

Art. 80 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

In tutti i casi in cui 'Appaltatore perda la legittimazione a detenere i luoghi al medesimo consegnati per
I'esecuzione del Contratto (come ad esempio un cantiere mobile, ovvero gli spazi specificamente destinati
all'esecuzione delle prestazioni contrattuali), anche a seguito di recesso o risoluzione del Contratto,
I'Appaltatore si impegna a rilasciare immediatamente i medesimi luoghi liberi e vuoti da persone e cose, in
buono stato di manutenzione, e nella piena disponibilita della Committente, rinunciando ad avvalersi della
tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente
competere per la sua qualita di detentore o co-detentore dell'area ove debba svolgersi l'attivita inerente al
Contratto.

L’Appaltatore € altresi obbligato, ogni eccezione rimossa, allimmediata riconsegna dell'opera nello stato in cui
si trova ed a rilevare tutte le attrezzature ed i macchinari di sua proprieta.

Rimanendo non ottemperati nel termine massimo assegnato gli obblighi di cui ai commi precedenti, faranno
carico all’Appaltatore tutti gli oneri e costi di pulizia e/o sgombero e/o le spese di custodia e di trasporto in altro
luogo che saranno effettuati dalla Committente, forfettariamente sin d’ora quantificati in un ventesimo
dell'importo contrattuale dei lavori.

| lavori regolarmente eseguiti saranno contabilizzati in base alle risultanze dell'ultimo stato avanzamento lavori
secondo i prezzi e i corrispettivi contrattuali dedotte le penali e le spese sostenute.

Qualora all'avvenuta ultimazione il costo totale sostenuto dalla Committente per il completamento e la
complessiva esecuzione risulti superiore a quanto avrebbe dovuto essere riconosciuto all’ Appaltatore, se detti
lavori fossero stati dallo stesso ultimati, 'Appaltatore dovra rifondere alla Committente il maggior costo e la
Committente avra diritto di trattenere tali maggiori oneri dalle somme ancora dovute all’Appaltatore, fermi
restando tutti gli altri diritti.

La Committente ha facolta di prelevare gli importi di cui alle maggiori spese dal deposito cauzionale e/o da
eventuali crediti dell’ Appaltatore, salvo il risarcimento dei danni.



Manutenzione delle reti, degli impianti e delle
infrastrutture dell’Acquedotto del Fiora spa, utilizzate
per la gestione del SII nella CT n. 6 Ombrone

LOTTO 2

TITOLO XI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 81 PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE

L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto,
licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per I'espletamento delle attivita, nonché per i
materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per 'esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo
non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.

L’Appaltatore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed
indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari 0 concessionari di brevetti, licenze, disegni,
modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per 'espletamento delle prestazioni, nonché per i materiali, i
procedimenti ed i mezzi utilizzati per 'esecuzione del Contratto stesso.

Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti
di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, I'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri
conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio,
compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni
(sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti,
anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorita giudiziarie, amministrative, da
organi arbitrali o da altre Autorita.

Nell'ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facolta di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi
dell'Art. 1456 Codice Civile, fermo restando l'integrale risarcimento del danno subito.

L’Appaltatore prende e da atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi
opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale,
si intende trasferita in proprieta esclusiva alla Committente, la quale potra disporne per qualsiasi scopo, senza
che I'Appaltatore possa pretendere alcun compenso a qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di
autore, proprieta industriale ed artistica etc.

Restano esclusi dalla titolarita della Committente tutti i marchi brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di
proprieta intellettuale relativi ai prodotti di mercato, cosi come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento
dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi agli interventi oggetto del Contratto non potranno
essere né riprodotti né utilizzati dall’ Appaltatore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con
caratteristiche analoghe senza specifica autorizzazione scritta della Committente.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto sopra stabilito fermo restando il diritto al
risarcimento del danno, la Committente avra facolta di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’Art.
1456 Codice Civile.

Art. 82 PRIVACY E RISERVATEZZA

| dati forniti dal’ Appaltatore, obbligatori per le finalita connesse alla procedura di gara e per la stipulazione e
gestione del Contratto, saranno oggetto di trattamento da parte della Committente, anche con l'ausilio di
strumenti informatici, nel rispetto ed in conformita con le leggi vigenti e per le finalita connesse al procedimento.

L'Appaltatore ha facolta di esercitare i diritti previsti dall’'Art. 7 del D.lgs. n. 196/03.

Qualora le attivita affidate comportino il trattamento di dati personali, di cui la Committente sia titolare, da parte
dell’ Appaltatore, la Committente procedera con separato atto, alla nomina dell’ Appaltatore quale Responsabile
Privacy ai sensi dell’Art. 29 del D.Igs. 196/03 .

L’Appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque
a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari allesecuzione del Contratto, salvi gli obblighi
di comunicazione previsti da disposizioni normative.

L’Appaltatore & responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse,
nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di
riservatezza sopra individuati.



Manutenzione delle reti, degli impianti e delle
infrastrutture dell’Acquedotto del Fiora spa, utilizzate
per la gestione del SII nella CT n. 6 Ombrone

LOTTO 2

L’Appaltatore potra citare i termini essenziali del Contratto esclusivamente nei casi in cui cid fosse condizione
necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente si riserva la facolta di risolvere di diritto
il Contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Art. 83 OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/01

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Igs. n. 231/2001 in materia di responsabilita amministrativa degli

enti, come successivamente modificato e integrato, I'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'espletamento

delle attivita previste dal Contratto:

a) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria societa o
di una loro unita organizzativa;

b) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria societa;

c) isoggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti;

d) eventuali collaboratori esterni;

non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare

una responsabilita della Committente ai sensi del citato D.lgs.231/2001.

In particolare, I'Appaltatore si obbliga a svolgere, e a far si che il proprio personale svolga I'attivita oggetto del
presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico
adottato dalla Committente in attuazione delle disposizioni di cui al D.Igs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. e del
guale I'Appaltatore dichiara di aver preso visione e conoscenza.

La violazione da parte dell'Appaltatore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, 0
anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, dara facolta alla Committente di risolvere di
diritto e con effetto immediato il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 Codice civile, fatto
salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

Qualora I'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver
posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi
nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne
e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di
responsabilita amministrativa degli enti.

Art. 84 SPESE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Il Contratto sara stipulato mediante atto pubblico notarile.

Le spese contrattuali, con I'esclusione della sola IVA, ivi comprese quelle di registrazione, nonché quelle
relative a tutti gli atti che occorreranno dalla consegna dei lavori sino all'approvazione del collaudo, sono
totalmente a carico dell’Appaltatore.

Art. 85 MISCELLANEA

L’eventuale tolleranza da parte della Committente dellinadempimento dellAppaltatore ad una o piu
disposizioni del Contratto non costituira né potra essere interpretata come rinunzia della Committente ai diritti
alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento, che la Committente si riserva comunque di
far valere.

La Committente e I'Appaltatore dichiarano che I'eventuale nullita, annullabilita o altra causa di invalidita di una
0 piu clausole del Contratto non comportera l'invalidita dell'intero contratto a patto che la Committente e
I'Appaltatore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente - e comunque entro 30 (trenta) giorni
dall’accertamento delle cause di nullita, annullabilita o altra causa di invalidita - a sostituire le clausole che ne
sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente
valide e vincolanti.

E fatto divieto all'Appaltatore e a tutte le persone comunque interessate alla esecuzione delle opere, di
effettuare qualsiasi attivita a carattere pubblicitario in relazione alle stesse o alle installazioni ad esse contigue,
senza espressa autorizzazione scritta della Committente.
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Tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali sono a carico dell Appaltatore ad eccezione di quelle che fanno
carico alla Committente per legge.

Art. 86 FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa alla validita, interpretazione o allesecuzione del Contratto verra deferita in via
esclusiva al Foro di Grosseto.
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PARTE Il. DISCIPLINA TECNICO - ESECUTIVA

TITOLO |I. ONERI DELL’APPALTATORE

Art. 87 ADEMPIMENTI PRELIMINARI E INTERVENTI IN REPERIBILITA’

L'Appaltatore ha I'obbligo di nominare il Referente del Contratto, al quale sara affidata la responsabilita tecnica
dei lavori da eseguire, e comunicarne il nominativo alla Committente nei tempi previsti dall’Art. 23 del presente
Capitolato.

Come meglio precisato all'Art. 5 del presente Capitolato, il Referente del Contratto/Direttore Tecnico sara il
soggetto che nelle forme e nei metodi di seguito indicati, ricevera gli ordini e le comunicazioni riguardanti i
lavori. Il Referente del Contratto dovra essere persona gradita alla Committente.

L'Appaltatore dovra inoltre nominare almeno un Direttore di Cantiere con conoscenza della legislazione sulla
sicurezza, contabilita dei lavori pubblici e uso corrente di strumentazioni informatiche, il quale dovra, in modo
continuativo, sovrintendere ai lavori nei diversi cantieri ed assicurare il costante collegamento con i Tecnici
della Committente.

L’Appaltatore dovra comunicare alla Committente, per il relativo benestare, i nominativi dei Tecnici Assistenti
ai lavori (Direttore e Assistenti di Cantiere), il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Ogni
variazione dovra prontamente essere notificata al Responsabile Unico di Progetto e al Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore dovra infine trasmettere alla Direzione dei Lavori una lista completa del personale che opera sul
cantiere (con relative qualifiche), sia esso dipendente diretto dell’ Appaltatore, dipendente da impresa sub-
appaltatrice od operatore di mezzi noleggiati a caldo, se ed in quanto preventivamente autorizzati; tale lista
dovra essere continuamente aggiornata ed integrata in modo da rispettare fedelmente la presenza del
personale operante sui cantieri.

L'Appaltatore dovra svolgere le attivita contrattuali, compresi gli interventi urgenti richiesti dalla Committente,
organizzandosi con i propri operatori senza poter richiedere compensi ulteriori a quelli previsti nel’Elenco
Prezzi (Elaborato 2.1 ed Elaborato 2.2 del presente Capitolato).

Si precisa inoltre che nel compenso previsto dall’'Elenco Prezzi per le attivita commissionate &€ compresa e
retribuita, con le specifiche indennita di chiamata, la reperibilita del personale delllmpresa 24 ore su 24 sia
per intervento in orario sia feriale che festivo che notturno come specificato all’Art. 93 e segg. Detto personale
dovra possedere la professionalita necessaria a condurre le attrezzature e i mezzi d’opera che dovranno
risultare a loro disposizione (autocarri, motocarri, compressori, escavatori, etc.), in modo che qualsiasi
intervento possa essere affrontato. Nessun compenso sara da corrispondere per la disponibilita di detti mezzi
in quanto si ritengono compensati con la applicazione dei prezzi relativi alle opere compiute.

Al fine di garantire la reperibilita delle proprie squadre operative 24 ore su 24, I'Appaltatore dovra
necessariamente predisporre un servizio di presidio tecnico ininterrotto presso la propria sede operativa per
la gestione degli Ordinativi di lavoro urgenti anche al di fuori del normale orario di lavoro.

Analogo obbligo di reperibilita & richiesto per i Direttori di Cantiere.

L’Appaltatore dovra garantire il rispetto dei tempi di intervento indicati nel’Elaborato 1.4 del presente
Capitolato.

In particolare, in caso di situazioni ritenute di pericolo, ' Appaltatore dovra assicurare la presenza della propria
squadra operativa sul luogo dell'intervento entro un’ora dalla richiesta della Committente nellambito del
territorio dei Comuni oggetto dell’appalto.

Art. 88 ONERI CONNESSI ALLA CONDUZIONE DELL’APPALTO

Sara a totale ed esclusivo carico e spesa dell'Appaltatore, dovendosi intendere interamente compensato con
i prezzi contrattuali, ogni altro onere sostenuto per consegnare i lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola
d'arte.
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Si ribadisce che, gli oneri e gli obblighi di cui ai punti sottostanti, sono stati considerati nella definizione dei
prezzi dellElenco (Elaborato 2.1 ed Elaborato 2.2 del presente Capitolato), pertanto I'Appaltatore non potra
al riguardo sollevare eccezione alcuna o avanzare domande per compensi particolari.

In particolare, a titolo non esaustivo, I'Appaltatore ha I'obbligo di:

a)

)
h)

p)

nominare il Direttore di Cantiere che dovra essere professionalmente competente anche sulle
problematiche della sicurezza e costantemente presente in tutte le fasi di lavoro; il Direttore di Cantiere
dovra inoltre sovrintendere alla esecuzione dei lavori nel pieno rispetto del Piano di Sicurezza e
Coordinamento e delle disposizioni del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

redigere un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome ed alle relative
responsabilita nellorganizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;

redigere per particolari Ordinativi di Lavoro, prima dell’inizio dei lavori, eventuali proposte integrative per
'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

attuare i provvedimenti ordinari e straordinari per allontanare dagli scavi le acque di qualsiasi provenienza
e per la posa in opera di eventuali sbadacchiature qualora gli scavi abbiano una profondita superiore a
mt. 1,50;

mettere a disposizione della Committente un numero di propri dipendenti per ogni giornata lavorativa dal
lunedi al sabato compreso, in grado di effettuare tutti gli interventi necessari al soddisfacimento degli
obblighi derivanti dal rispetto degli standard qualitativi richiesti alla Committente dalla Carta del Servizio
Idrico Integrato;

provvedere agli eventuali spostamenti temporanei ed al successivo riporto del materiale scavato ove cio
necessiti per lasciare libero il transito sia veicolare che pedonale;

risarcire a terzi eventuali danni che avessero a verificarsi in conseguenza dei lavori in atto, ed assumersi
gli oneri relativi alla loro riparazione;

provvedere alla manutenzione delle sovrastrutture stradali ovvero di tutte le opere eseguite fino al relativo
collaudo;

provvedere alla accurata segnalazione ed alla recinzione dei lavori, con barriere rigide del tipo a
cancelletto con fascia rifrangente; all'applicazione della segnaletica di sicurezza di qualunque tipo in
osservanza al Nuovo Codice della Strada, alla idonea protezione dal traffico veicolare in prossimita degli
scavi della manodopera propria, di quella della Committente e delle stesse opere in corso di esecuzione
0 gia ultimate. Tutto cio allo scopo di prevenire qualsiasi situazione di pericolo;

provvedere alla fornitura e posa in opera della segnaletica verticale ed orizzontale provvisoria o fissa
necessaria per le variazioni del traffico ed al rifacimento della segnaletica orizzontale preesistente ai lavori,
da esegquirsi dopo il ripristino della pavimentazione stradale;

tenere efficiente un posto fisso di recapito (fax, e-mail, telefono su linea fissa, cellulari etc.) tale da
garantire, in breve tempo ed in qualsiasi momento del giorno e della notte, I'organizzazione e la fornitura
di squadre dotate dei mezzi d'opera necessari;

essere in grado di ricevere le comunicazioni ed i singoli Ordinativi di Lavoro attraverso flussi informatici
provenienti dai sistemi della Committente 24 h su 24 per 365 giorni all'anno;

effettuare le comunicazioni inerenti al Contratto e rendicontare i lavori svolti sempre tramite flussi
informatici che alimentano direttamente i sistemi della Committente;

eseguire in qualsiasi momento ed in qualunque condizione atmosferica le opere e gli interventi urgenti che
verranno richiesti dalla Committente;

richiedere ed ottenere le autorizzazioni, prima della consegna dei lavori, per lattivita temporanea che
utilizza macchinari ed impianti rumorosi in deroga ai limiti stabiliti dalla Legge 26 ottobre 1999 n. 447
“Legge Quadro sullinquinamento acustico”, nonché adempiere a proprio carico quanto disposto dai
regolamenti comunali vigenti in merito a normative sul rumore;

osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti in vigore o che
potranno essere emanati nel corso del Contratto, relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro,
alligiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi e dei reduci di guerra, alle previdenze varie per la
disoccupazione involontaria, la tubercolosi, nonché la tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori.
L'Appaltatore dovra in ogni momento ed a semplice richiesta della Committente, dimostrare di aver
provveduto a quanto sopra;
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g) adottare all'interno del cantiere ed in prossimita dello stesso, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie
a garantire la vita e l'incolumita degli operai e delle persone addette ai lavori, dei terzi, nonché per evitare
danni alle opere ed ai beni pubblici e privati;

r) provvedere alla custodia diurna e notturna dei cantieri ivi compresa la custodia dei materiali forniti dalla
Committente fino allavvenuta posa in opera;

s) provvedere, se richiesto, a tutte le spese di Contratto (bollo, registrazione, copie, stampa, etc.) con la sola
esclusione degli oneri fiscali, ed alle spese di bollo per la documentazione tecnico-contabile
eventualmente prevista;

t) predisporre tutta la documentazione necessaria per la presentazione, ottenimento e ritiro dei permessi ed
autorizzazioni necessari all'esecuzione dei lavori da parte degli Enti preposti richiesti nei tempi e modi
stabiliti dalla Committente, incluso il pagamento della Tassa/Canone di Occupazione Suolo Pubblico e/o
dei diritti di segreteria. Per effetto della sottoscrizione del Contratto, I'Appaltatore & autorizzato a
presentare domanda di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico in home e per conto della
Committente. A tal fine I'Appaltatore dovra previamente comunicare alla Committente il nominativo del/dei
soggetto/i dal medesimo abilitato a sottoscrivere le domande di autorizzazione. E previsto, con
contabilizzazione separata, il rimborso dei costi sostenuti per la Tassa/Canone di Occupazione Suolo
Pubblico. All'atto della richiesta dei permessi la Committente definisce il tempo occorrente per la
realizzazione dellopera relativa e quindi la durata massima pianificata dellOccupazione del Suolo
Pubblico. La Committente non riconoscera indennizzo per tassa/canone di Occupazione di suolo pubblico
relativo ai periodi eccedenti quelli pianificati qualora dovuti a ritardi dell’ Appaltatore.

u) provvedere all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie allaccesso degli automezzi impiegati
dall’Appaltatore per lavori da eseguirsi nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL);

v) predisporre e trasmettere tutta la documentazione necessaria agli enti preposti al controllo per la sicurezza
dei cantieri (in particolare la ASL competente per territorio deve essere regolarmente e tempestivamente
informata circa lo stato di esecuzione dei lavori) secondo i modi e le procedure prescritti dagli stessi enti,
garantendo la compatibilita con i flussi di informazione verso la Committente;

w) provvedere alla assunzione di tutte le informazioni utili presso gli Enti proprietari e/o gestori, relative ai
servizi collocati nel sottosuolo per evitare in corso d'opera eventuali danneggiamenti e/o incidenti;

X) eseguire i saggi preventivi necessari per verificare la posizione effettiva dei sottoservizi esistenti.;

y) sostenere le spese per le operazioni di collaudo, escluso I'onorario per il Collaudatore;

z) provvedere all'apposizione, nell'ambito del cantiere, di appositi cartelli con l'indicazione dei lavori e di tutte
le indicazioni che saranno prescritte dalla Direzione dei Lavori.

aa) eseguire la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, deviazioni provvisorie di strade
pubbliche o private, etc. e comunque tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi
pubblici e privati e la continuita dei corsi d'acqua;

bb) provvedere, a lavori ultimati ed entro il termine stabilito dalla Direzione dei Lavori, allo sgombero di ogni
opera provvisoria, dei detriti, dei macchinari, dei materiali non impiegati, allo smontaggio del cantiere, alla
spazzolatura della carreggiata stradale interessata dai lavori e allo spargimento di sale per evitare il
formarsi di ghiaccio sulla carreggiata stradale in previsione di temperature inferiori agli zero gradi
centigradi;

cc) fornire alla Committente specifica monografia per ogni Ordinativo di lavoro contenente la documentazione
prevista all’art. 38 del presente Capitolato.

dd) In caso di mancanza o incompletezza della documentazione sopra richiamata, non si procedera alla
contabilizzazione del corrispondente Ordinativo di Lavoro nello stato di avanzamento di competenza. La
Committente si riserva altresi di applicare le penalita prevista allElaborato 1.4;

ee) provvedere, a proprio onere e spesa, alle prove richieste dalla Direzione dei Lavori per accertare la corretta
realizzazione delle lavorazioni di riempimento e ripristino mediante imprese specializzate selezionate dalla
Committente. Le prove, a carico dell’Appaltatore, dovranno essere effettuate in contraddittorio e alla
presenza del Direttore dei Lavori 0 suo incaricato. Qualora i risultati delle prove evidenzino eventuali
anomalie o discordanze rispetto a quanto ordinato si procedera secondo quanto stabilito nel presente
Capitolato applicando i relativi addebiti e sanzioni;

ff) adottare nell'esecuzione dei lavori, i DPI previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dalle norme
vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro. In particolare, qualora necessario, ottemperare a quanto
prescritto dal D.lgs. 81/2008 e dal DPR 177/2011 in materia di lavori in luoghi confinati;
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gg) ottemperare a quanto stabilito dall'Art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici in materia di subappalto ed in

particolare:

- presentare alla Committente copia della documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti
previdenziali;

- provvedere all'aggiornamento dei cartelli di cantiere.

hh) eseguire interventi in condizioni disagiate (pioggia o neve, in presenza di acqua, etc.) e/o in situazioni

i)
)
kk)

Il

particolari (lavori su ponti, etc.) senza diritto ad ulteriori compensi;

ottemperare a tutto quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;

provvedere a segnalare alla Committente i lavori che possono presentare potenziali situazioni di pericolo
svolti da altre imprese che operano per conto di terzi o della Committente;

dotare i propri dipendenti, impegnati nella realizzazione delle attivita contrattuali, di tesserino di
riconoscimento con fotografia. Tale obbligo € esteso a tutte le imprese subappaltatrici;

informare immediatamente la Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti
nel corso del Contratto con la finalita di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La violazione di
tale obbligo costituisce causa di risoluzione del Contratto;

Si intendono altresi comprese nel corrispettivo contrattuale e percio a carico dell'Appaltatore:

le spese per l'impianto, la manutenzione, la custodia diurna e notturna e l'illuminazione dei cantieri, con
esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

le prestazioni dei rilevatori, canneggiatori e disegnatori, nonché gli attrezzi e gli strumenti per tracciamenti,
misurazioni e rilievi;

la predisposizione di tutti gli elaborati specialistici che si rendessero necessari per la definizione esecutiva
delle opere da realizzare, per la loro cantierizzazione, per avviare eventuali procedure autorizzative
propedeutiche all’avvio dei lavori, compresi gli onorari per i professionisti eventualmente necessari;

la predisposizione di tutta la documentazione richiesta per il rilascio dei permessi, autorizzazioni, pareri,
nulla osta, etc. necessari per 'esecuzione dei lavori;

lo svolgimento delle pratiche presso gli enti preposti (consegna, istruttoria e ritiro) per I'ottenimento dei
permessi, autorizzazioni, pareri, nulla osta, etc. necessari per 'esecuzione dei lavori;

limpiego di apparecchi per la ricerca e lindividuazione nel sottosuolo di guasti, chiusini interrati e/o
sottoservizi;

i maggiori oneri derivanti dall’esecuzione di determinati lavori con turni continuativi nell'intero arco delle 24
ore giornaliere, nei giorni festivi e/o nelle ore notturne, e dall'utilizzo di mezzi e attrezzature con emissioni
sonore adeguate ai valori fissati dalle norme di Polizia urbana;

le spese per trasporto a pi€ d’opera di qualsiasi materiale o0 mezzo d'opera;

le spese per il carico, il trasporto e lo scarico a pié d'opera dei materiali forniti direttamente dalla
Committente;

le spese per attrezzi e opere provvisionali e per altro quanto occorra alla esecuzione dellattivita a regola
d’arte;

le spese per le vie di accesso al cantiere compresi gli oneri per la rimozione delle vetture in sosta;

le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione della Direzione dei
Lavori;

le spese per passaggio, occupazioni temporanee, risarcimento di danni, abbattimento di piante, depositi
od estrazioni di materiali;

le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo prowvisorio;

le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

le spese per l'acquisizione delle certificazioni dei materiali e apparecchiature occorrenti per I'esecuzione
dei lavori;

l'attivazione di una polizza assicurativa a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini stradali, con
immediato incameramento ed escussione da parte della Committente in caso di rilevato inadempimento;
Le spese per la raccolta, selezione, gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante le lavorazioni in
cantiere, in magazzino, in officina e comunque in ogni fase dei lavori ordinati.
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Art. 89 GESTIONE INFORMATICA DEL FLUSSO DI LAVORO
La Committente si avvale del sistema SAP per la gestione e la rendicontazione della propria operativita.

La Committente provvedera, prima della consegna dei lavori, a noleggiare ed installare sulle apparecchiature
dell'Appaltatore (la cui dotazione dovra essere conforme alle specifiche di cui al’Elaborato 1.5) il proprio
software gestionale e a formare adeguatamente il personale addetto dell’ Appaltatore per I'uso del medesimo
secondo le specifiche previste dal presente Capitolato.

E specifico onere dell' Appaltatore, che ne assume I'obbligo con la sottoscrizione del Contratto, interfacciarsi
con la Committente attraverso il medesimo sistema informatico sia per il ricevimento degli Ordinativi di Lavoro,
sia per tutte le comunicazioni operative inerenti la gestione del Contratto. Tale attivita ha lo scopo precipuo di
gestire e monitorare in tempo reale tutte le attivita poste in campo per la gestione del Servizio Idrico Integrato
ed assume carattere di primaria importanza nel presente Contratto.

| contenuti tecnici ed organizzativi relativi allimplementazione, utilizzo e dotazione del sistema di gestione
informatica del flusso di lavoro sono riportati e descritti nell'Elaborato 1.5 del presente Capitolato.

L’Appaltatore dovra operare esclusivamente avvalendosi del sistema di gestione informatica dell'appailto.

Come gia espresso nel precedente Art. 19 del presente Capitolato, durante lo svolgimento dell’ Appalto, la
Committente si riserva la possibilita di effettuare aggiornamenti tecnologici e funzionali del sistema informatico
operativo gestionale descritto nell’Elaborato 1.5 del presente Capitolato, senza che questo comporti la
sospensione, anche temporanea, degli obblighi dell’ Appaltatore. Qualora gli aggiornamenti abbiano impatto
sulle funzioni rese disponibili agli operatori dellAppaltatore, la Committente procedera a pianificare con
congruo anticipo e ad organizzare opportune sessioni di collaudo con I'Appaltatore stesso.

Per l'attivazione e la messa in produzione del sistema viene assegnato all Appaltatore il termine previsto
dall’'Art. 23 del presente Capitolato.

In ogni caso, la mancata attivazione e messa in produzione del sistema sopraccitato nei tempi e con le modalita
stabilite dal presente Capitolato per qualunque causa non imputabile alla Committente, comporta
I'applicazione delle penali, come evidenziato nell’Elaborato 1.4 del presente Capitolato. Tali penali, verranno
detratte allatto della emissione dei singoli Stati di Avanzamento dei Lavori o dalla cauzione, senza che
I'Appaltatore possa obiettare nulla a tale proposito. Con la sottoscrizione del Contratto I'Appaltatore accetta
ed assume la presente specifica prescrizione.

La procedura a cui si deve uniformare I'’Appaltatore prevede quanto segue:

1) la Committente deve effettuare la richiesta di intervento allAppaltatore mediante flussi informatici,
utilizzando i sistemi (portale online) che la Committente mettera a disposizione (SAP);

2) I'Appaltatore deve essere in grado di ricevere le comunicazioni ed i singoli Ordinativi di Lavoro attraverso
flussi informatici mediante il portale online messo a disposizione dalla Committente;

3) I'Appaltatore & tenuto parimenti ad effettuare le comunicazioni inerenti le attivita operative previste dal
Contratto e rendicontare i lavori svolti sempre tramite flussi informatici, mediante il portale online messo a
disposizione che alimenta direttamente i sistemi della Committente ( SAP);

4) I'Appaltatore é tenuto a dare evidenza, attraverso il portale, della pianificazione di dettaglio di tutti gli
interventi in modo che la Committente possa organizzare e schedulare le proprie risorse demandate al
controllo ed alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni e possa organizzare le attivita che di
volta in volta si rendessero necessarie; Queste attivita ricadono tra le mansioni delle figure del
Consuntivatore e del Pianificatore che I'impresa dovra predisporre OBBLIGATORIAMENTE all’interno
del proprio organico cosi come gia indicato al precedente Art. 62 e Art. 23 .

5) I'Appaltatore & tenuto in tempo reale a dare visibilita circa:

= la posizione delle proprie squadre operative, attraverso un sistema di geolocalizzazione;

= la composizione, in termini di operai (nominativi e qualifica), attrezzature e mezzi (targa e tipo) delle
singole squadre e cid anche ai fini di verifica da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione;

= il cambiamento di stato dei singoli Ordinativi di Lavoro assegnati (in viaggio, sul posto, in esecuzione,
etc.);
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= |a tracciabilita dei materiali e delle forniture secondo quanto specificato nell’Art. 101 del presente
Capitolato;

= |e procedure di sicurezza attivate per ogni singolo intervento o che intende proporre al Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione per la eventuale integrazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza.

6) I'Appaltatore deve utilizzare sistemi di ottimizzazione della assegnazione/schedulazione degli interventi a
ciascuna squadra finalizzati a garantire la massima efficacia/efficienza operativa nel pieno rispetto dei livelli
di servizio indicati nellElaborato 1.4 del presente Capitolato.

Per quanto sopra, I'Appaltatore deve dotarsi di idonei apparati mobili per:

» laricezione e la gestione e rendicontazione in campo, in tempo reale, delle comunicazioni e degli Ordinativi
di lavoro assegnati;

» la visualizzazione della cartografia messa a disposizione dell’Appaltatore medesimo da parte della
Committente.

Ai fini della organizzazione e gestione dei processi I'Appaltatore, senza riconoscimento di ulteriori compensi,
deve:

a) dotare il caposquadra di ogni squadra operativa del dispositivo mobile per la ricezione degli Ordinativi di
Lavoro emessi dalla Committente ed assegnati alla squadra dall’Appaltatore, al fine di rendere evidenza
dello stato dellOrdinativo (in viaggio, sul posto, in esecuzione, etc.) e di aggiornare in tempo reale le
informazioni richieste dal sistema e segnalare le eventuali problematiche sorte in fase esecutiva;

b) dotare il caposquadra di ogni squadra operativa delle attrezzature necessarie al fine di riportare sul singolo
Ordinativo di Lavoro assegnato le indicazioni richieste (vedi Elaborato 1.5 del presente Capitolato) ed in
particolare:
= georeferenziazione dellintervento (perdita, riparazione, rinnovo e sostituzione, etc.) sul sistema

cartografico messo a disposizione dell’ Appaltatore;
= fotografie dell'intervento per ciascuna fase;

c) eseguire e documentare sul dispositivo mobile le manovre sugli organi di chiusura del Servizio Idrico
Integrato nelle zone di intervento, previa indicazione della Direzione dei Lavori. A tale proposito é fatto
esplicito divieto all Appaltatore di effettuare manovre sugli organi di chiusura del servizio idrico integrato
senza avere preventivamente ricevuto il relativo ordine da parte della Committente;

d) rispettare i tempi di intervento che la Committente ha indicato nei singoli Ordinativi di Lavoro (data di inizio,
data di fine, priorita) e darne evidenza sul dispositivo mobile;

e) organizzare e costituire una struttura di pianificazione e dispacciamento per la ottimizzazione della
assegnazione/schedulazione dei singoli interventi alle squadre operative sul territorio;

f) assicurare la presenza continua e costante del/i soggetto/i preposto/i alla pianificazione ed organizzazione
degli interventi presso la propria struttura operativa.

Art. 90 DISCIPLINA PROCEDURALE TRANSITORIA

L’Appaltatore dovra operare esclusivamente avvalendosi del sistema di gestione informatica dell’'appalto di cui
all’Art. 89 del presente Capitolato.

In casi eccezionali e/o in caso di temporaneo non funzionamento del sistema di gestione informatica di cui al
precedente Art. 89 e fino al ripristino della procedura ivi descritta, il Direttore dei Lavori puo disporre che le
attivita di cui al presente Capitolato siano svolte secondo le modalita procedurali disciplinate come segue:

= registrazione di tutti gli Ordinativi ricevuti verbalmente dalla Committente, del nominativo del richiedente,
della notifica via fax o pec degli stessi, entro la mattina successiva dalla richiesta di intervento, al fine
dell’'emissione dei relativi Ordinativi di Lavoro che potra avvenire nei 5 (cinque) giorni successivi.

= segnalazione alla Direzione dei Lavori, via fax o pec, immediatamente e durante le lavorazioni di eventuali
richieste di prestazioni particolari da compensare a misura (quali a titolo esemplificativo I'allargamento di
scavi per allacciamenti); la mancata segnalazione comportera il mancato riconoscimento della lavorazione
stessa nella contabilita lavori.

» segnalazione, ogni sera via fax o pec, dell’'elenco e della situazione degli scavi eseguiti per allacciamenti
0 spostamenti che risultano ancora aperti per dar modo al Committente (ove previsto) di procedere al piu
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presto all'esecuzione del lavoro. La Direzione dei Lavori comunichera ogni sera, via fax o pec, gli scavi
dove sono stati completati i lavori di competenza della Committente.

comunicazione alla competente Amministrazione Comunale e alla Committente via fax o pec del giorno di
inizio degli scavi su lavori programmati (allacciamenti, spostamenti, estensioni, sostituzioni etc).
comunicazione alla competente Amministrazione Comunale e alla Committente via fax o pec del giorno di
chiusura di ogni cantiere (binder e segnaletica orizzontale su strada e pavimentazione sul marciapiede)
per dar modo alla Committente di fermare i tempi per eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico.
comunicazione con cadenza settimanale, entro la giornata di giovedi, via fax o pec, del programma
settimanale degli allacciamenti, comprendendo in esso tutti gli Ordinativi di Lavoro richiesti alla data di
redazione del suddetto programma e indicando inoltre la data prevista per il rilascio delle necessarie
ordinanze.

comunicazione con cadenza mensile, entro 'ultima settimana del mese, via fax o pec, del diagramma di
Gant relativo a tutti i lavori di estensione e sostituzione reti richiesti indicandone in modo preciso i tempi di
realizzazione.

consegna, entro la prima settimana di ogni mese, successiva a quello a cui si riferisce lo Stato di
Avanzamento dei Lavori, di tutti gli Ordinativi di Lavoro relativi allo Stato di Avanzamento dei Lavori,
debitamente verificati e accompagnati da un elenco riepilogativo degli Ordinativi stessi.

richiesta, entro il giorno successivo a quello di consegna dellOrdinativo di Lavoro, delle eventuali
ordinanze e autorizzazioni necessarie relative a interventi programmabili (quali ad esempio allacciamenti
o0 estensioni rete).

impegno a non divulgare i dati personali di cui 'Appaltatore potesse venire a conoscenza a causa dei
lavori da svolgersi.

trasferimento dei dati cartacei raccolti sul sistema informatico, non appena disponibile.
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TITOLO II. ESECUZIONE CONTRATTO

Art. 91 SVILUPPO LAVORI
Gli interventi commissionati dalla Committente saranno di nhorma riconducibili alle seguenti attivita:

a) apposizione della segnaletica necessaria, secondo il Codice della Strada, per la delimitazione del cantiere
e la regolazione del traffico;

b) demolizione di sovrastrutture stradali di qualsiasi spessore e tipo;

C) scavo a sezione obbligata in terreno di qualungque natura e consistenza per la posa e la manutenzione
delle condotte e degli allacciamenti compreso oneri per trasporto e conferimento a discariche autorizzate;

d) posa di tubazioni con forniture di materiali acquedottistici e fognari; la Committente si riserva di fornire
direttamente i materiali qualora lo ritenga necessario o per casi specifici;

e) riparazioni di condotte idrico fognarie e allacciamenti di qualsiasi diametro e materiale;

f)  esecuzione di lavori di rinnovo e sostituzione di reti idriche e fognarie;

g) esecuzione e manutenzione di opere murarie, quali camere di manovra, pozzetti, rifacimenti di fognature,
ecc,;

h) rinterro degli scavi con materiali richiesti;

i) ripristino delle pavimentazioni stradali di qualsiasi genere;

j) opere di natura civile di qualsiasi tipo e natura, quali: demolizioni, costruzioni, intonaci, tinteggiature,
carpenterie metalliche, infissi, ecc.;

k) saldature e posa di tubazioni e pezzi speciali in genere;

[) risagomatura, pacciamatura e trasporto a discarica nonché conferimento ad appositi impianti di
smaltimento o depurazione dei fanghi e dei materiali prelevati;

m) taglio dell’erba in aree ed impianti di proprieta o comunque in uso della Committente;

n) servizio autospurgo per disostruzione, pulizia e bonifica condotte e manufatti limitatamente alle porzioni
interessate e per le finalita specifiche dell’intervento;

| lavori dovranno essere, di norma, realizzati rispettando i tempi indicati nell Elaborato 1.4 del presente

Capitolato. Quelli dichiarati urgenti dalla Committente per situazioni ritenute di pericolo dovranno essere iniziati

entro 1 (una) ora dopo la comunicazione di richiesta data dalla Committente e proseguiti senza interruzione

per quella parte che la Committente stessa giudichera necessaria per la esecuzione delle operazioni indifferibili

ai fini della sicurezza e del ripristino del servizio.

Tutti i lavori dovranno essere completati nei termini stabiliti nell'ordinativo, ed in caso di inadempienza,
I'Appaltatore sara passibile delle penalita previste nell’Elaborato 1.4 del presente Capitolato.

| ripristini dei manti stradali nonché il tappeto relativo ai marciapiedi, deteriorati a seguito di interventi per
allacciamenti o manutenzioni, saranno eseguiti nei tempi indicati dallEnte proprietario della strada e secondo
le disposizioni impartite della Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni e qualsiasi lavoro con un numero adeguato di squadre composte
da operai debitamente addestrati, condotte ognuna da un responsabile (caposquadra).

Quando specificatamente richiesto, i lavori dovranno essere iniziati anche di notte e/o in giornata festiva.

Art. 92 CONTABILITA

La contabilita verra tenuta con sistemi informatici, nel rispetto dei principi desumibili dalla normativa tempo per
tempo vigente.

Ogni onere inerente e conseguente relativo agli atti contabili ed amministrativi tenuti dalla Direzione dei Lavori
€ a carico dellImpresa.

Le osservazioni e le eventuali riserve dell'Appaltatore sui documenti contabili dovranno essere scritte, pena la
decadenza, nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. L'Appaltatore, fatte valere nel modo
suddetto le proprie ragioni durante il corso dei lavori, sara tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle
disposizioni della Committente senza sospendere o ritardare I'esecuzione delle opere appaltate.

La rilevazione delle misure sara effettuata in contraddittorio fra le parti.
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L’Appaltatore prende atto ed espressamente accetta quanto segue: al fine di garantire I'ottimale controllo
contabile dellappalto, I'Appaltatore si impegna, senza alcuna eccezione, a fornire alla Direzione Lavori la
propria proposta di contabilita di ciascun intervento, tramite caricamento della stessa sul sistema informatico,
entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di termine dellintervento.

Qualora tale proposta di contabilita non dovesse pervenire entro tale termine alla Stazione Appaltante, per
cause non imputabili alla stessa, verra applicata la penalita descritta nellElaborato 1.4 facente parte integrante
e sostanziale del contratto. Tali penalita verranno decurtate dal certificato di pagamento riferito al SAL in cui
gli Ordinativi di lavoro verranno inseriti.

Qualora, inoltre, il ritardo nell'inserimento dovesse superare gli 8 (otto) giorni lavorativi dalla data di termine
dellintervento, la Direzione Lavori si riserva, a suo insindacabile giudizio, di inserire in contabilita, in via
definitiva, l'intervento con il corrispettivo previsto dal’lEPU per la lavorazione preventivata nell'ordinativo di
lavoro. Per tali occorrenze, I'Appaltatore rinuncia espressamente a pretendere compensi aggiuntivi e ad
apporre riserve.

Art. 93 ORARIO NORMALE, FESTIVO E NOTTURNO

In generale, salvo diversa richiesta della Committente, come specificato al seguente Art. 95 , tutte le
lavorazioni oggetto del Contratto dovranno svolgersi nel normale orario lavorativo dalle ore 06.00 alle ore
22.00 dal lunedi al sabato.

Per orario festivo si intende esclusivamente quello tra le ore 00.00 e le ore 24.00 della Domenica e delle
Festivita individuate dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per imprese edili e affini.

Per orario notturno si intende esclusivamente quello tra le ore 22.00 e le ore 06.00 del giorno successivo con
esclusione dei periodi di orario festivo.

In caso di prestazioni effettuate in orario festivo o notturno saranno applicate esclusivamente le maggiorazioni
previste nellElaborato 2.1 del presente Capitolato.

ART. 94 REPERIBILITA’

Con il termine “interventi in reperibilita”, si intendono tutti quegli interventi che la Committente richiede
all’Appaltatore nelle seguenti fasce orarie:

e  dalle ore 17:00 dei giorni tra il lunedi ed il giovedi compresi fino alle ore 08:00 del giorno successivo;

e dalle ore 17:00 del venerdi alle ore 08:00 del lunedi successivo;

e tra le ore 17:00 del giorno precedente ad un giorno festivo e le ore 08:00 del giorno successivo al
medesimo giorno festivo;

La reperibilita deve intendersi garantita per 365 giorni all'anno anche in caso di scioperi ufficiali o di altri eventi
che potrebbero anche pregiudicare la regolare presenza del personale.

Art. 95 INTERVENTI IN REPERIBILITA’

L’appaltatore assicura la reperibilita di un numero adeguato di squadre e attrezzature oltre il normale orario di
lavoro per far fronte agli Ordinativi di Lavoro urgenti nel rispetto delle tempistiche previste: il numero di squadre
disponibili in orario di reperibilita deve essere minimo pari a 1 nel periodo 01 ottobre — 31 maggio € minimo
pari a 2 nel periodo 1 giugno — 30 settembre.

Deve essere altresi sempre reso disponibile un saldatore dotato di apposito patentino, nonché deve essere
sempre disponibile personale debitamente formato ed autorizzato ad effettuare interventi in presenza di
cemento amianto.

La disponibilita delle squadre in reperibilita, inclusa quella del saldatore e del personale specializzato per gli
interventi in presenza di amianto, si intende compensata nei prezzi di appalto, senza che l'impresa possa
avere altro a pretendere.

Anche in reperibilita, in caso di richieste urgenti e/o situazioni ritenute di pericolo, in base alla priorita indicata
nell’Ordinativo di Lavoro, I'impresa dovra garantire la presenza della propria squadra operativa sul luogo
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dell'intervento entro 1 (uno) ora dalla richiesta di intervento della Committente nellambito del territorio dei
Comuni oggetto dell’appalto

Anche al di fuori del normale orario di lavoro feriale, per la copertura del territorio oggetto degli interventi di cui
al presente Appalto, I'Appaltatore dovra garantire in ogni momento e nel rispetto dei turni di lavoro previsti dai
contratti collettivi, la presenza di una o pit squadre per ogni attivita per la quale & previsto il “pronto intervento”
con la composizione e dotazioni minime indicate ai successivi Art. 99 e Art. 100 del presente Capitolato per
ogni Zona di sua competenza.

Le squadre in reperibilita dovranno essere in grado di svolgere nei tempi richiesti tutti i lavori di riparazione e
messa in sicurezza previsti negli Ordinativi di Lavoro urgenti almeno per le prestazioni oggetto di Contratto
indicate all’Art. 10 per le quali € richiesto il “pronto intervento”.

Si evidenzia che, al fine di garantire la continuita del servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all’'anno nel rispetto
dei turni di lavoro dei propri dipendenti e subappaltatori, I’Appaltatore dovra disporre di un numero adeguato
di squadre con opportuna turnazione, con la composizione minima e attrezzatura richiesta al successivo Art.
100.

Il numero minimo di squadre in reperibilita dovra comungue essere eventualmente incrementato ad esclusivo
onere dell’Appaltatore e senza che esso possa pretendere alcun compenso ulteriore rispetto a quanto indicato
per le normali indennita di chiamata, per far fronte alle richieste di intervento effettuate dalla Committente nel
rispetto della tempistica indicata negli Ordini di lavoro.

L’Appaltatore non potra pretendere alcun compenso nel caso di mancata richiesta di intervento delle squadre
in reperibilita, qualunque sia il loro numero, intendendosi tale onere gia compensato dai prezzi in elenco.

Nei periodi di reperibilita I'Appaltatore potra svolgere esclusivamente lavorazioni con specifica indicazione di
urgenza nel relativo Ordinativo di Lavoro. Salvo diversa indicazione della DL i lavori programmati dovranno
essere svolti durante il normale orario lavorativo.

Ai soli fini statistici, per la valutazione previsionale del numero minimo di squadre che I'Appaltatore dovra
prevedere nei periodi di reperibilita, si rimanda all'analisi statistica dei gruppi omogenei di lavorazione riportata
all’Art. 14 , senza che nessun obbligo possa derivarne per la Committente circa il numero, la distribuzione
temporale, 'urgenza e I'importo degli Ordinativi di lavoro richiesti nel periodo di reperibilita.
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TITOLO Ill. QUALITA’ DEL SERVIZIO E PENALI

Art. 96 QUALITA DEL SERVIZIO

La qualita del servizio reso dall' Appaltatore & strettamente connessa con gli standard di qualita prescritti al
Gestore del servizio Idrico integrato e definiti dagli standard di servizio ed organizzativi contenuti nei documenti
tecnici allegati alla convenzione di affidamento del servizio idrico per il territorio servito di cui all'Art. 12 del
presente Capitolato. In particolare ai fini del rispetto della qualita del servizio offerto &€ necessario che il gestore
del servizio Idrico garantisca il rispetto degli standard di qualita offerti attraverso la Carta dei Servizi.

Le prescrizioni e gli obblighi assegnati allAppaltatore nel presente Capitolato sono vincolanti al
soddisfacimento del rispetto della qualita del servizio offerto.

NellElaborato 1.4 del presente Capitolato si riportano gli indicatori di performance adottati per la misura dei
livelli di servizio e qualita richiesti e la lista delle penalizzazioni individuate per ciascun indicatore censito in
caso di mancato rispetto degli standard previsti.

Inoltre, nellambito delle procedure operative adottate dalla Committente per la gestione e monitoraggio di tutte
le attivita poste in campo per la gestione del servizio idrico integrato, si prevede di eseguire, a campione, prove
periodiche di controllo qualita ed esecuzione dei lavori.

Le prove consistono in saggi, rilievi tecnici e documentali e si configurano come verifiche intermedie e ricorrenti
sulla conformita dei lavori eseguiti agli standard tecnici prefissati.

Le verifiche si estendono al rispetto dei tempi di esecuzione previsti nei relativi ordinativi di lavoro vincolati al
soddisfacimento degli standard di qualita del servizio idrico integrato.

I controlli di qualita e tipologia dei lavori eseguiti verranno pianificati attraverso l'attivazione, mediante lo
strumento informatico di programmazione dei lavori in uso, di verifiche a campione a data prefissata posticipata
rispetto 'esecuzione dei lavori ordinati.

Si prevede di effettuare prove a campione sulle opere contabilizzate in ciascuno Stato di Avanzamento dei
Lavori emesso nella misura indicata al precedente Art. 42 del presente Capitolato; gli oneri per I'effettuazione
di tali prove sono a carico dell’Appaltatore.

Art. 97 PENALI PER MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO

In caso di mancato rispetto dei parametri fissati per ciascuno degli Indici di Performance (IP) dei rispettivi Livelli
di Servizio (SLA) definiti nell’Elaborato 1.4 si applicano le penali previste nello stesso con i criteri di cui all’Art.
76 .
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TITOLO IV. SEDI OPERATIVE, MAGAZZINI, PERSONALE MEZZ| ATTREZZATURE E
MATERIALI

Art. 98 SEDI OPERATIVE

In linea con quanto previsto al precedente Art. 23 del presente Capitolato, I'Appaltatore dovra provvedere ad
allestire, sul territorio di uno dei Comuni in cui la Committente gestisce il Servizio Idrico Integrato (facente parte
della lista dei Comuni oggetto dell’ Appalto), almeno:

= n°lsede operativa idonea a svolgere le funzioni di centro di coordinamento, pianificazione e schedulazione
dei lavori;

* n°1 centro operativo per ogni Lotto (v. Art. 12 del presente Capitolato) oggetto dell’ Appalto idoneo a
svolgere le funzioni di attivita di supporto operativo, rimessaggio automezzi, coordinamento lavori, di
servizio per il personale;

* n°l magazzino per ogni centro operativo, istituito presso le proprie sedi o in luoghi diversi ritenuti adatti,
idoneo ad assicurare in qualsiasi momento tutto quanto occorra per la continuita degli interventi e la
puntualita delle prestazioni contrattuali.

Dette strutture dovranno essere ubicate sul territorio in maniera adeguata al soddisfacimento degli standard
del servizio richiesto; la sede operativa (le sedi operative) e/o il magazzino (i magazzini) pud (possono)
coincidere con il centro operativo;

La mancata dimostrazione di quanto richiesto entro il termine stabilito dara diritto alla Committente alla revoca
dell'aggiudicazione definitiva, alla risoluzione del contratto e allincameramento della polizza provvisoria.

Art. 99 PERSONALE E MEZZI

L’Appaltatore dovra fornire al proprio personale i dispositivi di protezione previsti dal D.Igs. 81/2008 e dal Piano
di Sicurezza e tutto cid che la Committente potra richiedere per la buona esecuzione dei lavori e l'incolumita
degli addetti ai medesimi e dei terzi, per garantire I'integrita delle proprie opere e dei beni pubblici e privati.

In particolare per alcune delle attivita di seguito indicate il personale impiegato dovra essere in possesso dei
requisiti di cui al D.lgs. 81/2008 e al D.lgs. 14/09/2011 n. 177, poiché il lavoro pud essere oggetto di attivita
che si svolgeranno in luoghi confinati. In merito 'impresa dovra possedere :

= Copia del certificato attestante la partecipazione del proprio personale a corsi di formazione per utilizzo
DPI di 3° categoria (cinture di sicurezza, imbracatura, maschere, autorespiratore, etc.);

* Dichiarazione di possedere al momento della presentazione dell’'offerta la seguente strumentazione:
- strumento rilevatore di gas
- idonea attrezzatura per ventilazione forzata dell’aria
- idonea attrezzatura per il recupero dell’'operatore dal luogo confinato
- dispositivi anticaduta
- attrezzatura treppiede

= Copia del certificato attestante la partecipazione del proprio personale ai corsi di formazione per gli addetti
al Primo Soccorso, Antincendio e Gestione delle Emergenze;

» Evidenza dell'esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
del personale impiegato, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con altre
tipologie contrattuali o di appalto necessariamente certificati.

In considerazione della natura delle attivitd oggetto del Contratto, I'Appaltatore dovra comunicare alla
Direzione dei Lavori, al fine di consentire le necessarie verifiche, la dotazione dei mezzi e la composizione e
numero delle squadre tipo necessarie allesecuzione delle attivita, nel rispetto dei valori minimi e delle
scadenze indicati nel seguente Art. 100 .

Le verifiche della Direzione dei Lavori relative alla dotazione dei mezzi e alla composizione e numero delle
squadre tipo necessarie all'esecuzione delle attivita, saranno effettuate con cadenza almeno semestrale.
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Art. 100 DOTAZIONI MINIME DI PERSONALE E MEZZI

E esclusivo onere dell’Appaltatore quello di determinare preventivamente ed eventualmente adeguare durante
I'esecuzione del Contratto le proprie disponibilita di personale, mezzi e attrezzature al fine di soddisfare le
richieste di intervento della Committente nel rispetto degli standard di qualita previsti nel presente Capitolato
e dei contratti collettivi di lavoro del personale impiegato.

E obbligo dell’Appaltatore provvedere, su espressa richiesta della SA, allincremento del numero di squadre
entro e non oltre 15 giorni, senza che questo determini oneri aggiuntivi.

Ai soli fini statistici, per la valutazione previsionale del numero minimo di squadre che I'Appaltatore dovra
prevedere, si rimanda alle tabelle di cui allArt. 14 , senza che nessun obbligo possa derivarne per la
Committente circa il numero, la distribuzione temporale e I'importo degli Ordinativi di lavoro richiesti.

Dato il requisito di pubblica utilita del servizio, si prescrive comungue una dotazione minima di personale e
mezzi prevista per le squadre operanti nei vari settori di attivita di cui al presente Appalto, sia per 'esecuzione
degli interventi durante il normale orario di lavoro che per gli interventi in reperibilita come descritto all’Art. 95
Il numero minimo di squadre che dovra essere comunque reso disponibile dall’ Appaltatore durante I'orario di
lavoro non ricadente nelle fasce di reperibilita € pari al numero valutato come segue.

Il numero medio di interventi la cui esecuzione viene richiesta in un giorno nel periodo 01 ottobre — 31 maggio
di ogni anno & 858 e che il numero medio di interventi la cui esecuzione viene richiesta in un giorno nel periodo
1 giugno — 30 settembre di ogni anno & 648.

La produzione media di una squadra tipo, cosi come descritta nel presente CSA, é di n. 2 interventi/giorno.

Ne consegue che nel periodo 01 ottobre — 31 maggio I'impresa dovra avere a disposizione, per 'esecuzione
degli interventi di riparazione, almeno 3 squadre, mentre, nel periodo 1 giugno — 30 settembre, almeno 4
squadre.

Gli interventi di bonifica dovranno essere realizzati con squadre dedicate, senza che la realizzazione degli
stessi incida sulle normali attivita di pronto intervento: a tal fine, la SA comunichera all'appaltatore, tramite
apposito OdL, la necessita di eseguire un intervento di bonifica almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio
richiesto dello stesso, in modo che 'appaltatore possa provvedere, qualora necessario, ad adeguare la propria
forza lavoro e mezzi senza alcun onere aggiuntivo a carico della SA.

Eventuali dotazioni inferiori dovranno essere autorizzate dalla Direzione Lavori a seguito di richiesta da parte
dell’Appaltatore.

Le macchine e gli attrezzi utilizzati nelle lavorazioni devono essere in perfetto stato d'uso, provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento ed impiego ed a norma con le vigenti disposizioni di
legge. Le attrezzature ed i mezzi d'opera in genere che saranno impiegati per I'esecuzione dei lavori dovranno
essere omologati e collaudati nelle migliori condizioni d'uso, dovranno essere sottoposti alla necessaria
manutenzione programmata nonché all’'effettuazione delle eventuali verifiche di legge; su richiesta della DL
dovra essere fornita la relativa documentazione attestante 'avvenuta manutenzione programmata, verifiche
periodiche, etc. In caso di utilizzo di attrezzature non marcate CE dovra essere fornita la documentazione
attestante la conformita ai requisiti minimi di sicurezza previsti dall’allegato V al D. Lgs. 81/08 s.m.i).

Per l'accesso a particolari zone del territorio, ' Appaltatore dovra essere dotato di almeno un mezzo a trazione
integrale per ogni tipo fra quelli di seguito elencati in modo da poter garantire gli interventi richiesti in qualunque
condizione di accessibilitd. L'impiego di suddetti mezzi & da intendersi gia compreso e compensato con gli
ordinari prezzi in elenco.

Per la particolare conformazione di alcune zone del territorio gestito dalla Committente, 'appaltatore dovra
essere dotato di mezzi a trazione integrale per ciascuna tipologia di lavoro richiesto in modo da garantire la
possibilitd di accesso anche ai siti non serviti dalla pubblica viabilita. L'onere per utilizzo dei suddetti mezzi si
intende incluso e compensato all'interno delle voci dellElenco prezzi e non potra dar luogo a richieste di
compensi accessori da parte dell’ Appaltatore.
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Tutto il personale impiegato dovra avere adeguata formazione e specializzazione in relazione alla mansione
svolta.

La Committente non garantisce comunque limpiego continuativo delle suddette squadre senza che
I'appaltatore possa trarne motivo di richiesta di compensi o indennizzi aggiuntivi.

1a) Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie

Composizione minima squadra tipo:

* n°l operaio specializzato;

* n°l operaio specializzato con la qualifica di idraulico;

= n°l operaio (in aggiunta nel caso di estensioni rete e lavori su rete fognaria);

= n°l operaio Saldatore qualificato, munito di patente di saldatura secondo la UNI 9606 o UNI 9737 per le
specifiche condizioni di esecuzione previste (in aggiunta nel caso in cui siano richieste rispettivamente
saldature su parti in acciaio o su tubazioni in polietilene);

= In caso di lavori in ambienti confinati, almeno tre operatori dovranno avere i requisiti minimi per lavorare in
detti ambienti.

Dotazione minima di mezzi e attrezzature:

La squadra minima dell’ Appaltatore deve avere a disposizione, in base alle necessita specifiche degli interventi

di manutenzione e costruzione reti idriche e fognarie, il seguente parco macchine minimo:

* n°l automezzo attrezzato con compressore, martello demolitore, saldatrice elettrica e bombole
ossiacetileniche, pompe per aggottamento acque dagli scavi ecc.;

* n°1 escavatore/miniescavatore cingolato o gommato (idoneo all’entita degli scavi da effettuare);

* n°l autocarro attrezzato con gru (in aggiunta nel caso di estensioni rete e lavori su rete fognaria);

* n°1 mezzo di appoggio (eventuale) di dimensioni adeguate al trasporto dell'attrezzatura richiesta;

* n°1 motopompa di dimensioni minime di 172 e comunque adeguata al tipo d’intervento richiesto completa
di tutti gli accessori e quant’altro occorra idonea allaggottamento di acqua eventualmente presente negli
scavi;

* n°1 motopompa idonea per il trasferimento di liquami, da impiegare congiuntamente all' utilizzo dei “palloni”
otturatori (qualora la squadra debba intervenire su rete fognaria);

* n°2 “palloni” otturatori, gonfiabili ad aria compressa, dei diametri indicati dalla D.L., per l'interruzione
dell’afflusso del liguame in condotta (qualora la squadra debba intervenire su rete fognaria);

* n°1 motocompressore completo di tutti gli accessori e quant’altro occorra a disposizione della squadra e/o
richiesta della DL;

* n°l compattatore meccanico (piastra vibrante o costipatore) da utilizzare durante il riempimento degli scavi;

» n°1 fresa a disco per tagli di conglomerati bituminosi necessario per sagomare I'area di scavo;

= set segnaletica di cantiere come da codice della strada a seconda del tipo d’intervento richiesto;

= dispositivi di sicurezza individuale previsti dalla legge in vigore.

= attrezzature necessarie al montaggio e smontaggio di raccorderia idraulica e materiali di riparazione su
tubazioni di qualsiasi materiale e diametro;

= attrezzatura specifica per la foratura delle tubazioni per fori fino a diametro 100 mm.;

* n°1 generatore e/o centralina oleodinamica completo di tutti gli accessori e quant’altro occorra a
disposizione della squadra e/o richiesta della DL;

= piedistalli con lampade per lilluminazione del cantiere per tutti quei lavori che si dovranno svolgere in orari
serali e notturni e comunque con scarsa illuminazione;

= apparecchiature per il taglio delle condotte metalliche (troncatrice a disco);

= attrezzatura necessaria per piccoli interventi murari a supporto delle riparazioni;

» utensili/attrezzature di uso comune per la realizzazione dell’'intervento richiesto;

» autospurgo con canal jet in combinata con idonea capacita della cisterna di raccolta delle materie spurgate
con naspo dotato di braccio telescopico;

* tutta la strumentazione necessaria per la puntuale individuazione delle perdite (Geofono) e per il
rilevamento della posizione di tubazioni e chiusini interrati (Allineatore);

= Attrezzatura completa per dewatering e wellpoint per il prosciugamento scavi sotto falda.
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= Autorespiratore per accedere in ambienti confinati.

1b) Lavori di manutenzione delle reti “DORSALI”

Composizione minima squadra tipo:

* n°l operaio specializzato;

* n°l operaio specializzato con la qualifica di idraulico;

* n°2 operai Saldatore qualificato, munito di patente di saldatura secondo la UNI 9606 per le specifiche
condizioni di esecuzione previste, in aggiunta nel caso in cui siano richieste saldature su parti in acciaio o
secondo UNI 9737 per tubazioni in polietilene.

Dotazione minima di mezzi e attrezzature:

La squadra minima dell’ Appaltatore deve avere a disposizione, in base alle necessita specifiche degli interventi

di manutenzione e costruzione reti idriche e fognarie, il seguente parco macchine minimo:

* n°l automezzo attrezzato con compressore, martello demolitore, saldatrice elettrica e bombole
ossiacetileniche, pompe per aggottamento acque dagli scavi ecc.;

= n°1 escavatore cingolato o gommato (idoneo all’entita degli scavi da effettuare);

= n°l autocarro attrezzato con gru (in aggiunta nel caso di estensioni rete e lavori su rete fognaria);

* n°1 mezzo di appoggio (eventuale) di dimensioni adeguate al trasporto dell’attrezzatura richiesta;

* n°2 motopompe di dimensioni minime di 1"%2 e comunque adeguate al tipo d’intervento richiesto complete
di tutti gli accessori e quant’altro occorra idonea allaggottamento di acqua eventualmente presente negli
scavi;

* n°l compattatore meccanico (piastra vibrante o costipatore) da utilizzare durante il riempimento degli scavi;

» n°1 fresa a disco per tagli di conglomerati bituminosi necessario per sagomare I'area di scavo;

= set segnaletica di cantiere come da codice della strada a seconda del tipo d’intervento richiesto;

» dispositivi di sicurezza individuale previsti dalla legge in vigore.

= attrezzature necessarie al montaggio e smontaggio di raccorderia idraulica e materiali di riparazione su
tubazioni di qualsiasi materiale e diametro;

= attrezzatura specifica per la foratura delle tubazioni per fori fino a diametro 100 mm.;

* n°2 generatori e/o centraline oleodinamiche complete di tutti gli accessori e quantaltro occorra a
disposizione della squadra e/o richiesta della DL;

= piedistalli con lampade per l'illuminazione del cantiere per tutti quei lavori che si dovranno svolgere in orari
serali e notturni e comunque con scarsa illuminazione;

= apparecchiature per il taglio delle condotte metalliche (troncatrice a disco);

» attrezzatura necessaria per piccoli interventi murari a supporto delle riparazioni;

» utensili/attrezzature di uso comune per la realizzazione dell’'intervento richiesto;

» autospurgo con canal jet in combinata con idonea capacita della cisterna di raccolta delle materie spurgate
con naspo dotato di braccio telescopico;

= tutta la strumentazione necessaria per la puntuale individuazione delle perdite (Geofono) e per il
rilevamento della posizione di tubazioni e chiusini interrati (Allineatore);

= Attrezzatura completa per dewatering e wellpoint per il prosciugamento scavi sotto falda.

= Autorespiratore per accedere in ambienti confinati.

2) Lavori per ripristini stradali

Composizione minima squadra tipo:

* n°l operaio;

* n°l operaio specializzato;

* n°1 operaio, operatore dei mezzi d’opera.

Dotazione minima di mezzi e attrezzature:

L’Appaltatore deve avere a disposizione, per 'esecuzione degli interventi di ripristini stradali, un parco mezzi

da impiegare nella misura e tipologia adeguata all'intervento da eseguire, costituito in via indicativa da:

= furgoni della portata massima di 10 q.li;

= escavatori cingolati o gommati, con braccio a due elementi snodati ed azionati con sistema idraulico, delle
seguenti tipologie:
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3)

- con motore di potenza fino a 50 CV (tipo Bobcat) con fresa e spazzola;

- con motore di potenza fino a 100 CV;

motocompressore d'aria della potenza non inferiore a 6 hp;

martello demolitore pneumatico;

pompe centrifughe azionate da motore a scoppio, od elettrico, della portata fino a 10 I/sec.;

attrezzature complete per flamma ossiacetilenica compreso adeguato rifornimento di bombole di ossigeno
ed acetilene;

compressore stradale del peso finoa 6t.;

apparecchio elettronico per la ricerca di tubazioni metalliche e l'individuazione di prese;

macchina taglia asfalto;

vibrofinitrice meccanica per conglomerati bituminosi;

fresatrici meccaniche per conglomerati bituminosi;

rulli vibranti semoventi per la compattazione di rinterri, con volante o asse per la guida, supporto e sbhalzo
per consentire la compattazione a filo di scavo.

Nuovi allacciamenti e/o sostituzione

Composizione minima squadra tipo:

n°1l operaio specializzato;

n°1 operaio specializzato con la qualifica di idraulico;

n°l operaio in aggiunta nel caso di estensioni rete e lavori su rete fognaria;

n°l operaio Saldatore qualificato, munito di patente di saldatura secondo la UNI 9606 per le specifiche
condizioni di esecuzione previste, in aggiunta nel caso in cui siano richieste saldature su parti in acciaio o
secondo UNI 9737 per tubazioni in polietilene;

In caso di lavori in ambienti confinati, almeno tre operatori dovranno avere i requisiti minimi per lavorare in
detti ambienti.

Dotazione minima di mezzi e attrezzature:

La squadra minima dell’ Appaltatore deve avere a disposizione, in base alle necessita specifiche degli interventi
di manutenzione e costruzione reti idriche e fognarie, il seguente parco macchine minimo:

n°l automezzo attrezzato con compressore, martello demolitore, saldatrice elettrica e bombole
ossiacetileniche, pompe per aggottamento acque dagli scavi ecc.;

n°1 escavatore/miniescavatore cingolato o gommato (idoneo all’entita degli scavi da effettuare);

n°1l autocarro attrezzato con gru (in aggiunta nel caso di estensioni rete e lavori su rete fognaria);

n°1 mezzo di appoggio (eventuale) di dimensioni adeguate al trasporto dell’attrezzatura richiesta;

n°1 motopompa di dimensioni minime di 1°%2 e comunque adeguata al tipo d’intervento richiesto completa
di tutti gli accessori e quant’altro occorra idonea allaggottamento di acqua eventualmente presente negli
scavi;

n°1 motopompa idonea per il trasferimento di liguami, da impiegare congiuntamente all’utilizzo dei “palloni”
otturatori (qualora la squadra debba intervenire su rete fognaria);

n°2 “palloni” otturatori, gonfiabili ad aria compressa, dei diametri indicati dalla D.L., per l'interruzione
dell’afflusso del liqguame in condotta (qualora la squadra debba intervenire su rete fognaria);

n°1 motocompressore completo di tutti gli accessori € quantaltro occorra a disposizione della squadra e/o
richiesta della DL;

n°1l compattatore meccanico (piastra vibrante o costipatore) da utilizzare durante il riempimento degli scavi;
n°1 fresa a disco per tagli di conglomerati bituminosi necessario per sagomare l'area di scavo;

set segnaletica di cantiere come da codice della strada a seconda del tipo d’intervento richiesto;
dispositivi di sicurezza individuale previsti dalla legge in vigore.

attrezzature necessarie al montaggio e smontaggio di raccorderia idraulica e materiali di riparazione su
tubazioni di qualsiasi materiale e diametro;

attrezzatura specifica per la foratura delle tubazioni per fori fino a diametro 100 mm.;

n°1 generatore e/o centralina oleodinamica completo di tutti gli accessori e quant’altro occorra a
disposizione della squadra e/o richiesta della DL;
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= piedistalli con lampade per l'illuminazione del cantiere per tutti quei lavori che si dovranno svolgere in orari
serali e notturni e comunque con scarsa illuminazione;

= apparecchiature per il taglio delle condotte metalliche (troncatrice a disco);

= attrezzatura necessaria per piccoli interventi murari a supporto delle riparazioni;

= utensili/attrezzature di uso comune per la realizzazione dell’'intervento richiesto;

= autospurgo con canal jet in combinata con idonea capacita della cisterna di raccolta delle materie spurgate
con naspo dotato di braccio telescopico;

* tutta la strumentazione necessaria per la puntuale individuazione delle perdite (Geofono e Allineatore) e
per il rilevamento della posizione di tubazioni e altri sottoservizi (Cerca-servizi) e chiusini interrati
(Cercametalli);

= Attrezzatura completa per dewatering e wellpoint per il prosciugamento scavi sotto falda.

= Autorespiratore per accedere in ambienti confinati.

Art. 101 MATERIALI

L’Appaltatore, nel caso di fornitura a suo carico, dovra fornire tutti i materiali conformi alle norme vigenti in
materia ed alle specifiche riportate nellElaborato 1.3 del presente Capitolato.

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore dovra comunicare alla Direzione dei Lavori il nominativo dei produttori
di tutti i materiali di sua fornitura, con l'ubicazione degli stabilimenti di produzione e tutta la documentazione
tecnica inerente, certificati di prove e collaudi di materiali, ecc. La Direzione dei Lavori, preventivamente
all'accettazione, eseguira tutte le verifiche e le prove necessarie ad accertare la buona qualita dei materiali e
la rispondenza a quanto richiesto e precisato nel presente Capitolato. La Direzione dei Lavori provvedera alla
preventiva esplicita autorizzazione all’'approvvigionamento presso i fornitori segnalati.

L’Appaltatore dovra garantire alla Direzione dei Lavori la facolta di ispezionare i depositi e magazzini
dellAppaltatore stesso nonché i depositi e gli stabilimenti dei fornitori segnalati dall’Appaltatore per poter
eseguire tutte le verifiche e le prove necessarie ad accertare la buona qualita dei materiali e la rispondenza a
guanto richiesto e precisato nel presente Capitolato.

| campioni di materiali accettati dalla Direzione dei Lavori saranno opportunamente sigillati e contrassegnati,
in doppio esemplare con frequenza a campione e per alcune tipologie merceologiche, un esemplare potra
essere conservato nei magazzini dell’Appaltatore per tutta la durata del contratto e l'altro negli uffici della
Direzione dei Lavori.

Si prevede di procedere con controlli a campione ed a rotazione su tutte le forniture di rilevanza e valore
tecnico nonché sulle forniture di notevole numero e ripetizione secondo il seguente passo temporale:

» preventivamente all'accettazione iniziale del materiale;
=  successivamente a cadenza semestrale/annuale.

L'Appaltatore sara tenuto ad impiegare esclusivamente tali tipi di materiali, senza alternative di sorta, pena la
rimozione a suo completo carico di quelli difformi eventualmente posti in opera ed il risarcimento di tutti i danni
egli altri oneri da cio conseguenti.

Qualora I'Appaltatore, nel corso dei lavori, decidesse di porre in opera materiali diversi da quelli gia accettati,
dovra preventivamente sottoporli allapprovazione della Direzione dei Lavori secondo la procedura sopra
esposta.

Nel corso dei lavori, oltre ai controlli di cui all’Art. 42 la Direzione dei Lavori potra eseguire, senza limitazione
alcuna, prove e verifiche su tutti i materiali che verranno posti in opera, sia in stabilimento che a pié d’opera,
nonché provvedere al controllo mediante saggi e campionamenti di materiale gia installato.

A tal fine si individua nella misura massima del 5 % dei pezzi il numero di verifiche e/o saggi da effettuare a
discrezione della Direzione dei Lavori per la gestione del controllo delle potenziali non conformita sul
guantitativo complessivo del materiale approvvigionato in magazzino o comunque necessario per 'esecuzione
dei lavori ordinati.

La Direzione dei Lavori ha facolta totalmente discrezionale di respingere le forniture, globalmente o per singole
partite ed anche ordinare la sostituzione del fornitore, senza che per questo I'Appaltatore possa vantare alcun
diritto ad indennita o risarcimenti.

Tutti gli oneri e le spese per le prove ed i collaudi eseguiti dalla Direzione dei Lavori sono a completo carico
dell’Appaltatore.
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Per i materiali forniti dalla Committente, |'Appaltatore si impegna a controllare, all'atto del ricevimento, la
rispondenza della qualita e lo stato di conservazione al fine di non pregiudicare la regolare esecuzione dei
lavori.

L'Appaltatore risponde della custodia, della conservazione e dell'impiego di materiali ricevuti sino al collaudo
definitivo delle opere eseguite; risponde altresi della custodia e della conservazione del materiale esuberante
sino alla sua restituzione.

L'Appaltatore solleva la Committente da ogni responsabilita per danni a cose o persone cagionati dai materiali
che ha in consegna ed in particolare da quelli che non vengono custoditi in locali chiusi.

| materiali, da chiunque forniti, e le attrezzature devono essere caricati, trasportati e scaricati a pie d'opera a
cura e spese dell'Appaltatore.

Nelllambito delle procedure operative adottate dalla Committente per la gestione e monitoraggio di tutte le
attivita poste in campo per la gestione del servizio idrico integrato si rende necessario prevedere il
tracciamento dei materiali posto in opera; con riferimento ai materiali di prevalente importanza (fasce e collari
di riparazione, condotte idriche e fognarie, organi di manovra ed intercettazione, sfiati e scarichi) I'Appaltatore
e tenuto a dare evidenza, mediante il sistema informatico di pianificazione e controllo degli interventi,
dell’origine e provenienza dei materiali posti in opera provvedendo all'identificazione ed all'associazione dei
materiali utilizzati per ogni specifico intervento alle bolle di consegna e stoccaggio presso i magazzini e quindi
alle certificazioni di fornitura dei materiali stessi. Tra gli adempimenti procedurali di segnalazione e
monitoraggio dei lavori in corso di esecuzione rientra pertanto anche la tracciabilita dei materiali adoperati.
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PARTE Ill. NORME SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

TITOLO I. GENERALITA

Art. 102 NORME GENERALI

Gli articoli di seguito riportati fissano le norme di esecuzione per i diversi lavori contemplati nell’ Appalto,
nonché le specifiche tecniche dei materiali impiegati, fatta salva la prevalenza delle disposizioni della Parte
prima del presente Capitolato.

Per regola generale nell'esecuzione dei lavori, I'lmpresa dovra attenersi alle migliori regole dell'arte nonché
alle seguenti prescrizioni. Per le categorie dei lavori che non si trovano descritte nel presente Capitolato,
nellElaborato 2.1 e per le quali non siano state prescritte speciali norme, in particolare per eventuali lavori da
eseguire in economia, I'lmpresa dovra seguire migliori procedimenti dettati dalla tecnica ed attenersi agli ordini
che all'uopo la Direzione dei Lavori impartira.

| lavori che per qualsiasi causa risultassero, subito o in tempo successivo, male eseguiti dovranno essere rifatti
a spese dell'lmpresa, senza che nemmeno sia necessaria la richiesta formale della Direzione dei Lavori;
'eventuale presenza in cantiere di un sorvegliante della Committente non potra essere invocata
dall'Appaltatore a scarico della sua responsabilita.

Per i lavori sulle reti e per la costruzione di manufatti e opere d’arte I'lmpresa, avuta la consegna, riferendosi
ai capisaldi di progetto, effettuera per prima cosa il tracciamento dell'opera apponendo i picchetti e le modine
per l'asse, per le sezioni e per le opere d'arte; a sua cura e spesa i picchetti dovranno essere mantenuti fino
all'ultimazione.

Art. 103 QUALITA DEI MATERIALI

Tutte le opere previste dal presente Capitolato dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e con
materiali rispondenti alle specifiche tecniche indicate e/o richiamate nel presente Capitolato e negli elaborati
allegati (vedi anche Art. 101).

La qualita del materiale impiegato nell'esecuzione di dette opere dovra rispondere, quando non diversamente
specificato da norme o prescrizioni aziendali, ai requisiti richiesti dalle vigenti leggi e norme ufficiali in materia
d'accettazione dei materiali e dalle norme della buona tecnica costruttiva.

La Committente, in corso d'opera e in ogni momento, potra prelevare dai manufatti campioni dei materiali
adoperati per verificarne la perfetta corrispondenza con i tipi approvati.

In questo caso l'impresa dovra mettere a disposizione della Committente una squadra operativa per lo
svolgimento delle attivita necessarie all'esecuzione di detti controlli, effettuati avvalendosi di apposita ditta
specializzata. Tali oneri saranno posti a carico dellAppaltatore, compresa l'eventuale demolizione e
rifacimento delle opere risultate non conformi.

L’Appaltatore dovra segnalare tempestivamente qualsiasi difetto o anomalia riscontrata sui materiali forniti
direttamente dalla Committente.
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TITOLO II. LAVORI IDRAULICI

Relativamente alle specifiche dei materiali da utilizzare come di seguito si rimanda nell’Elaborato 1.3
e per i particolari costruttivi e norme di misurazione all’Elaborato 1.2 del presente Capitolato.

ART. 104 INTERVENTI SU RETI IDRICHE E FOGNARIE

Nella costruzione delle condotte costituenti I'opera oggetto del presente appalto, saranno osservate le vigenti
Norme tecniche:

- la normativa del Ministero dei lavori pubblici;

- le disposizioni in materia di sicurezza igienica e sanitaria di competenza del Ministero della sanita;

- le prescrizioni di legge e regolamentari in materia di tutela delle acque e dell'ambiente dall'inquinamento;

- le speciali prescrizioni in vigore per le costruzioni in zone classificate sismiche, allorché le tubazioni siano
impiegate su tracciati che ricadano in dette zone;

- altre eventuali particolari prescrizioni, purché non siano in contrasto con la normativa vigente, in vigore per
specifiche finalita di determinati settori come quelle disposte dalle Ferrovie dello Stato per I'esecuzione di
tubazioni in parallelo con impianti ferroviari ovvero di attraversamento degli stessi.

Le prescrizioni del presente articolo si applicano a tutte le tubazioni in generale; si applicano anche ad ogni
tipo delle tubazioni di cui agli articoli seguenti di questo Titolo, tranne per quanto sia incompatibile con le
specifiche norme per esse indicate.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo
la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

1) Procedura generale

L’Impresa dovra provvedere alla realizzazione dell’'opera secondo le fasi sotto indicate:
= taglio dell'asfalto con idonea attrezzatura e demolizione del piano stradale;
= apertura dello scavo;
= trasporto alla discarica dei materiali di risulta;
= costruzione, riparazione o sostituzione di tratti di rete idrica o fognaria;
» realizzazione delle opere civili e murarie occorrenti (rinfianco in cls, pozzetto, ecc.);
* rinterro con materiale idoneo;
= ripristino della pavimentazione;
= ripristino della segnaletica manomessa durante i lavori.

2) Movimentazione delle tubazioni

Dovranno essere scrupolosamente seguite le disposizioni che in merito hanno indicato i produttori delle varie
tipologie di tubazioni fornite nelle specifiche istruzioni d’'uso che obbligatoriamente devono accompagnare la
fornitura del materiale.

Oltre a cio si dovra operare come segue:

a) Carico, trasporto e scarico
Il carico, il trasporto con qualsiasi mezzo (ferrovia, nave, automezzo), lo scarico e tutte le manovre in
genere, dovranno essere eseguiti con la maggiore cura possibile adoperando mezzi idonei a seconda
del tipo e del diametro dei tubi ed adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare rotture,
incrinature, lesioni o danneggiamenti in genere ai materiali costituenti le tubazioni stesse ed al loro
eventuale rivestimento.
Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti, contatti con corpi che
possano comunque provocare deterioramento o deformazione dei tubi. Nel cantiere dovra predisporsi
guanto occorra (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i tubi, i pezzi speciali e gli accessori da
installare.

b) Accatastamento e deposito
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L'accatastamento dovra essere effettuato disponendo i tubi a cataste in piazzole opportunamente
dislocate lungo il tracciato su un‘area piana e stabile, riparate dai raggi solari nel caso di tubi soggetti a
deformazioni o deterioramenti determinati da sensibili variazioni termiche.

La base delle cataste dovra poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto di
appoggio.

L'altezza sara contenuta entro i limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare deformazioni nelle
tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo.

| tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti; provvedimenti
di protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare che le testate dei tubi possano subire
danneggiamenti di sorta.

Le estremita delle tubazioni destinate al convogliamento di acqua per il consumo umano dovranno
essere protette con appostiti tappi, onde evitare di sporcare le superfici interne.

Per tubi deformabili le estremita saranno rinforzate con crociere provvisionali.

| giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, dovranno essere depositati,
fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi entro contenitori protetti dai raggi solari o da sorgenti
di calore, dal contatto con olii o grassi e non sottoposti a carichi.

Le guarnizioni in gomma (come quelle fornite a corredo dei tubi di ghisa sferoidale) devono essere
immagazzinate in locali freschi ed in ogni caso riparate dalle radiazioni ultraviolette, da ozono. Saranno
conservate nelle condizioni originali di forma, evitando cioé la piegatura ed ogni altro tipo di
deformazione.

Non potranno essere impiegate guarnizioni che abbiano subito, prima della posa, un
immagazzinamento superiore a 12 mesi.

3) Scavo per latubazione

a) Operazioni preliminari allo scavo

i) Apertura della pista
Per la posa in opera della tubazione al di fuori del sistema viario, I'Appaltatore dovra anzitutto
provvedere all'apertura della pista di transito che occorra per consentire il passaggio, lungo il
tracciato, dei mezzi necessari alla installazione della condotta.
A tal fine sara spianato il terreno e, la dove la condotta dovra attraversare zone montuose con tratti
a mezza costa, sara eseguito il necessario shancamento; in alcuni casi potranno anche doversi
costruire strade di accesso. L'entita e le caratteristiche di dette opere provvisorie varieranno in
funzione del diametro e del tipo di tubazioni nonché della natura e delle condizioni del terreno.

i) Segnalazione del cantiere su strada.
Per condotte da posare in strada e fatto obbligo all'Appaltatore, che rimane unico responsabile della
idoneita e regolarita della segnalazione stradale, di provvedere alla posa ed al mantenimento in
efficienza dei prescritti segnali, cartelli di avviso, cavalletti, passerelle, lamiere a forte spessore di
qualsiasi tipo misura e dimensione, illuminazione, impianti semaforici ecc., nonché alla eventuale
sorveglianza e protezione dei lavori, secondo le vigenti disposizioni in materia.
La Committente, pur segnalando le situazioni di cui pud venire a conoscenza che si dovessero
dimostrare non regolari, non & tenuta alla verifica giornaliera di tutti i lavori in corso di esecuzione, il
cui controllo continuo e la regolare esecuzione spetta esclusivamente all'Appaltatore.
L'Appaltatore rimarra unico responsabile, nel caso in cui, in conseguenza dei lavori non
sufficientemente segnalati, si avessero a verificare incidenti e danni a persone, animali e cose, e ci0
fino al collaudo finale dei lavori e secondo quanto specificato in altri punti del presente CSA.
L’appaltatore si dovra altresi far carico segnalando eventuali formazioni di ghiaccio che si dovessero
verificare sulla carreggiata stradale in prossimita del cantiere in conseguenza di lavorazioni di
qualsiasi tipo ordinate dalla Committente.

iii) Rimozione asfalto.
La rimozione dell'asfalto dovra avvenire previo il taglio, eseguito con sega taglia-asfalto, e lo scavo
con escavatore meccanico o mediante fresatura della larghezza richiesta eseguita con fresatrice
meccanica.

b) Scavo e nicchie
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Per le definizioni e le norme generali relative agli scavi si rimanda all'Art. 124 relativo alle opere edili.
Nello scavo per la posa della condotta si procedera di regola da valle verso monte ai fini dello scolo
naturale delle acque che si immettono nei cavi.

Lo scavo sara di norma eseguito a pareti verticali con la larghezza prescritta negli elaborati di progetto
o indicata dalla D.L..

Quando la natura del terreno lo richieda potra essere ordinato dalla Direzione dei Lavori uno scavo a
sezione trapezia con una determinata pendenza della scarpa, ma con il fondo avente sempre la
larghezza sopra indicata, a salvaguardia dell'incolumita degli operai.

Il terreno di risulta dallo scavo sara accumulato dalla parte opposta - rispetto alla trincea - a quella in
cui sono stati o saranno sfilati i tubi, allo scopo di non intralciare il successivo calo dei tubi stessi.

Le pareti della trincea finita non devono presentare sporgenze di blocchi o massi o di radici.

Il fondo dello scavo dovra essere stabile ed accuratamente livellato prima della posa della tubazione in
modo da evitare gibbosita ed avvallamenti e consentire I'appoggio uniforme dei tubi per tutta la loro
lunghezza.

Questa regolarizzazione del fondo potra ottenersi con semplice spianamento se il terreno € sciolto o
disponendo uno strato di sabbia ben costipata se il terreno € roccioso.

Le profondita di posa dei tubi sono indicate sui profili longitudinali delle condotte mediante "livellette"
determinate in sede di progetto oppure prescritte dalla Direzione dei Lavori.

Saranno predisposte, alle prevedibili distanze dei giunti, opportune nicchie, sufficienti per potere
eseguire regolarmente nello scavo tutte le operazioni relative alla formazione dei giunti.

Per tutto il tempo in cui i cavi dovranno rimanere aperti per la costruzione delle condotte, saranno ad
esclusivo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per armature, esaurimenti di acqua, sgombero del
materiale eventualmente franato e la perfetta manutenzione del cavo, indipendentemente dal tempo
trascorso dall'apertura dello stesso e dagli eventi meteorici verificatisi, ancorché eccezionali.
L'avanzamento degli scavi dovra essere adeguato all'effettivo avanzamento della fornitura dei tubi;
pertanto, gli scavi per posa condotte potranno essere sospesi a giudizio insindacabile della Direzione
dei Lavori qualora la costruzione della condotta gia iniziata non venga sollecitamente completata in ogni
sua fase, compresa la prova idraulica ed il rinterro.

4) Posadellatubazione

a)

b)

Sfilamento dei tubi

Col termine "sfilamento" si definiscono le operazioni di trasporto dei tubi in cantiere, dalla catasta a pié
d'opera lungo il tracciato, ed il loro deposito ai margini della trincea di scavo.

In genere converra effettuare lo sfilamento prima dell'apertura dello scavo sia per consentire un migliore
accesso dei mezzi di trasporto e movimentazione sia per una piu conveniente organizzazione della
posa.

| tubi prelevati dalle cataste predisposte verranno sfilati lungo I'asse previsto per la condotta, allineati
con le testate vicine I'una all'altra, sempre adottando tutte le precauzioni necessarie (con criteri analoghi
a quelli indicati per lo scarico ed il trasporto) per evitare danni ai tubi ed al loro rivestimento.

| tubi saranno depositati lungo il tracciato sul ciglio dello scavo, dalla parte opposta a quella in cui si
trova o si prevede di mettere la terra scavata, ponendo i bicchieri nella direzione prevista per il
montaggio e curando che i tubi stessi siano in equilibrio stabile per tutto il periodo di permanenza
costruttiva.

Posa in opera dei tubi

Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente controllati,
con particolare riguardo alle estremita ed all'eventuale rivestimento, per accertare che nel trasporto o
nelle operazioni di carico e scarico non siano stati danneggiati; quelli che dovessero risultare
danneggiati in modo tale da compromettere la qualita o la funzionalita dell'opera dovranno essere
scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia interessato I'eventuale rivestimento si dovra
procedere al suo ripristino con le modalita indicate nelle norme tecniche di riferimento.

Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno adottare gli stessi
criteri usati per le operazioni precedenti (di trasporto, ecc.) con l'impiego di mezzi adatti a seconda del
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tipo e del diametro, onde evitare il deterioramento dei tubi ed in particolare delle testate e degli eventuali
rivestimenti protettivi.

Nell'operazione di posa dovra evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti 0 corpi estranei di
gualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna; le estremita di ogni
tratto di condotta in corso d'impianto devono essere comungue chiuse con tappo di legno, restando
vietato effettuare tali chiusure in modo diverso.

La posa in opera dovra essere effettuata da personale specializzato ed almeno un addetto alla posa
dovra avere la qualifica di idraulico, salvo diversa disposizione della D.L..

| tubi con giunto a bicchiere saranno di norma collocati procedendo dal basso verso l'alto e con bicchieri
rivolti verso l'alto per facilitare I'esecuzione delle giunzioni. Per tali tubi, le due estremita verranno pulite
con una spazzola di acciaio ed un pennello, eliminando eventuali grumi di vernice ed ogni traccia di
terra o altro materiale estraneo.

La posa in opera dei tubi sara effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando ogni asperita
che possa danneggiare tubi e rivestimenti.

Il letto di posa consistera, nei casi in cui & prescritto dalla Direzione dei Lavori per costituire un supporto
continuo della tubazione, in uno strato di sabbia che non contenga pietruzze, disteso sul fondo dello
scavo, di spessore non inferiore a 10 cm misurati sotto la generatrice del tubo che vi verra posato. In
particolari casi la D.L. puo ordinare che il letto di posa sia realizzato con frantumato di cava di piccola
taglia tipo “risetta”.

Se i tubi vanno appoggiati su un terreno roccioso e non & possibile togliere tutte le asperita, lo spessore
del letto di posa dovra essere convenientemente aumentato.

Ove si renda necessario costituire il letto di posa o impiegare per il primo rinterro materiali diversi da
quelli provenienti dallo scavo, dovra accertarsi la possibile insorgenza di fenomeni corrosivi adottando
appropriate contromisure.

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni od
altri appoggi discontinui.

Il piano di posa - che verra livellato con appositi traguardi in funzione delle "livellette" di scavo
(apponendo e quotando dei picchetti sia nei punti del fondo della fossa che corrispondono alle verticali
dei cambiamenti di pendenza e di direzione della condotta, sia in punti intermedi, in modo che la
distanza tra picchetto e picchetto non superi 15 metri) dovra garantire una assoluta continuita di
appoggio e, nei tratti in cui si temano assestamenti, si dovranno adottare particolari provvedimenti quali:
impiego di giunti adeguati, trattamenti speciali del fondo della trincea o, se occorre, appoggi discontinui
stabili, quali selle 0 mensole.

In quest'ultimo caso la discontinuita di contatto tra tubo e selle sara assicurata dall'interposizione di
materiale idoneo.

Nel caso specifico di tubazioni metalliche dovranno essere inserite, ai fini della protezione catodica, in
corrispondenza dei punti d'appoggio, membrane isolanti.

Nel caso di posa in terreni particolarmente aggressivi la tubazione di ghisa sferoidale sara protetta
esternamente con manicotto in polietilene, dello spessore di 20 +~ 40 mm, applicato in fase di posa della
condotta.

Per i tubi costituiti da materiali plastici dovra prestarsi particolare cura ed attenzione quando le manovre
di cui al paragrafo "Movimentazione delle Tubazioni" ed a questo dovessero effettuarsi a temperature
inferiori a 0 °C, per evitare danneggiamenti.

| tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati cosi da
ripristinare la completa integrita, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti.

Ogni tratto di condotta posata non deve presentare contropendenze in corrispondenza di punti ove non
siano previsti organi di scarico e di sfiato.

La posizione esatta in cui devono essere posti i raccordi 0 pezzi speciali e le apparecchiature idrauliche
deve essere riconosciuta o approvata dalla Direzione dei Lavori. Quindi resta determinata la lunghezza
dei diversi tratti di tubazione continua, la quale deve essere formata col massimo numero possibile di
tubi interi, cosi da ridurre al minimo il numero delle giunture.

E' vietato l'impiego di spezzoni di tubo non strettamente necessari.

Durante I'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per
evitare danni agli elementi di condotta gia posati.
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Si impedira quindi con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguata sorveglianza nei periodi di
sospensione, la caduta di pietre, massi, ecc. che possano danneggiare le tubazioni e gli apparecchi.
Con opportune arginature e deviazioni si impedira che le trincee siano invase dalle acque piovane e si
evitera parimenti, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito senza comunque interessare i giunti, che,
verificandosi nonostante ogni precauzione la inondazione dei cavi, le condotte che siano vuote e chiuse
agli estremi possano essere sollevate dalle acque.

Ogni danno di qualsiasi entita che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle necessarie
cautele € a carico dell'Appaltatore.

Posa in opera dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche.

| pezzi speciali e le apparecchiature idrauliche saranno collocati seguendo tutte le prescrizioni prima
indicate per i tubi.

| pezzi speciali saranno in perfetta coassialita con i tubi.

Gli organi di manovra (saracinesche di arresto e di scarico, sfiati, gruppi per la prova di pressione, ecc.)
e i giunti isolanti - che & conveniente prima preparare fuori opera e poi montare sulle tubazioni - verranno
installati, seguendo tutte le prescrizioni prima indicate per i tubi, in pozzetti o camerette in muratura
accessibili e drenate dalle acque di infiltrazione in modo che non siano a contatto con acqua e fango.
Fra gli organi di manovra ed eventuali muretti di appoggio verranno interposte lastre di materiale
isolante.

Nei casi in cui non e possibile mantenere le camerette sicuramente e costantemente asciutte, le
apparecchiature suddette saranno opportunamente rivestite, operando su di esse prima della loro
installazione e successivamente sulle flange in opera.

Parimenti saranno rivestiti, negli stessi casi o se si tratta di giunti isolanti interrati, i giunti medesimi.

Le saracinesche di arresto avranno in genere lo stesso diametro della tubazione nella quale debbono
essere inserite e saranno collocate nei punti indicati nei disegni di progetto o dalla Direzione dei Lavori.
Le saracinesche di scarico saranno collocate comunque - sulle diramazioni di pezzi a T o di pezzi a
croce - nei punti indicati dalla D.L.

Gli sfiati automatici saranno collocati comunque - sulle diramazioni di pezzi a T, preceduti da una
saracinesca e muniti di apposito rubinetto di spurgo - nei punti indicati dalla D.L.

Giunzioni dei pezzi speciali flangiati e delle apparecchiature idrauliche con la tubazione.

Il collegamento dei pezzi speciali flangiati o delle apparecchiature idrauliche con la tubazione &
normalmente eseguito con giunto a flangia piena consistente nella unione, mediante bulloni, di due
flange poste alle estremita dei tubi o pezzi speciali 0 apparecchiature da collegare, tra le quali € stata
interposta una guarnizione del tipo indicato dalla D.L.

Le guarnizioni avranno la forma di un anello piatto il cui diametro interno sara uguale a quello dei tubi
da congiungere e quello esterno uguale a quello esterno del "collarino” della flangia.

E' vietato ingrassare le guarnizioni con prodotti non idonei. Si dovranno impiegare esclusivamente i
prodotti aventi le caratteristiche indicate nei manuali di montaggio forniti dal produttore del pezzo.

| dadi dei bulloni saranno stretti gradualmente e successivamente per coppie di bulloni posti alle
estremita di uno stesso diametro evitando di produrre anormali sollecitazioni della flangia, che
potrebbero provocarne la rottura.

Giunzioni dei tubi

Verificati pendenza ed allineamento si procedera alla giunzione dei tubi, che dovra essere effettuata da
personale specializzato.

Le estremita dei tubi e dei pezzi speciali da giuntare e le eventuali guarnizioni dovranno essere
perfettamente pulite.

La giunzione dovra garantire la continuita idraulica e il comportamento statico previsto in progetto e
dovra essere realizzata in maniera conforme alle norme di esecuzione dipendenti dal tipo di tubo e
giunto impiegati nonché dalla pressione di esercizio.

A garanzia della perfetta realizzazione dei giunti dovranno, di norma, essere predisposti dei controlli
sistematici con modalita esecutive specificatamente riferite al tipo di giunto ed al tubo impiegato.
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Giunzioni su acciaio tramite saldatura

La saldatura in cantiere dei giunti a sovrapposizione (giunti a bicchiere cilindrico o sferico) o di testa

delle tubazioni di acciaio deve assicurare, oltre alla tenuta idraulica, I'efficienza nelle normali condizioni

di collaudo e di esercizio.

Si richiedono percio:

= materiale base atto ad essere saldato con il procedimento adottato;

= materiale d'apporto con caratteristiche meccaniche adeguate a quelle del materiale base;

= procedimento di saldatura appropriato;

= preparazione, esecuzione e controlli della saldatura adeguati al procedimento adottato ed alla
importanza della condotta;

= saldatori qualificati.

Le saldatrici, le motosaldatrici, le linee elettriche di collegamento e gli accessori relativi dovranno essere

mantenuti durante tutta la durata del lavoro in condizioni tali da assicurare la corretta esecuzione e la

continuita del lavoro nonché la sicurezza del personale.

Gli elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco dovranno essere classificati secondo la norma UNI

EN 1SO 2560.

Per i giunti a bicchiere cilindrico e sferico, prima del loro accoppiamento, le estremita deformate a causa

di danneggiamenti subiti durante il trasporto dovranno essere ripristinate, normalmente previo adeguato

riscaldo della zona interessata.

Per la saldatura di testa, quando questi tubi presentino ovalizzazioni o0 comunque un eccessivo

disallineamento anche locale delle superfici interne, si dovra usare un accoppiatubi interno o esterno di

allineamento che non dovra essere tolto prima che sia stata eseguita la prima passata, avente una

lunghezza totale non inferiore al 50% della circonferenza del tubo e comunque uniformemente

distribuita sulla circonferenza stessa.

Prima della saldatura le estremita da congiungere dovranno risultare completamente esenti da scorie,

vernici, grasso, ruggine, terra, ecc. Le impurita eventualmente presenti dovranno essere accuratamente

rimosse con spazzole metalliche, decapaggio a fiamma o altri mezzi idonei.

| difetti che non potranno essere riparati utilizzando martelli od utensili di bronzo od ottone saranno

eliminati tagliando la parte difettosa.

| tubi saldati longitudinalmente dovranno essere allineati con le saldature longitudinali poste

alternativamente da una parte e dall'altra della generatrice superiore della condotta, in maniera da

formare fra loro un arco di almeno 15°.

La distanza fra le testate, misurata sul fondo del cianfrino dovra essere non superiore a 2 mm ed |l

dislivello fra i tubi accostati, pronti per la saldatura, non superiore a 1.6 mm.

Per l'aggiustaggio dell'accoppiamento dovranno essere usati martelli di bronzo od ottone.

Le saldature dovranno essere effettuate con temperatura ambiente uguale o superiore a + 15 °C; per

temperature piu basse dovra eseguirsi un opportuno preriscaldo; inoltre si evitera di effettuare saldature

guando le condizioni atmosferiche per pioggia, forte umidita, vento, siano giudicate, dalla Direzione dei

Lavori, pregiudizievoli per la buona esecuzione delle saldature stesse.

| saldatori terranno gli elettrodi da impiegare negli appositi fornetti riscaldatori ad una temperatura di 40

+80 °C.

Il preriscaldo si rende necessario se la temperatura ambiente & inferiore a + 5 °C e in ogni caso per tubi

di spessore superiore a 8 mm; esso potra essere effettuato con fiamma di qualunque tipo (bruciatori a

gas propanici, ecc.) a induzione o con resistenze elettriche.

Dovranno essere impiegati saldatori qualificati.

Saldatura delle tubazioni in acciaio, criteri di accettazione del personale addetto alle saldature

Perché dette giunzioni possano essere considerate accettate dalla Direzione Lavori, ' Appaltatore dovra

osservare le seguenti prescrizioni:

= |e saldature dovranno essere eseguite da personale di provata capacita, specializzato nelleseguire
questo genere di lavori e provvisto di tutte le attrezzature necessarie;

= allatto della consegna dei lavori dovranno essere comunicate alla D.L. i nominativi dei saldatori
impiegati sul cantiere, insieme alla documentazione attestante la qualifica dei saldatori stessi, nonché
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guella relativa alla loro precedente attivita comprovante la capacita del suddetto personale nel campo
della saldatura di condotte in acciaio;

la qualifica richiamata al precedente capoverso non dovra essere generica, ma strettamente
pertinente al lavoro da eseguire, e cioé saldatura di tubazioni in qualsiasi posizione secondo
normative UNI EN ISO 9606-1, oppure classe equivalente;

qualora I’Appaltatore, nel corso dei lavori, intenda impiegare sul cantiere di lavoro un nuovo saldatore,
dovra preventivamente comunicare alla D.L. la relativa documentazione summenzionata;

nel caso che rappresentanti della D.L. individuino intento all’opera un saldatore estraneo ai nominativi
forniti, quest'ultimo sara immediatamente allontanato dal cantiere e tutte le saldature
presumibilmente da lui eseguite (a giudizio insindacabile della D.L.), saranno sottoposte a controllo
radiografico a tutte spese dell’Appaltatore senza possibilita di rivalsa;

le estremita da saldare dovranno essere predisposte in modo appropriato e comunque liberate da
ruggine, tracce di bitume, scaglie ed impurita varie, in modo da presentare il metallo perfettamente
pulito;

lo spessore della saldatura dovra essere non inferiore a quello del tubo e presentare un profilo
convesso (con sovrametallo variante fra 1-1,5 mm.) ben raccordato con il materiale base;

la sezione della saldatura dovra essere uniforme e la superficie esterna regolare, di larghezza
costante senza porosita e senza difetti;

i cordoni di saldatura dovranno essere eseguiti in modo da compenetrarsi completamente con il
metallo base lungo tutta la superficie di unione; la superficie di ogni passata, prima dellesecuzione
di quella successiva, dovra essere ben pulita, liberata dalle scorie ed accuratamente spazzolata;

gli elettrodi, la cui fornitura & a carico dell’Appaltatore, dovranno essere di buona qualita e di adatte
caratteristiche, in modo da consentire una regolare ed uniforme saldatura, tenendo presente che il
metallo di apporto depositato dovra risultare di caratteristiche meccaniche non inferiori a quelle del
metallo di base;

particolare cura dovra essere posta nella saldatura di giunti isolanti, i quali verranno opportunamente
raffreddati durante I'operazione al fine di non sottoporre a surriscaldamento la massa termoplastica;
a lavori ultimati dovra essere possibile, dalle monografie delle reti realizzate dall’ Appaltatore, risalire
al nominativo del saldatore che ha effettuato ognuna delle giunzioni eseguite; in carenza di tali
monografie, complete delle suddette informazioni, non potra essere redatto lo Stato Finale dei lavori,
non decorrendo altresi alcun termine per lo svincolo delle polizze fidejussorie prestate a garanzia, in
quanto fatto imputabile ad inadempienza da parte dell’ Appaltatore stesso.

Rivestimenti protettivi in polietilene

Il rivestimento da applicare sui tubi in corrispondenza delle saldature ed in ogni punto della condotta in
cui si rendesse necessario per difetto del rivestimento esistente, dovra essere eseguito nel modo
seguente:

Il ripristino del rivestimento sia nei punti in cui risulta deteriorato che nelle giunzioni dovra avvenire
mediante I'utilizzo di manicotti e fasce termorestringenti operando con le seguenti modalita :

Pulizia della superficie da rivestire mediante spazzolatura meccanica 0 manuale in modo da
asportare qualsiasi traccia di ruggine, terra, sostanze oleose, eventuali residui di saldatura, ecc;
Preriscaldamento della superficie da rivestire, mediante torcia al propano (T = 50°C circa) e del
rivestimento esistente nelle zone di sovrapposizione (T = 40°C circa).

Applicazione del manicotto tenendo presente che lo stesso dovra sormontare per almeno 10 cm su
ciascun lato il rivestimento esistente.

Centralmente alla zona di sovrapposizione dei due lembi del manicotto verra applicata la banda di
chiusura, quando prevista dalle specifiche tecniche dei materiali, premendola mediante apposito
utensile.

Restringimento del manicotto muovendo la fiamma lungo la circonferenza, iniziando dalla parte
centrale inferiore del manicotto per poi procedere verso l'esterno.

La superficie dovra risultare perfettamente liscia senza rugosita o avvallamenti, e il mastice dovra
essere completamente fuso; per accertarsene basta premere con i guanti in alcuni punti del manicotto
e verificare contemporaneamente che alle estremita vi sia la fuoriuscita del mastice.
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| ripristini previsti per le tubazioni con rivestimento esterno in polietilene potranno essere adottati anche
per quelle con rivestimento esterno bituminoso mentre non potra avvenire in contrario.

A cura e spese dell'Appaltatore, e sotto sorveglianza della DL, immediatamente prima di calare il tubo
nello scavo, si provvedera al collaudo elettrico definitivo con controllo del rivestimento mediante
"detector"”, secondo le modalita indicate precedentemente.

| tratti di rivestimento aventi isolamento insufficiente, dovranno essere sostituiti e provati nuovamente.

i) Sostegni per condotte aeree
Fra la tubazione e le sellette di appoggio, salvo diversa indicazione della D.L., saranno interposte lastre
0 guaine di materiale isolante (p.e. polietilene, polizene, ecc.) sia nei punti in cui la condotta e
semplicemente appoggiata che in quelli in cui la condotta € ancorata ai sostegni mediante collare di
lamiera e zanche di ancoraggio.

i) Collaudo elettrico della protezione passiva dei tubi in acciaio
A lavori ultimati ed assestati, ma prima della loro messa in esercizio, sara effettuato il collaudo elettrico
generale e definitivo che dovra essere comprensivo di tutte le tubazioni posate, e consistera nel
determinare la resistenza di isolamento delle condotte.
Per I'effettuazione del suddetto collaudo elettrico I'lmpresa appaltatrice dovra incaricare a propria cura
e spese una Ditta specializzata nel settore, comunicando poi con congruo anticipo al Direttore dei Lavori
la data della prova stessa.
La prova di collaudo elettrico sara eseguita utilizzando il procedimento di misura di cui al punto 4.3.1
delle norme UNI 12954, UNI 11094 e UNI EN 13059, rilevando in “n” punti di misura il potenziale ad
impianto inserito “Von” e quello ad impianto disinserito “Vof” anche in presenza di correnti disperse,
secondo il metodo di misura indicato dalle norme, impiegando esclusivamente voltmetro registratore
con elettrodo posizionato sulla verticale del tubo.
In ogni caso la resistenza di isolamento della tubazione in prova dovra risultare uguale o maggiore dei
seguenti valori:

Rijs > = 60.000 ohm x mq con rivestimenti termoplastici .

Qualora tali valori non fossero raggiunti, ' Appaltatore € tenuto ad effettuare la ricerca ed il ripristino dei
difetti di isolamento nel rivestimento delle tubazioni, il tutto a sua cura e spese.

Una volta individuati e riparati a regola d’arte tutti i difetti di isolamento riscontrati nel rivestimento delle
tubazioni e raggiunto il valore di isolamento prescritto, I’ Appaltatore dovra fornire certificazione rilasciata
su carta intestata dalla Ditta incaricata del collaudo, fornendo contestualmente le prove documentali
dell’avvenuto raggiungimento dei valori di resistenza sopraindicati.

ART. 105 INTERFERENZE, ATTRAVERSAMENTI, PARALLELISMI E DISTANZE TRA SOTTOSERVIZI

1)

2)

Generalita

In quei punti, lungo il tracciato degli scavi, in cui puo essere prevista la presenza di impianti e condutture
sotterranei della rete dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas, dei telefoni, delle fognature od altro, & fatto
obbligo all'Appaltatore di disporre affinché la propria maestranza usi la massima diligenza e circospezione
per evitare che siano arrecati danni al personale addetto ai lavori medesimi. Per conoscere
preventivamente l'ubicazione di quest'ultimi oltre alle notizie che saranno fornite dalla Committente,
I'Appaltatore avra I'obbligo di effettuare tutte le ricerche presso gli Enti gestori come previsto all'Art. 43 del
presente Capitolato.

Resta stabilito che I'Appaltatore medesimo dovra risarcire integralmente e direttamente ogni e qualsiasi
danno causato dallo stesso in conseguenza dell'esecuzione dei lavori commessi, senza che da cio debba
derivare onere alcuno Alla Committente.

Imprecise indicazioni fornite dagli esecutori dei servizi interrati non sollevano I'appaltatore dalla
responsabilita dei danni che lo stesso potra arrecare ai servizi interrati durante 'esecuzione degli scavi.

Norme specifiche da osservare per attraversamenti di linee di trasporto
Nei casi di interferenza (attraversamenti, parallelismi) di condotte di acqua potabile sotto pressione
(acquedotti) o di fogna con le ferrovie dello Stato ovvero con ferrovie, tramvie e filovie extraurbane,
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3)

4)

5)

funicolari, funivie e impianti similari, concessi o in gestione governativa, eserciti sotto il controllo della
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione, saranno osservate le Norme
vigenti, il D.M. 23 febbraio 1971 come modificato dal D.M. 10 agosto 2004, ed in particolare le prescrizioni
rilasciate nella Concessione dell Ente competente.

Attraversamenti di corsi d'acqua, ferrovie e strade

Si devono predisporre manufatti di attraversamento ogni volta che la condotta incontri:

* un corso d'acqua naturale o artificiale;

* una strada ferrata;

* una strada a traffico pesante.

Negli attraversamenti di corsi di acqua importanti, € in generale necessario effettuare il sovra passaggio
mediante piccoli ponti progettati per il sostegno della tubazione, oppure servirsi come appoggio di un ponte
esistente. Nel caso di piccoli corsi d'acqua, come torrenti, sara effettuato un sottopassaggio ricavato in una
briglia del torrente, che abbia sufficiente robustezza.

In genere, in corrispondenza all'attraversamento di un corso d'acqua si ha un punto basso della condotta
e in tale punto & conveniente sistemare un pozzetto di scarico.

Per gli attraversamenti ferroviari vanno comunque scrupolosamente osservate le prescrizioni del D.M. 23
febbraio 1971 come modificato dal D.M. 10 agosto 2004.

Anche gli attraversamenti stradali saranno in genere posti in cunicolo, per non essere costretti, in caso di
rottura del tubo, a manomettere la sede stradale per la riparazione; € in ogni caso necessario, quando non
sia conveniente costruire un vero e proprio cunicolo, disporre la condotta in un tubo piu grande (tubo
guaina) od in un tombino, in modo da proteggerla dai sovraccarichi e dalle vibrazioni trasmesse dal traffico
sul piano stradale e permettere I'eventuale sfilamento. Le saracinesche di intercettazione verranno poste
in pozzetti prima e dopo l'attraversamento per facilitare eventuali riparazioni della condotta.

Le condotte contenute in tubi-guaina (p.e., negli attraversamenti stradali e ferroviari) saranno isolate
elettricamente inserendo zeppe e tasselli - rispettivamente alle estremita del tubo-guaina e nella
intercapedine fra condotta e tubo-gomma - di materiale elettricamente isolante e meccanicamente
resistente.l tasselli non dovranno occupare pit di un quarto dell'area dell'intercapedine e saranno in
numero tale che in nessun caso i tubi possano venire a contatto per flessione.

| tubi-guaina saranno dotati di adeguato rivestimento esterno; i tubi di sfiato dei tubi-guaina saranno
realizzati in modo da non avere contatti metallici con le condotte.

Distanze della condotta da esistenti tubazioni e cavi interrati

La condotta sara mantenuta alla massima distanza possibile dalle altre tubazioni (acquedotti, gasdotti,

ecc.) e cavi (elettrici, telefonici, ecc.) interrati.

Per le condotte urbane:

= nei parallelismi, se eccezionalmente si dovesse ridurre la distanza a meno di 30 cm, verra controllato
anzitutto il rivestimento con particolare cura mediante un rilevatore a scintilla per verificarne in ogni
punto la continuita e sara poi eseguito un rivestimento supplementare (come quello per la protezione
dei giunti nei tubi di acciaio); nella eventualita che possano verificarsi contatti fra le parti metalliche,
saranno inseriti tasselli di materiale isolante (p.e. tela bachelizzata, PVC, ecc.) dello spessore di almeno
1cm;

» negli incroci verra mantenuta una distanza di almeno 30 cm; se eccezionalmente si dovesse ridurre,
sara eseguito un rivestimento supplementare come sopra per una estensione di 10 m a monte e 10 m
a valle; se esiste il pericolo di contatto fra le parti metalliche (p.e. per assestamenti del terreno), verra
interposta una lastra di materiale isolante con spessore di almeno 1 cm, larghezza eguale a 2 + 3 volte
il diametro del tubo maggiore e lunghezza a seconda della posizione della condotta rispetto alle altre
tubazioni o cavi.

Analogamente si procedera per le condotte extraurbane, nei parallelismi e negli incroci, quando la distanza

di cui sopra si riduca a meno di 75 cm.

Attraversamenti di pareti e blocchi in calcestruzzo
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La tubazione, per la parte in cui attraversa pareti, blocchi di ancoraggio o briglie in calcestruzzo ecc.,
conservera il rivestimento protettivo e verra tenuta ad una distanza di almeno 10 cm dagli eventuali ferri di
armatura.

Se in corrispondenza all'attraversamento deve essere realizzato l'ancoraggio, si ricorrera a cerniere
protette con idonee vernici isolanti (p.e. epossidiche) mentre il tubo sara sempre dotato di rivestimento.

ART. 106 PROVA DI TENUTA IDRAULICA DELLE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE IN PRESSIONE

1)

2)

3)

Norme di riferimento
La procedura di collaudo idraulico delle condotte in pressione fa rifermento al D.M. Lavori Pubblici del 12
dicembre 1985. Di seguito si descrivono le varie fasi delle operazioni di prova.

Puntellamenti ed ancoraggi per la prova

Prima di procedere al riempimento della condotta per la prova idraulica deve essere eseguito il rinfianco
ed il rinterro parziale della condotta in modo da impedire che la pressione interna di prova provochi lo
spostamento dei tubi; ed i raccordi corrispondenti alle estremita, alle curve planimetriche ed altimetriche,
alle diramazioni ed alle variazioni di diametro devono essere opportunamente puntellati.

Prima di eseguire gli ancoraggi definitivi in muratura, (ma di quelli che venissero costruiti si dovra accertare
la stagionatura, prima della prova) saranno effettuati puntellamenti provvisori sulle pareti dello scavo a
mezzo di carpenteria in legno o in ferro (p.e. puntelli in ferro telescopici regolabili in lunghezza, martinetti
idraulici) per facilitare lo smontaggio della condotta nel caso di eventuali perdite.

Per equilibrare la spinta longitudinale sul terminale della condotta puo rendersi talvolta opportuno costruire
un blocco trasversale in calcestruzzo; in tale caso si provvedera nel blocco stesso un foro per il successivo
passaggio, in prosecuzione, della condotta.

Nel caso di raccordi collegati a valvola di interruzione in linea, i raccordi stessi devono essere
opportunamente ancorati mediante apposite staffe metalliche collegate alle murature del pozzetto, allo
scopo di contrastare le spinte idrostatiche, derivanti dalla differenza di pressione monte-valle della valvola,
generate dalla sua chiusura.

Per i blocchi di ancoraggio sara generalmente adottata la forma a pianta trapezia ed altezza costante, con
i lati maggiore e minore del trapezio di base adiacenti rispettivamente alla parete verticale dello scavo ed
alla condotta.

I blocchi di ancoraggio destinati ad essere sollecitati esclusivamente a compressione saranno realizzati in
calcestruzzo cementizio non armato.

| blocchi destinati a sollecitazione di trazione e presso-flessione saranno realizzati in calcestruzzo
cementizio armato.

Le dimensioni dei blocchi saranno quelle di progetto o stabilite dalla Direzione dei Lavori.

Tronchi di condotta - Preparazione della prova

Si fara in modo di provare tronchi aventi alle estremita nodi o punti caratteristici della condotta, quali incroci,
diramazioni, sfiati, scarichi, cosi da avere a disposizione i raccordi ai quali collegare le apparecchiature
occorrenti alla prova idraulica; in questo caso, quando manchino saracinesche di linea, pud essere
realizzato il sezionamento del tronco da collaudare interponendo temporaneamente, fra due flange piane,
un disco di acciaio.

Se invece le estremitd delle condotte non sono costituite da raccordi utilizzabili in via definitiva, occorre
chiudere provvisoriamente le estremita della condotta con gli opportuni raccordi a flangia (tazza o imbocco)
e relativi piatti di chiusura aventi un foro filettato.

L'Appaltatore eseguira le prove dei tronchi di condotta posata al piu presto possibile e pertanto dovra far
seguire immediatamente alla esecuzione delle giunzioni quella degli ancoraggi provvisori e di tutte le
operazioni per le prove.

La Direzione dei Lavori potra prescrivere dispositivi speciali (come I'esecuzione di blocchi di calcestruzzo
- da rimuovere in tutto o in parte dopo le prove per eseguire il tratto di tubazione corrispondente alla
interruzione - con tubi di comunicazione tra I'uno e l'altro muniti di saracinesche per il passaggio dell'acqua).
L'Appaltatore dovra provvedere a sue cure e spese a tutto quanto € necessario (acqua per il riempimento
delle tubazioni, piatti di chiusura, pompe, rubinetti, raccordi, guarnizioni e manometro registratore
ufficialmente tarato) per I'esecuzione delle prove e per il loro controllo da parte della Direzione dei Lavori.
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4)

5)

6)

7

Saranno inoltre effettuati, a cura e spese dell'Appaltatore, la provvista di materiali e tutti i lavori occorrenti
per sbadacchiature e ancoraggi provvisori delle estremita libere della condotta e dei relativi piatti di chiusura
durante le prove, curando I'esecuzione di tali operazioni si da non dare luogo a danneggiamenti della
tubazione e di altri manufatti.

Disinfezione della condotta

Per ogni tratto collocato, e comunque per lunghezza non superiore di norma a 500 m, debbono essere
posti 3 kg di Amuchina/Cloro nell'interno della condotta per la sua disinfezione.

L’ Amuchina/Cloro sara scaricata durante i lavaggi.

La Direzione dei Lavori potra prescrivere altro sistema di disinfezione.

L'immissione del grassello o I'adozione di altri sistemi di disinfezione dovranno essere ripetuti tutte le volte
che debbano rinnovarsi le prove delle condutture.

Riempimento della condotta

Si riempira la condotta con acqua immessa preferibilmente dall'estremita a quota piu bassa del tronco, per
assicurare il suo regolare deflusso e per la fuoriuscita dell'aria dall'estremita alta; il riempimento sara
sempre fatto molto lentamente per assicurare la completa evacuazione dell'aria .

Il piatto di chiusura del raccordo sull'estremita alta deve essere forato nel punto piu alto corrispondente alla
sezione interna del tubo e munito di rubinetto di spurgo d'aria.

In modo analogo occorre assicurare lo spurgo dell'aria in eventuali punti di colmo (sfiati) intermedi della
tratta da provare e, in alcuni casi, in corrispondenza delle variazioni di diametro. L'immissione dell'acqua
deve essere fatta ad una discreta pressione (2-3 bar almeno) collegando la condotta alla rete gia in
esercizio; nel caso di condotte di adduzione esterne si puo prelevare I'acqua dai tronchi gia collaudati o da
vasche, pozzi, corsi d'acqua, mediante pompe munite di valvola di fondo. Nella fase di riempimento occorre
tenere completamente aperti i rubinetti di sfiato.

Si lascera fuoriuscire I'acqua dai rubinetti per il tempo necessario affinché all'interno della condotta non vi
siano residue sacche d'aria (le quali renderebbero praticamente impossibile la messa in pressione).

In caso di necessita possono realizzarsi punti di sfiato mediante foratura della condotta in corrispondenza
della generatrice superiore e posa in opera di "staffe a collare".

Collocazione della pompa e messa in pressione

Ad avvenuto riempimento della condotta saranno lasciati aperti per un certo tempo gli sfiati per consentire
l'uscita di ogni residuo d'aria e sara poi disposta, preferibilmente nel punto piu basso di essa, la pompa di
prova a pistone o a diaframma (del tipo manuale o a motore) munita del relativo manometro registratore
ufficialmente tarato. La pompa, se posta nel punto di immissione principale (collegamento alla rete, ecc.),
va collegata mediante apposita diramazione e relative valvole di intercettazione, allo scopo di poter
effettuare ulteriori iempimenti della condotta senza perdite di tempo per disconnessioni temporanee.
Agendo sulla leva della pompa (o sull'accensione del motore) si mettera la condotta in carico fino ad
ottenere la pressione di prova stabilita, che sara raggiunta gradualmente, in ragione di non piu di 1 bar al
minuto primo.

Specie nel periodo estivo e per le condotte sottoposte ai raggi solari nelle ore piu calde della giornata, si
controllera il manometro, scaricando se necessario con l'apposita valvola della pompa I'eventuale aumento
di pressione oltre i valori stabiliti.

Dopo il raggiungimento della pressione richiesta, verra ispezionata la condotta per accertare che non vi
siano in atto spostamenti dei puntelli o degli ancoraggi in corrispondenza dei punti caratteristici della
condotta.

Prove idrauliche

La prova idraulica della condotta consistera di due prove, una a giunti scoperti a condotta seminterrata e
I'altra a cavo semichiuso, che saranno eseguite ciascuna ad una pressione pari a 1,5 volte la pressione di
esercizio per almeno 24 ore, salvo diversa indicazione della D.L..

Alle prove la Direzione dei Lavori potra richiedere l'assistenza della ditta fornitrice dei tubi.
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Durante il periodo nel quale la condotta sara sottoposta alla prima prova, la Direzione dei Lavori, in
contraddittorio con I'Appaltatore, eseguira la visita accurata di tutti i giunti che, all'inizio della prova,
debbono risultare puliti e perfettamente asciultti.

Il buon esito della prima prova sara dimostrato dai concordi risultati dell'esame dei giunti e dal grafico del
manometro registratore; non potra percid accettarsi una prova in base alle sole indicazioni, ancorché
positive, del manometro registratore, senza che sia stata effettuata la completa ispezione di tutti i giunti.
Qualora la prima prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubi, essa
dovra essere ripetuta.

Dopo il risultato favorevole della prima prova, si procedera alla seconda prova a cavo semichiuso, il cui
buon esito risultera dal grafico del manometro registratore.

Se questa seconda prova non dara risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubo, il cavo
dovra essere riaperto, i giunti revisionati o rifatti e il rinterro rinnovato. La prova verra quindi ripetuta con le
stesse modalita di cui sopra.

La sostituzione dei tubi che risultassero rotti o si rompessero durante le prove €& a totale carico
dell'Appaltatore, sia per quanto riguarda la fornitura del materiale che per la manodopera e l'attrezzatura
occorrenti.

Dopo il risultato favorevole della 1° e 2° prova, per le quali la Direzione dei Lavori redigera "verbale di prova
idraulica”, verra completato il rinterro.

8) Condizioni particolari al contorno

Nel caso di posa di condotte su strade pubbliche per le quali gli Enti proprietari o la Polizia Municipale
competente per territorio richiedano, per esigenze legate alla sicurezza del traffico veicolare, il rinterro
completo dello scavo nella stessa giornata in cui & stato aperto, su richiesta dell’Appaltatore la D.L.
esaminera la possibilita di procedere unicamente alla prova idraulica a giunti coperti. In tal caso il buon
esito della prova risultera solamente dal grafico del manometro registratore.

Resta inteso che la sostituzione dei tubi che risultassero rotti 0 si rompessero durante le prove rimane
comungue a totale carico dell'Appaltatore, inclusi gli scavi per la ricerca della perdita, il trasporto a discarica
dei materiali escavati, la sostituzione del materiale idraulico, la manodopera e I'attrezzatura occorrente per
la sostituzione, la fornitura e posa dei nuovi inerti di riempimento ed il rifacimento della pavimentazione
stradale.

ART. 107 PROVA DI TENUTA IDRAULICA DELLE CONDOTTE FOGNARIE A GRAVITA’

La procedura di collaudo idraulico delle condotte fognarie a gravita fa rifermento alla norma UNI EN 1610. Di
seguito si sintetizzano i parametri di riferimento:
= QOggetto della prova di tenuta idraulica saranno sia le condotte che i pozzetti;
*» La prova sara di norma eseguita a giunti scoperti (salvo quanto indicato al paragrafo Condizioni
particolari al contorno del precedente Art. 106 punto 8);
= Laprova sara eseguita ad acqua;
= Siprocedera al riempimento della condotta e dei pozzetti di estremita fino ad una altezza che permetta
un battente idraulico, misurato sulla generatrice superiore della condotta, di almeno un metro (1 m)
salvo diversa indicazione della D.L.;
= Siavra cura di attendere un tempo congruo che consenta alle parti in cemento di saturarsi della stessa
acqua utilizzata per il collaudo;
=  Completata la fase di “impregnamento” e trascorsi ulteriori 30 minuti, si rileveranno gli abbassamenti di
livello dell'acqua nel pozzetto di estremita. Se tale abbassamento rientra nei limiti della UNI EN 1610 la
condotta e collaudata (0,2 I/m? di superficie bagnata dall'acqua di collaudo).

ART. 108 RINTERRO

1) Rinfianco e rinterro parziale (cavallottamento)
Al termine delle operazioni di giunzione relative a ciascun tratto di condotta ed eseguiti gli ancoraggi, si
procedera di norma al rinfianco ed al rinterro parziale dei tubi - per circa 2/3 della lunghezza di ogni tubo,
con un cumulo di terra (cavallotto) - sino a raggiungere un opportuno spessore sulla generatrice superiore,
lasciando completamente scoperti i giunti.
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2)

3)

Modalita particolari dovranno essere seguite nel caso di pericolo di galleggiamento dei tubi o in tutti quei
casi in cui lo richieda la stabilita dei cavi.

Il rinterro verra effettuato con materiale proveniente dagli scavi, selezionato (privo di sassi, radici, corpi
estranei, almeno fino a circa 30 cm sopra la generatrice superiore del tubo) o, se non idoneo, con materiale
proveniente da cava di prestito, con le precauzioni di cui al paragrafo "Posa della Tubazione" su sfilamento
tubi.

Il materiale dovra essere disposto nella trincea in modo uniforme, in strati di spessore 20-30 cm,
abbondantemente innaffiato e accuratamente costipato sotto e lateralmente al tubo, per ottenere un buon
appoggio esente da vuoti e per impedire i cedimenti e gli spostamenti laterali. Per i tubi di grande diametro
di tipo flessibile, dovra essere effettuato in forma sistematica il controllo dello stato di compattazione
raggiunto dal materiale di rinterro, secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori.

Ove occorra, il rinfianco potra essere eseguito in conglomerato cementizio magro.

Saranno in ogni caso osservate le normative UNI nonché le indicazioni del costruttore del tubo.

Rinterro a semichiusura del cavo

Eseguita la prima prova a giunti scoperti si procedera al rinterro dei tratti di condotta ancora scoperti, con
le modalita ed i materiali stabiliti nel precedente punto, ed al rinterro completo di tutta la condotta del tronco
sino a circa 80 cm sulla generatrice superiore della tubazione, impiegando materiali idonei disposti per
strati successivi, spianati ed accuratamente compattati dopo avere eliminato le pietre di maggiori
dimensioni.

Rinterro definitivo

Eseguita la prova idraulica si completera il rinterro con le modalita ed i materiali stabiliti nel precedente
punto.

A rinterro ultimato, nei tronchi fuori strada verranno effettuati gli opportuni ricarichi atti a consentire il
ripristino del livello del piano di campagna - quale dovra risultare all'atto del collaudo - dopo il naturale
assestamento del rinterro.

Nei tronchi sotto strada si avra cura di costipare il rinterro, procedendo alle necessarie innaffiature fino al
livello del piano di posa della massicciata stradale, raggiungendo un grado di compattazione e di
assestamento del rinterro tale per cui, una volta che sia stato effettuato il ripristino della struttura stradale,
il piano di calpestio di questa non subisca col tempo e per effetto del traffico anche "pesante" alcuna
modifica rispetto all'assetto altimetrico preesistente alle operazioni di posa. Nel caso in cui dovessero
verificarsi cedimenti, I'Appaltatore, a sua cura e spese, dovra procedere alle opportune ed ulteriori opere
di compattazione ed al ripristino della struttura stradale (massicciata, binder, strato di usura), fino
all'ottenimento della condizione di stabilita.

Relativamente alle specifiche dei materiali da utilizzare come di seguito specificato negli art 110 e 111
si rimanda nell’Elaborato 1.3 del presente Capitolato.

ART. 109 ACQUEDOTTO — PARTICOLARITA’ COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE

1)

2)

Condotte in acciaio

Per la movimentazione, 'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in acciaio
si rimanda integralmente ai manuali d'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che dovra
accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Oltre a cio & necessario che, in caso di giunzioni saldate, i saldatori siano qualificati, quindi che siano muniti
di patente di saldatura in corso di validita per gli acciai secondo UNI EN ISO 9606-1.

Gli elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco dovranno essere classificati secondo la norma UNI EN
ISO 2560 e certificati CE. In ogni caso dovranno essere di materiale tale da non diminuire le caratteristiche
meccaniche della tubazione saldata.

Condotte in acciaio inox

Per la movimentazione, 'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in acciaio
inox si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che dovra
accompagnare la fornitura del materiale idraulico.
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Oltre a cio & necessario che, in caso di giunzioni saldate, i saldatori siano qualificati, quindi che siano muniti
di patente di saldatura in corso di validita per gli acciai secondo UNI EN ISO 9606-1.

Di norma le saldature di tubazioni in acciaio inossidabile dovranno essere eseguite a TIG in atmosfera
controllata con gas inerti.

Potranno essere autorizzate saldature ad arco con idonei elettrodi inox qualora il cordone di saldatura
possa essere correttamente spazzolato e decapato.

E’ ammessa la saldatura di tubazioni con prima passata a TIG con gas inerte e passata di riempimento
con saldatura ad elettrodo inox rivestito.

Gli elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco dovranno essere classificati secondo la norma UNI EN
ISO 2560 e certificati CE. In ogni caso dovranno essere di materiale tale da non diminuire le caratteristiche
meccaniche e di resistenza alla corrosione proprie della tubazione saldata.

Condotte in ghisa sferoidale

Per la movimentazione, 'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in ghisa

si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che dovra

accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

In assenza di diversa indicazione, ad eccezione che per le tubazioni con giunto rapido, si procedera di

regola come segue:

= calaggio dei tubi nello scavo e loro montaggio introducendo la coda di ogni tubo nel bicchiere del tubo
successivo senza per altro che la testata della coda del tubo vada a contatto con I'orlo d'arresto interno
del bicchiere, ma ne disti qualche millimetro.

= rettifica della posizione di ogni elemento cosi da ottenere che i vari pezzi risultino concentrici,
perfettamente allineati o con gli assi longitudinali deviati secondo le prescrizioni o i dati di progetto.

Per questo lavoro di allineamento sara concesso far posare la direttrice inferiore dei tubi in ghisa su masselli

di mattoni; mentre & invece assolutamente vietato I'uso di legnami od altri materiali deteriorabili che

comunque dovessero poi rimanere interrati sotto i tubi.

I tubi cosi sistemati, dopo il successivo benestare della DL, potranno essere rincalzati con sabbia costipata

con adatto utensile, lasciando libere a giorno le giunzioni.

Qualora si dovesse procedere al taglio di tubi per I'inserimento di curve, pezzi speciali, accessori, ecc., tale

operazione dovra essere praticata con apposito apparecchio tagliatubi. L'onere per queste operazioni di

taglio e per la posa in opera di pezzi speciali, € compreso e compensato con il prezzo di posa, allineamento

e prove idrauliche.

Le giunzioni generalmente avranno le seguenti tipologie:

a) Giunto Elastico a bulloni
La Giunzione & ottenuta per la compressione di una guarnizione di gomma posta all'interno del
bicchiere. Per gli elementi costituenti il giunto, ovvero la controflangia di ghisa, la guarnizione di gomma
ed i bulloni, ecc., I'Appaltatore dovra provvedere all'inserimento della controflangia di ghisa e quindi
della guarnizione sull'asta del tubo prima o dopo il calaggio, comunque prima dell'assiematura.
Nell'operazione dovra porre particolare attenzione affinché la guarnizione di gomma sia accuratamente
collocata nella sua sede, allinterno del bicchiere evitando ogni torsione della gomma stessa. Si
provvedera successivamente a stringere la controflangia serrando gli appositi bulloni la cui estremita
opportunamente sagomata appoggia sull’esterno del bicchiere.

b) Giunto a flangia
Solamente per l'inserimento di saracinesche ed accessori od in casi eccezionali ordinati di volta in volta
dalla Committente si ricorrera all'uso di giunzioni a flangia.
Per ogni giunzione non sara consentito l'inserimento di piu di una guarnizione.
Questa sara del materiale espressamente indicato ed avra uno spessore massimo di 4 mm.
Quando per particolarissime condizioni sia indispensabile I'impiego di spessori tra le flange, questi
saranno di ferro o acciaio o di ghisa, e saranno posti in opera con guarnizioni su entrambe le facce.
Queste norme per l'esecuzione dei giunti a flangia hanno valore anche per I'impiego di tubi di acciaio.

c) Giunto rapido elastico
La giunzione € ottenuta per la compressione di una guarnizione di gomma, opportunamente sagomata,
inserita nell'apposito alloggiamento all'interno del bicchiere, e sulla canna del tubo imboccato.




Manutenzione delle reti, degli impianti e delle
infrastrutture dell’Acquedotto del Fiora spa, utilizzate
per la gestione del SII nella CT n. 6 Ombrone

LOTTO 2

4)

5)

L'Appaltatore dovra procedere alla preparazione e montaggio del giunto nel seguente modo:

= pulire accuratamente l'interno del bicchiere e le guarnizioni;

= cospargere di pasta lubrificante, la parte interna del bicchiere sede della guarnizione;

= introdurre la guarnizione nel suo alloggiamento;

= cospargere di pasta lubrificante la superficie interna della guarnizione ed il tratto terminale di canna
da imboccare;

= tracciare sulla canna del tubo da imboccare un segno ad una distanza dall'estremita pari alla
profondita di imbocco, diminuita di 1 cm.

Eseguite queste operazioni, si introdurra il tubo nel bicchiere sino a che il segno tracciato sulla canna

si trovi sul piano della superficie frontale del bicchiere.

Condotte in Polietilene

Per la movimentazione, I'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in PEAD
a lenta propagazione di frattura si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore
delle tubazioni che dovra accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Oltre a cid e necessario che il letto di posa ed il rinfianco della tubazione avvenga con materiale inerte
(sabbia, sabbione) scevro da elementi lapidei che possono incidere (taglio o foro) la superficie della
condotta.

L’eventuale saldatura della tubazione, sia essa testa a testa che tramite elettrofusione di manicotti, dovra
essere eseguita da saldatore qualificato, munito di patente di saldatura secondo la UNI 9737 seguendo
scrupolosamente le indicazioni riportate nelle procedure di saldatura contenute nelle Raccomandazioni
I.ILP

Si raccomanda comunque la massima attenzione nella pulizia delle superfici da saldare. Le testate
predisposte alla saldatura e I'interno degli eventuali manicotti non devono essere toccate da mani o da altri
corpi untuosi; nel caso cid avvenisse dovranno essere accuratamente sgrassate con trielina od altri solventi
idonei. In caso di saldatura con manicotti inoltre le parti di tubazione che vi si innestano devono essere
precedentemente raschiate con un apposito coltello onde togliere I'ossidazione superficiale del materiale

Le giunzioni a serraggio meccanico possono essere realizzate esclusivamente mediante giunti metallici,
siano essi giunti metallici a compressione, senza graffaggio del tubo sull'esterno (es. giunti Gibault), che
giunti con graffaggio che viene effettuato sull'esterno del tubo (es. adattatori di flange antisfilamento).

La saldatura per fusione mediante raccordi elettrosaldabili pud essere utilizzata solo fino a De=90mm, per
diametri superiori utilizzare saldatura di testa per fusione.

| pezzi speciali da utilizzare (curve, Tee, riduzioni ecc...) saranno esclusivamente in ghisa sferoidale
secondo UNI EN 545/2010 o in acciaio rivestito con materiale idoneo al contatto con I'acqua per il consumo
umano (DM 174/04).

Condotte in Polipropilene

Le tubazioni in PP-R possono essere usate per impianti di trasporto acqua potabile, riscaldamento,
raffrescamento, refrigerazione, trasporto prodotti chimici, irrigazione, antincendio ecc. a seconda della
specifica tipologia di tubazione.

La posa pu0 avvenire interrata, sotto traccia, a vista, in intercapedine, ecc. a seconda del tipo di impiego.
Per la movimentazione, 'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in PP-R
si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che dovra
accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Oltre a cio e necessario che il letto di posa ed il rinfianco della tubazione avvenga con materiale inerte
(sabbia, sabbione) scevro da elementi lapidei che possono incidere (taglio o foro) la superficie della
condotta.

L’eventuale saldatura della tubazione, sia essa testa a testa che tramite elettrofusione di manicotti, dovra
essere eseguita da saldatore qualificato, munito di idonea attrezzatura e seguendo scrupolosamente le
indicazioni riportate nelle procedure di saldatura indicate dal produttore.

Si raccomanda comunque la massima attenzione nella pulizia delle superfici da saldare. Le testate
predisposte alla saldatura e l'interno degli eventuali manicotti non devono essere toccate da mani o da altri
corpi untuosi; nel caso cio avvenisse dovranno essere accuratamente sgrassate con trielina od altri solventi
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idonei. In caso di saldatura con manicotti inoltre le parti di tubazione che vi si innestano devono essere
precedentemente raschiate con un apposito utensile onde togliere l'ossidazione superficiale del materiale
Le giunzioni a serraggio meccanico possono essere realizzate esclusivamente mediante l'impiego dei
pezzi speciali forniti dal produttore. | pezzi speciali da utilizzare (curve, Tee, riduzioni ecc...) saranno
esclusivamente PP-R o ottone.

Nel caso di impiego per acqua potabile le tubazioni dovranno essere di materiale idoneo al contatto con
l'acqua per il consumo umano (DM 174/04).

In generale devono essere rispettate le seguenti normative specifiche per la fornitura e l'installazione:
DIN 8077 Tubi in polipropilene (PP) - Dimensioni

DIN 8078 Tubi in polipropilene (PP) - Requisiti generali di qualita

DIN 16962 ff. Collegamenti di tubi in polipropilene, trasporto fluidi in pressione

DIN EN ISO 15874 ff. Sistemi di tubazioni per impianti di acqua calda e fredda; polipropilene

DVGW - Fogli di lavoro

SKZ - Direttive

DIN EN ISO 9000 ff.

Condotte in PVC

Per la movimentazione, 'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in PVC si
rimanda integralmente ai manuali d'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che dovra
accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Oltre a cio e necessario che il letto di posa ed il rinfianco della tubazione avvenga con materiale inerte
(sabbia, sabbione) scevro da elementi lapidei che possono incidere la superficie della condotta.

Le giunzioni delle tubazioni di PVC con pezzi speciali flangiati saranno eseguite esclusivamente con giunti
a serraggio meccanico tipo adattatori di flange che potranno essere anche adattatori di flange
antisfilamento.

| pezzi speciali da utilizzare (curve, Tee, riduzioni ecc...) saranno esclusivamente in ghisa sferoidale
secondo UNI EN 545/2010 o in acciaio rivestito con materiale idoneo al contatto con I'acqua per il consumo
umano (DM 174/04).

ART. 110 FOGNATURA — PARTICOLARITA’ COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE

1)

2)

Condotte in acciaio

Per la movimentazione, 'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in acciaio
si rimanda integralmente ai manuali d'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che dovra
accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Oltre a cio & necessario che, in caso di giunzioni saldate, i saldatori siano qualificati, quindi che siano muniti
di patente di saldatura per gli acciai, secondo UNI EN ISO 9606-1, in corso di validita.

Gli elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco dovranno essere classificati secondo la norma UNI EN
ISO 2560 e certificati CE. In ogni caso dovranno essere di materiale tale da non diminuire le caratteristiche
meccaniche della tubazione saldata.

Condotte in acciaio inox

Per la movimentazione, 'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in acciaio
inox si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che dovra
accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Oltre a cio & necessario che, in caso di giunzioni saldate, i saldatori siano qualificati, quindi che siano muniti
di patente di saldatura per gli acciai inossidabili, secondo UNI EN 1SO 9606-1, in corso di validita.

Di norma le saldature di tubazioni in acciaio inossidabile dovranno essere eseguite a Tig in atmosfera
controllata con gas inerti.

Potranno essere autorizzate saldature ad arco con idonei elettrodi inox qualora il cordone di saldatura
possa essere correttamente spazzolato e decapato.

E’ ammessa la saldatura di tubazioni con prima passata a Tig con gas inerte e passata di riempimento con
saldatura ad elettrodo inox rivestito.
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Gli elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco dovranno essere classificati secondo la norma UNI EN
ISO 2560 e certificati CE. In ogni caso dovranno essere di materiale tale da non diminuire le caratteristiche
meccaniche e di resistenza alla corrosione proprie della tubazione saldata.

Condotte in ghisa sferoidale
Per la movimentazione, 'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in ghisa
si rimanda integralmente ai manuali d’'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che dovra
accompagnare la fornitura del materiale idraulico.
In assenza di diversa indicazione, ad eccezione che per le tubazioni con giunto rapido, si procedera di
regola come segue:
= calo dei tubi nello scavo e loro montaggio introducendo la coda di ogni tubo nel bicchiere del tubo
successivo senza per altro che la testata della coda del tubo vada a contatto con I'orlo d'arresto interno
del bicchiere, ma ne disti qualche millimetro.
= rettifica della posizione di ogni elemento cosi da ottenere che i vari pezzi risultino concentrici,
perfettamente allineati o con gli assi longitudinali deviati secondo le prescrizioni o i dati di progetto.
Per questo lavoro di allineamento sara concesso far posare la direttrice inferiore dei tubi in ghisa su masselli
di mattoni; mentre €& invece assolutamente vietato I'uso di legnami od altri materiali deteriorabili che
comunque dovessero poi rimanere interrati sotto i tubi.
I tubi cosi sistemati, dopo il successivo benestare della DL, potranno essere rincalzati con sabbia costipata
con adatto utensile, lasciando libere a giorno le giunzioni.
Qualora si dovesse procedere al taglio di tubi per I'inserimento di curve, pezzi speciali, accessori, ecc., tale
operazione dovra essere praticata con apposito apparecchio tagliatubi. L'onere per queste operazioni di
taglio e per la posa in opera di pezzi speciali, € compreso e compensato con il prezzo di posa, allineamento
e prove idrauliche.
Le giunzioni generalmente avranno le seguenti tipologie:
d) Giunto Elastico a bulloni
La Giunzione € ottenuta per la compressione di una guarnizione di gomma posta all'interno del
bicchiere. Per gli elementi costituenti il giunto, ovvero la controflangia di ghisa, la guarnizione di gomma
ed i bulloni, ecc., I'Appaltatore dovra provvedere all'inserimento della controflangia di ghisa e quindi
della guarnizione sull'asta del tubo prima o dopo il calo, comunque prima dell'assiematura.
Nell'operazione dovra porre particolare attenzione affinché la guarnizione di gomma sia accuratamente
collocata nella sua sede, all'interno del bicchiere evitando ogni torsione della gomma stessa. Si
provvedera successivamente a stringere la controflangia serrando gli appositi bulloni la cui estremita
opportunamente sagomata appoggia sull’esterno del bicchiere.
e) Giunto a flangia
Solamente per l'inserimento di saracinesche ed accessori od in casi eccezionali ordinati di volta in volta
dalla Committente si ricorrera all'uso di giunzioni a flangia.
Per ogni giunzione non sara consentito l'inserimento di pit di una guarnizione.
Questa sara del materiale espressamente indicato ed avra uno spessore massimo di 4 mm.
Quando per particolarissime condizioni sia indispensabile I'impiego di spessori tra le flange, questi
saranno di ferro o acciaio o di ghisa, e saranno posti in opera con guarnizioni su entrambe le facce.
Queste norme per l'esecuzione dei giunti a flangia hanno valore anche per I'impiego di tubi di acciaio.

f) Giunto rapido elastico

La giunzione & ottenuta per la compressione di una guarnizione di gomma, opportunamente sagomata,

inserita nell'apposito alloggiamento all'interno del bicchiere, e sulla canna del tubo imboccato.

L'Appaltatore dovra procedere alla preparazione e montaggio del giunto nel seguente modo:

= pulire accuratamente l'interno del bicchiere e le guarnizioni;

= cospargere di pasta lubrificante, la parte interna del bicchiere sede della guarnizione;

= introdurre la guarnizione nel suo alloggiamento;

= cospargere di pasta lubrificante la superficie interna della guarnizione ed il tratto terminale di canna
da imboccare;

= tracciare sulla canna del tubo da imboccare un segno ad una distanza dall'estremita pari alla
profondita di imbocco, diminuita di 1 cm.
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Eseguite queste operazioni, si introdurra il tubo nel bicchiere sino a che il segno tracciato sulla canna
si trovi sul piano della superficie frontale del bicchiere.

Condotte in PVC

Per la movimentazione, 'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in PVC si
rimanda integralmente ai manuali d'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che dovra
accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Oltre a cid e necessario che il letto di posa ed il rinfianco della tubazione avvenga con materiale inerte
(sabbia, sabbione) scevro da elementi lapidei che possono incidere la superficie della condotta.

| pezzi speciali da utilizzare saranno in PVC salvo diversa indicazione della D.L.

L’Appaltatore dovra comunicare alla DL, entro 15 giorni dalla stipula del Contratto di appalto e in caso di
intervenute variazioni durante il corso del Contratto, la ditta fornitrice delle tubazioni in PVC onde consentire
alla DL libero accesso allo stabilimento di produzione per verificare nelle linee essenziali il procedimento
di fabbricazione dei manufatti ed appurare la qualita dei materiali usati ed i dosaggi; i raccordi ed i pezzi
speciali dovranno rispondere normalmente alle caratteristiche stabilite dalla norma UNI EN 1401-1, i tubi
dovranno essere del tipo SN4 o SN8 della suddetta norma e contrassegnati con il marchio di conformita
I.I.P.

Tutti i tratti di fognatura a gravita dovranno assicurare la perfetta tenuta idraulica a norma della vigente
legislazione in materia d'inquinamento.

All'uopo si richiederanno prove a tenuta su tratti di fognatura indicati dalla D.L. e dai collaudatori, in funzione
delle particolari difficolta logistiche con particolare riguardo al traffico veicolare.

Le prove idrauliche saranno eseguite in conformita alle previsioni del presente CSA.

Condotte in grés

Per la movimentazione, 'accatastamento, la posa in opera e i metodi di giunzione delle condotte in grés si
rimanda integralmente ai manuali d'uso e posa in opera del produttore delle tubazioni che dovra
accompagnare la fornitura del materiale idraulico.

Le tubazioni collegate mediante giunzioni in poliuretano devono assicurare una tenuta idraulica, sia
dallinterno verso esterno che dall’esterno verso interno, pari a 0,5 bar, in pratica equivalente a un battente
idraulico di 5 m di colonna d’acqua ed essere in grado di garantire un omogenea velocita di scorrimento.
Le tubazioni e le giunzioni dovranno assicurare , senza compromettere la tenuta idraulica della condotta,
eventuali disassamenti che si determineranno in corso di esercizio e sopportare con adeguato margine di
sicurezza tutti i carichi esterni (stradali, terra, falda, ecc.).

Dopo aver eseguito lo scavo ed aver realizzato sul fondo la livelletta stabilita, si disporranno i tubi a pié
d’opera evitando che durante la movimentazione venga danneggiato I'anello prefabbricato di materiale
poliuretanico. Prima di avviare la posa in opera del tubo si procedera alla pulizia del bicchiere e alla
successiva lubrificazione senza usare olii e grassi. Si calera, quindi, il tubo nello scavo avendo gia
predisposto il letto di posa presagomato dello spessore di almeno 10 cm + 1/10 del diametro ed avendo
cura che la punta del tubo non si sporchi prima di infilarla nel bicchiere del tubo gia in opera. Manovrando
opportunamente si provvedera all'imboccatura della punta nel bicchiere.

Le tubazioni in gres ceramico devono essere impermeabili. Le prove idrauliche devono essere eseguite a
campione come previsto dal presente CSA.

Fognature prefabbricate in CLS con anello di tenuta idraulica in gomma

L’Appaltatore dovra segnalare alla D.L., entro 15 giorni dalla stipula del Contratto di appalto e in caso di
intervenute variazioni durante il corso del Contratto, la ditta fornitrice delle tubazioni dei manufatti
prefabbricati in cls.

La D.L. dovra avere libero accesso allo stabilimento di produzione per verificare nelle linee essenziali il
procedimento di fabbricazione dei manufatti ed appurare la qualita dei materiali usati ed i dosaggi del cls.
Si fara uso di tubi circolari viborocompressi con base d'appoggio piana, di lunghezza minima pari a 2 ml,
giunzioni a bicchiere con interposizione di anello di gomma per la tenuta idraulica. | tubi dovranno essere
lisci internamente e di spessore tale da resistere ai carichi dovuti al rinterro ed ai sovraccarichi stradali fino
ad uno spessore minimo del ricoprimento pari a 50 cm e comunque per le profondita di posa previste dagli
elaborati di progetto; all'uopo & prescritta la rispondenza di tali manufatti alle norme DIN 4032 da verificarsi
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a cura della Ditta Appaltatrice con apposite prove di carico a rottura, presso un laboratorio ufficiale
designato dalla D.L.

I manufatti di cui sopra diritti senza asperita né crepe, preventivamente verniciati all'interno, saranno
assemblati su platee di calcestruzzo armato, come da disegni allegati, perfettamente spianate e lisciate in
modo da rendere agevoli le operazioni di montaggio di pezzi contigui.

Non é categoricamente ammesso |'uso dei cunei di qualsiasi natura per ripristinare eventuali avvallamenti
della platea di fondazione, ma gli eventuali piani di posa dovranno essere realizzati esclusivamente in
malta cementizia.

Il rinfianco, per le fognature con anello di tenuta in gomma, sara effettuato per gli spessori di progetto, con
strati successivi di sabbione di fiume o di cava, di 3 mm di pezzatura max, scevro da arbusti, fogliame, per
gli spessori di progetto.

Nei tratti in campagna il riempimento successivo potra essere effettuato con il materiale proveniente dagli
scavi, mentre per i tratti di fognatura ricadenti sotto strade bianche o bitumate il rinterro sara effettuato per
intero con misto stabilizzato, prima della stesa della sottofondazione stradale in misto granulometrico e
della eventuale sovrastruttura bituminosa.

Ove per ragioni planimetriche, non si possano usare i manufatti del tipo prima descritto, i quali consentono
solo deviazioni angolari limitate, saranno adottati tubi circolari prefabbricati, delle stesse caratteristiche dei
precedenti ma in elementi della lunghezza di ml. 1,00, montati senza interposizione di anello in gomma ma
rinfiancati in cls. di cemento, secondo le modalita e le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.

Dal momento che quest’ultimo tipo di fognatura verra adottata nei tratti di curva, i piani verticali d’estremita
di tubi contigui non risulteranno coincidenti per cui si dovra far ricorso a piccole opere di casseratura che
possono venir eseguite tramite lamierino in ferro. Nel caso che tale lamierino venga posizionato all’'esterno
dei tubi e funzionante come casseratura a perdere, si dovra, dopo conveniente maturazione del cls. di
rinfianco, procedere a stuccare internamente la giunzione dei tubi con malta di cemento.

In caso che il lamierino, avente funzioni di casseratura, sia posizionato all'interno dei tubi, tale procedura
non dovrebbe implicare la stuccatura dei tubi, se le superfici interne dopo il disarmo si presentano ben lisce
e raccordate.

La Direzione Lavori si riserva pero di giudicare caso per caso la perfetta esecuzione del lavoro.

In qualsiasi situazione non & ammesso l'uso di stracci, carta, paglia, ecc. per chiudere i vuoti presenti tra
tubo e tubo prima del getto di calcestruzzo di rinfianco.

Le sezioni in corrispondenza a tratti di fognatura di tipo diverso verranno eseguiti secondo le modalita
impartite dalla Direzione dei Lavori.

Per la movimentazione ed il montaggio dei manufatti € vietato servirsi di fori ubicati in chiave o sui fianchi
dei condotti, dovendosi quest'ultimi presentare senza soluzioni di continuita fin dal loro arrivo dalla fabbrica
costruttrice.

Prima del collaudo delle opere si dovra procedere alla pulizia interna dei condotti.

Le lunghezze delle varie tratte di prova saranno decise dalla D.L. e dai Collaudatori, in funzione delle
particolari difficolta logistiche con riguardo al traffico veicolare.

Tutti gli oneri susseguenti all'approntamento delle tratte di prova, quali muretti di tamponamento provvisori,
rialzamento dei pozzetti d'ispezione, ecc. ed all'esecuzione della stessa prova, saranno a totale carico
dell'lmpresa Appaltatrice delle opere.

Per quanto riguarda le modalita d'esecuzione della prova e quelle d'accettazione della tenuta idraulica, si
procedera come prescritto all’Art. 107 del presente CSA.

Parimenti saranno a carico dell'lmpresa tutti i controlli che la D.L. richiedera sui manufatti in opera e
accantonati in cantiere, comprese le prove a distruzione.

| condotti in oggetto saranno verniciati internamente a tutta sezione, e comunque nelle parti a contatto con
liquami e gas di fogha, con prodotti epossidici ed epossicatramosi come da specifico art. del presente
Capitolato.

L'Impresa ha l'onere di verniciare i tubi prima della messa in opera.

In ogni caso si dovra curare che i tubi con anello di giunzione in gomma siano verniciati anche sulle superfici
su cui andra montata la guarnizione stessa e sulle superfici d'estremita dei tubi.

E' fatto specifico divieto di verniciare i raccordi di quest'ultimi tubi dopo il posizionamento dell'anello di
tenuta in gomma che non deve mai pervenire a contatto con prodotti epossidici 0 epossicatramosi ancora
non perfettamente asciutti.
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Inoltre I'anello di tenuta in gomma dovra essere tale da superare i test di degradazione chimico-biologica
previsti per i prodotti epossidici ed epossicatramosi, oltre a presentare sufficiente elasticita per il montaggio.
All'uopo la D.L. puo richiedere prove di allungamento e schiacciamento fino a rottura su anelli invecchiati
artificialmente in colture di batteri e soluzioni acide, sottoposti a 5000 cicli termici 0°C - 80°C.

ART. 111 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI ALLACCI IDRICI E FOGNARI

1)

2)

Materiali idraulici

Per gli allacciamenti di utenza alla rete di distribuzione acqua si seguiranno le modalita indicate nelle
relative voci dell'elenco prezzi.

La fornitura dei materiali da porre in opera per I'esecuzione degli allacciamenti idrici, salvo casi particolari,
sara a carico dell’ Appaltatore.

In particolare essi dovranno essere forniti in conformita alle previsioni di cui all' Art. 101 e alle specifiche di
cui al’Elaborato 1.3. e 1.2

Essi consisteranno in genere nelle seguenti tipologie:

= tubazioni da posare;

= pezzi speciali (curve, tee, flange, saracinesche, monogiunti, giunti a gomito, valvole a sfera ecc.);

= materiali per opere varie (chiusini, botole, ecc.);

* materiali di rivestimento.

La fornitura dei materiali idraulici per gli allacci fognari & a carico dell’Appaltatore.

Saranno comunque sempre a carico dell’Appaltatore la fornitura dei materiali di consumo, elettrodi
compresi, nonché il legname per l'accatastamento ed il sostegno dei tubi.

L'Appaltatore eseguira il lavoro con propria attrezzatura che dovra essere adeguata alle opere
commissionate.

| materiali eventualmente forniti dalla Committente saranno presi in carico dallAppaltatore che ne
rispondera dal momento della consegna fino al termine dei lavori. L'Appaltatore prelevera i materiali ed i
tubi dal magazzino della Committente e provvedera al loro carico, trasporto e scarico lungo il tracciato o in
altro luogo di propria scelta purché giudicato idoneo dalla D.L.

Il carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere sui materiali, dovranno essere eseguite con la
maggiore cura possibile in modo da evitare rotture, incrinature e danneggiamenti in genere ai materiali ed
al loro rivestimento.

Comunque, tutti gli eventuali danni causati ai materiali sono a carico dell'Appaltatore, che dovra sostenere
tutte le spese per la riparazione o la sostituzione di quelli danneggiati.

Al momento della consegna I'Appaltatore ha I'obbligo di accertarsi, con i mezzi che riterra piu opportuni, a
totale sua cura e spese, della integrita dei materiali, segnalando le irregolarita eventualmente riscontrate.
Qualora I'Appaltatore non ritenesse opportuno procedere a tale controllo, il materiale sara consegnato e
prelevato a suo rischio e quello che in un secondo tempo risultasse difettoso dovra essere sostituito a sua
cura e spese.

Le spese e gli oneri per detti controlli sono compresi nei prezzi per la posa in opera di tubi.

Sara inoltre facolta della Committente chiedere I'aggiornamento, a carico dell' impresa, di eventuali
database informatici, allo scopo realizzati, che possano giustificare i movimenti dei suddetti materiali.

Le eventuali differenze che venissero riscontrate tra i materiali consegnati all'Appaltatore e quelli messi in
opera (tenuto conto della eventuale restituzione dei materiali eccedenti e riconsegnati al magazzino della
Committente) dovute a furti, imperizia, deterioramento o qualsiasi altra ragione, verranno valutati in base
ai prezzi di mercato vigenti all'atto della presentazione, maggiorati del 15% e regolarmente fatturate a
debito dell'Appaltatore.

| tubi, i pezzi speciali e gli organi di sezionamento, precedentemente trasportati o sfilati lungo lo scavo,
prima di essere calati, dovranno essere puliti accuratamente all'interno rimuovendo le materie che vi
fossero depositate. Quindi I'Appaltatore provvedera, a sua cura e spese, ad eseguire |'eventuale ripristino
del rivestimento protettivo nei punti ove questo risultasse danneggiato dal trasporto, adoperando a tal fine
i materiali ed i procedimenti opportuni.

Operazioni di scavo e ripristino
Il taglio della pavimentazione stradale deve essere effettuato normalmente con sega tagliasfalto.
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3)

Dovranno essere predisposte, ove necessario, le segnalazioni stradali di prescrizione a horma del vigente
Codice della Strada e regolamento di attuazione seguendo e rispettando le eventuali prescrizioni ed
istruzioni specifiche che saranno impartite dalla D.L. o dallEnte proprietario della Strada.

Gli scavi saranno a sezione obbligata e ristretta, con il fondo privo di rocce, trovanti o altri elementi che
possono danneggiare le tubazioni. Nel caso che lo scavo sia finalizzato alla realizzazione di allaccio
fognario, la pendenza dello stesso dovra essere quella indicata dalla D.L. ed in ogni caso non dovranno
esserci contropendenze che possano pregiudicare la funzionalita dell’allaccio stesso.

Ove occorra, gli scavi devono essere provvisti di parapetti costruiti con materiali nuovi od in perfetto stato,
di sezioni sufficienti e solidamente collegati in modo da assicurare la pubblica incolumita.

| materiali escavati devono essere di norma conferiti a pubblica discarica o a impianto di riciclo.

Sul fondo dello scavo dovra essere realizzato un letto di posa in sabbia. Nello stesso materiale dovra
essere realizzato il rinfianco e la copertura delle tubazioni per un’altezza di 10 cm sopra la generatrice
superiore della condotta.

Il iempimento degli scavi dovra essere eseguito con i materiali escavati, in caso di allacci in terreno di
campagna, o con i materiali indicati nei Disciplinari degli Enti gestori in caso di allacci su strada. In questo
secondo caso, di norma, si trattera di stabilizzato di cava misto a cemento o di misto granulare di cava
cementato, procurati e dati in opera a consistenza asciutta o di malta cementizia aerata il tutto con le
caratteristiche dei materiali indicate nell’Elaborato 1.3.

Il ripristino deve avvenire fino alla posa del binder a caldo che deve essere posato immediatamente dopo
il iempimento. L'impresa, nell’'ambito della propria autonomia organizzativa e comunque nel pieno rispetto
delle disposizioni contenute nei Disciplinari degli Enti proprietari delle strade, puo anche non eseguire lo
strato di binder a caldo immediatamente dopo il completamento del riempimento dello scavo. In tal caso,
tuttavia, essa € obbligata a garantire in ogni momento la sicurezza del traffico veicolare e del passaggio
dei pedoni fintantoché i piani viabili non saranno ripristinati in maniera.

Gli oneri che l'impresa sosterra nel periodo intercorrente tra il riempimento dello scavo ed il ripristino
definitivo _del piano viabile con binder steso a caldo saranno posti _interamente a suo_carico_e _non
riconosciuti contabilmente dalla Committente.

Il ripristino della pavimentazione stradale manomessa deve essere eseguito nel seguente modo:

» formazione del cassonetto, gia in fase di scavo per I'allaccio con gli allargamenti, rispetto alla sezione
di scavo, richiesti dai disciplinari degli proprietari delle strade;

* una volta riempito lo scavo, stesa di strato di collegamento dello spessore minimo di cm. 10, in
conglomerato bituminoso a caldo di granulometria 0/20 (binder) o di quanto previsto dallEnte
proprietario della Strada;

» rullatura con compressore “Vibram” o “Tandem” di adeguata dimensione;

» successiva stesa e rullatura di uno strato di conglomerato bituminoso a caldo dello spessore compresso
di cm. 3, di granulometria 0-10 (tappeto di usura), salvo diversa indicazione del Disciplinare. In base
allordine della D.L. il nuovo tappeto potra essere realizzato previa fresatura della pavimentazione
esistente oppure direttamente sopra di essa, in ogni caso con il sovrammonto rispetto al binder
ricostruito che sara indicato dalla D.L..

Il ripristino dei marciapiedi manomessi deve avvenire mediante la posa in opera di materiali dello stesso

tipo, dimensione e forma di quelli presenti sul luogo, oppure di quelli usati e autorizzati dalla D.L.

L’alterazione del suolo pubblico per la posa in opera degli impianti dovra essere eseguita solo con

andamento ortogonale all'asse stradale.

Sono ammessi scavi con andamento obliquo solo per esigenze specifiche degli allacci fognari, previo

benestare della D.L.

Allacciamento d’utenza alla rete acquedotto
Per I'esecuzione delle prese stradali in derivazione delle tubazioni di distribuzione acqua si dovranno
osservare le seguenti indicazioni:

a) Tracciato dei lavori
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La Direzione dei Lavori stabilira I'ubicazione del punto di presa, il tracciato ed il diametro della tubazione
da posare e la posizione e la tipologia delle apparecchiature da istallare.

L'Appaltatore presenziera alle operazioni di cui sopra e prendera in consegna gli eventuali disegni o
schizzi redatti dalla D.L.

Senza autorizzazione della Direzione dei Lavori non potra essere variato quanto disposto e la stessa
Direzione Lavori si riserva il diritto di apportare durante il corso dei lavori tutte quelle variazioni che
saranno ritenute necessarie, senza che I'Appaltatore possa chiedere compensi particolari, escluso il
pagamento di quanto gia eventualmente eseguito dietro istruzione della Direzione dei Lavori.

b) Montaggio
Per la formazione della presa con tubazione in carico si procedera con il montaggio della staffa o collare

di presa, il montaggio del rubinetto a sfera e la foratura della tubazione di distribuzione mediante foratubi

con punta/tazza di diametro immediatamente inferiore a quello della valvola a sfera istallata.

Prima dell'applicazione della staffa/collare, dovra essere posta particolare cura nella pulizia della

superficie della tubazione; in particolare per le tubazioni in acciaio rivestito dovra essere asportato per

intero il materiale di rivestimento; successivamente allapplicazione della staffa/collare, dovra essere

ricostruito il rivestimento asportato mediante applicazione di bende isolanti.

L’allaccio dovra poi esser completato, fino ad arrivare all'interno del vano contatori, seguendo le

indicazioni degli elaborati grafici allegati al presente CSA e degli schemi consegnati dalla D.L. ed

utilizzando i materiali idraulici con specifiche tecniche indicate nell’Elaborato 1.3 del presente CSA.

Le predisposizioni per gli stacchi d’'utenza, nelle quali il tronchetto forato sostituisce il contatore

dovranno essere montate perfettamente orizzontali.

Salvo che non sia espressamente escluso nei prezzi di elenco, € in essi compreso ed € compito

dell’Appaltatore anche l'eventuale istallazione del contatore d’'utenza e della rondella limitatrice di

portata che saranno forniti dalla Committente.

Nel caso di previsione di pit contatori nel solito alloggiamento si eseguira una preparazione, con tubi e

pezzi speciali di acciaio inox, secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, secondo le seguenti specifiche:

= prima della chiusura dello scavo dovra essere verificato il passaggio d’acqua attraverso
I'allacciamento;

= prima di porre definitivamente in opera le condutture si dovra controllare che la luce del tubo sia
libera da depositi; alla fine di ogni giornata di lavoro, o durante eventuali sospensioni dei lavori, le
estremita delle linee in costruzione dovranno essere chiuse con appositi tappi;

= alavoro terminato non si dovranno riscontrare perdite o gocciolamenti, anche minimi.

L'Appaltatore dovra provvedere ai materiali di giunzione dei tubi (canapa e pasta per giunti filettati,

nastri tipo Teflon o simili a base di PTFE) e ai materiali di ancoraggio delle tubazioni (calce, cemento,

staffe, collari ed arpioni).

¢) Collaudo e adempimenti finali
Per le prese idriche il collaudo avverra con acqua alla pressione di 1,5 volte la pressione di esercizio
per la durata di 15 minuti, salvo diversa prescrizione della D.L..
La pressione dovra essere controllata con manometro con fondoscala non superiore a due volte la
pressione di collaudo.
Nel caso vengano registrati cali di pressione I'Appaltatore & tenuto con onere a proprio carico alla
riparazione della perdita e alla ripetizione del collaudo.
La D.L. potra indicare che il collaudo avvenga seguendo metodiche diverse da quella sopra indicata.
Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative ad ogni tipo di collaudo, anche se ripetuto per
difetti di tenuta. L'Appaltatore, per i normali collaudi dovra provvedere alla fornitura e montaggio di tutto
guanto necessario alla esecuzione delle prove stesse.
Gli oneri relativi alla eventuale ricerca di perdite ed accertamento del punto o dei punti di difettosa
tenuta, saranno a carico dell'Appaltatore.
E’ onere dell'appaltatore eseguire il rilievo quotato, con punti di riferimento certi e stabili, e produrre
documentazione fotografica dell’allaccio realizzato.

4) Allacciamento d’utenza alla fognatura pubblica
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L’allacciamento del fognolo di norma deve essere effettuato sulla sommita o sui fianchi della fognatura
pubblica in esercizio, in ogni caso nella meta superiore della condotta e mai sullo scorrimento, con
tubazione in PVC @160 o @ 200, che sara prescritta al momento dell'allacciamento, a norma UNI UNI EN
1401-1 Serie SN4 o Serie SN8 con giunto a bicchiere ed anelli di gomma di cui alle norme Din 4043, il tutto
secondo le disposizioni della D.L.. La condotta deve essere idonea a sopportare i carichi stradali e le
pressioni interne di almeno 0,5 atmosfere.

L’allaccio dovra avvenire tramite pezzo speciale di innesto ad alta tenuta idraulica, previa foratura con
carotatrice della tubazione di fognatura esistente. Qualora l'allaccio avvenga direttamente in pozzetto o in
fognatura realizzata in materiali o diametri tali da non rendere possibile l'istallazione dellinnesto ad alta
tenuta idraulica a giudizio insindacabile della D.L., 'allaccio dovra avvenire comunque tramite foratura con
carotatrice della fognatura esistente e sigillatura dello spazio tra foro e fognolo con idonee malte a ritiro
compensato. Non & ammesso il taglio della parete della tubazione o del pozzetto tramite smerigliatrice
angolare (flessibile), salvo diversa indicazione della DL. Nel caso in cui l'allacciamento avvenga
direttamente in pozzetto, si dovra procedere anche al trattamento dell'interno del pozzetto, con idonee
resine che limitino la scabrezza della superficie del CLS e lo proteggano dalle aggressioni acide.

Per ulteriori dettagli si dovra far riferimento alle indicazioni degli elaborati grafici allegati al presente CSA e
degli schemi costruttivi consegnati dalla D.L.

Per allacciamenti con condotti del diametro superiore a cm.20, deve essere realizzato un pozzetto in
corrispondenza dell'innesto.

La tubazione di allaccio dovra seguire perfettamente le livellette indicate dalla D.L. per raccordare lo scarico
privato alla fognatura pubblica. L’appaltatore in ogni caso dovra avere estrema cura, durante le operazioni
di posa, nellevitare la realizzazione di tratti in contropendenza che potrebbero compromettere la
funzionalita l'allacciamento.

E’ onere dell'appaltatore eseguire il rilievo quotato, con punti di riferimento certi e stabili, dell'allaccio
realizzato oltre che esaustiva documentazione fotografica dello stesso.

ART. 112 MODALITA’ DI RIPARAZIONE DI PERDITE SULLA RETE IDRICA

L’intervento di riparazione sara ordinato dalla Committente con un determinato livello di priorita di esecuzione,

quindi con un determinato tempo entro il quale I'Appaltatore deve iniziare le lavorazioni, in funzione della

pericolosita per lincolumita pubblica, della continuita nellerogazione del servizio e della complessita

dell'intervento. L’appaltatore & tenuto a conformarsi alle priorita indicate dalla Committente.

Gli interventi con priorita d’intervento immediata o elevata possono essere affidati anche a voce, salvo poi

esser formalizzati entro le 24 ore successive dalla Committente.

Per la riparazione di condotte idriche stradali, siano esse di allaccio d’utenza, di adduzione o di distribuzione

e di qualsiasi materiale e diametro, I'appaltatore dovra provvedere:

* innanzitutto ad individuare esattamente la posizione della rottura, anche con l'ausilio di strumentazione
cerca-perdite specifica;

= allesecuzione dello scavo, con le modalita previste dal presente capitolato, per il ritrovamento del punto
lesionato della tubazione; lo scavo dovra avere dimensioni tali da permettere la riparazione in condizioni di
sicurezza per gli operatori.

La riparazione della perdita potra essere eseguita anche in presenza di fuoriuscita continua di acqua in

pressione, e quindi con massima cautela per evitare danneggiamenti alla condotta o ad altri servizi interrati.

Per quanto riguarda i materiali idraulici da impiegare per la riparazione della perdita vale quanto gia indicato

al precedente articolo Art. 111 per i nuovi allacci idrici.

La riparazione dovra essere effettuata dall’appaltatore su qualsiasi tipo di tubazione e diametro, dietro

indicazione e supervisione di personale della Committente, con una delle metodiche di seguito illustrate:

1) Fasciadiriparazione
Di norma, per tubazioni in acciaio rivestito, ghisa, cemento amianto, PEAD e PVC di qualsiasi diametro la
riparazione sara effettuata mediante applicazione di morsa antifuga in acciaio inox o ghisa con guarnizione
con le caratteristiche tecniche indicate nell’Elaborato 1.3 del presente CSA.
A titolo indicativo si dovranno impiegare fasce delle seguenti tipologie:

| Tubazioni fino a DN 40 | Fascia a una morsettiera 2 tiranti
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2)

3)

4)

5)

Tubazioni da DN 40 a DN 63 Fascia a una morsettiera 2 tiranti

Tubazioni da DN 63 a DN 150 Fascia a una morsettiera 3 tiranti e oltre
Tubazioni da DN 150 a DN 300 | Fascia a una morsettiera 3 tiranti e oltre
Tubazioni oltre DN 300 Fascia a una morsettiera 3 tiranti e oltre

La morsa andra posizionata in maniera tale che la fuga da ridurre risulti equidistante dalle estremita della
morsa stessa. Al termine della riparazione non si dovranno verificare assolutamente perdite di acqua .
Prima dell’'applicazione della morsa antifuga, dovra essere posta particolare cura nella pulizia della
superficie della tubazione; in particolare per le tubazioni in acciaio rivestito dovra essere asportato per
intero il materiale di rivestimento; successivamente all’ applicazione della morsa, dovra essere ricostruito
il rivestimento asportato mediante applicazione di bende isolanti.

Sostituzione del tratto ammalorato di tubazione

In ogni fase della lavorazione, I'lmpresa é tenuta ad eliminare I'acqua dallo scavo mediante idrovore
oleodinamiche, pneumatiche, a scoppio oppure elettriche a basso voltaggio. In ogni fase della lavorazione,
specie quando si opera con condotta fuori esercizio e quindi in assenza di pressione, gli operatori dovranno
prestare la massima attenzione affinché non si verifichi ingresso di acqua fangosa all'interno della
tubazione stessa; nel caso in cui si debba verificare tale inconveniente, prima di mettere la condotta in
esercizio e restituire il servizio allutenza, si deve provvedere allo spurgo della tubazione mediante
l'apertura di scarichi opportunamente disposti; tale manovra dovra essere guidata da personale della
Committente.

Riparazione/risanamento di allaccio esistente tramite lo smantellamento ed il rifacimento dalla
presa stradale al contatore

Una volta smantellato 'allaccio esistente si procedera secondo le indicazioni di cui all’Art. 111 del presente
CSA per la costruzione di nuovi allacci. La necessita di ricostituire anche la presa stradale sara verificata
ed ordinata dalla D.L.

Riparazione condotte Dorsali

Di norma, per tubazioni in acciaio rivestito, di qualsiasi diametro la riparazione sara effettuata mediante
I'esecuzione:

e Di saldature con 'apposizione di idonee piastre della stessa tipologia e spessore della tubazione da
riparare. La piastra andra posizionata in maniera tale che la fuga risulti equidistante dalle estremita della
piastra stessa. Al termine della riparazione non si dovranno verificare assolutamente perdite di acqua .

e Prima dell’ esecuzione della saldatura, dovra essere posta particolare cura nella pulizia della superficie
della tubazione; in particolare per le tubazioni in acciaio rivestito dovra essere asportato per intero |l
materiale di rivestimento; successivamente all' esecuzione della saldatura, dovra essere ricostruito il
rivestimento asportato mediante applicazione di bende isolanti; si eseguono le saldature testa/testa del
nuovo tronchetto avente le stesse caratteristiche dell’'esistente tubazione; Successivamente alle due
estremita si procede alla saldatura delle fasce per l'intera circonferenza, di adeguata larghezza (minimo
20% relativo ai cm della tubazione).

Al termine della riparazione non si dovranno verificare assolutamente perdite di acqua .

Riparazione/risanamento di allaccio esistente tramite lo smantellamento e rifacimento del solo
tratto stradale o del solo tratto dal pozzetto al contatore

Una volta smantellata la porzione di allaccio esistente si procedera secondo le indicazioni di cui all’Art. 111
del presente CSA per la costruzione di nuovi allacci. La necessita di ricostituire anche la presa nel caso di
rifacimento del solo tratto stradale sara verificata ed ordinata dalla D.L.

Nel caso sia necessario procedere a mettere le condotte fuori esercizio, 'appaltatore dovra eseguire, dietro la
supervisione del personale della Stazione Appaltante, tutte le operazione necessarie al ritrovamento delle
valvole, compresa l'asportazione di eventuale strato di conglomerato bituminoso dalle botole di accesso alle
camerette di manovra, ed al loro azionamento per la chiusura dellacqua; parallelamente, terminata la
riparazione, l'appaltatore dovra operare, sempre dietro la supervisione del personale della Committente, la
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riapertura totale delle valvole precedentemente chiuse per rimettere la condotta in esercizio. Il lavoro
necessario alle operazioni di chiusura e riapertura delle valvole, & compensato con il prezzo di elenco previsto
per intervento di riparazione delle condotte.

Il tempo di interruzione del servizio idrico per riparazione di una condotta, deve essere il minore possibile.

E’ severamente vietato interrompere il flusso di acqua schiacciando le tubazioni in materiale plastico, qualsiasi
sia il dispositivo utilizzato per compiere tale I'operazione. Nell'eventualitd che I'impresa contravvenga a tale
disposizione, poiché ne risultera fortemente compromesso il rapporto di fiducia tra Committente ed
Appaltatore, saranno applicate le sanzioni (di punteggio ed eventualmente economiche) previste nel Contratto.

Prima di iniziare il riempimento dello scavo, con la condotta in esercizio ed in pressione, dovra essere fatto un
collaudo visivo della riparazione, per controllare che non vi siano gocciolamenti residui; nel caso vi fossero,
guesti vanno totalmente eliminati.

Il ripristino deve avvenire fino alla posa del binder a caldo che deve essere posato immediatamente dopo il
riempimento. L'impresa, nellambito della propria autonomia organizzativa e comunque nel pieno rispetto delle
disposizioni contenute nei Disciplinari degli Enti proprietari delle strade, pué anche non eseguire lo strato di
binder a caldo immediatamente dopo il completamento del riempimento dello scavo. In tal caso, tuttavia, essa
€ obbligata a garantire in ogni momento la sicurezza del traffico veicolare e del passaggio dei pedoni
fintantoché i piani viabili non saranno ripristinati in maniera definitiva.

Gli oneri che 'impresa sosterra nel periodo intercorrente tra il riempimento dello scavo ed il ripristino definitivo
del piano viabile con binder steso a caldo saranno di regola posti interamente a suo carico e non riconosciuti
contabilmente dalla Committente.

Qualora invece l'intervento di riparazione sia stato ordinato dalla Committente ed eseguito dall’Appaltatore nel
periodo di reperibilita di cui all'Art. 94 e seg., quando sia accertata 'impossibilita ad eseguire subito il ripristino
con conglomerato bituminoso a caldo, la Committente riconosce allimpresa gli oneri per I'eventuale fornitura,
posa e la successiva rimozione del ripristino provvisorio del piano viabile con conglomerato bituminoso a
freddo.

E onere dellimpresa fornire alla Committente esaustiva documentazione fotografica dellintervento di
riparazione realizzato.

ART. 113 MODALITA’ DI RIPARAZIONE DI PERDITE SULLA RETE FOGNARIA

L’intervento di riparazione sara ordinato dalla Committente con un determinato livello di priorita di esecuzione,

quindi con un determinato tempo entro il quale I'’Appaltatore deve iniziare le lavorazioni, in funzione della

pericolosita per lincolumita pubblica, della continuita nellerogazione del servizio e della complessita

dellintervento. L’appaltatore € tenuto a conformarsi senza dubbio alcuno alle priorita indicate dalla

Committente.

Gli interventi con priorita d’intervento immediata o elevata possono essere affidati anche a voce, salvo poi

esser formalizzati entro le 24 ore successive dalla Committente.

Per la riparazione di tubazioni fognarie, siano esse allacci d’utenza che condotte fognarie pubbliche e di

qualsiasi materiale e diametro siano, I'appaltatore dovra provvedere:

» a stimare per quanto possibile I'esatta posizione della rottura in maniera da limitare al minimo l'attivita di
scavo sia in termini di tempo che di volumi scavati; a tal proposito & previsto se necessario anche I'impiego
di apposite videocamere;

» allesecuzione dello scavo, con le modalita previste dal presente capitolato, per il ritrovamento del punto
lesionato della tubazione; lo scavo dovra avere dimensioni tali da permettere la riparazione in condizioni di
sicurezza per gli operatori.

La riparazione della perdita di norma sara eseguita su tubazione in esercizio ed in presenza di liquami.
L’impresa pertanto dovra essere dotata di palloni otturatori, pompe di travaso liquami o altri sistemi idonei
allinterruzione del flusso o alla sua deviazione in altro punto del medesimo sistema ricettore, al fine di
permettere agli operatori di intervenire in sicurezza sulla tubazione da riparare. La tipologia e la metodica di
impiego dei sistemi di interruzione del flusso dei liquami dovra comunque essere concordata ed autorizzata
preventivamente dalla D.L.
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Nel caso vi sia la necessita di intervento di un mezzo per I'espurgo di liquami per tratti di fognatura estesi e
non direttamente interessati dagli interventi di riparazione, e la Committente intenda affidare il servizio di auto
spurgo ad altra impresa o effettuare in proprio il servizio, su richiesta della D.L. | primi 120 (centoventi) minuti
di fermo cantiere che dovessero verificarsi nell'attesa che si provveda all'aspirazione dei liquami sono
compresi nei relativi prezzi di Elenco, pertanto allAppaltatore non sara riconosciuta alcuna indennita
aggiuntiva.

La riparazione dovra essere effettuata dallappaltatore su qualsiasi tipo di tubazione e diametro, dietro

indicazione e supervisione di personale della Committente, con una delle metodiche di seguito illustrate:

* intervento edile puntuale di stuccatura/otturazione in caso di rottura minima su vecchie fognature in
muratura di mattoni o pietrame o cls gettati in opera con particolari sezioni/conformazioni;

= sostituzione di un piccolo tratto di fognatura rotta (tronchetto) con un tratto di tubazione nuova, solitamente
in PVC e realizzazione dei raccordi tra le condotte in malta/muratura;

» rifacimento integrale di tratto di fognatura pubblica o di allacciamento alla fognatura stessa previa la
demolizione totale dell’esistente e sua sostituzione con nuova tubazione, solitamente in PVC, secondo le
indicazioni di cui agli articoli precedenti e della D.L..

Il ripristino deve avvenire fino alla posa del binder a caldo che deve essere posato immediatamente dopo il
riempimento. L'impresa, nellambito della propria autonomia organizzativa e comunque nel pieno rispetto delle
disposizioni contenute nei Disciplinari degli Enti proprietari delle strade, pud anche non eseguire lo strato di
binder a caldo immediatamente dopo il completamento del riempimento dello scavo. In tal caso, tuttavia, essa
e obbligata a garantire in ogni momento la sicurezza del traffico veicolare e del passaggio dei pedoni
fintantoché i piani viabili non saranno ripristinati in maniera definitiva.

Gli oneri che I'impresa sosterra nel periodo intercorrente tra il riempimento dello scavo ed il ripristino definitivo
del piano viabile con binder steso a caldo saranno di regola posti interamente a suo carico € non riconosciuti
contabilmente dalla Committente.

Qualora invece l'intervento di riparazione sia stato ordinato dalla Committente ed eseguito dall’Appaltatore nel
periodo di reperibilita di cui al’Art. 94 e seg., quando sia accertata 'impossibilita ad eseguire subito il ripristino
con conglomerato bituminoso a caldo, la Committente riconosce allimpresa gli oneri per I'eventuale fornitura,
posa e la successiva rimozione del ripristino provvisorio del piano viabile con conglomerato bituminoso a
freddo.

E onere dellimpresa fornire alla Committente esaustiva documentazione fotografica dellintervento di
riparazione realizzato.

Art. 114 TECNOLOGIE NO-DIG (SENZA SCAVO)

Qualora non fosse possibile eseguire la posa di condotte o la sostituzione delle canalizzazioni con metodi
tradizionali, scavo e posa in opera di nuove tubazioni, per problemi legati a traffico veicolare o alla presenza
di sottoservizi, o per rinvenimenti archeologici o infine per problemi di posa in opera legati alla profondita delle
condotte stesse si potra ricorrere, a imprescindibile giudizio della Direzione dei Lavori, alla posa in opera di
tubazioni mediante tecniche cosiddette “senza scavo’.

1) Mappatura ed indagini dei sottoservizi tramite sistemi georadar
Tale applicazione, da eseguire su espressa richiesta della Direzione dei Lavori, prevede la mappatura del
sottosuolo fino ad una profondita di 3 metri, mediante sondaggio elettromagnetico eseguito con
apparecchiatura elettronica radar multicanale in grado di fornire elaborati completi delle seguenti
informazioni:

= andamento planimetrico geo-referenziato dei sottoservizi rilevati in scala 1:200;

= ubicazione dei riferimenti esistenti (fabbricati, marciapiedi, tombini, caditoie, armadietti, ect.) e
informazioni relative ad altre anomalie, siano esse concentrate (trovanti, piccole cavita, pozzetti, etc.),
lineari (muri, fondamenta, etc.) oppure estese (stratificazioni, grosse strutture, etc.);

= rappresentazione grafica di sezioni schematiche in scala 1:100 e 1:200 in numero sufficiente ad ogni
cambio di livelletta del sottoservizio;
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2)

3)

4)

= profili altimetrici.

Gli elaborati grafici suddetti saranno forniti sia su supporto cartaceo che digitale (formato DXF, DWG),
corredati da una relazione riepilogativa con interpretazione dei dati, analisi delle sezioni radar, delle
tomografie e delle mappe di penetrazione del segnale e riconoscimento dei suoli, compreso ogni altro
onere per rilievi, personale e mezzi d'opera.

Perforazione orizzontale guidata

Tale tecnica consente la posa in opera di nuove tubazioni secondo il tracciato previsto in progetto,
rispettando altresi le livellette indicate nel profilo del progetto stesso.

La perforazione va eseguita a mezzo di trivellazione orizzontale, mediante una serie di aste, la prima delle
quali & collegata ad una testa orientabile la cui direzione & seguita dalla superficie tramite un sistema di
localizzazione della testa di perforazione.

L’avanzamento delle aste dovra avvenire a mezzo di spinta esercitata dalla macchina, sia per effetto di un
getto di miscela acquosa in pressione che asporta il terreno facendolo fuoriuscire a ritroso sotto forma di
fanghi di risulta sino alla buca di partenza, sia grazie alla demolizione meccanica mediante l'utilizzo di
martelli fondo-foro in testa alla batteria di perforazione e al pompaggio di aria compressa che polverizza il
terreno facendolo fuoriuscire a ritroso dalla testa di perforazione alla buca di partenza.

In caso di terreni compatti dovranno essere utilizzate modeste quantita di schiumogeni (biodegradabili nelle
percentuali stabilite dalle normative vigenti) con lo scopo di abbattere le polveri generate nel corso della
perforazione e di lubrificare la testa di perforazione (sistemi a secco).

Lavori di risanamento delle condotte mediante “relining”

Nel caso di lesioni o ammaloramenti della condotta di entita tale da non comprometterne la funzionalita, su
specifica richiesta della Direzione dei Lavori, si potra far ricorso a metodi non distruttivi o al relining delle
tubazioni, effettuando il rivestimento interno delle tubazioni danneggiate mediante impiego di idonee
guaine in grado di conferire adeguate caratteristiche strutturali e chimico — fisiche.

Tali lavorazioni da effettuare avvalendosi di ditte specializzate nel settore, verranno rimborsate applicando
i relativi prezzi contrattuali.

Lavori in perforazione orizzontale a spinta (microtunnelling - spingitubo)

La tecnica da impiegare per la posa in opera della condotta deve prevedere I'utilizzo di uno scudo
telecomandato, seguito dai tubi da installare mossi da un’unita di spinta. Lo scudo telecomandato dovra
essere munito di una testa fresante rotante che disgrega il materiale durante 'avanzamento. | detriti di
risulta dovranno essere portati a giorno da un circuito chiuso a circolazione d’acqua o acqua e bentonite.
La perforazione dovra avvenire a sezione piena con sostentamento idraulico del fronte di scavo in modo
di evitare la decompressione del terreno e gli eventuali cedimenti in superficie.

Si dovra prevedere 'eventuale gestione in remoto di stazioni intermedie di spinta.

Le opere di perforazione orizzontale dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche minime:

= avanzamento della condotta a spinta senza ingresso del personale all'interno della condotta stessa;

= controllo remoto delle funzioni dello scudo di perforazione: la perforazione dovra essere guidata
dall’'esterno attraverso una consolle di comando che consente di controllare e variare i parametri di
avanzamento in funzione delle caratteristiche del terreno. La posizione della testa fresante dovra essere
rilevata in continuo tramite una stazione integrata a puntamento laser montata allinterno della
tubazione, completa di target di riferimento e relativo software in grado di rilevare e calcolare in continuo
le posizioni dello scudo rispetto all'asse di progetto. Dette informazioni dovranno essere visualizzate
sul monitor nella cabina di comando. Dovra essere inoltre dotato di sistema di lubrificazione a controllo
remoto mediante gruppi di valvole posizionate all’interno della tubazione;

= operare in presenza di falda senza la necessita di doverne abbassare il livello: I'attrezzatura di scavo
dovra essere dotata di un elemento speciale che consenta la pressurizzazione della macchina nel caso
di interventi al fronte. Il sistema di perforazione dovra consentire la posa in opera della tubazione anche
sotto falda; la testa di perforazione chiusa e 'anello di intestazione dovra garantire la tenuta idraulica
sotto battenti fino a 40 metri;
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garantire ridotte tolleranze di posa, grazie al controllo laser della posizione dello scudo di perforazione
e alla possibilita di guidare in continuo lo scudo stesso: in questo modo dovra essere possibile ottenere
deviazioni medie di + 10 cm in verticale e + 20 cm in orizzontale rispetto al tracciato di progetto.

Si dovra inoltre provvedere:

alla preparazione delle attrezzature speciali di perforazione presso le officine dell Appaltatore, allo
scarico ed al montaggio delle stesse in superficie ed allinterno del primo pozzo di partenza,
allesecuzione di tutti gli allacciamenti elettrici, idraulici per dare le attrezzature pronte alla perforazione,
allo smontaggio di tutte le attrezzature al termine della spinta;

all'utilizzo di idonea attrezzatura e dei mezzi meccanici occorrenti, ai consumi di energia, carburanti e
lubrificanti e alla mano d’opera necessaria per il funzionamento dei macchinari;

alleventuale acqua occorrente per la perforazione, allo scavo e l'allontanamento dal fronte di scavo
delle terre;

ad eventuali aggottamenti delle sole acque provenienti dalla perforazione;

alla taratura periodica con verifica dei punti calcolatori della stazione integrata mediante rilevamento
topografico delle coordinate reali dell'asse rispetto ai caposaldi;

alle apparecchiature di controllo e misura con l'ausilio di sorgente laser;

ad assicurare il ricambio di aria con adeguati impianti di ventilazione all'interno dei manufatti di spinta
e di uscita, spinti fino alle immediate adiacenze del fronte di attacco. Gli impianti di ventilazione e di
aggottamento dovranno essere dotati di motori termici di riserva, in modo da assicurare in ogni caso,
la sicurezza degli operai e la continuita del lavoro;

ad installare opportuni corpi illuminanti nelle camere di spinta e di uscita e dotare gli impianti ed i motori
elettrici di apparecchi di protezione atti a garantire gli impianti e le linee della Societa fornitrice di energia
da ogni inconveniente che potesse manifestarsi nei circuiti di utilizzazione dell'lmpresa;

alla realizzazione di tutte le opere provvisionali e definitive e a quant’altro necessario per garantire che
i lavori si svolgano nel pit assoluto rispetto della sicurezza in conformita alle prescrizioni contenute nel
piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla Committente e nel piano operativo di sicurezza
redatto dalllmpresa, in relazione alla particolare natura del lavoro stesso, dei terreni attraversati, della
possibile presenza di limitrofe condutture di PP.SS. in esercizio, con particolare riguardo a quelle idriche
e fognanti.
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TITOLO III. LAVORI STRADALI

Art. 115 DEMOLIZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI

La demolizione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovra avvenire in modo da determinare il
completo distacco del tratto di pavimentazione da demolire da quella che non deve essere rimossa.
L'eventuale taglio preventivo dovra essere eseguito con sega o strumento analogo.

L'Appaltatore dovra sempre operare in modo da evitare che al momento dell'asportazione della
pavimentazione venga intaccata anche quella restante.

Qualora cio avvenga, I'Appaltatore sara tenuto, a sua cura e spese, a riquadrare con ulteriori tagli le zone
ammalorate e a ripristinare anche su tali zone la pavimentazione preesistente.

Per la demolizione delle pavimentazioni in asfalto colato o simili, interessanti i marciapiedi, qualora
l'autorizzazione dell'Ente competente preveda il rifacimento del ripristino per l'intera larghezza del marciapiede
o per una larghezza definita, maggiore di quella strettamente necessaria per la realizzazione delle opere,
I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire l'intera demolizione gia all'atto dell'esecuzione dei lavori e non potra
rimandarla al momento dell'esecuzione del ripristino.

Per la demolizione del selciato e di altre pavimentazioni similari, comunque composte, I'Appaltatore dovra
provvedere alla rimozione stessa in maniera da impedire rilasci o movimenti delle zone limitrofe che
pregiudichino la stabilita della pavimentazione; inoltre i materiali asportati (selci, cubetti, lastre di pietra, ecc.)
dovranno essere accatastati sul posto con le dovute cautele (recinzioni ecc.) per il successivo reimpiego in
fase di ripristino.

| compensi per la rimozione di tali pavimentazioni comprendono tali oneri.

Su richiesta specifica della Direzione dei Lavori i conci di pietra delle pavimentazioni originarie dovranno
essere caricati sui mezzi di trasporto per essere sistemati in depositi provvisori e successivamente ritrasportati
sul luogo di impiego.

Per la rimozione dei cordonati, zanelle, caditoie e altri manufatti di pregio eventualmente presenti nell’area di
intervento,, gli stessi dovranno essere smurati e rimossi a mano per evitarne la rottura; anche per tali materiali
valgono le prescrizioni sopra espresse per il loro successivo reimpiego.

Art. 116 PAVIMENTAZIONE IN PIETRA
1) Rimozione di lastricato

La rimozione del lastricato esistente dovra essere effettuata a mano con palanchino e piccone e, se del caso,
sotto il diretto controllo della D.L., con escavatore di piccola potenza e dimensioni, onde poter "salvare" per
poterle riutilizzare piu lastre possibili. Le lastre rimosse che saranno ritenute idonee dalla D.L. alla riposa,
saranno depositate in apposito spazio attrezzato da predisporre da parte dell'impresa nell'ambito del cantiere
medesimo o in altro spazio attrezzato al di fuori che sara ritenuto valido ed accettato dalla D.L. Nel caso che
limpresa preferisca predisporre lo spazio per il deposito e la rilavorazione delle lastre fuori dell'ambito del
cantiere oltre al carico e lo scarico delle lastre restera gravata dell'onere del doppio trasporto delle lastre.
Resta inteso che la responsabilita della custodia diurna e notturna delle lastre dalla rimozione alla riposa fara
carico all'lmpresa. Le lastre che dalla D.L. saranno ritenute non idonee per la riposa nelle vie, ma che saranno
ritenute valide per I'impiego in altri lavori, saranno depositate in apposito cantiere indicato dallAmministrazione
Comunale. Tutti gli altri materiali di risulta verranno trasportati alle pubbliche discariche.

2) Rilavorazione, posa ed integrazione del lastricato esistente

Dopo aver esattamente sagomato il fondo con pietrischetto rullato e compresso e per amalgamarlo, verra
realizzato un massetto in calcestruzzo cementizio C20 armato con rete elettrosaldata diametro 6mm maglia
20x20 cm, dallo spessore variabile, come si pud rilevare dai disegni esecutivi, da realizzarsi sulle livellette
previste per la pavimentazione. La posa delle lastre verra effettuata con malta bastarda (a g.li 2,00 di calce e
g.li 1,5 di cemento R325 per mc. 1,00 di inerte, sabbia lavata di flume a grana grossa) dello spessore da 5 cm
a 10 cm. Ciascuna lastra verra posata con palanchini fino a ritrovare la connettitura non superiore a mm.5 ed
il piano assegnato. La stuccatura dei giunti verra eseguita con malta di cemento. Ad ultimazione del lavoro si



Manutenzione delle reti, degli impianti e delle
infrastrutture dell’Acquedotto del Fiora spa, utilizzate
per la gestione del SII nella CT n. 6 Ombrone

LOTTO 2

dovra procedere ad un ritocco andante a mezzo di scalpello della linea dei piani onde regolarizzarli e togliere
i risvolti che potrebbero riscontrarsi nelle connettiture. Il lastrico verra quindi ricoperto di rena silicea nella
guantita ritenuta necessaria e continuativamente bagnato onde permettere una buona maturazione delle
malte. La lavorazione sulla faccia superiore, ove fosse ritenuta indispensabile dalla D.L., sara eseguita a mano
con subbia elettrica, onde ottenere una tessitura sia essa inclinata, perpendicolare o a spina di pesce a perfetta
regola d'arte come si faceva anticamente. L'appaltatore non avra diritto ad indennita di sorta per qualsiasi
taglio che occorra fare ai pezzi, sia nelle curve stradali, sia per qualsiasi altro motivo.

Art. 117 SCAVI = RIEMPIMENTI = TRASPORTO A DISCARICA

Per quanto riguarda le definizioni e norme generali degli scavi si veda il successivo Art. 124 .

Il iempimento degli scavi potra essere eseguito con sabbia, misto cementato, materiale betonabile o materiale
proveniente dagli scavi in base a quanto indicato nel “Fascicolo particolari costruttivi, sezioni tipo e schemi di
misurazione lavori” (Elaborato 1.2 del presente Capitolato) ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Terminata la posa delle tubazioni di qualsiasi tipo e la maturazione degli eventuali getti di calcestruzzo, si
provvedera al rincalzo, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni, sino ad un minimo di 10 cm sopra la generatrice
superiore del tubo.

Nulla potra pretendere I'Appaltatore per I'eventuale diverso materiale usato per il rinfianco e ricoprimento delle
tubazioni e per il successivo riempimento del cavo, salvo il pagamento delle rispettive quantita ai prezzi indicati
nellElenco Prezzi (Elaborati 2.1 e 2.2 allegati al presente Capitolato).

| materiali da usare dovranno essere esenti da materie organiche e vegetali; dovranno avere inoltre
caratteristiche tali da dare una densita massima di laboratorio superiore a 1,5.

Particolare cura dovra essere posta nella rincalzatura dei tubi, in maniera tale che non vi siano vuoti tra il tubo
stesso ed il sottostante letto di fondazione; il materiale del rinfianco e del ricoprimento, percio, dovra essere
steso a strati, se necessario bagnato con acqua esente da impurita dannose quali acidi - alcali - materie
organiche o sostanze nocive, pilonato con i mezzi ritenuti pit idonei al caso, a mano o meccanici in modo da
ottenere una densita in sito non inferiore al 90% della densita massima fornita dalla prova AASHO modificata,
accertabile in sito mediante penetrometri o in laboratorio su campioni prelevati dal rinterro.

Nel caso di riempimento con materiale betonabile, qualora prescritto ed indicato nella relativa voce di Elenco
Prezzi (Elaborati 2.1 e 2.2 allegati al presente Capitolato), il trasporto delle miscele dovra avvenire mediante
autobetoniere provenienti direttamente dagli impianti di produzione. In tale caso I|'Appaltatore dovra
consegnare le bolle di accompagnamento per ciascuna commessa.

A richiesta della Direzione dei Lavori dovranno essere confezionati provini per le prove di resistenza.

Per il riempimento con materiale proveniente dallo scavo dovra essere accertata I'assenza di impurita, quali
ad esempio argille, e il materiale stesso dovra essere, se richiesto dalla Direzione dei Lavori, passato a
vagliatura per ottenere una omogenea composizione del riempimento e successivamente posto in opera con
il medesimo magistero dei rinterri con materiale di riporto.

Il trasporto a discarica dei materiali esuberanti dovra, di norma, essere eseguito man mano che procedono gli
scavi, in modo da non lasciare in sito cumuli e depositi, specialmente lungo le strade.

Fermo restando quanto previsto nella parte prima del presente Capitolato in merito alle responsabilita
dell’Appaltatore sulle gestione dei “rifiuti”, le discariche presso le quali I'lmpresa effettuera il trasporto dovranno
essere regolarmente autorizzate dai relativi Enti competenti di zona per la categoria di appartenenza.
L’Impresa dovra consegnare in visione le ricevute rilasciate dalla discarica quale prova del quantitativo
trasportato nel sito autorizzato e presentare il relativo “Formulario d’identificazione dei rifiuti” per la verifica dei
guantitativi stessi.

Le documentazioni di cui ai paragrafi precedenti dovranno essere presentate alla Direzione dei Lavori prima
dell'emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori.

Nel caso di accumulo provvisorio di materiale per il rinterro da effettuare con ritrasporto sul luogo d'impiego,
I'area necessaria all'accumulo dovra essere procurata dall'’Appaltatore a sua cura e spesa.
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Art. 118 RIPRISTINI STRADALI

L'Appaltatore dovra eseguire i ripristini stradali seguendo le indicazioni e le modalita dell'Ente proprietario della
strada, garantendo, per l'intera durata del Contratto, 24 ore su 24, sia nei giorni feriali che festivi, il ripristino in
sicurezza della viabilita, mediante l'utilizzo di binder a caldo per il ripristino provvisorio della pavimentazione
stradale.

| ripristini dei manti stradali relativi ad allacciamenti, canalizzazioni e a riparazioni di perdite, eseguite in
carreggiata stradale, salvo diverse indicazioni dellEnte proprietario\gestore della strada, dovranno essere
eseguiti immediatamente con conglomerato bituminoso a caldo. Il tappetino di usura dovra essere realizzato
dopo che sia trascorso un periodo di tempo, per il consolidamento del riempimento dello scavo, ritenuto
sufficiente da parte della Direzione Lavori o dall’'Ente stesso. | suddetti termini potranno essere maodificati su
richiesta dell'Ente proprietario\gestore della strada interessata dai lavori senza che I'Appaltatore possa vantare
richieste di compensi.

In mancanza di precise indicazioni da parte dell’Ente sopracitato, il ripristino della pavimentazione stradale e
delleventuale segnaletica orizzontale e verticale dovra avvenire nel rispetto delle normative vigenti, con
pavimentazione del tutto identica a quella preesistente o migliorativa della stessa (qualora trattasi di
pavimentazione non piu adottata dall’Ente), e comunque con spessori non inferiori a quelli indicati negli
elaborati progettuali, ove consegnati dalla Direzione dei Lavori all Appaltatore.

Per quanto riguarda le pavimentazioni in conglomerato bituminoso, i ripristini dovranno avvenire secondo le
seguenti modalita:

» |a struttura sara costituita in genere da due strati, quello inferiore di collegamento e di livellamento (binder,
spessore minimo 7 cm) e quello superiore di usura (manto, spessore minimo 3 cm). Le caratteristiche dei
materiali impiegati sono indicate nell’Elaborato 1.2 del presente Capitolato;

» |l conglomerato sara costituito da una miscela di inerti ed additivi, mescolati con bitume a caldo, e verra
posta in opera con idonee attrezzature;

= per la posa in opera degli impasti andra ripulita preventivamente la superficie da rivestire; il materiale sara
steso a temperatura non inferiore a 130°C, fatti salvi bitumi additivati, richiesti specificamente dalla D.L.,
che mantengono lavorabilita anche a temperature inferiori, adeguatamente compattato a caldo, cosi da
raggiungere le caratteristiche su esposte.

» |e prove sui materiali impiegati, sugli spessori finiti e quant'altro ritenuto idoneo ad accertare la buona
qualita del lavoro saranno stabilite dalla Direzione dei Lavori nei tempi e nei modi che la stessa riterra
opportuni e avverranno sempre a sempre a cura e spese dell'’Appaltatore.

» il tappeto potra essere posato previa fresatura e spazzatura di un pari spessore di tappeto preesistente
oppure steso direttamente sopra la pavimentazione esistente avendo cura di ampliare la superficie della
traccia ripresa a binder, secondo le richieste degli Enti gestori della strada e/o della D.L..

» sia il binder che il tappeto d’'usura saranno posati in opera previa stesa di mano di attacco di emulsione
bituminosa al 55%.

Non sono ammessi ripristini definitivi della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso a freddo.

Le operazioni di scavo, rinterro e ripristino (binder), dovranno svolgersi consecutivamente l'una all'altra, in
modo che il completo ripristino del piano viabile avvenga nel pit breve tempo possibile ed a perfetta regola
d'arte.

| lavori di scavo, rinterro e ripristino del binder per la posa di nuove condotte di rete devono essere contenuti
in tratti lunghi al massimo 100 (cento) metri con I'accortezza di completare il ripristino del binder a caldo nella
giornata stessa di apertura dello scavo, salvo diversa indicazione della D.L..

In ogni caso, per i lavori compensati con prezzi aggregati omnicomprensivi che prevedono I'esecuzione di
ripristini stradali o edili in genere, l'intervento si considera completato e quindi contabilizzabile ad avvenuto
ripristino del conglomerato bituminoso a caldo (binder) o comunque con il ripristino delle condizioni iniziali se
l'intervento ricade in area non asfaltata.

Per I'esecuzione ed i ripristini dei tappeti di usura su strade Comunali (urbane e locali), sara cura della D.L.
inviare opportuni Ordinativi di Lavoro alllmpresa; su tutte le altre strade di viabilita principale, quali strade
extraurbane principali, secondarie e di scorrimento (SS, SR, SP ecc) l'impresa dovra provvedere al ripristino
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definitivo nei tempi e nei modi richiesti nelle specifiche autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore\proprietario o
a seconda di quanto esplicitamente richiesto dalla DL.

| tappeti di usura saranno sempre oggetto di Ordinativi di Lavoro separati rispetto alle altre lavorazioni e non
fanno parte, salvo diversa indicazione, delle voci omnicomprensive analizzate.

Art. 119 POSA IN OPERA DI CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE

Prima della posa in opera, la superficie di appoggio dei dispositivi di chiusura e di coronamento dovra essere
convenientemente pulita e bagnata; verra quindi steso un letto di malta a 500 kg di cemento tipo 425 per metro
cubo di impasto, sopra il quale sara infine appoggiato il quadro. In alternativa la D.L. pud ordinare 'impiego di
malte speciali come previsto nelle specifiche dei materiali dell'Elaborato 1.3.

La superficie superiore del dispositivo dovra trovarsi, a posa avvenuta, al perfetto piano della pavimentazione
stradale.

Lo spessore della malta che si rendesse a tale fine necessario non dovra tuttavia eccedere i 3 cm; qualora
occorressero spessori maggiori, dovra provvedersi in alternativa, a giudizio della Direzione dei Lavori, 0
all'esecuzione di un sottile getto di conglomerato a 400 Kg. di cemento tipo 425 per metro cubo d'impasto,
confezionato con inerti di idonea granulometria ed opportunamente armato, ovvero all'impiego di anelli di
appoggio in conglomerato cementizio armato prefabbricato. Non potranno in nessun caso essere inseriti sotto
il quadro, a secco o immersi nel letto di malta, pietre, frammenti, schegge o cocci.

Qualora, in seguito ad assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione del quadro, questo
dovra essere rimosso e i resti di malta indurita saranno asportati. Si procedera quindi alla stesura del nuovo
strato di malta, come in precedenza indicato, adottando, se del caso, anelli d'appoggio.

| dispositivi di chiusura e di coronamento potranno essere sottoposti a traffico non prima che siano trascorse
24 ore dalla loro posa, salvo che per l'intervento siano utilizzate le malte speciali. A giudizio della Direzione
dei Lavori, per garantire la corretta collocazione altimetrica, dovranno essere impiegate armature di sostegno,
da collocarsi all'interno delle camerette e da recuperarsi a presa avvenuta.

Art. 120 SEGNALETICA ORIZZONTALE

La segnaletica stradale orizzontale dovra essere eseguita subito dopo I'esecuzione del tappeto d’usura
comunque, di norma, non oltre 10 giorni dall’'ultimazione della pavimentazione.

Dovranno essere presi accordi da parte delllmpresa con il Comando di Polizia Municipale (se strada
comunale) o con I'Ente proprietario della strada (se strada Provinciale, Statale, ecc...) circa la tipologia, la
posizione e la resa cromatica della segnaletica manomessa nel corso dei lavori e che deve essere ripristinata.

Saranno a carico dellImpresa gli oneri per la segnaletica provvisoria, se richiesta, fino allesecuzione di quella
definitiva.

Art. 121 MODALITA POSA SEGNALI

E' fatto obbligo all'Appaltatore, che rimane unico responsabile della idoneita e regolarita della segnalazione
stradale, di provvedere alla posa ed al mantenimento in efficienza dei prescritti segnali, cartelli di awviso,
cavalletti, passerelle, lamieroni di qualsiasi tipo misura e dimensione, illuminazione, ecc., nonché alla
eventuale sorveglianza e protezione degli scavi aperti, secondo le vigenti disposizioni in materia. Per la
recinzione e delimitazione dei cantieri e degli scavi dovranno essere usate barriere rigide del tipo a cancelletto
con piedini, zincate, con fascia rifrangente di altezza pari a cm 20, monofacciali.

La Committente, pur segnalando le situazioni che a sua conoscenza si dimostrassero non regolari, non &
tenuta alla verifica giornaliera di tutti i lavori in corso di esecuzione, il cui controllo continuo e la regolare
esecuzione spetta esclusivamente all’Appaltatore.

L'Appaltatore rimarra unico responsabile, nel caso in cui, in conseguenza dei lavori non sufficientemente
segnalati, si avessero a verificare incidenti e danni a persone, animali e cose, e cio fino al collaudo finale dei
lavori e secondo quanto specificato nel presente Capitolato. L’Appaltatore si dovra altresi far carico di
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segnalare eventuali formazioni di ghiaccio che si dovessero verificare sulla carreggiata stradale in prossimita
del cantiere in conseguenza di attivita di qualsiasi tipo ordinate dalla Committente.
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TITOLO IV. LAVORI EDILI

Art. 122 PREMESSA

Siriportano le norme di cui al presente titolo per quanto applicabili, anche in analogia, alle fattispecie dei lavori
oggetto del contratto.

Art. 123 NORME GENERALI

L'Appaltatore, oltre alle modalita esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, € obbligato ad impiegare ed
eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona
riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di
cantiere che le opere stesse.

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo prelevamento
dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il trasporto in piano o in pendenza,
che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico,
opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o
profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti.

L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le venga ordinato
dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovra
essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo ['Appaltatore unico
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal
solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il
particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte,
fornitrici del materiale o del manufatto.

Tutte le costruzioni, le relative fondazioni e gli elementi secondari dovranno essere realizzati nel rispetto delle
prescrizioni della normativa tecnica sulle costruzioni vigente, sia per le strutture in genere che perle zone
sismiche in particolare.

Art. 124 SCAVI E MOVIMENTAZIONE DEL TERRENO

La Direzione dei Lavori fornira tempestivamente tutti gli elementi utili ad individuare i tracciati e i profili di ogni
tipo di scavo affinché I'Appaltatore possa predisporre capisaldi e picchetti sul terreno, che sara tenuto a
custodire in condizioni tali da consentire in ogni momento verifiche e controlli.

Tali riferimenti non potranno mai essere rimossi 0 spostati senza il preventivo consenso della Direzione dei
Lavori, essendo in caso contrario I'Appaltatore obbligato a ripristinarli a sua cura e spese, nei modi da essa
prescritti.

L'Appaltatore dovra condurre gli scavi con tecniche e mezzi adeguati al tipo di lavoro e alla condizione dei
luoghi e con tutti gli accorgimenti e le provvidenze valide ad assicurare in modo assoluto I'incolumita degli
addetti ai lavori e di terzi, nonché la salvaguardia degli immobili circostanti ed in genere delle cose e dei beni,
sia pubblici che privati.

Qualora la natura e la consistenza del terreno richiedesse il contenimento delle pareti degli scavi, I'Appaltatore
dovra sempre e di propria iniziativa provvedervi adeguatamente secondo quanto disposto dal presente
Capitolato.

L'Appaltatore, nel corso degli scavi, € obbligato a collocare a sue spese, ponteggi, passerelle, ripari e segnali
dovunque se ne ravvisi la necessita od anche soltanto la convenienza.

Nessun compenso sara riconosciuto per rimozioni temporanee, o rifacimenti delle opere di protezione, a
seguito di qualsiasi lavoro da eseguire all'interno degli scavi.

Qualora le provvidenze adottate per il contenimento degli scavi risultassero difformi da quanto previsto nel
Piano di Sicurezza, sara immediatamente inibita la discesa di qualunque persona all'interno degli scavi stessi
e sara ordinata la sospensione del lavoro.
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Resta peraltro bene inteso e stabilito che tutti indistintamente gli eventuali interventi della Direzione dei Lavori
non potranno mai ed in alcun modo comportare il coinvolgimento del personale da essa dipendente nelle
responsabilita civili e penali connesse alla corretta conduzione degli scavi, responsabilita che resteranno ad
esclusivo carico dell'Appaltatore e dell'addetto alla sicurezza dell'lmpresa.

Di norma, sulle strade pubbliche o comunque aperte al pubblico transito, il materiale proveniente dagli scavi
dovra essere caricato su mezzo di trasporto per il suo allontanamento. Su richiesta della Direzione dei Lavori,
il materiale stesso potra essere accantonato in sito idoneo o a fianco dello scavo, per poi essere riutilizzato,
nella misura e quantita fissate dalla Direzione dei Lavori stessa.

Prima di avviare le operazioni di scavo I'lmpresa dovra consultare le planimetrie dei PP.SS. relative all'area
dei lavori; nel caso in cui siano presenti cavi elettrici A.T. o di particolare importanza, tubazioni gas di notevole
diametro e funzionanti a pressioni elevate, dovra chiedere con anticipo alla Direzione dei Lavori di convocare
il personale delle Aziende o Societa interessate per procedere in loro presenza allo scavo e alla individuazione
delle canalizzazioni presenti.

L'Appaltatore dovra inoltre utilizzare attrezzature specifiche per la ricerca preventiva delle canalizzazioni,
gualora le planimetrie fornite risultassero parziali o solo indicative.

L'Appaltatore dovra porre la massima attenzione a non danneggiare tubazioni o canalizzazioni di qualsiasi
genere, che potessero incontrarsi negli scavi e dovra provvedere a sua cura e spese, con quanto necessario,
a che esse siano mantenute con assoluta sicurezza nella loro primitiva posizione.

Resta comunque stabilito che I'Appaltatore sara responsabile di ogni e qualsiasi danno che potesse
sopravvenire ai suddetti impianti e sara altresi obbligato a ripararlo, od a farlo riparare al piu presto, sollevando
la Committente da ogni gravame, noia o molestia per tali ragioni, poiché i prezzi delle varie lavorazioni tengono
conto di questi oneri.

Le canalizzazioni fognarie comunque interferenti con gli scavi, se possibile, saranno lasciate in sito; se invece
fosse indispensabile troncarle, dovra esserne mantenuto il deflusso con opportuni raccordi provvisori da
eseguirsi a cura e spese dell'Appaltatore, in modo che i liguami non possano mai invadere gli scavi.

Tutti gli oneri derivanti da rallentamenti, esecuzione di opere di protezione e sostegno delle canalizzazioni
incontrate nel corso degli scavi, spostamenti provvisori di canalizzazioni, ecc., non verranno compensati in
alcun modo poiché di cio si & tenuto conto nella formazione dei prezzi per tutti i tipi di scavo.

Analogamente, in tutti i prezzi degli scavi sono compresi gli oneri per i rallentamenti eventualmente dovuti alla
presenza di reperti archeologici.

E’ inoltre obbligo dell'Appaltatore provvedere di sua iniziativa ed a proprie spese affinché gli scavi non siano
allagati da acque di qualsiasi origine e provenienza, comprese quelle scorrenti sul terreno e quelle di
fuoriuscita da altre canalizzazioni.

Pertanto, I'Appaltatore dovra mantenere a sua cura e spese il flusso naturale, o I'aggottamento ed
allontanamento di ogni genere di acque e rimuovere ogni impedimento che vi si opponesse ed ogni causa di
esondazione o rigurgito.

Ultimato lo scavo, gli eventuali mezzi di aggottamento dovranno essere mantenuti in efficienza per tutte le
successive fasi di lavorazione, fino al rinterro degli scavi od al completamento delle opere murarie all'interno
di essi.

Per scavi in forte pendenza si devono lasciare diaframmi di terra che impediscano all'acqua di scorrere lungo
tutta la trincea,; i diaframmi devono essere demoliti solo al momento della posa dei cavi o dei tubi.

L’Appaltatore deve effettuare lo spostamento provvisorio o la rimozione di manufatti e ostacoli che non
richiedano l'intervento diretto dei proprietari, previa autorizzazione degli stessi.

L’Appaltatore deve segnalare immediatamente alla Committente ed agli Enti, Societa e Terzi proprietari
interessati, ogni eventuale guasto riscontrato o provocato a cavi o condutture sotterranei.

1) Scavi per fondazioni
Per scavi di fondazione in generale si intendono:

- Scavi di sbancamento:
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Per scavi di sbhancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione
del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili,
giardini, scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali
ecc. e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile
I'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe
provvisorie ecc.

Saranno considerati scavi di shancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna
o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra
accennati.

- Scavi a sezione ristretta:

Scavi a sezione obbligata o continua aventi la larghezza uguale o inferiore all'altezza, eseguiti a partire
dalla superficie del terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di shancamento, sempre che il
fondo del cavo non sia accessibile ai mezzi di trasporto

Qualunqgue sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla
profondita che dalla Direzione dei Lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita, che si trovano indicate nei disegni, sono percio di stima preliminare e la Committente si riserva
piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente, senza che cio possa dare all'Appaltatore
motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del
lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano alle murature prima che la Direzione
dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde
inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate
contropendenze.

Eseguita fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovra essere diligentemente riempito e costipato, a cura e
spese dell'Appaltatore, con materiali appositamente approvvigionati o, se giudicate idonee dalla D.L., con le
stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbhadacchiati con robuste
armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materie
durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

L'Appaltatore & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero
accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali deve provvedere di
propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun
pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla Direzione dei Lavori.

Col procedere delle murature I'Appaltatore potra recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non
si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta della
Committente; i legnami perd, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza
pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

Se dagli scavi, malgrado l'osservanza delle prescrizioni precedenti, I'Appaltatore, in caso di filtrazioni o acque
sorgive, non potesse far defluire I'acqua naturalmente, & in facolta della Direzione dei Lavori di ordinare,
secondo i casi, e quando lo riterra opportuno, l'esecuzione degli scavi in presenza d’acqua oppure |l
prosciugamento.

Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle fondazioni, I'Appaltatore dovra adottare tutti quegli
accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

2) Scavi per posa tubazioni
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Lo scavo per la costruzione delle condotte, salvo diversa ed esplicita richiesta della Direzione dei Lavori, dovra
avere le dimensioni indicate nell’Elaborato 1.2 del presente Capitolato, per assicurare una corretta posa delle
tubazioni ed una efficace compattazione dei rinterri. E’ facolta del Direttore dei Lavori, in casi eccezionalied a
proprio insindacabile giudizio, ridurre tali dimensioni con esplicita richiesta anche in funzione del tipo di rinterro
da eseguire.

Qualora richiesto dagli Enti competenti potra essere eseguito uno scavo di larghezza superiore a quella
richiesta per la posa della condotta; l'allargamento dello scavo potra essere limitato ad un primo strato del
terreno al fine di consentire una migliore tenuta del sovrastante ripristino stradale.

L'inclinazione delle pareti degli scavi sara determinata in funzione del tipo di terreno e del tipo di protezione
adottato, cosi come precisato, per i casi piu frequenti, nel piano di sicurezza.

Tutti gli oneri e costi derivanti dalla effettiva inclinazione delle pareti di scavo, dall'esecuzione di opere di
protezione estese fino alla meta della superficie delle stesse pareti e, quindi, dalla cosiddetta "cassa mezza
chiusa", dalla necessita di allargamento dello scavo per la esecuzione delle giunzioni delle tubazioni o per
I'esecuzione di murature di contrasto o di ancoraggio e, infine, tutti gli oneri legati alla presenza, lungo lo scavo,
di qualunque tipo di intralcio, quali canalizzazioni e opere connesse o reperti archeologici, che comportino la
necessita, anche nel caso di uno scavo con mezzo meccanico, di dovere, localmente, intervenire con lo scavo
a mano, sono a carico dell'Appaltatore poiché di essi si € tenuto conto nella formazione dei prezzi.

Per tali oneri, pertanto, non sara riconosciuto all'Appaltatore alcunché salvo 'applicazione dei prezzi di scavo
alle quantita fissate secondo le norme appresso riportate.

3) Scavi per posa portatori

Si definiscono "portatori” le tubazioni per allacciamenti di utenze per le quali non viene fornito il profilo di posa
e che, salvo eccezioni, non prevedono la costruzione di manufatti con apparecchiature.

Lo scavo per la posa dei portatori nelle derivazioni di utenza dovra avere le dimensioni indicate nell’ Elaborato
1.2 del presente Capitolato.

La deroga a tale prescrizione potra essere consentita solo nei casi in cui la condotta esistente risulti ad una
profondita minore.

Inoltre la Direzione dei Lavori, qualora la situazione dei luoghi lo richieda, potra autorizzare per iscritto
I'Appaltatore ad eseguire lo scavo con una minore larghezza e/o profondita al fine di superare eventuali
ostacoli presenti nel sottosuolo. Tale ulteriore deroga sara limitata alla sola zona in cui l'ostacolo € presente.
Qualora richiesto dagli Enti competenti potra essere eseguito uno scavo di larghezza superiore a quella
richiesta per la posa del portatore, limitatamente ad un primo strato del terreno al fine di consentire una migliore
tenuta del sovrastante ripristino stradale.

In particolare, oltre a tutti gli oneri e costi necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte, quelli derivanti dalla
effettiva inclinazione delle pareti di scavo, dalla esecuzione di opere di protezione, dalla necessita di
allargamento dello scavo stesso per il superamento di ostacoli o per I'esecuzione delle giunzioni dei portatori,
dalla presenza di intralci quali canalizzazioni o reperti archeologici, sono a carico dell'’Appaltatore in quanto di
cio si & tenuto conto nella formazione dei prezzi.

Per tali oneri, quindi, non sara riconosciuto all'Appaltatore alcunché, salvo I'applicazione dei prezzi di scavo
alle quantita fissate secondo le norme appresso riportate.

4) Scaviin alveo

Per tutti gli scavi da effettuare negli alvei dei fiumi, torrenti, canali, fossi, ecc., 'Appaltatore avra cura di
assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque senza creare di conseguenza sensibili rigurgiti a
monte che, nel caso di piogge improvvise, possono causare danni per esondazioni, rimanendo responsabile
dei danni che venissero a verificarsi.

L’Impresa ha altresi 'obbligo di deviare con opportune opere provvisionali le acque fluenti superficialmente e
di drenare quelle sotterranee in modo tale che il fondo degli scavi si mantenga asciutto per consentire i lavori
previsti.
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L’Appaltatore dovra curare inoltre con particolare perizia la stabilita dei fronti e delle pareti di scavo affinché
sia garantita la massima sicurezza non solo a chi opera sul fondo scavo ma anche a quelli nelle immediate
vicinanze, nonché le opere contigue preesistenti.

Di tutti gli oneri previsti ne & stato tenuto conto nella formulazione dei prezzi di elenco che sono quindi
comprensivi di tutte le alee.

5) Wellpoint

Nei casi dove l'area di lavoro non possa essere convenientemente mantenuta all'asciutto con le tecniche
tradizionali di deflusso e aggottamento, dovra essere utilizzata in maniera opportuna la tecnologia del wellpoint
per consentire l'abbassamento temporaneo della falda freatica onde realizzare, nel modo piu pratico ed
economico, scavi all'asciutto nei terreni acquiferi.

Il principio di funzionamento consiste essenzialmente nellemungere l'acqua dal sottosuolo attraverso un
insieme di punte filtranti (i wellpoint appunto) infisse nel terreno ad una profondita superiore a quella di fondo
scavo.

Esso é costituito da un insieme di collettori orizzontali cui fa capo una pompa aspirante munita di pompa
del vuoto.

Dai collettori orizzontali si dipartono, ad interasse variabile, i giunti flessibili collegati ai tubi di sollevamento
infissi nel terreno fino alla profondita voluta.

All'estremita del tubo di sollevamento €& installato il wellpoint che consente I'aspirazione dell'acqua senza
asportare le particelle solide del terreno.

Le pompe per il wellpoint devono essere progettate per il funzionamento ininterrotto durante le 24 ore
giornaliere e per lunghi periodi.

Il circuito pompa - wellpoint deve essere mantenuto in depressione. A cio provvede la pompa aspirante che
dispone di una pompa del vuoto capace di espellere I'aria dovuta alle perdite lungo I'impianto e quella assorbita
assieme all'acqua durante il periodo di abbassamento della falda.

Art. 125 PALANCOLE

Le palancole infisse nel suolo avranno, di norma, longarine di collegamento in uno o piu ordini, a distanza
conveniente, della qualita e dimensioni che saranno prescritte. Le palancole debbono essere battute a perfetto
contatto l'una con l'altra; ed ogni elemento che si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devii dalla
verticale, deve essere estratto e sostituito a cura ed a spese dell’Appaltatore; esso pud essere reinserito
regolarmente se ancora utilizzabile a giudizio della Direzione dei Lavori.

Le teste delle palancole debbono essere portate al livello delle longarine, recidendone la parte sporgente
guando sia stata riconosciuta l'impossibilita di farle maggiormente penetrare nel terreno. Dovranno inoltre
esser lasciate convenientemente sporgere oltre la superficie del terreno circostante.

Art. 126 RILEVATI E RINTERRI

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli
scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla direzione dei lavori, si
impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti
dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della
direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di
cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque |'Appaltatore credera di sua convenienza, purché i
materiali siano riconosciuti idonei dalla direzione dei lavori. Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature,
si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle
argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano
generando spinte. Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni
diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo
contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da
caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un
carico male distribuito. Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non
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potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera
per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri. Per tali movimenti di materie dovra
sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate
dalla direzione dei lavori. E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. Tutte le riparazioni
o0 ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del
presente articolo, saranno a completo carico dell’Appaltatore. E' obbligo dell'’Appaltatore, escluso qualsiasi
compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste
dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori
a quelle ordinate. L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene
allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti
ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi. La superficie del terreno sulla
quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente scoticata, ove occorra, e se inclinata sara tagliata a
gradoni con leggera pendenza verso il monte.

Art. 127 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e
con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i
materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui
tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e
rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che
devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi
impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della
Committente. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati,
saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti
indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono
essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla
direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro
assestamenti e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprieta della Committente, la quale
potra ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi del vigente Capitolato
generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato. | materiali di scarto provenienti dalle
demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati
od alle pubbliche discariche.

ART. 128 MALTE E CONGLOMERATI

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le
particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori o stabilite nell'elenco prezzi,
dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni, salvo diversa indicazione della D.L.;

TIPO E FORMULAZIONE PROPORZIONI IN VOLUME

1° Malta di calce idrata (solo per murature di interni):

Calce idrata 1 parte

Sabbia 3 parti
2° Malta di calce idrata (solo per intonaci interni):

Calce idrata 1 parte

Sabbia 1-1,5 parti
3° Malta di calce idraulica:

Calce idraulica 1 parte

Sabbia 3 parti
4° Malta di cemento portland:

Cemento portland 425 1 parte

Sabbia 4 parti

5° Malta bastarda:
Cemento portland 425 1 parte
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Calce idraulica 3 parti
Sabbia 9 parti
TIPO E FORMULAZIONE PROPORZIONI

1° Conglomerato cementizio (per fondazioni non armate):

Cemento normale (a lenta presa) 2,009

Sabbia 0,400 m?3

Pietrisco o ghiaia 0,800 m3
2° Conglomerato cementizio (per cunette, piazzuole, ecc.):

Agglomerante cementizio a lenta presa 2+25¢q

Sabbia 0,400 m3

Pietrisco o ghiaia 0,800 m3
3° Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati:

Cemento 3,009

Sabbia 0,400 m3

Pietrisco e ghiaia 0,800 m3

4°  Conglomerato per sottofondo di pavimentazioni in cemento a
doppio strato:

Agglomerante cementizio a lenta presa 2,00 g
Sabbia 0,400 m?3
Pietrisco 0,800 m3

5° Conglomerato per lo strato di usura di pavimenti in
cemento a due strati, oppure per pavimentazioni ad
unico strato:

Cemento ad alta resistenza 3,50q
Sabbia 0,400 m3
Pietrisco 0,800 m3

Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I'Appaltatore sara obbligato ad uniformarsi
alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni
previste. | materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad
ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacita prescritta dalla Direzione dei Lavori e che
I'Appaltatore sara in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verra
effettuata la manipolazione.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate,
oppure a mezzo di macchine impastatrici 0 mescolatrici.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio
di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile ma
sufficiente, rimescolando continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con malta di calce comune od idraulica, si formera prima l'impasto della
malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si distribuira la malta
sulla ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito
nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle
prescrizioni del D.M. 17 gennaio 2018.

Quando sia previsto I'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere prescritto lo studio
preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla granulometria degli inerti
e sul dosaggio di cemento per unita di volume del getto.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilita del getto
e comungue non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto l'acqua unita agli
inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.

| getti debbono essere convenientemente vibrati.

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del
conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i getti.
Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantita necessaria,
per l'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto € possibile in vicinanza
del lavoro. | residui di impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere
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gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce comune, che potranno essere utilizzati pero
nella sola stessa giornata del loro confezionamento.

Art. 129 OPERE E STRUTTURE DI MURATURA

Le strutture in muratura dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla legge
2-2-1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche", dai decreti
ministeriali in vigore e dalle relative circolari esplicative.

1) Malte per Murature

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche
di cui agli articoli "Materiali in Genere" e "Acqua, Calci, Cementi ed Agglomerati Cementizi ". L'impiego di malte
premiscelate e pronte € consentito, purché ogni fornitura sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore
attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non
rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di
resistenza della malta stessa. Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte
sono riportate nel decreto ministeriale 13-9-1993. | tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla
composizione in volume; malte di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi,
preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza
media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al decreto ministeriale 17/01/2018.

2) Murature in genere

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte,
piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:

- ricevere le chiavi ed i capochiave delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate
delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la
formazione delle murature;

- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dellacqua potabile, canne di stufe e camini,
scarico acqua usata, immondizie, ecc.);

- per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;
- le imposte delle volte e degli archi;
- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite. La costruzione delle
murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature
esistenti, sia fra le parti di esse. | mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione
per immersione prolungata e mai per aspersione. Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in
corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e
premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca all'intorno e riempia tutte le connessure. La larghezza dei
giunti non dovra essere maggiore di 8 mm né minore di 5 mm.

| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura
col ferro. Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente
collegate con la parte interna. Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovra avere
cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme,
disponendoli con perfetta regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti
verticali. In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro
raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse
e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura. Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere
costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la
larghezza dei giunti non dovra mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso. All'innesto con muri
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da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale
impiegato. | lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei
periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere
eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni
provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno. Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono
essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d'uso, sia col costruire I'origine delle volte e degli archi
a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verra prescritto. La direzione dei lavori stessa potra
ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre siano collocati degli architravi (cemento armato, acciaio)
delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico.
Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sara eseguito un opportuno strato
(impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarita.

3) Muratura Portante - particolari Costruttivi

L'edificio a uno o piu piani a muratura portante deve essere concepito come una struttura tridimensionale
costituita da singoli sistemi resistenti collegati tra di loro e con le fondazioni e disposti in modo da resistere alle
azioni verticali ed orizzontali. A tal fine si deve considerare quanto segue:

- Collegamenti. | tre sistemi di elementi piani sopraddetti devono essere opportunamente collegati tra loro.
Tutti i muri saranno collegati al livello dei solai mediante cordoli e, tra di loro, mediante ammorsature lungo
le intersezioni verticali. Inoltre essi saranno collegati da opportuni incatenamenti al livello dei solai.

- Cordoli. In corrispondenza dei solai di piano e di copertura i cordoli si realizzeranno in cemento armato, di
larghezza pari alla muratura sottostante, e di altezza almeno pari a quella del solaio. Larmatura minima dei
cordoli sara di almeno 8 cmz2. Le staffe devono essere costituite da tondi di diametro non inferiore a 6 mm
poste a distanza non superiore a 25 cm. Negli incroci a L le barre dovranno ancorarsi nel cordolo ortogonale
per almeno 40 diametri; lo squadro delle barre dovra sempre abbracciare l'intero spessore del cordolo.

- Spessori minimi dei muri: Lo spessore dei muri non pud essere inferiore ai seguenti valori: muratura in
elementi resistenti artificiali pieni e semipieni 24 cm; muratura di pietra squadrata 24 cm.

4) Murature Portanti - tipologie e caratteristiche tecniche

- Muratura costituita da elementi resistenti artificiali. La muratura & costituita da elementi resistenti aventi
generalmente forma parallelepipeda, posti in opera in strati regolari di spessore costante e legati tra di loro
tramite malta. Gli elementi resistenti possono essere di: -laterizio normale; -laterizio alleggerito in pasta; -
calcestruzzo normale; -calcestruzzo alleggerito. Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di
fori in direzione normale al piano di posa (elementi a foratura verticale).

- Muratura costituita da elementi resistenti naturali. La muratura € costituita da elementi di pietra legati tra di
loro tramite malta. Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non sfaldabili
o friabili, e resistenti al gelo, nel caso di murature esposte direttamente agli agenti atmosferici. Non devono
contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici. Le pietre devono presentarsi monde di
cappellaccio e di parti alterate o facilmente rimovibili; devono possedere sufficiente resistenza sia allo stato
asciutto che bagnato, e buona adesivita alle malte. In particolare gli elementi devono possedere i requisiti
minimi di resistenza determinabili secondo le modalita descritte al punto 11.10.3 del DM 17/01/2018.
L'impiego di elementi provenienti da murature esistenti & subordinato al soddisfacimento dei requisiti sopra
elencati ed al ripristino della freschezza delle superfici a mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici stesse.
Le murature formate da elementi resistenti naturali potranno essere solo del tipo in pietra squadrata,
composta con pietre di geometria pressoché parallelepipeda poste in opera con strati regolari.

Art. 130 OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO

Le strutture in cemento armato dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla
legge 5-11-1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
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precompresso ed a struttura metallica”, dalla legge 2-2-1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche", dai decreti ministeriali in vigore e dalle relative circolari
esplicative.

1) Impasti di Conglomerato Cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto nel Decreto
Ministeriale 17/01/2018. La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza
dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in
opera del conglomerato. Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona
lavorabilita del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. Partendo dagli elementi
gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere scelto in relazione alla
resistenza richiesta per il conglomerato. L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento
della assenza di ogni pericolo di aggressivita. L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei
componenti eseguito con modalita atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di
progetto. Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI EN 206-1.

2) Controlli sul Conglomerato Cementizio

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto
specificato nel Decreto Ministeriale 17/01/2018. La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere
non inferiore a quella richiesta dal progetto. Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti
fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di accettazione, prove. | prelievi dei campioni necessari per
i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei casseri, secondo le modalita
previste succitato decreto.

3) Norme di Esecuzione per il Cemento Armato Normale

- Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei
componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto deve essere convenientemente
compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni. Non si deve mettere
in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele;

- Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle
regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate. Le giunzioni di cui
sopra possono effettuarsi mediante: -saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;
-manicotto filettato; -sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In
ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 40 volte il diametro e la
prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua
(interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro;

- Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte
il diametro. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo;

- La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 3 cm
nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 3.5 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere
aumentate in presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi e comunque rispettare i criteri di cui
al punto C.4.16 della Circolare Min.LL.PP. 02/02/2009 n°617.

- Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire
prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della
struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione
e lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

4) Norme di Esecuzione per il Cemento Armato Precompresso

Oltre alle prescrizioni del precedente punto 3) valgono le seguenti:
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- Il getto deve essere costipato per mezzo di vibratori ad ago od a lamina, ovvero con vibratori esterni,
facendo particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi;

- Le superfici esterne dei cavi post-tesi devono distare dalla superficie del conglomerato non meno di 45 mm
nei casi normali, e non meno di 55 mm in caso di strutture site all'esterno o in ambiente aggressivo e
comunque rispettare i criteri di cui al punto C.4.16 della Circolare Min.LL.PP. 02/02/2009 n°617.

- Nel corso dell'operazione di posa si deve evitare, con particolare cura, di danneggiare I'acciaio con intagli,
pieghe, ecc.;

- Sideve altresi prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sia nei depositi
di approvvigionamento sia in opera, fino ultimazione della struttura. All'atto della messa in tiro si debbono
misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e l'allungamento conseguito; i due lati debbono essere
confrontati tenendo presente la forma del diagramma sforzi allungamenti a scopo di controllo delle perdite
per attrito;

- Per le operazioni di tiro, ci si atterra a quanto previsto dal succitato decreto ministeriale; -I'esecuzione delle
guaine, le caratteristiche della malta, le modalita delle iniezioni devono egualmente rispettare le suddette
norme.

5) Responsabilita per le Opere in Calcestruzzo Armato e Calcestruzzo Armato Precompresso

Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso I'Appaltatore dovra attenersi
strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge 5-11-1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche
vigenti. Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata, saranno eseguiti in base ai calcoli di
stabilita accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un
tecnico abilitato iscritto all'Albo, e che I'Appaltatore dovra presentare alla direzione dei lavori entro il termine
che gli verra prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o
alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori. L'esame e verifica da
parte della direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo
I'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilita loro derivanti per legge e per le precise
pattuizioni del contratto.

Art. 131 STRUTTURE IN ACCIAIO

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla legge 5-
11-1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica”, dalla legge 2-2-1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche", dai decreti ministeriali in vigore e dalle relative circolari
esplicative.

1) Collaudo Tecnologico dei Materiali

Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la
successiva lavorazione, I'Appaltatore dara comunicazione alla direzione dei lavori specificando, per ciascuna
colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione di
accompagnamento della ferriera costituita da:

-attestato di controllo;
-dichiarazione che il prodotto & "qualificato" secondo le norme vigenti.

La direzione dei lavori si riserva la facolta di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a prova
presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme
di accettazione ed ai requisiti di progetto. Non saranno impiegabili per nessun motivo prodotti non qualificati
Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell'Appaltatore. Le prove e le modalita di esecuzione sono quelle
prescritte dal DM 17/01/2018 e successivi aggiornamenti ed altri eventuali a seconda del tipo di metallo in
esame.

2) Controlliin Corso di Lavorazione
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L'Appaltatore dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali
impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovra esibire la
copia a richiesta della direzione dei lavori. Alla direzione dei lavori € riservata comunque la facolta di eseguire
in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterra opportuni per accertare che i materiali impiegati
siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a
perfetta regola d'arte.

3) Montaggio

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in conformita a quanto,
a tale riguardo, & previsto nella relazione di calcolo. Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il
montaggio, si dovra porre la massima cura per evitare che le strutture vengano sovrasollecitate o deformate.
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette. Il
montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel
rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. La stabilita delle strutture dovra essere
assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari
dovra essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui. Nei collegamenti con bulloni si dovra
procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino
liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovra procedere alla
sostituzione del bullone con uno di diametro superiore. E' ammesso il serraggio dei bulloni con chiave
pneumatica purché questo venga controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura dovra risultare da
certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese. Per le unioni con bulloni,
I'Appaltatore effettuera, alla presenza della direzione dei lavori, un controllo di serraggio su un numero
adeguato di bulloni.

ART. 132 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori prefissati)
il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio (pareti, fondazioni,
pavimenti controterra, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti.

Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalita indicate negli altri
documenti progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si
rispetteranno le prescrizioni seguenti:

1) per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti:

a) per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per resistenza
meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare I'azione del materiale
di reinterro (che comunque dovra essere ricollocato con le dovute cautele) le resistenze predette
potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da
soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici e sostanze
chimiche presenti nel terreno.

Inoltre durante la realizzazione si curera che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. siano
accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di
infiltrazione;

b) per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione di
interspazi per la circolazione di aria) si operera, come indicato nel comma a) circa la resistenza
meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguira con cura la
soluzione adottata in modo da non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica;

c) per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curera la realizzazione della parete piu esterna (a
contatto con il terreno) in modo da avere continuita ed adeguata resistenza meccanica. Al fondo
dell'intercapedine si formeranno opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita
capillare nella parete protetta;

d) per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti che possiedano
caratteristiche di impermeabilita ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni). Le
resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed
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essere completate da soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza ad agenti biologici
quali radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle possibili sostanze chimiche presenti nel
terreno.

Durante l'esecuzione si curera la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti particolari
quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o distacco. La
preparazione del fondo, l'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.), le modalita di
applicazione, ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura ed umidita), e quelle di sicurezza
saranno quelle indicate dal Produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione
dei Lavori.

2) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno strati impermeabili (o
drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarita, ecc. Gli strati si
eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc., curandone la continuita e la collocazione
corretta nell'elemento.

L'utilizzo di estrattori di umidita per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sara ammesso solo
con prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del produttore
per la loro realizzazione.
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TITOLO V. LAVORI IN PRESENZA AMIANTO

Art. 133 PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti gli interventi, anche urgenti, che dovessero essere richiesti dalla Committente, nei quali & certa 0 anche
solo prevedibile la presenza di materiali contenenti amianto, sia per i lavori di manutenzione reti, che opere
edili o qualunque altra lavorazione oggetto di contratto, dovranno essere eseguite nel rispetto delle procedure
del presente Titolo.

Tutti gli interventi di qualunque genere, su reti, manufatti, opere edili, manutenzioni, ecc. che dovessero
svolgersi in presenza di materiali contenenti amianto dovranno seguire, oltre alle prescrizioni specifiche,
anche quanto riportato nel presente Titolo, oltre naturalmente a tutte le norme di settore.

Per regola generale, nellesecuzione degli interventi L’Appaltatore dovra attenersi alle migliori regole d'arte, alle
specifiche ed indicazioni di riparazione del costruttore, nonché alle norme e prescrizioni previste nelle
procedure di lavoro sicuro “Interventi su tubazioni e manufatti in cemento—amianto”.

Per tutte quelle categorie d'intervento per le quali non si trovino nel presente capitolato prescritte speciali
norme, I'Impresa dovra eseguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attendendosi agli ordini che
al’'uopo impartira la D.L.

Gli interventi dovranno essere comunque realizzati osservando scrupolosamente tutte le normative vigenti in
materia di sicurezza e di buona tecnica, oltre alle disposizioni e prescrizioni impartite dai vari Soggetti (Vigili
del Fuoco, ENEL,ISPESL,ASL,ecc.).

L’appaltatore deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneita professionale e di
qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del DIgs 12.04.2006, n. 163.

Ai sensi dell'art. 256 comma 2, D.Igs. 9 aprile 2008, n.81 & obbligatoria I'iscrizione all’albo Nazionale dei
Gestori Ambientali per la categoria 10-A e 10-B, classe D o superiore.

I trasporto dei rifiuti raccolti deve essere eseguito da una Ditta in possesso della iscrizione all’Albo gestori
ambientale per la categoria 5, classe F o superiore.

Tale servizio potra essere subappaltato a Ditta in possesso di tale requisito, ove indicato in sede di gara.
L’Appaltatore deve, inoltre, avere disponibilita di tutte le attrezzature necessarie per I'esecuzione delle attivita
di contratto.

Art. 134 ADEMPIMENTI SPECIFICI

L’Appaltatore, ai sensi dell'ex art. 34 del DL.gs. 277/91 (e s.m.i) e DL.gs. 81/2008 e s.m.i., ha I'obbligo di
presentare alle A.S.L. territorialmente competente il “Piano di lavoro” riguardante riparazioni, demolizioni,
rimozioni, confezionamento e trasporto di manufatti in cemento-amianto.

Ai sensi dell'art 15 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., i rifiuti saranno accompagnati da un formulario d’identificazione
debitamente compilato secondo i commi 1 e 2 dell’art. 15 del predetto Decreto, dove alla voce Produttore
sara riportato il nominativo della ditta incaricata allla rimozione o riparazione di tubazioni in fibrocemento,
rimozione o riparazione di altri manufatti in fibrocemento, copia di detto formulario dovra essere consegnata
alla Stazione Appaltante.

Le attivita di confezionamento e caricamento dei rifiuti oggetto del Piano di Lavoro saranno svolte all'interno
dei cantieri nell'ambito territoriale affidato nel Contratto.

Le attivita svolte nellambito del Piano di Lavorio dagli operatori dell Appaltatore addetti al controllo e
confezionamento dei rifiuti in fibrocemento, saranno svolte in assoluta assenza sullarea di intervento di
qualsiasi altra persona non autorizzata. Nell'area di cantiere inoltre € fatto divieto assoluto di consumare pasti
o anche di fumare durante le attivita lavorative descritte nel presente capitolo.

Si precisa che successivamente alle operazioni d’'imballaggio dei rifiuti € loro caricamento su camion, gli
operatori della Ditta Appaltatrice procederanno a levarsi tutti gli indumenti di protezione individuali a loro forniti
dal datore di lavoro (previa decontaminazione personale con specifico aspiratore a filtri assoluti in area
precaria opportunamente allestita) avendo cura di riporre i propri indumenti monouso, all'interno di un sacco
che sara successivamente sigillato e contrassegnato con etichetta specifica di pericolo amianto, per poi
essere caricato su camion ed avviato a smaltimento insieme agli altri rifiuti.
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L'inizio degli interventi potra essere richiesto anche in via d’'urgenza quando la Committente lo giudichera
necessario per I'esecuzione di operazioni improcrastinabili ed ai fini della sicurezza.

L’Appaltatore s’impegna pertanto ad eseguire ogni e qualsiasi intervento, anche nei periodi di reperibilita come
definiti all’Art. 94 e seg. del presente CSA, con squadre con adeguata capacita e attrezzatura, formate da
operai debitamente addestrati e condotte ognuna da un responsabile (caposquadra) come previsto dal D.Lgs.
81/08 e dalla procedure di lavoro sicuro concordate con le ASL competenti per territorio.

Art. 135 TIPOLOGIE E METODI DI INTERVENTO

Per le lavorazioni di manutenzione reti acqua in fibrocemento o cemento-amianto, 'lmpresa appaltatrice dovra

primariamente adottare la seguente procedura:

1) individuare l'esatto punto di intervento effettuando le necessarie opere di scavo come ordinate dalla
Committente;

2) adottare tutte le precauzioni necessarie affinché durante le attivita di scavo non si danneggi la condotta su
cui si dovra poi intervenire;

3) qualora si presenti un intervento che rientri per tipologia e pericolosita di scavo (profondita superiore a 1,50
m o pericolo franamento pareti di scavo) dovranno essere adottate tutte le cautele e le prescrizioni del caso
al fine di mettere in sicurezza lo scavo stesso;

4) una volta scoperta la condotta e messo in sicurezza il cantiere, provvedere ad allontanare dal cantiere
stesso tutto il personale e gli automezzi non preposti alle attivita di intervento su manufatti in cemento-
amianto o fibrocemento.

Si potranno poi verificare le seguenti tipologie di intervento:

A)

B)

C)

Interventi di riparazione senza asportazione del materiale

Interviene in cantiere solo il personale abilitato e dotato dei necessari dispositivi di protezione
individuale, cosi come comunicato agli enti competenti. Detto personale provvede alla pulizia della
parte di tubazione da riparare mediante annaffiatura a bassa pressione con acqua; fatto cio irrorera
tutta la porzione di tubo con prodotto incapsulante in resina monocomponente, specifico per
lincapsulamento di prodotti contenenti amianto. Successivamente provvedera all’'eliminazione della
perdita con I'apposizione o posizionamento di fascia di serraggio meccanica (in acciaio inox o ghisa).
Terminato l'intervento, il responsabile del cantiere provvedera ad autorizzare il rientro in cantiere del
personale addetto al reinterro dello scavo ed al ripristino della pavimentazione stradale

Interventi di riparazione con asportazione del materiale

Interviene in cantiere solo il personale abilitato e dotato dei necessari dispositivi di protezione
individuale, cosi come comunicato agli enti competenti. Primariamente si provvede a posizionare sul
fondo dello scavo, un telo in polietilene ad alla densita dello spessore minimo di 0,15 mm, per laraccolta
dei detriti che si possono formare. Si dovra quindi provvedere al lavaggio del tratto di condotta da
rimuovere con getto d'acqua a bassa pressione; ultimate cio, la porzione di tubo sara irrorata con
prodotto incapsulante in resina monocomponente specifico per I'incapsulamento di prodotti contenenti
amianto. Successivamente verra eseguita I'operazione del taglio della condotta da rimuovere compresi
i due giunti di collegamento e nel caso in cui la parte da asportare risultasse asciutta verra provveduto
allo sporadico innaffiamento (con incapsulante diluito in acqua) dei due giunti; il personale addetto alla
lavorazione sempre munito dei necessari DPI, provvedera pertanto alla rottura del manufatto usando
martello e scalpello o idoneo utensile tagliatubi manuale a rotelle. A rottura o a taglio avvenuto si
provvedera all'asportazione del tratto tagliato o frantumato e ad effettuare I'imballaggio dello stesso.
Verranno utilizzati teli o sacchi in polietilene ad alla densita (spessore minimo 0,15 mm) e nastro
adesivo. L'imballaggio dovra avvenire con i materiali ancora bagnati ed in nessun caso il materiale
dovra essere ulteriormente frantumato. Si dovra provvedere, inoltre, alla realizzazione di un secondo
imballaggio al fine di evitare la dispersione di materiale durante la movimentazione dello stesso. | pezzi
acuminati o taglienti dovranno essere sistemati in modo tale da evitare lo sfondamento dei sacchi;
anche il telo, precedentemente riposto sul fondo dello scavo, verra rimosso ed imballato con le modalita
di descritte nel presente CSA.

Esecuzione di foratura per gli allacciamenti domiciliari (derivazione di presa):

Interviene in cantiere solo il personale abilitato e dotato dei necessari dispositivi di protezione
individuale, cosi come comunicato agli enti competenti. Primariamente si provvede a posizionare sul
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fondo dello scavo, un telo in polietilene ad alla densita dello spessore minimo di 0,15 mm, per laraccolta
dei detriti che si possono formare. Si provvedera poi alla installazione, sulla condotta principale in
fibrocemento o cemento-amianto, di un collare di presa 0 serraggio meccanico con guarnizione
gommata ed al montaggio sullo stesso di un rubinetto a sfera. La foratura sulla condotta deve essere
effettuata con apposito attrezzo ad azionamento rigorosamente manuale, previa irrorazione di tutto il
tratto di condotta con prodotto incapsulante in resina monocomponente specifico per l'incapsulamento
di prodotti contenenti amianto avendo cura di procedure con detta operazione anche durante la fase di
foratura. Il fondello di cemento-amianto rimosso verra riposto in sacco, o avvolto in un telo in polietilene
ad alla densita (spessore minimo 0,15 mm) e sigillato con nastro adesivo. L'imballaggio dovra avvenire
con i materiali ancora bagnati e in nessun caso il materiale dovra essere ulteriormente frantumato. Si
dovra provvedere successivamente alla realizzazione di un secondo imballaggio al fine di evitare la
dispersione di materiale durante la movimentazione dello stesso. Anche in questo caso, i pezzi
acuminati o taglienti dovranno essere sistemati in modo tale da evitare lo sfondamento dei sacchi,
anche il telo, precedentemente riposto sul fondo dello scavo, verra rimosso ed imballato con le modalita
descritte nel presente CSA.

Per le lavorazioni specifiche di cui agli articoli seguenti si dovranno seguire scupolosamente le
prescrizioni riportate, salvo ulteriori cautele e migliori pratiche disponibili.

Per le altre lavorazioni su manufatti in fiborocemento o cemento-amianto, quali a solo titolo di esempio
coperture, trovanti, canne fumarie ecc, I'lmpresa appaltatrice dovra procedere con le stesse cautele e con le
stesse modalita ed apprestamenti descritti per le attivita da effettuarsi sulle condotte. Le attivita dovranno
essere svolte solo e soltanto da personale adeguatamente formato per la effettuazione dellintervento e
presente negli appositi elenchi facenti parte la documentazione da predisporre per tale lavorazione, il cantiere
dovra essere adeguatamente recintato al fine di precludere 'accesso a personale non autorizzato, dovranno
essere adottate le cautele previste dai precedenti punti per l'incapsulamento, taglio e rimozione dei manufatti
in cemento amianto e dei teli di protezione posti in opera.

Art. 136 INTERVENTI SU CONDOTTE IDRICHE CON PRESENZA DI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA

Gli interventi di manutenzione e di rimozione di condotte idriche con presenza di amianto in matrice
compatta dovranno essere svolti rispettando le seguenti procedure:

1. Fase lavorativa:
Predisposizione dell’area cantiere

Attivita:

Disporre cartelli e segnali stradali come da istruzioni aziendali.

Delimitare l'area di cantiere con transenne e/o nastro bicolore, segnalando il rischio amianto con
apposito cartello.

Allontanare dall’'area cantiere tutte le persone non autorizzate.

Utensili, attrezzature e materiali:
Cartelli e segnali stradali
Transenne e barriere

Nastro bicolore

Cartello rischio amianto

2. Fase lavorativa:
Operazioni preliminari

Attivita:

Introdurre nello scavo tutta I'attrezzatura necessaria per eseguire la riparazione.

Predisporre a bordo scavo sacchi e teli in polietilene per imballare e confezionare i rifiuti di cemento-
amianto.
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Indossare i DPI prescritti avendo cura di vestire la tuta sopra gli stivali e sopra i guanti; la maschera
semifacciale filtrante va indossata sopra il cappuccio della tuta.

Allontanare dal cantiere le persone non autorizzate ad intervenire sul cemento-amianto e i dipendenti
di ditte esterne.

Se nelle operazioni di movimentazione di tubi o spezzoni di tubo & necessario l'intervento della
macchina operatrice, 'addetto alla manovra pud rimanere nellarea cantiere alla sola condizione di
non abbandonare la cabina di comando fino alla conclusione dello intervento sul cemento-amianto.

Utensili, attrezzature e materiali:
Attrezzatura per la riparazione
Sacchi e teli in polietilene

Nastro ed etichette adesive

3. Fase lavorativa:
Realizzazione dell'intervento

Attivita:

Tutte le operazioni sulla tubatura con presenza di amianto sono eseguite in condizioni di umidita con

la superficie del tubo costantemente bagnata. Le operazioni di pulitura, raschiatura, taglio e

sagomatura, realizzate in questa fase di lavoro,sono eseguite esclusivamente con attrezzi manuali.

- Liberare la tubazione dal materiale residuo.

- Pulire la tubazione e la zona di taglio evitando abrasioni.

- Disporre un telo di polietilene al di sotto della zona di lavoro per raccogliere eventuali schegge
o sfridi in amianto.

Riparazione condotta con sostituzione di tratto

- Tagliare la tubazione danneggiata.

- Rifilare e sagomare le due teste di tubo esistenti in opera.

- Predisporre tronchetto o spezzone da inserire.

- Inserire il tronchetto o spezzone e fissare con giunti di collegamento.
- Verificare la tenuta della condotta.

Riparazione condotta: sostituzione di “stecca”

- Rompere i due manicotti in cemento-amianto.

- Pulire ed, eventualmente, limare ad umido le due teste di tubo esistenti in opera.
- Predisporre tubo o verga da inserire.

- Inserire tubo o verga e fissare con giunti di collegamento.

- Verificare la tenuta della condotta.

Riparazione condotta: sostituzione manicotto e inserimento collare

- Rompere esclusivamente con attrezzi manuali il manicotto in cemento-amianto.
- Eseguire una limatura ad umido delle teste di tubo esistenti in opera.

- Preparare il collare da inserire.

- Eseguire il fissaggio del collare inserito.

- Verificare la tenuta della condotta.

Derivazione su condotta con collare di presa in carico

- Eseguire una limatura ad umido e pulire con stracci la parte di condotta interessata
dall'intervento

- Preparare il collare di presa in carico ed il foratubi

- Fissare il collare sulla condotta

- Avvitare sul collare il foratubi ad avanzamento meccanico ed eseguire il foro sulla condotta

- Verificare la tenuta della derivazione di tubi o spezzone di tubo
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Utensili, attrezzature e materiali:
Utensili per il taglio a mano
Tagliatubi a catena

Foratubi ad avanzamento meccanico
Leve e materiali per pulizia
Sostanza incapsulante

Sacchi e teli in polietilene

Nastro ed etichette adesive

Tuta in tyvek

Guanti

Stivali

Maschera semifacciale FP3
Elmetto

Occhiali

4. Fase lavorativa:
Bonifica dell’area e chiusura dell’'intervento intervento

Attivita:

Introdurre nel sacco “Rifiuti Pericolosi” o imballare con i teli in polietilene i rifiuti prodotti (spezzoni di
tubo, residui e sfridi).

Lavare con acqua gli attrezzi e DPI utilizzati, versando 'acqua impiegata nel fondo dello scavo.
Verificare I'integrita e la tenuta di sacchi ed imballi.

Svestire la tuta in tyvek avendo cura di arrotolarla verso I'esterno e continuando ad indossare la
maschera FP3 che dovra essere rimossa per ultima.

Introdurre i DPI monouso impiegati nel sacco “Rifiuti pericolosi” contenente i rifiuti di cemento-amianto.
Chiudere e sigillare con nastro adesivo il sacco “Rifiuti pericolosi”.

Etichettare sacchi e imballi con etichette adesive “a” ed “R”.

Movimentare e caricare sacchi ed imballi sullautomezzo diretto al deposito provvisorio piu vicino.

Gli spezzoni e i residui di tubo prodotti durante l'intervento, sono imballati, sigillati e trasportati da ditta
autorizzata (iscrizione Albo cat. 5/f)

Utensili, attrezzature e materiali:
Sostanza incapsulante

Sacchi e teli in polietilene

Nastro ed etichette adesive

Tuta in tyvek

Guanti

Stivali

Maschera semifacciale FP3
Elmetto

Occhiali

5. Fase lavorativa:
Conferimento a discarica autorizzata

6. Fase lavorativa:
Rilascio della documentazione prevista dalla normativa vigente: certificati di analisi di
caratterizzazione del rifiuto (da effettuarsi annualmente sulle varie tipologie di cemento amianto), copia
del formulario di avvenuto smaltimento del rifiuto timbrato e firmato dallimpianto ricettore e report
fotografico.
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Art. 137 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI CONFINAMENTO DI CONDOTTE IDRICHE, DA DN 300
A DN 800, CON PRESENZA DI AMIANTO

Gli interventi di manutenzione e di confinamento di condotte idriche da DN 300 a DN 800 con
presenza di amianto dovranno essere svolti rispettando le seguenti procedure:

1. Faselavorativa:
Predisposizione dell'area cantiere

Attivita:

Disporre cartelli e segnali stradali come da istruzioni aziendali.

Delimitare I'area di cantiere con transenne e/o nastro bicolore, segnalando il rischio amianto con
apposito cartello.

Allontanare dall’'area cantiere tutte le persone non autorizzate.

Utensili, attrezzature e materiali:
Cartelli e segnali stradali
Transenne e barriere

Nastro bicolore

Cartello rischio amianto

2. Fase lavorativa:
Operazioni preliminari

Attivita:

Introdurre nello scavo tutta I'attrezzatura necessaria per eseguire la riparazione.

Predisporre a bordo scavo sacchi e teli in polietilene per imballare e confezionare i rifiuti di cemento-
amianto.

Indossare i DPI prescritti avendo cura di vestire la tuta sopra gli stivali e sopra i guanti; la maschera
semifacciale filtrante va indossata sopra il cappuccio della tuta.

Allontanare dal cantiere le persone non autorizzate ad intervenire sul cemento-amianto e i dipendenti
di ditte esterne.

Se nelle operazioni di movimentazione di tubi o spezzoni di tubo & necessario l'intervento della
macchina operatrice, I'addetto alla manovra pud rimanere nellarea cantiere alla sola condizione di
non abbandonare la cabina di comando fino alla conclusione dello intervento sul cemento-amianto.

Utensili, attrezzature e materiali:
Attrezzatura per la riparazione

Unita di decontaminazione del personale
Nastro ed etichette adesive

Tuta in tyvek

Guanti

Stivali

Occhiali

Maschera ellettroventilata con filtro FFP3
Elmetto

3. Fase lavorativa:
Realizzazione dell'intervento

Attivita:

Tutte le operazioni sulla tubatura con presenza di amianto sono eseguite in condizioni di umidita con
la superficie del tubo costantemente bagnata. Le operazioni realizzate in questa fase di lavoro, sono
eseguite esclusivamente con attrezzi manuali.

- Liberare la tubazione dal materiale residuo.
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- Pulire la tubazione nella zona di lavoro

- Disporre un telo di polietilene al di sotto della zona di lavoro per raccogliere eventuali schegge
o sfridi in amianto.

- Apposizione di materassino di lana minerale.

- Montaggio del rivestimento in materiale. antiurto sopra al materassino di lana minerale (acciaio
o polietilene).

- Monitoraggio ambientale in MOCF

Utensili, attrezzature e materiali:
Utensili manuali

Leve e materiali per pulizia
Sostanza incapsulante
Materassino di lana minerale
Rivestimento tubazione

Sacchi e teli in polietilene

Nastro ed etichette adesive
Campionatore ambientali

Tuta in tyvek

Guanti

Stivali

Maschera Elettroventilata con filtri FFP3
Occhiali

Elmetto

4. Fase lavorativa:
Bonifica dell’area e chiusura dell’'intervento intervento

Attivita:

Lavare con acqua gli attrezzi e DPI utilizzati, versando 'acqua impiegata nel fondo dello scavo.
Verificare I'integrita e la tenuta di sacchi ed imballi.

Svestire la tuta in tyvek avendo cura di arrotolarla verso I'esterno e continuando ad indossare la
maschera elettroventilata con filtri FFP3 che dovra essere rimossa per ultima.

Introdurre i DPI monouso impiegati nel sacco “Rifiuti pericolosi” contenente i rifiuti di cemento-amianto.
Chiudere e sigillare con nastro adesivo il sacco “Rifiuti pericolosi’.

Etichettare sacchi e imballi con etichette adesive “a” ed “R’.

Movimentare e caricare sacchi ed imballi sullautomezzo diretto al deposito provvisorio piu vicino.

Gli spezzoni e i residui di tubo prodotti durante l'intervento, sono imballati, sigillati e trasportati da ditta
autorizzata (iscrizione Albo cat. 5/f)

Utensili, attrezzature e materiali:
Sostanza incapsulante

Sacchi e teli in polietilene

Nastro ed etichette adesive

5. Fase lavorativa:
Conferimento a discarica autorizzata

6. Fase lavorativa:
Rilascio della documentazione prevista dalla normativa vigente: certificati di analisi di
caratterizzazione del rifiuto (da effettuarsi annualmente sulle varie tipologie di cemento amianto), copia
del formulario di avvenuto smaltimento del rifiuto timbrato e firmato dall’impianto ricettore.
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Art. 138 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI BONIFICA DI CONDOTTE IDRICHE, DA DN 300 A DN
800, CON PRESENZA DI AMIANTO IN MATRICE FRIABILE

Gli interventi di manutenzione e di bonifica di condotte idriche da DN 300 a DN 800 con presenza di
amianto in matrice friabile dovranno essere svolti rispettando le seguenti procedure:

1. Faselavorativa:
Predisposizione dell'area cantiere

Attivita:

Disporre cartelli e segnali stradali come da istruzioni aziendali.

Delimitare I'area di cantiere con transenne e/o nastro bicolore, segnalando il rischio amianto con
apposito cartello.

Allontanare dall’'area cantiere tutte le persone non autorizzate.

Utensili, attrezzature e materiali:
Cartelli e segnali stradali
Transenne e barriere

Nastro bicolore

Cartello rischio amianto

2. Fase lavorativa:
Operazioni preliminari

Attivita:

Introdurre nello scavo tutta I'attrezzatura necessaria per eseguire la bonifica.

Predisporre a bordo scavo sacchi e teli in polietilene per imballare e confezionare i rifiuti di amianto.
Installazione dell’'unita di decontaminazione del personale

Indossare i DPI prescritti avendo cura di vestire la tuta sopra gli stivali e sopra i guanti; la maschera
elettroventilata va indossata sopra il cappuccio della tuta.

Allontanare dal cantiere le persone non autorizzate ad intervenire sulla tubazione rivestita in amianto
e i dipendenti di ditte esterne.

Se nelle operazioni di movimentazione di tubi o spezzoni di tubo & necessario l'intervento della
macchina operatrice, I'addetto alla manovra pud rimanere nellarea cantiere alla sola condizione di
non abbandonare la cabina di comando fino alla conclusione dello intervento sul cemento-amianto.

Utensili, attrezzature e materiali:
Attrezzatura per la bonifica

Sacchi e teli in polietilene

Unita di decontaminazione del personale
Nastro ed etichette adesive

3. Fase lavorativa:
Realizzazione dell'intervento

Attivita:

Tutte le operazioni sulla tubatura con presenza di amianto sono eseguite in condizioni di umidita con
la superficie del tubo costantemente bagnata. Le operazioni di pulitura, taglio e sagomatura,
realizzate in questa fase di lavoro, sono eseguite esclusivamente con attrezzi manuali.

- Liberare la tubazione dal materiale residuo.

- Pulire la tubazione e la zona di confinamento evitando abrasioni.
- Installazione del Glove-Bag.

Bonifica della condotta: rimozione coibentazione contenente amianto

- Incapsulare la superficie da rimuove
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- Rompere, esclusivamente con attrezzi manuali, il rivestimento amianto all'interno del Glove-
bag .

- Inserire il materiale rimosso in sacchi di polietilene direttamente collegati al Glove-bgs

- Aspirare la superficie della tubazione dove é stato rimosso il rivestimento in amianto

- Aspirazione dell’aria all'interno del Glove-Bag

Utensili, attrezzature e materiali:
Utensili per il taglio a mano

Sostanza incapsulante

Glove-Bag

Aspiratore con filtri assoluti tipo HEPA
Leve e materiali per pulizia

Sostanza incapsulante

Sacchi e teli in polietilene

Nastro ed etichette adesive

4. Fase lavorativa:
Bonifica dell’area e chiusura dell’'intervento intervento

Attivita:

Introdurre nel sacco “Rifiuti Pericolosi” o imballare con i teli in polietilene i rifiuti prodotti (spezzoni di
tubo, residui e sfridi).

Lavare con acqua gli attrezzi e DPI utilizzati, versando I'acqua impiegata nel fondo dello scavo.
Verificare I'integrita e la tenuta di sacchi ed imballi.

Svestire la tuta in tyvek avendo cura di arrotolarla verso I'esterno e continuando ad indossare la
maschera FP3 che dovra essere rimossa per ultima.

Introdurre i DPI monouso impiegati nel sacco “Rifiuti pericolosi” contenente i rifiuti di cemento-amianto.
Chiudere e sigillare con nastro adesivo il sacco “Rifiuti pericolosi”.

Etichettare sacchi e imballi con etichette adesive “a” ed “R”.

Movimentare e caricare sacchi ed imballi sullautomezzo diretto al deposito provvisorio piu vicino.

Gli spezzoni e i residui di tubo prodotti durante l'intervento, sono imballati, sigillati e trasportati da ditta
autorizzata (iscrizione Albo cat. 5/f)

Utensili, attrezzature e materiali:
Sostanza incapsulante

Sacchi e teli in polietilene

Big-bag

Nastro ed etichette adesive

Tuta in tyvek

Guanti

Stivali

Maschera elettroventilata con filtro FFP3
Elmetto

Occhiali

5. Fase lavorativa:
Conferimento a discarica autorizzata

6. Fase lavorativa:
Rilascio della documentazione prevista dalla normativa vigente: certificati di analisi di
caratterizzazione del rifiuto (da effettuarsi annualmente sulle varie tipologie di cemento amianto), copia
del formulario di avvenuto smaltimento del rifiuto timbrato e firmato dallimpianto ricettore.
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Art. 139 MISURE DI SICUREZZA

Il PSC riporta le misure di sicurezza per le presenti lavorazioni: si rimanda pertanto al relativo elaborato.

Art. 140 MEZZI DI PROTEZIONE

Il PSC riporta le misure di sicurezza per le presenti lavorazioni: si rimanda pertanto al relativo elaborato.

Art. 141 CONFEZIONAMENTO RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO

Se l'operazione da svolgere & di rimozione, una volta effettuata la rimozione stessa, i rifiuti derivanti
dall'intervento saranno confezionati ai sensi della normativa vigente in materia, caricati su camion o mezzo di
trasporto idoneo da personale abilitato alle operazioni su cemento-amianto o fiborocemento, e trasportati a
smaltimento in impianto autorizzato.

Si distinguono in particolare due modalita di confezionamento:

1) Confezionamento in “big bags” del rifiuto a piccola pezzatura se il rifiuto ha di dimensioni inferiori o
uguali a ml 1.
In questo caso il rifiuto viene posizionato in sacconi di polietilene e successivamente in sacco di
rafia polipropilenica detto big bags. | big bags hanno dimensioni interne di mm. 870x870x1150 e
dimensioni esterne di mm. 910x910x1200; si tratta quindi di sistemi d’imballaggio generalmente
consigliati in caso di trasporto di materiali di piccole dimensioni in quanto garantiscono una buona
ermeticita.
Preventivamente alla fase di riempimento dei big bags, il cumulo del rifiuto deve essere bagnato con
soluzione fissante diluita al 50% con acqua e quindi confezionato all'interno del sacco in polietilene;
durante la fase di riempimento dei big bags deve essere in azione un aspiratore a filtri assoluti nelle
immediate vicinanze del luogo di intervento in modo tale da non disperdere piccoli frammenti di rifiuto
o comunque fibre d'amianto sul suolo e nellambiente circostante I'area d’intervento.
Effettuato il confezionamento del rifiuto, si procede all’etichettatura di ogni singolo big bags (se
sprowvisto) riportando quindi la marchiatura di pericolo d'amianto

2) Confezionamento a “caramella” del rifiuto a grossa pezzatura se il rifiuto 6 di dimensioni superi al
metro.
In questo caso il rifiuto € posizionato in un foglio doppio di polietilene, di dimensioni adeguate, al fine
di procedere al confezionamento del tipo a “caramella” sigillando i punti di chiusura con nastro adesivo
con spessore adeguato.
Nel caso in cui il rifiuto presentasse spigolature tali da compromettere I'imballaggio medesimo, si
dovra procedere smussandole, avendo l'accortezza di bagnare preventivamente il rifiuto con
soluzione fissante diluita al 50% con acqua e di utilizzare nella fase di taglio/rottura I'aspiratore a filtri
assoluti in modo da non disperdere fibre d’amianto nell’area di intervento.
Effettuato il confezionamento del rifiuto, si procede all'etichettatura riportando quindi la marchiatura
di pericolo d'amianto

Successivamente ad una od entrambe le precedenti modalita di confezionamento dei rifiuti, I'Appaltatore
provvedera alla pulizia esterna dellimballo mediante I'aspiratore a filtri assoluti (cosi come della porzione di
suolo sul quale poggiavano i rifiuti stessi), poi in via cautelativa inumidira sia il confezionato che il terreno in
cui si sono svolte le attivita e successivamente procedera al caricamento su camion o mezzo di trasporto
idoneo ed al trasportato a smaltimento in impianto autorizzato.
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TITOLO VI. NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Art. 142 NORME GENERALI

Le quantita delle forniture e dei lavori eseguiti saranno determinate con metodo geometrico, a numero, a peso
0 a tempo a seconda dei casi previsti dal Contratto in contraddittorio fra i rappresentanti della Committente e
dell'Appaltatore.

| rappresentanti della Committente e dellAppaltatore che interverranno in cantiere rileveranno in
contraddittorio le misure del lavoro eseguito riportando le misurazioni effettuate sulla strumentazione in
dotazione.

Le informazioni relative alle misure del lavoro eseguito perverranno al centro operativo della Committente dove
verranno elaborati e successivamente i tecnici incaricati della Committente e dell’ Appaltatore effettueranno in
contraddittorio la verifica e le eventuali modifiche degli stessi. Gli Ordinativi di Lavoro cosi processati saranno
da ritenersi definitivi e potranno essere inseriti in contabilita.

Qualora, in occasione delle verifiche, risultassero non completati interamente o parzialmente alcuni Ordinativi
di Lavoro nonostante la comunicazione di fine lavori inviata dall’Appaltatore, quest'ultima sara ritenuta non
valida ed i relativi lavori non saranno ammessi alla contabilita. Detti Ordinativi di Lavoro saranno assoggettati
alle penali per ritardata ultimazione, non corretta comunicazione e altri casi di non conformita previsti
eventualmente applicabili.

L’Appaltatore dovra fornire il personale occorrente per le misurazioni senza aver diritto alcuno a compensi
aggiuntivi, intendendosi compreso nei prezzi anche tale onere; nel caso di mancata partecipazione
dell'Appaltatore alla rilevazione delle misure in contraddittorio la Committente procedera comunque alla
misurazione dei lavori alla presenza di due testimoni, scelti dalla Committente, i cui costi saranno addebitati
all’Appaltatore.

Qualsiasi onere di cantierizzazione, anche finalizzata alla sola rilevazione delle misurazioni,
indipendentemente dai luoghi e rilevanza del cantiere, & da ritenersi compensata dai prezzi di Elenco.

I lavori saranno liquidati in base alle misure ordinate dalla Committente.

Non saranno contabilizzate lavorazioni e/o maggiori dimensioni se non preventivamente ordinate dalla
Direzione dei Lavori.

Viceversa non saranno di norma tollerate minori lavorazioni o minori quantita rispetto a quelle ordinate,
potendo in tal caso la DL disporre il rifacimento o completamento dell’opera a carico dell Appaltatore. Nel caso
in cui tali riduzioni vengano accettate, le opere saranno conteggiate e liquidate in base alle misure
effettivamente eseguite.

Tutti i prezzi unitari, sia desunti dall’Elenco Prezzi che in qualunque modo determinati secondo le disposizioni
del presente Capitolato, dovranno essere soggetti al ribasso offerto dall’ Appaltatore in sede di gara.

Al fine di consentire la verifica della contabilita dei lavori svolti, oltre a tutta la documentazione tecnica
richiamata all’Art. 38 , I'Appaltatore dovra fornire obbligatoriamente, mediante sistema informatico, la
documentazione fotografica rappresentativa del lavoro eseguito. La documentazione fotografica dovra essere
georeferenziata e riportare data ed ora dell'effettuazione della stessa.

Ad esempio, per un intervento su rete idrica o fognaria, la documentazione dovra comprendere almeno:

- Vista generale con evidenza degli apprestamenti di sicurezza impiegati nel cantiere (segnaletica,
delimitazioni, armature di protezione degli scavi, ecc);

- Vista dello scavo con evidenza delle sue dimensioni (larghezza x lunghezza x profondita) attraverso un
elemento con funzione di fattore di scala (es. metro da muratore);

- Vista della perdita;

- Vista del lavoro idraulico finito con evidenza del materiale utilizzato;

- Vista dell'avvenuta posa di sabbia intorno alla tubazione;
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- Vista del ripristino dello strato di binder.

Art. 143 LAVORI COMPENSATI CON PREZZI A CORPO

Per la contabilizzazione dei lavori saranno prioritariamente utilizzati i prezzi aggregati omnicomprensivi riportati
nellElaborato 2.1 del presente Capitolato costruiti analizzando tutte le fasi lavorative, provviste e forniture
necessarie per dare i lavori finiti cosi come descritti.

Detti prezzi, comprensivi di ogni onere e lavorazione, sono relativi ai lavori a carattere di prevalente ripetitivita
fra quelli elencati all’Art. 10 e descritti all”Art. 11 del presente Capitolato.

Solo nei casi in cui detti prezzi non trovino applicazione per oggettive difformita con I'opera eseguita, e
comunque a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, si procedera alla contabilizzazione con
l'applicazione dei restanti prezzi unitari.

L’Elaborato 1.2 del presente Capitolato contiene le indicazioni e gli schemi tipici per la contabilizzazione dei
prezzi aggregati omnicomprensivi.

| lavori genericamente comprendono, in via non esaustiva:

a) tutte le attivita di ricerca ed individuazione della perdita, ove del caso, effettuata con personale specializzato
anche attraverso scavi e/o sondaggi puntuali;
b) l'acquisizione presso gli Enti competenti di qualunque autorizzazione e ordinanza per I'esecuzione dei
lavori;
c) l'apposizione ed il mantenimento di segnali di pericolo e/o di variazione della segnaletica stradale di
gualsiasi genere, tipo e natura, come prescritto dalle normative vigenti, dai documenti disciplinanti la
sicurezza del cantiere e dalle prescrizioni impartite dalle ordinanze rilasciate dagli Enti competenti;
d) l'apposizione, lI'accensione ed il mantenimento di lanterne per la segnalazione notturna di pericolo, come
prescritto dal presente Capitolato;
e) demolizione o rimozione della pavimentazione e della sottopavimentazione stradale, di qualsiasi tipo,
anche previo taglio rettilineo dei bordi con sega circolare ove previsto;
f) gli oneri tutti per lo smontaggio ed il successivo montaggio, a lavori eseguiti, di recinzioni escluse quelle in
muratura incontrate lungo il tracciato;
g) l'eventuale abbattimento di piante ed il taglio di radici;
h) gli oneri tutti per determinare la posizione dei servizi sotterranei, anche a mezzo di scavi a mano, anche se
non in allineamento con I'asse scavo, compresi gli eventuali oneri derivanti da rotture o danneggiamenti
provocati ai servizi stessi;
i) lo scavo dilunghezza, larghezza e profondita di dimensione minima riferita agli schemi standard allegati al
capitolato e comunque sufficienti a permettere l'intervento;
i) i maggiori oneri per I'esecuzione a mano dello scavo in prossimita di cavi elettrici, telefonici, ecc., nonché
di tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, ecc.);
k) l'esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque di qualsiasi provenienza e quantita (di pioggia, di
falda, ecc.), compreso quelle provenienti da fognature pubbliche e private, da pozzetti di raccolta, fosse
campestri, ecc.;
[) la spianatura a mano del fondo dello scavo con rimozione di qualsiasi materiale lapideo;
m) l'intervento sulla parte idraulica eseguito da personale specializzato della ditta esecutrice consistente in :
= eventuale operazione di chiusura e riapertura degli organi di manovra della rete su indicazione della
Direzione dei Lavori;

= pulizia della superficie della condotta lesionata, di qualsiasi materiale;

= se occorrente, taglio e rimozione di tratti di condotta lesionata, di qualsiasi materiale, da eseguirsi con
idonea attrezzatura;

= Qve necessario, rimozione, smontaggio e posa in opera di saracinesche, rubinetti ed accessori per la
manovra delle apparecchiature interrate, fornitura di bulloni ed esecuzione di giunzioni a flangia;

= posa in opera della tubazione, pezzi speciali e giunti di materiale conforme alle specifiche indicate
nellElaborato 1.3 del presente Capitolato;

= fornitura e posa in opera delle fasce di riparazione in qualsiasi materiale e nella quantita necessaria
allintervento di manutenzione;
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= per I'esecuzione di nuove utenze idriche o rifacimento delle stesse, la fornitura e posa in opera di
rubinetti di presa, tubi e pezzi speciali di materiale conforme alle specifiche indicate nell’Elaborato 1.3
del presente Capitolato;

n) la realizzazione di eventuali blocchi di ancoraggio in cls;

o) il carico, trasporto a qualsiasi distanza, scarico e smaltimento a discarica autorizzata del materiale di risulta
ed i relativi oneri di discarica per le diverse tipologie di rifiuto;

p) la fornitura e posa in opera del nastro di avvertimento;

g) la provvista e lo spandimento intorno alla tubazione di materiale arido eventualmente stabilizzato;

r) la formazione di fori di passaggio in pareti in muratura o in calcestruzzo;

s) il rinterro dello scavo con materiale betonabile o altro materiale conforme ai requisiti di cui all’Elaborato 1.3

e comunque secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori;

t) laricostruzione di eventuali sottofondi in calcestruzzo cementizio anche armato per lo spessore identico a
quello demolito nonché la fornitura e posa in opera dellarmatura, ove previsto;

u) l'onere per il ripristino della zona e/o del terreno agricolo interessati dai lavori per il passaggio delle
macchine;

v) il ripristino definitivo della pavimentazione stradale, eseguito secondo le disposizioni imposte dallEnte
gestore della strada, fino alla quota stradale preesistente;

w) l'onere del mantenimento dei piani viabili manomessi, secondo le indicazioni generali contenute nel
presente Capitolato.

Nei vari prezzi € compreso un fermo cantiere fino ad un massimo di 120 (centoventi) minuti per attivita ed
attese che la Direzione dei Lavori ritenesse necessarie.

Nei prezzi & altresi compreso l'onere per la ricolmatura di eventuali abbassamenti del terreno fino alla sua
definitiva stabilizzazione mediante il riporto e la sistemazione di materiali idonei.

Nessun onere aggiuntivo sara riconosciuto all'Appaltatore per l'esistenza nell'area dello scavo di trovanti
rocciosi, di relitti di muratura e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di 0,50 mc. cadauno.

All'interno del prezzo omnicomprensivo delle attivita prevalenti (manutenzioni, allacci, posa condotte idriche e
fognarie) non sono compensati il ripristino definitivo dello strato piu superficiale della pavimentazione stradale
(manto d’usura, selciato, etc.).

| prezzi a aggregati sono inseriti in contabilita solo al completamento della lavorazione in ogni sua parte; a tale
proposito si precisa che I'onere dello smaltimento & parte integrante del prezzo e pertanto i relativi lavori che
comprendono tale onere verranno contabilizzati solo successivamente alla presentazione dei relativi formulari
di attestazione avvenuto smaltimento. Per il principio che l'opera rappresentata da un prezzo aggregato
omnicomprensivo € ultimata ove completata e finita, non € ammessa in genere l'iscrizione in contabilita di tali
lavori con partite provvisorie.

L’iscrizione in contabilita di partite provvisorie potra essere valutata ad insindacabile giudizio della Direzione
Lavori in caso di lavori particolarmente complessi o di durata particolarmente lunga.

Nei prezzi sono inoltre compresi:

= [approntamento del cantiere per operare in condizioni di sicurezza anche in strade con traffico in atto, sia
durante le ore diurne che notturne mediante utilizzazione di fotoelettriche ed adeguata segnaletica;

» [l tempo necessario a raggiungere il luogo dellintervento;

* |e operazioni da eseguire per la manovra delle valvole per la chiusura dell’acqua, compresa la scarifica del
conglomerato bituminoso sulle botole delle camerette, e per la loro riapertura;

= [allontanamento delle acque presenti nello scavo e tutti gli accorgimenti necessari ad evitare il rientro di
acqua sporca all'interno della tubazione;

= |l collaudo visivo della tenuta della riparazione.

Gli allacciamenti sono contabilizzati con prezzi aggregati applicati alla lunghezza del portatore (dall'opera di
presa al tratto di alzata), misurata sulla proiezione orizzontale dello stesso. Nel caso di allacciamenti di
lunghezza superiore a 4 (quattro) metri, sono previsti compensi aggiuntivi per ogni ulteriore metro oltre i primi
4 (quattro).
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Nessun compenso aggiuntivo sara riconosciuto per 'angustia, o per particolari difficolta di accesso dei luoghi
di lavoro, pertanto I'Appaltatore dovra tenerne conto nella formazione dell offerta.

Relativamente alla realizzazione di nuove reti fognarie saranno considerate eseguite, e quindi ammesse in
contabilita, esclusivamente le lunghezze dei tronchi eseguiti al netto dellingombro esterno dei manufatti
fognari eventualmente realizzati, per i quali siano stati completati tutti i manufatti di linea, i rinterri, i ripristini,
le prove idrauliche previste, avendo garantita la completa funzionalita del tratto eseguito e perfettamente
ristabilito lo stato dei luoghi e dei manufatti preesistenti, nonché la funzionalita dei servizi pubblici e privati
incontrati.

La Committente si riserva di eseguire con proprio personale attivita di riparazione sulle reti e/o posa o
sostituzione allacciamenti. In questi casi, di scarsa ricorrenza, si procedera a redigere per le attivita
riconducibili all Appaltatore la contabilitd a misura come indicato nell’articolo seguente.

Art. 144 LAVORI A MISURA

Le misurazioni che necessitano di utilizzo di prezzi elementari verranno effettuate secondo i seguenti criteri:

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI

Le demolizioni delle pavimentazioni stradali di qualsiasi genere per I'apertura di scavi, qualunque sia l'effettiva
demolizione avvenuta, saranno valutate con le seguenti modalita:

= per la realizzazione di qualsiasi tubazione avranno larghezza L pari a quanto indicato nelle schede di cui
all’Elaborato 1.2 del presente Capitolato e lunghezza pari a quella effettiva;

= per la costruzione di manufatti interrati saranno pari alla superficie delimitata dal perimetro esterno delle
pareti.

L'Appaltatore potra eseguire demolizioni di diversa dimensione, compensate in base alle effettive misure
richieste, soltanto in caso di esplicita prescrizione della Direzione dei Lavori o specifica richiesta da parte
dell'Ente proprietario o gestore della strada, riportata sulla licenza o permesso di apertura cavo stradale.
Qualora invece la pavimentazione impegnasse soltanto in parte la larghezza in superficie dello scavo sara
considerata, ai fini contabili, la corrispondente frazione della larghezza convenzionale fissata.

In tutti gli altri casi (allacci nuove utenze o interventi riparazione danni non compensati con prezzi aggregati
omnicomprensivi, scavi di indagine) verranno riconosciute le quantita ordinate ed effettivamente eseguite.

SCAVI

Nei prezzi unitari di tutti gli scavi sono compresi e compensati tra gli altri ed in via non esaustiva, anche i
seguenti oneri accessori:

= taglio ed estirpamento di piante, ceppaie, radici, ecc.;

= laregolarizzazione delle pareti, lo spianamento ed il livellamento del fondo dei cavi;

= |a demolizione di opere murarie di qualsiasi specie e tenacia, compresi i calcestruzzi armati, la cui
cubatura sia inferiore a 0,50 mc.;

= eventuali riprese e tiri in alto;

= gli eventuali aggottamenti quale che sia il metodo per effettuarli, ed ogni altro gravame e soggezione
per la presenza di acque negli scavi, escluso soltanto quelli delle falde il cui livello statico sia tale da
richiedere il prosciugamento contemporaneo alle operazioni di posa e giunzione dei tubi o di getto dei
calcestruzzi o di costruzione delle murature, compensato con apposito articolo;

= |a sistemazione delle materie eventualmente depositate ai bordi del cavo;

= il mantenimento delle superfici stradali adiacenti al cantiere perfettamente pulite;

= |materiali e mezzi d'opera di qualsiasi genere, anche se coperti da brevetti, per dare lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte;

= tutte le opere idonee a salvaguardare l'integrita di qualsiasi canalizzazione incontrata negli scavi;

= ogni altro onere diretto ed indiretto anche se non espressamente specificato.

Per scavi a sezione aperta o di sbancamento si intendono quelli occorrenti per lo spianamento o la
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di
piani di appoggio, di platee, di fondazioni, vespai, rampe incassate, trincee, cassonetti stradali, ecc.; in genere
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gualsiasi scavo eseguito a sezione aperta su vasta superficie, dove sia possibile I'allontanamento delle materie
senza tiro in alto, sia pure con l'ausilio di rampe provvisorie per i mezzi di trasporto.

Saranno pertanto considerati tali anche quelli che siano effettuati al di sotto del piano di campagna, o di un
piano stradale di progetto, se inferiore al primo, purché abbiano i caratteri sopra specificati.

Il volume degli scavi a sezione aperta o di shancamento verra determinato col metodo delle sezioni
ragguagliate, tenendo conto del volume effettivo "in loco", cioé escludendo il rigonfiamento del materiale
scavato.

Nel prezzo, oltre a tutte indistintamente le prestazioni necessarie ad eseguirli con qualsiasi mezzo, sono
comprese e compensate anche le seguenti: la sistemazione del materiale di risulta nelle vicinanze del cavo,
od il carico sui mezzi di trasporto a rifiuto; l'individuazione, lisolamento, il mantenimento in sito e la
conservazione di condutture, manufatti, antichita ed in genere di tutto cio che fosse stato portato in luce con
impossibilita o divieto di rimozione; la regolare profilatura delle pareti.

Per scavi incassati a sezione obbligata si intendono quelli chiusi su tutti i lati da pareti, di norma verticali e
riproducenti il perimetro dell'opera, solo pero in quanto effettuati al di sotto del piano orizzontale passante per
il punto piu depresso del terreno naturale o di quello raggiunto con precedenti scavi.

Saranno considerati incassati a sezione obbligata tutti gli scavi per il raggiungimento del piano di posa delle
canalizzazioni, nonché quelli per la realizzazione dei manufatti di linea, di sollevamento o speciali, inseriti nel
tracciato delle condotte.

Gli scavi a sezione obbligata saranno suddivisi in strati sovrapposti, corrispondenti alle profondita contemplate
dagli articoli dell’Elenco prezzi (Elaborati 2.1 e 2.2 allegati al presente Capitolato) ed a ciascuno di essi saranno
applicati i pertinenti prezzi unitari.

Per quanto riguarda i manufatti, quali che fossero le dimensioni effettive, il volume ammesso in contabilita sara
quello di un prisma retto, avente per base la sezione orizzontale massima della struttura da realizzare
allinterno del cavo; nella formulazione del prezzo sono stati considerati i maggiori ingombri dovuti alla
esecuzione delle sbadacchiature, comprese quelle a cassa chiusa, all'impiego di pannelli e alla realizzazione
delle casseforme per i getti in calcestruzzo di cemento. Per altezza sara adottata la profondita del cavo
medesimo rispetto al piano di shancamento superficiale, od al piano di campagna o viario.
Per la realizzazione di nuove tubazioni di qualsiasi tipo e diametro il computo dei volumi da ammettere in
contabilita sara eseguito per singoli tronchi, in ciascuno dei quali siano costanti sia le pendenze del terreno e
dell'asse della tubazione, sia il diametro di essa.
Si procedera moltiplicando la distanza orizzontale tra le due sezioni di estremita per la media aritmetica delle
relative superfici. Quali che fossero la forma e le dimensioni reali, tali sezioni saranno assimilate a rettangoli,
la cui superficie sara data dalla formula:

S=LxH
in cui L & la larghezza minima del fondo del cavo, determinata dalla sezione tipo di cui all'Elaborato 1.2 del
presente Capitolato ed H la profondita media dal piano di sbancamento o dal piano di campagna o stradale,
misurata in metri, comprensiva dello spessore del letto di posa.

Nel caso di tubazioni di tracciato intersecante, si calcoleranno separatamente i due volumi e dal totale sara
detratto il volume del solido di intersezione.

Nel caso infine di due tubazioni parallele, da posare nello stesso cavo, ma su due piani a differente livello, si
applichera la formula:
S=LxH+Ixh

in cui L & la larghezza minima del fondo del cavo per la tubazione inferiore, determinata con i criteri anzidetti;
| & la larghezza della risega per la tubazione superiore, determinata in modo analogo; H ed h sono le rispettive
profondita.

Nel caso in cui venga richiesto un allargamento della sezione di scavo per un primo strato del terreno, di cio
si terra conto nel calcolo della sezione di scavo che sara, pertanto, del tipo:

S=L'XH+LxH"
dove H' & la profondita dello strato di scavo a larghezza maggiorata L' e H" = H - H'.



Manutenzione delle reti, degli impianti e delle
infrastrutture dell’Acquedotto del Fiora spa, utilizzate
per la gestione del SII nella CT n. 6 Ombrone

LOTTO 2

Con l'allibramento dei volumi di scavo cosi calcolati si intendono compresi e compensati anche quelli
eventualmente necessari per le nicchie, per le murature di ancoraggio e per le sbadacchiature, poiché il
relativo onere & stato compreso e compensato negli appositi prezzi.

SPOSTAMENTI DEI MATERIALI SCAVATI, LETTI DI POSA, RICOPRIMENTI, RINTERRI E RILEVATI

| volumi, contabilizzati per gli scavi, saranno considerati per la valutazione del trasporto a discarica dei materiali
esuberanti assumendo un peso medio per unita di volume del materiale scavato pari a 17 g.li/mc.

Il prezzo per la formazione del letto di posa delle condotte, eseguito con uno spessore minimo di cm 10, sara
applicato contabilizzando la superficie del fondo scavo secondo le misure ordinate. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati: la fornitura del materiale arido di riporto, il collocamento in opera e il compattamento,
fino al grado di costipamento richiesto dalla Direzione dei Lavori, eseguito con mezzi meccanici ed intercalato
con successive bagnature.

Il prezzo per il rinfianco e ricoprimento delle tubazioni da interrare, eseguito con materiale arido eventualmente
stabilizzato, sara applicato contabilizzando il volume di ricoprimento in base alla sezione di scavo ordinata,
detraendo il volume del tubo calcolato sul diametro esterno per diametri uguali o superiori a 250 mm. Per
diametri inferiori il volume di riempimento sara considerato vuoto per pieno. Non si terra conto del volume di
riempimento delle eventuali nicchie, intendendosi tale maggiore volume compensato con il prezzo di Elenco.
Nel prezzo & compresa la fornitura dei materiali, il collocamento in opera e il compattamento, fino al grado di
costipamento richiesto dalla Direzione dei Lavori, eseguito anche con mezzi meccanici ed intercalato con
successive bagnature.

Per il rinterro degli scavi sono previsti differenti prezzi a seconda del materiale impiegato. | prezzi verranno
applicati, nel caso di rinterro degli scavi eseguiti per la posa delle condotte, contabilizzando il volume di rinterro
in base ai dati della sezione di scavo ordinata.

Nel caso di rinterro da eseguire sui manufatti interrati, i prezzi verranno applicati contabilizzando il volume
teorico di rinterro, come se gli scavi da interrare fossero stati sempre eseguiti a pareti verticali. Non si terra
conto, pertanto, del maggior volume di riempimento dei vani a scarpata, intendendosi tale onere gia
compensato nei prezzi degli scavi a sezione obbligata.

Nel caso di rilevati il volume sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti
eseguiti sull'opera finita come per gli scavi di sbancamento.

Nei prezzi per il rinterro degli scavi e per la costruzione di rilevati sono compresi gli oneri relativi allo
spostamento e al trasporto delle terre da impiegare, nonché gli oneri per il selezionamento, la vagliatura e la
miscelazione delle terre, i paleggiamenti occorrenti, lo spandimento, il costipamento, la bagnatura e gli
opportuni ricarichi dopo I'assestamento.

Nel caso di impiego di terre provenienti da cave di prestito sono compresi e compensati nel prezzo relativo
anche lo scavo delle terre necessarie e le spese relative ai diritti di cava.

Nella formulazione dei prezzi relativi a movimenti di terra, trasporti e smaltimenti a discarica sono state
congruamente esaminate e stimate le variazioni di volume in piu od in meno, conseguenti al rigonfiamento od
al costipamento delle terre rimaneggiate.

Nei casi in cui sara autorizzato dalla Direzione dei Lavori il rinterro degli scavi con materiali di risulta, le relative
ripartizioni tra le aliquote da destinare al rinterro dello scavo di provenienza, a rinterri a distanza nell'ambito
del cantiere ed al trasporto a rifiuto, dovranno dare un risultato finale totale uguale al volume di scavo.

SCAVI IN ALVEO

Sono considerati scavi in alveo quelli eseguiti all'interno della sezione idraulica del corso d’acqua.

Gli scavi effettuati in alveo saranno valutati a metro cubo adottando il metodo delle sezioni ragguagliate rilevate
in contraddittorio con I'Appaltatore.

Le dimensioni riconosciute dello scavo sono quelle massime del manufatto da costruire.

Per i manufatti con larghezza variabile verra considerata ai fini del computo dello scavo, la massima proiezione
ortogonale del piano orizzontale.
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Non sara tenuto conto delle frane provocate da qualsiasi causa, se non fosse di forza maggiore riconosciuta.
Non saranno computati tutti i lavori occorrenti per rimuovere i materiali franati, I'eventuale loro trasporto ed il
rinterro del maggior scavo con materiali adatti, e se occorre ed a insindacabile giudizio della Direzione dei
lavori, con conglomerato cementizio.
Anche nel caso in cui gli scavi richiedano l'uso di attrezzature quali pannelloni metallici, ecc., i cui oneri
risultano gia compresi nei prezzi di elenco, verra in ogni caso contabilizzata la larghezza massima del
manufatto da costruire.
Nel prezzo sono compresi inoltre:
= tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
= tagli e scavi con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, in presenza di acqua di
gualsiasi consistenza e natura;
= aggottamenti, con qualsiasi mezzo, raccolta e smaltimento di tutte le acque di qualsiasi provenienza;
= creazione di piste o di strade di servizio per eseguire i lavori ed il ripristino dei luoghi allo stato
antecedente l'intervento;
= rallentamenti dovuti alla ristrettezza dei luoghi, alla presenza di sottoservizi o di particolari impedimenti;
= onere per deviazioni provvisorie, quali ture provvisionali, diaframmi, ecc.;
= demolizione di vecchie murature abbandonate eventualmente incontrate negli scavi, rimozione di
trovanti o manufatti fino ad un volume di 0,5 mc. per ciascun trovante, tratto di muro o manufatto. Volumi
maggiori verranno contabilizzati applicando i prezzi per le demolizioni previste nellElenco Prezzi;
= puntellamenti, sbadacchiature, armature di qualsiasi tipo, ponteggi, passerelle, ecc. nonché I'eventuale
disarmo se richiesto dalla D.L.;
= costruzione di ponteggi, passerelle, protezioni e ripari atti a garantire I'indennita degli operai e dei terzi
contro ogni pericolo;
= ricerca delle formazioni utili relativi ai servizi collocati nel sottosuolo, presso i vari Enti gestori o
proprietari;
= onere per la richiesta e ottenimento dei necessari permessi.

OPERE MURARIE E EDILI

Le opere ed i manufatti di qualsiasi tipo e dimensione realizzati in muratura od in conglomerato cementizio,
sia semplice, che armato, saranno valutate con misure geometriche, deducendo le aperture di porte e finestre,
le incassature, le tracce per il passaggio di tubazioni, per le sole luci libere a lavoro finito.

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a
volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci.
Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni,
ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m?, rimanendo per questi ultimi, allAppaltatore, I'onere della loro
eventuale chiusura con materiale in cotto. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume corrispondente
alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da
pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di
faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed
€ compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi
ultimi muri € pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo
scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in
opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle,
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio,
le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi
delle murature rette senza alcun compenso in piu.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro,
saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le
murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto € diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara
considerata come della stessa specie del muro stesso.
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Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo
soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m2, intendendo nel prezzo compensata la formazione
di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei Lavori ritenesse
opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

| prezzi comprendono ogni e qualsiasi spesa aggiuntiva per impalcature, ponteggi, ecc. e tutti i maggiori oneri
per costruzioni e getti in presenza di acqua, nonché per I'esecuzione di volte e strutture comunqgue curve, 0
profilate.

Nel caso di strutture portanti, nei prezzi unitari in cui si compensano tali voci sono compresi, fra gli altri oneri,
quelli per affidare a tecnici abilitati: progettazione, calcolo, richiesta permessi e autorizzazioni, direzione di
cantiere, sia per le opere definitive che provvisionali.

Tutto in modo che la Committente sia sollevata da ogni responsabilita, che resta quindi a carico
dell'Appaltatore, in quanto gli eventuali progetti relativi alle strutture in muratura portante prodotti dalla
Committente devono intendersi esclusivamente come studi di larga massima da sviluppare a cura
dell'Appaltatore.

Risultano altresi compresi tutti gli oneri per il confezionamento, custodia, conferimento a laboratorio
autorizzato dei blocchi e muretti nella misura di legge o comunque secondo le richieste della DL, nonché le
spese di laboratorio per 'esecuzione delle prove e la redazione dei relativi certificati.

OPERE IN CALCESTRUZZO NORMALE E ARMATO

Sono considerate opere in calcestruzzo semplice quelle che non contengono armature metalliche, oppure le
contengano in misura inferiore a 30 kg di ferro per mc di conglomerato.

Sono invece considerate opere in cemento armato, e saranno quindi contabilizzate come tali, quelle la cui
resistenza debba essere verificata con calcoli definiti da apposite norme di legge, o con forza di legge, quali
che siano il tipo, le dimensioni e la conformazione strutturale delle varie parti componenti e sempreché il peso
delle armature metalliche non sia inferiore a 30 Kg per mc di conglomerato.

La misurazione avviene come indicato per le murature.

Si intendono inoltre compensati I'onere del getto, la formazione di giunti di dilatazione, gli appoggi, le cerniere,
e tutto quanto necessario per l'inserimento nel getto stesso di tubi, staffe, ganci, ancoraggi, il costipamento, la
vibratura ecc., secondo quanto risulta eventualmente dai disegni di progetto; &€ pure compresa nel prezzo del
calcestruzzo la rifinitura delle superfici dei getti in modo che la faccia vista sia priva di difetti, la cura, protezione
bagnatura dei getti, 'uso di additivi acceleranti, ritardanti, fluidificanti, antigelo, aeranti e di qualunque altro tipo
prescritti nel progetto.

Resta esclusa dalla contabilita ogni ed eventuale eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma
degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori

Nella contabilizzazione delle opere in calcestruzzo, salvo diversa indicazione, si terra conto separato delle
armature metalliche, che saranno pero trascurate nelle misure dei volumi del conglomerato cementizio.

La fornitura, lavorazione e posa in opera delle armature metalliche, quando non siano gia comprese nella voce
del calcestruzzo, saranno valutate moltiplicando la lunghezza totale dei tondini, quale indicata dalle distinte
dei disegni esecutivi, per i corrispondenti pesi unitari, riportati nella competente tabella del "Manuale
dell'lngegnere” del Colombo.

Nel prezzo di posa in opera delle armature sono compresi e compensati: il taglio a misura dei tondini, secondo
gli sviluppi di progetto; la piegatura e sagomatura; lo sfrido; la legatura e la relativa provvista di filo di ferro; la
fornitura e posa in opera dei distanziali nel numero e tipologia prescritta dal progetto 0 comunque necesaria;
in genere ogni e qualsiasi altra prestazione, onere e magistero per dare le armature perfettamente sistemate
e pronte ad essere inglobate nei getti.

Gli appositi prezzi unitari comprendono e compensano tutti indistintamente le prestazioni e gli oneri, nessuno
escluso, per la fabbricazione, l'uso, il deperimento e la perdita di armature di sostegno dei getti, centine, telai
e casseforme di qualsiasi tipo, forma e misura, sia in legno, che metalliche, quale che sia la superficie di queste
ultime in rapporto al volume dei getti ed il disarmo delle stesse.
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Nei prezzi unitari in cui si compensano tali voci sono compresi, fra gli altri oneri, quelli per affidare a tecnici
abilitati: progettazione, calcolo, richiesta permessi e autorizzazioni, direzione di cantiere, sia per le opere
definitive che provvisionali.

Tutto in modo che la Committente sia sollevata da ogni responsabilita, che resta quindi a carico
dell'Appaltatore, in quanto gli eventuali progetti relativi alle strutture in cemento armato prodotti dalla
Committente devono intendersi esclusivamente come studi di larga massima da sviluppare a cura
dell'Appaltatore.

Risultano altresi compresi tutti gli oneri per il confezionamento, custodia, conferimento a laboratorio
autorizzato dei provini di calcestruzzo e acciaio nella misura di legge o comunque secondo le richieste della
DL, nonche le spese di laboratorio per 'esecuzione delle prove e la redazione dei relativi certificati.

CASSEFORME

Quando le casseforme non sono gia comprese nella relativa voce del calcestruzzo, saranno valutate per la
loro superficie effettiva bagnata dal calcestruzzo.

Nel relativo prezzo di Elenco si intende compensata ogni fornitura occorrente di legname, ferramenta, ecc.,
ed ogni sfrido relativo, ogni spesa per la lavorazione e apprestamento, per collocamento in opera di eventuali
profilati metallici di collegamento o di sostegno, infissione di pali, tavoloni, per rimozioni, perdite, guasti, per il
disarmo e la rimozione a maturazione dei getti avvenuta e per ogni altro lavoro, nessuno escluso od eccettuato,
occorrente per dare le opere complete ed idonee all'uso.

SOLAI

| solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di
cemento armato.

Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sara invece pagata al metro quadrato di superficie netta
misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e I'appoggio su cordoli
perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti.

Nei prezzi dei solai in genere € compreso I'onere per la fornitura, il getto e lo spianamento superiore della
caldana in calcestruzzo, nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito,
come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato,
misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato precompresso e laterizi sono comprese la
fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro integrativo occorrente, il noleggio delle casseforme e delle
impalcature di sostegno di qualsiasi entita, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati.
Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applichera senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni
in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno pero pagati a parte
tutti i cordoli perimetrali e le travi relativi al perimetro dei solai stessi.

Nei prezzi unitari in cui si compensano tali voci sono compresi, fra gli altri oneri, quelli per affidare a tecnici
abilitati: progettazione, calcolo, richiesta permessi e autorizzazioni, direzione di cantiere, sia per le opere
definitive che provvisionali.

Tutto in modo che la Committente sia sollevata da ogni responsabilita, che resta quindi a carico
dell'Appaltatore, in quanto gli eventuali progetti relativi ai solai prodotti dalla Committente devono intendersi
esclusivamente come studi di larga massima da sviluppare a cura dell'Appaltatore.

SONDAGGI E PALIFICAZIONI

Per i sondaggi il prezzo di Elenco verra applicato alle lunghezze effettivamente eseguite, per qualsiasi
profondita raggiunta e in qualsiasi terreno i sondaggi vengano effettuati. Nel prezzo € compreso I'onere della
campionatura delle materie estratte per i rilievi geognostici che saranno richiesti dalla Direzione dei Lavori.

Nei prezzi dei sondaggi eseguiti con sonda meccanica a motore sono compresi tutti gli oneri per attrezzature
di cantiere, manodopera, consumo di energia e carburante, logorio attrezzi, danni alle proprieta pubbliche e
private, rilevamento di falde idriche, compilazione di rapporti giornalieri, grafico finale di ogni singolo sondaggio
ecc..

Per ogni postazione del cantiere di sondaggio sara corrisposto I'apposito compenso previsto in Elenco.

Il prezzo dei sondaggi potra essere differenziato negli elenchi prezzi a seconda del caso di perforazione di
terreni a granulometria fine o di perforazione di terreni ghiaiosi o in rocce dure.
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Il prelevamento di campioni ordinari dei terreni attraversati € compreso tra gli oneri del prezzo di Elenco.

Nel compenso per il prelievo di campioni indisturbati, da effettuarsi con apposita attrezzatura, sono compresi:
la fornitura dell’apposito contenitore, la sigillatura, la paraffinatura e quanto altro necessario per il perfetto
mantenimento del campione stesso, I'inoltro al laboratorio ed il successivo ritiro dei risultati da consegnare alla
Direzione dei Lavori, escluse le sole spese per le prove di laboratorio.

Per i pali trivellati il prezzo comprende l'infissione e il ritiro graduale del tubo forma, comunque eseguiti, o
I'impiego di idoneo sistema a circolazione di fango; I'asportazione del terreno, la fornitura del calcestruzzo, il
suo getto e costipamento con mezzi idonei; I'eventuale impiego di scalpello, la recisione della testa, la prova
di carico; resta esclusa I'eventuale fornitura in opera dellarmatura metallica, che verra compensata con |l
relativo prezzo di Elenco. La lunghezza dei pali verra misurata dal piano inferiore raggiunto da essi fino alla
quota a cui arriveranno a congiungersi con i plinti sovrastanti; in mancanza di plinti, si considerera come quota
superiore quella del piano di campagna o quella del pontone galleggiante da cui verranno eseguiti i pali.

Per i pali battuti, il prezzo comprende anche la parte appuntita, la fornitura e I'applicazione delle puntazze in
ferro e delle ghiere. Se il palo raggiunge la portanza prevista prima che la testa sia arrivata alla quota stabilita,
il palo verra reciso a cura e spese delllmpresa, ma verra pagata la lunghezza originaria. L'onere delle prove
di carico e di integrita dei pali nel numero previsto dalla vigente normativa tecnica di settore € compreso nel
prezzo.

DEMOLIZIONE DI MURATURE DI MATTONI, ROCCIA E CONGLOMERATI SEMPLICI O ARMATI

Il sovrapprezzo fissato in Elenco per la demolizione dei trovanti, si applichera al volume effettivo delle porzioni
da demolire, escludendo quelli di volume inferiore a mc 0,50, gia compensati con i prezzi relativi agli scavi.
Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati negli Artt. precedenti ed in particolare
la scelta, I'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali.

MARMI, PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI

| prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno applicati
alle superfici effettive dei materiali in opera moltiplicata eventualmente per lo spessore hominale a seconda
che il prezzo sia riferito all’'unita di superficie o di volume. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme,
prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a
gualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per
ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe,
regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie
e per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e
completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate in opera, e per
tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera.

| prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o
comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove
richiesto, un incastro perfetto.

INTONACI

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di
risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5
cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra
pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, &€ pure compresa nel prezzo, avuto
riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci & compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.

| prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa,
essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso
dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di
superficie maggiore di 4 m2, valutando a parte la riquadratura di detti vani.
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Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva,
dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro
riquadrature.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di
spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

OPERE IN METALLO

| lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei
metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura
diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e
coloriture.

Anche i lavori in acciaio inossidabile saranno in genere valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al
peso effettivo dell'acciaio inox a lavorazione completamente ultimata. Per determinare tale peso si fara
riferimento in primis alla pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore, ma anche al peso
calcolato considerando lo sviluppo della carpenteria moltiplicato per il peso specifico dell’acciaio inox che, per
tali operazioni ed indipendentemente dal codice AISI, verra assunto pari a 7.950 kg/m3.

Nei prezzi dei lavori in metallo ed acciaio inossidabile &€ compreso ogni e qualunque compenso per forniture
accessorie (quali staffe di supporto ecc...), lavorazioni, montatura e posa in opera di normale difficolta.

A parte sono remunerate le saldature di tubazioni in acciaio inox per carpenteria idraulica secondo lo sviluppo
lineare della relativa circonferenza effettivamente saldata.

La contabilizzazione delle opere avverra mediante applicazione delle voci di cui allElenco Prezzi (Elaborati
2.1 e 2.2 allegati al presente Capitolato) nel rispetto dei criteri interpretativi qui descritti che definiscono
I'applicabilita delle singole voci in relazione alla tipologia di opere eseguite.

Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per
lavorazioni, trasporti, montaggi e posizionamenti in opera.
Sono pure compresi e compensati:

= |a esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, gli inghisaggi, le malte ed il
cemento;

= gli oneri e spese derivanti da tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente Capitolato o richieste
dalla Direzione dei Lavori;

= | trattamenti e le verniciature previste di Capitolato, il tiro, il sollevamento ed il calo e tutto quanto &
necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza.

In particolare il prezzo relativo ai profilati laminati a caldo vale anche in caso di eccezionale lunghezza,
grandezza o sezione delle stesse, e di tipi per cui occorra una apposita fabbricazione. Essi compensano, oltre
il tiro e il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso, tutte le forature, tagli lavorazioni, ecc., occorrenti per
collegare le teste di tutte le travi dei solai con tondini, tiranti, cordoli in cemento, ovvero per applicare
capochiavi, chiavarde, staffe, avvolgimenti, bulloni, chiodature, ed in generale tutte le opere per assicurare le
travi ai muri di appoggio, ovvero per collegare due o pit membrature fra loro e qualsiasi altro lavoro prescritto
dalla Direzione dei lavori per la perfetta riuscita dei lavori.

Nei prezzi unitari in cui si compensano tali voci sono compresi, fra gli altri oneri, quelli per affidare a tecnici
abilitati: progettazione, calcolo, richiesta permessi e autorizzazioni, direzione di cantiere, sia per le opere
definitive che provvisionali.

Tutto in modo che la Committente sia sollevata da ogni responsabilita, che resta quindi a carico
dell'Appaltatore, in quanto gli eventuali progetti relativi ai solai prodotti dalla Committente devono intendersi
esclusivamente come studi di larga massima da sviluppare a cura dell'Appaltatore.

Risultano altresi compresi tutti gli oneri per il confezionamento, custodia, conferimento a laboratorio
autorizzato dei provini nella misura di legge o comunque secondo le richieste della DL, nonché le spese di
laboratorio per I'esecuzione delle prove e la redazione dei relativi certificati.



Manutenzione delle reti, degli impianti e delle
infrastrutture dell’Acquedotto del Fiora spa, utilizzate
per la gestione del SII nella CT n. 6 Ombrone

LOTTO 2

Art. 145 NORME DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI E
PEZZI SPECIALI

ACQUEDOTTO

| prezzi di tariffa compensano la fornitura e la posa in opera di elementi tubolari di qualsiasi lunghezza, sia

standard o commerciale, che in spezzoni piu corti, compreso l'onere del taglio a misura, sia diritti che con

qualsiasi tipo di sagoma.

Parimenti sono compresi e compensati con i relativi articoli anche i pezzi speciali, di qualsiasi materiale siano

realizzati in cantiere.

Nei prezzi previsti in elenco per la posa in opera di tubazioni in genere &€ compreso:

= fornitura e posa in opera di tubazioni e pezzi in PEAD, in ghisa od altro materiale;

» la manovalanza occorrente per il carico dalle cataste di cantiere;

= il trasporto e lo scarico;

= il calo ed allineamento nello scavo delle tubazioni, pezzi speciali e apparecchi a mezzo di autocarro con
gru o altro mezzo consentito e con I'assistenza di un operaio ;

= attrezzi e materiale vario occorrente per la completa esecuzione delle opere;

= |a giunzione dei tubi, la saldatura delle giunzioni;

= |e prove di tenuta delle condutture;

= |e prove elettriche del rivestimento;

= |a predisposizione dei collegamenti fra la tubazione in esecuzione e le diramazioni esistenti;

» ['esecuzione di lavorazioni particolari quali: cavallotti in acciaio per il superamento di ostacoli, sfiati scarichi,
terminali di rete, ecc.

La misurazione delle tubazioni verra effettuata considerando la proiezione orizzontale delle stesse,
comprendendo nella misura stessa anche i pezzi speciali in ghisa, in acciaio, i manicotti, i rubinetti e ogni altro
pezzo speciale inserito e quanto altro collocato sulla tubazione stessa.

Nei prezzi della posa in opera delle tubazioni in ghisa sono compresi, oltre a tutti gli oneri generali ed a quelli

particolari per la posa in genere, avanti richiamati, anche i seguenti:

= [|'esecuzione delle giunzioni di qualsiasi genere (a flangia, a cordone e bicchiere, a vite, con giunti tipo
Gibault, ecc.);

= gli attrezzi idonei per I'esecuzione di giunzioni;

* |a prova della condotta completa in opera;

» la catramatura esterna dei giunti ed ogni altro onere e magistero;

» |a posa in opera dei nastri segnalatori o coppelle atti a segnalare la presenza di tubazioni nel sottosuolo.

In particolare, oltre agli oneri piu sopra richiamati, sono compresi nei prezzi anche i seguenti:

= |a fornitura degli elettrodi per le saldature;

= esecuzione delle giunzioni di qualsiasi specie (a flangia, saldate a bicchiere sferico, oppure saldate testa a
testa, ecc.);

= il noleggio degli attrezzi idonei per la esecuzione delle giunzioni;

= jcontrolli sulle saldature;

= |a prova della condotta posta in opera;

= il ripristino dei tratti di rivestimento lesionati durante i trasporti e le operazioni di posa;

* |a ripresa del rivestimento esterno in corrispondenza delle saldature con i medesimi materiali costituenti il
rivestimento originale e con le modalita indicate nel Capitolato o quelle che indichera la DL all'atto
esecutivo;

= |e verifiche dell'isolamento elettrico della integrita del rivestimento e ogni altro onere e magistero;

» |a saldatura e posa in opera di eventuali sifoni per I'asportazione di eventuali infiltrazione di acqua.

Nei prezzi della posa € compreso inoltre il taglio dei tubi diritti per la formazione di spezzoni di qualsiasi
lunghezza, con testata anche obliqua, secondo la misura occorrente, compresa la preparazione dei bordi della
saldatura.

Per la sola posa in opera di apparecchiature idrauliche, saracinesche, valvole, sfiati, giunti isolanti per la
predisposizione alla protezione catodica, apparecchi di misura, ecc., si procedera alla liquidazione secondo i
pesi delle apparecchiature stesse ai prezzi di elenco.
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In tale prezzo, oltre gli oneri generali e quelli particolari per la posa dei materiali precedentemente richiamati,
si intendono inclusi e compensati tutti gli oneri relativi alla esecuzione delle giunzioni a flangia, all'impiego di
opere provvisionali quali, incastellature, controventature, ecc., necessarie per la buona esecuzione dei lavori
di montaggio e per le operazioni di manovra delle apparecchiature in sede di prova; alla catramatura degli
apparecchi, alle prove di tenuta e di funzionamento nel numero richiesto ed ogni altro onere e magistero.

E' da porre particolarmente in rilievo che i prezzi proposti per la posa delle tubazioni e delle apparecchiature
varie, compensano anche tutti gli oneri per la predisposizione dei terminali rete.

La valutazione delle forniture dei tubi sara effettuata per lo sviluppo totale delle condotte di rete finite, dedotta
la somma delle lunghezze assiali delle opere d’'arte, dei pezzi speciali e delle apparecchiature intercalate,
senza considerare eventuali sovrapposizioni, compenetrazioni, sfridi, ecc.

Nessun compenso sara riconosciuto per 'angustia, o per particolari difficolta dei luoghi di lavoro, essendo cio
stato adeguatamente considerato nella formazione dei prezzi.

Sono invece esclusi, perché pagati da appositi prezzi di tariffa, i montaggi di saracinesche, valvole, sfiati,
venturimetri, rubinetti ed altre apparecchiature comunque intercalati nelle condotte.

La valutazione delle pose in opera dei tubi sara effettuata applicando i prezzi di tariffa allo sviluppo totale delle
condotte di rete finite, dedotta la somma delle lunghezze assiali delle apparecchiature intercalate misurate
sulla faccia esterna delle flange.

Analogamente, per l‘'eventuale posa in opera dei materiali forniti dalla Committente, i prezzi compensano
interamente tutte le prestazioni e le spese per il carico nei magazzini o nei depositi, il trasporto in cantiere, lo
scarico, l'eventuale accantonamento temporaneo, lo spostamento e la sistemazione a pie d'opera, nonché il
riversamento ai suddetti magazzini degli eventuali residuati.

La fornitura dei pezzi speciali in ghisa sara di norma compensata secondo il peso degli stessi, mentre la posa
in opera in base al numero di bulloni, se flangiati o con giunto elastico meccanico, o al diametro nominale.
Nel caso in cui la fornitura o la posa dei pezzi speciali in ghisa venga compensata sulla base del peso del
pezzo speciale stesso, per la contabilizzazione si terra conto esclusivamente dei dati riportati nelle tabelle di
cui allElaborato 1.2. Solamente nel caso in cui il pezzo speciale non sia ricompreso nelle tabelle allegate si
fara riferimento al peso indicato dal fornitore del materiale.

Nei prezzi ove € prevista la posa della tubazione compreso il rinfianco (ad esempio di Fognatura in PVC ,
Fognature in Gres), in contabilita, per il pagamento dei rinterri, verra riconosciuto il solo riempimento
sovrastante il dado formato dalla tubazione e dal suo rinfianco, in quanto il rinflanco stesso € gia corrisposto
nella voce della tubazione in opera.

FOGNATURA

| condotti di fognatura verranno pagati per la loro effettiva lunghezza ovvero misurandoli a partire dai fili esterni

delle camerette d'ispezione, ovvero, nel caso di condotti circolari e vigentini, a tutta lunghezza comunque

sempre sull’'asse della tubazione senza tener conto delle parti destinate a compenetrarsi.

Nel prezzo sono comprese le seguenti categorie di lavoro:

= |a fornitura e posa in opera di manufatti prefabbricati in cls , P.v.c. od altro materiale;

= il rivestimento interno con prodotti epossidici per gli spessori di progetto (tubazioni prefabbricate in cls);

* |a casseratura;

= | getto della soletta di base e il rinfianco in cls, reo plastico con R'ck di progetto o con sabbia;

» ['armatura antigalleggiamento in ferro per I'esecuzione dei condotti in P.v.c. e i condotti per 'assemblaggio
dei manufatti stessi;

» | pezzi speciali in P.v.c. 0 in gres ceramico che si rendessero necessari;

» la manovalanza occorrente per il carico delle cataste al cantiere;

= il trasporto e lo scarico;

= il calaggio ed allineamento nello scavo delle tubazioni, pezzi speciali;

= gli attrezzi e materiale vario occorrente per la completa esecuzione dell'opera;

* |a giunzione dei tubi con apposite guarnizioni;

» |e prove di tenuta delle condutture;
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E’ comunque previsto ogni altro onere, anche se non specificatamente descritto nel presente articolo, utile alla
perfetta realizzazione a regola d'arte dei lavori.

POZZETTI DI ISPEZIONE

| pozzetti di ispezione della fognatura del tipo prefabbricato o gettati in opera e delle dimensioni interne variabili,

fino ad un massimo volume di mc. 3,00, a corredo dei condotti in cls o in PVC o altro materiale saranno

contabilizzati a volume interno o a numero, secondo la descrizione dell'elenco prezzi, precisando che le

misurazioni in altezza saranno considerate da piano di scorrimento della condotta fognaria, piano della

sottosoletta di copertura e quelle in pianta al perimetro esterno dell’'opera ordinata.

Il prezzo comprende:

= il getto del pozzetto con calcestruzzo C25/30, compresi nel prezzo gli oneri per casseforme, armo, disarmo,
sfridi, liquido disarmante, demolizione pavimentazione stradale a carattere permanente e della sottostante
massicciata, scavo a sezione obbligata fino alla profondita richiesta dalla Direzione dei Lavori, carico e
trasporto a rifiuto delle materie di resulta, reinterro perimetrale della medesima a lavoro ultimato da
eseguirsi con materiale arido di cava a granulometria assortita, ecc.;

= |a fornitura e posa in opera dei manufatti prefabbricati, completi di ogni accessorio quali le guarnizioni in
gomma;

= |e eventuali sigillature-giunture in malta cementizia o l'incollaggio con colle epossidiche;

= |a verniciatura con prodotti epossidici-epossicatraminosi;

» tutta I'armatura in ferro necessaria a far fronte ai carichi e sovraccarichi di esercizio.

Per quanto riguarda invece i pozzetti del tipo in muratura di mattoni pieni, spessore cm. 28, a corredo delle

camerette di ispezione sui condotti circolari in cls. o in P.v.c., saranno contabilizzati anch'essi a volume,

precisando che le misurazioni avranno per estremi il piano di scorrimento della condotta e la sottosoletta di

copertura del pozzetto.

Il prezzo comprende:

= esecuzione del pozzetto in mattoni pieni, spessore cm. 25;

= staccature delle liste o dei giunti con malta cementizia;

* intonacatura interna con malta di calce idraulica dei pozzetti in muratura di mattoni;

= esecuzione della soletta di riduzione cordolo di appoggio del chiusino in ghisa, in getto di cls. cementizio,
secondo le indicazioni di progetto o secondo le istruzioni impartite all'uopo dalla Direzione dei Lavori;

* ogni e qualsiasi altro onere come specificato per i pozzetti in calcestruzzo cementizi di cui ai paragrafi
precedenti.

Sono compresi nel prezzo pure gli oneri per il calcolo e la progettazione della soletta di copertura e di tutto il

pozzetto, nonché tutti gli oneri necessari per ottenere i necessari permessi dai vari Enti (Comuni, Genio Civile,

ecc.).

E' compreso altresi ogni onere e magistero per dare I'opera completa ed a perfetta regola d'arte.

| chiusini saranno contabilizzati a numero, precisando che il prezzo comprende oltreché la fornitura e posa in

opera del chiusino, anche I'esecuzione dell'anello di cls. circostante, o I'esecuzione completa della soletta di

riduzione in C.A., nonché i conseguenti allettamenti o sigillature in malta cementizia.

CAMERETTE DI ISPEZIONE

La contabilizzazione delle camerette di ispezione avverra con i prezzi di elenco che comprendono:

= il getto del fondo con cls. cementizio del tipo e per gli spessori previsti dal progetto o secondo le istruzioni
impartite dalla direzione dei lavori, compreso la sagomatura del fondo a copiare la forma dei condotti o la
fornitura e posa in opera sul fondo stesso dei manufatti prefabbricati tagliati longitudinalmente a meta,
secondo le indicazioni di progetto o secondo le istruzioni impartite dalla Direzione dei Lavori;

* ['eventuale casseratura necessaria;

* [intonacatura della superficie di scorrimento con malta di cemento pozzolanico tirato a ferro;

* |a muratura delle pareti esterne, in mattoni pieni dello spessore di cm. 28 murati con malta cementizia o
tramite getto di calcestruzzo cementizio C25/30 per uno spessore di cm. 20;

» |a stuccatura delle liste o dei giunti;

» [lintonacatura interna tirata a ferro per i pozzetti in muratura di mattoni;

= ['esecuzione delle solette di copertura e riduzione e dei cordoli in getto di cls. cementizio armato;
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» ['armatura in ferro necessaria;

» la demolizione della pavimentazione stradale a carattere permanente e della sottostante massicciata, lo
scavo a sezione obbligata fino alla profondita richiesta dalla Direzione dei Lavori, il carico ed il trasporto a
rifiuto delle materie di resulta, il rinterro dello scavo residuo a lavoro ultimato;

= scalini idonei in acciaio inox @ 24;

= esecuzioni di sfondi occorrenti e sigillature delle tubazioni;

= ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa ed a perfetta regola d'arte.

Si precisa che nel titolo € compresa I'esecuzione del manufatto compreso fra il terreno di appoggio ed il piano

di appoggio del chiusino di ghisa o dell'eventuale canna di ispezione, anch'essa in muratura di mattoni pieni o

in getto di cls cementizio debitamente armato ed avente dimensioni interne variabili.

Art. 146 FONDAZIONI STRADALI

| ripristini di qualsiasi genere, ad esclusione dei manti di usura, verranno compensati sulla base delle quantita
gia definite per le demolizioni stradali.

Le fondazioni stradali in misto granulometrico arido di flume o di cava, esente da argilla, saranno misurate
secondo il volume di materiale in opera compresso.

Quando non gia comprese nei prezzi aggregati omnicomprensivi delle lavorazioni ordinate, esse verranno
compensate con la corrispondente voce dell'elenco solo se verranno prodotti certificati ufficiali attestanti che
granulometrie e caratteristiche di prescrizione rientrano fra quelle richieste; in caso che manchi tale
certificazione, verranno pagate con la voce dei riempimenti con materiali provenienti dagli scavi stessi.

Nel prezzo ¢ altresi compresa la preparazione del piano di posa.

Art. 147 PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Verranno pagate esclusivamente le superfici ordinate senza detrarre quelle dei chiusini e delle caditoie, ma
togliendo quelle della eventuale zanella.

Non sara tenuto conto della maggiore larghezza di strada che eventualmente venisse demolita per comodita
dell'impresa o per eventuali franamenti o cedimenti del terreno, nel qual caso I'lmpresa stessa dovra
provvedere alla ricostruzione a totali sue spese.

| prezzi dell'Elenco Prezzi (Elaborati 2.1 e 2.2 allegati al presente Capitolato) sono comprensivi dell'onere della
stesa della mano di attacco sulle pareti verticali delle bitumature esistenti; la mano di attacco sara costituita
da emulsione bituminosa al 55%,

La contabilizzazione del binder eseguito su scavi degli allacciamenti & sempre compresa nella relativa voce
aggregata e pertanto, in caso di pit ampi lavori di sostituzioni e/o estensioni reti acqua e fognature, la relativa
superficie sara scorporata da quella realizzata per la linea.

Per le sovrastrutture stradali di qualsiasi tipo & incluso, fino al collaudo, l'onere per la manutenzione
comprendenti gli interventi mirati urgenti e gli eventuali ricarichi.

Art. 148 ESECUZIONE TAPPETO USURA

L’esecuzione di tappeti di usura su allacciamenti, rifacimenti allacciamenti o interventi vari acqua e/o fognature
eseguiti a manutenzione, saranno compensati con gli articoli dell’'Elenco Prezzi (Elaborati 2.1 e 2.2 allegati al
presente Capitolato).

La consegna dei relativi ordinativi di lavoro potra avvenire in un’unica soluzione raggruppando temporalmente
tutti i singoli ordinativi di lavoro su cui si dovra eseguire il tappeto. Il tempo che dovra intercorrere tra
I'esecuzione degli scavi e ripristini e 'esecuzione del tappeto sara stabilito dalla Direzione dei Lavori.

| tappeti da eseguirsi in corrispondenza delle estensioni e sostituzioni reti, dei nuovi allacci e del rifacimento
di allacci esistenti saranno corrisposti secondo gli I'articoli dell’Elenco Prezzi (Elaborati 2.1 e 2.2 allegati al
presente Capitolato) e conteggiati in base alla superficie effettiva ordinata dalla Direzione dei Lavori.
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Art. 149 SEGNALETICA

Sara riconosciuta solamente l'esecuzione della segnaletica stradale orizzontale manomessa all'atto
dell'esecuzione dei lavori o quella impartita dalla Direzione dei Lavori o dall’Ente proprietario della Strada.

Art. 150 PALANCOLE

Il prezzo remunera il carico, il trasporto e lo scarico in cantiere della palancola, il lavoro di infissione, il nolo
della stessa per il periodo di tempo indicato, la rimozione dal luogo d’impiego ed il carico, trasporto e scarico
presso il magazzino del fornitore.

Il prezzo € inteso per metro quadrato di superficie complessiva (di una sola faccia) delle palancole infisse nel
terreno.

Art. 151 PRESTAZIONI IN ECONOMIA - NOLI
Le prestazioni e forniture in economia diretta sono da considerarsi eccezionali.
Oltre a quanto gia previsto all'Art. 63 valgono le seguenti precisazioni.

Le prestazioni in economia saranno riconosciute solo se controfirmate dall’assistente che le ha richieste. Tali
economie devono essere fatte vistare al rispettivo assistente entro tre giorni successivi alla loro effettuazione.
Trascorso tale termine le suddette prestazioni potranno non essere piu riconosciute.

Le prestazioni di manodopera in economia saranno valutate in base alle effettive ore di lavoro ed alla qualifica
degli operai richiesti dalla Committente.

Se |'Appaltatore di sua iniziativa impieghera, nei lavori in questione, operai di qualifica superiore a quella
richiesta, non avra diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

La contabilizzazione verra effettuata applicando ai tempi, accertati in contraddittorio, le tariffe orarie indicate
nell'Elenco Prezzi con l'applicazione del ribasso di gara.

L'idoneita degli operai, dei materiali e dei mezzi d'opera € rimessa al giudizio della Committente e I'Appaltatore
dovra sostituirli qualora quelli impiegati non fossero riconosciuti idonei.

Nei prezzi di Elenco si intende che ogni operaio sia munito degli utensili ed attrezzi manuali di mestiere nonché
dei dispositivi individuali di protezione e che i materiali e le prestazioni siano resi a pié d'opera.

I noleggi di mezzi d'opera in economia saranno valutati in base alle diverse categorie dei mezzi impiegati ed
alle effettive ore lavorative prestate; le eventuali soste non saranno riconosciute.

Nel prezzo si intende generalmente escluso il personale addetto al mezzo, salvo diversa indicazione
dell’Elenco Prezzi (Elaborati 2.1 e 2.2 allegati al presente Capitolato), ma compreso tutte le spese relative agli
accessori per il quale tale mezzo é richiesto, I'energia elettrica, carburanti, lubrificanti e quant’altro occorre per
dare il mezzo stesso perfettamente funzionante sul luogo del lavoro.

Non saranno riconosciuti i tempi morti, i tempi di trasferimento e cantierizzazione in genere, qualunque sia la
distanza perché gia considerati nella formulazione dei prezzi unitari, per cui '’Appaltatore ne dovra tenere conto
in sede di formulazione dell’offerta.

Art. 152 TRASPORTO IN DISCARICA

L’onere del conferimento a discarica/riutilizzo del materiale proveniente dagli scavi di opere di riparazione
idrica e fognaria, allacci e estensioni reti e in generale di qualunque lavorazione compensata con prezzi
aggregati che preveda I'esecuzione di scavi, viene compensato nel prezzo finale definito per le riparazioni,
allacci ed estensioni reti idriche e fognarie ed impianti.

Gli eventuali oneri per la caratterizzazione delle terre di scavo, qualora non gia ricompresi nell‘analisi dei vari
prezzi, sono compensati a parte quando tale caratterizzazione sia obbligatoria in relazione al tipo di lavoro da
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eseguire secondo la vigente normativa o comunque sia espressamente richiesta dalla Committente o dalla
DL.

Qualora non siano gia ricompresi nelle voci di elenco prezzi, ai soli fini dell'inserimento in contabilita, per gli
oneri di conferimento ad impianto autorizzato a recupero sara fatto riferimento:

- per i materiali provenienti da attivita di scavo in genere o di fresatura di bitumi, alla minore quantita
risultante dal confronto tra la sommatoria delle quantita risultanti dai formulari di conferimento e la
sommatoria dei pesi ottenuti moltiplicando i volumi dei materiali escavati per il peso specifico
equivalente di 1,7 t/m3;

- per i materiali provenienti da attivita di demolizione di manufatti edili, alla quantita risultante sul
formulario di conferimento.

Quando non compresi nelle rispettive voci, gli oneri per il conferimento a discarica dei materiali diversi da quelli
provenienti dagli scavi (demolizioni, materie plastiche, ferrose, materiale elettrico, ecc.) saranno compensati
con le rispettive voci in Elenco sempre che sia fornita a corredo della contabilita debita documentazione
attestante I'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata.

Art. 153 FERMO CANTIERE

Non sara riconosciuta alcuna indennita aggiuntiva per un fermo cantiere di durata fino ad 1 (una) ora:
lindennita per fermo cantiere sara riconosciuta esclusivamente per il tempo eccedente la prima ora di fermo
€ a condizione che si verifichino tutte le condizioni indicate all’Art. 57 .
L’ammontare dell'indennita sara calcolata facendo riferimento alla squadra operativa standard (S.0.S.) per gl
interventi di manutenzione (costituita da un operaio specializzato ed un operaio comune) dotata di un mini
escavatore fino a 15 q.li e di un autocarro con MTT fino a 50 q.li. considerati in nolo a freddo.
Il costo complessivo di tale squadra operativa standard (Costo S.0.S.) sara quindi moltiplicato per il tempo di
fermo cantiere effettivo (F.C.E.) da cui viene detratta I'ora iniziale.
In sintesi:

(I.LF.C.) = (Costo S.0.S.) x [(F.C.E.) — 1]

Solamente nel caso in cui una composizione diversa della squadra operativa sia stata richiesta espressamente
dalla D.L., potra essere riconosciuta una indennita calcolata facendo riferimento ad un diverso costo orario.

Art. 154 MAGGIORAZIONI PER INTERVENTI IN REPERIBILITA’
Per la definizione dei periodi di reperibilita si rimanda all’Art. 93 e segg. del presente Capitolato.

Per interventi in reperibilita eseguiti in orario straordinario, festivo e notturno si applicano le maggiorazioni
esposte nellElaborato 2.1 del presente Capitolato come compenso forfettario standard su ogni intervento
ordinato. Detto compenso tiene conto degli oneri e maggiori costi che I'lmpresa deve sostenere per garantire
la ininterrotta disponibilita delle squadre e attrezzature necessarie.

L’indennita per la reperibilita € compresa nel prezzo riconosciuto come descritto nell’Elaborato 2.1 del presente
Capitolato.

Nessun altro indennizzo o maggiorazione verra riconosciuta all’Appaltatore, qualunque sia il numero
necessario di squadre di cui dovra disporre per 'esecuzione dei lavori ordinati anche nel caso in cui dette
squadre, ancorché disponibili, non vengano impiegate o solo parzialmente impiegate a causa della mancata
sussistenza di interventi a carattere di urgenza.

Per i lavori iniziati, secondo le tempistiche prescritte nellOrdinativo, in orario normale e che si protraggano
non oltre le 2 (due) ore successive alla fine del normale orario lavorativo non sara riconosciuta alcuna
maggiorazione.

Per i lavori iniziati, secondo le tempistiche prescritte nellOrdinativo, in orario normale e che non possono
essere completate entro le 2 (due) ore successive alla fine del normale orario lavorativo, la DL, ad insindacabile
giudizio, dara disposizioni per completare il lavoro in orario di reperibilita, con le relative maggiorazioni, o per
sospendere il cantiere con le necessarie segnalazioni e protezioni e riaprirlo al nhormale turno lavorativo
successivo.



