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PARTE I. DISCIPLINA GENERALE E CONTRATTUALE

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto disciplina le condizioni normative e di esecuzione delle attivita
indicate nell’Art. 9 seguente, in relazione all’ambito territoriale indicato nel seguito.

Tutte le espressioni riportate nel seguito con la lettera iniziale maiuscola hanno, salva diversa esplicita
definizione, il significato qui di seguito indicato:

Committente: Acquedotto del Fiora SpA.
Appaltatore: I'impresa singola o associata aggiudicataria dei servizi affidati dalla Committente.
Impresa: I'’Appaltatore o il suo subappaltatore che esegue materialmente il servizio in argomento.

Parte e/o Parti: la Committente e/o I'Appaltatore, qualora indicate singolarmente; entrambe le Parti
contrattuali, qualora indicate congiuntamente.
Capitolato Speciale d’Appalto o Capitolato: il presente documento contenente la disciplina generale e

speciale del contratto, la descrizione delle prestazioni richieste all’Appaltatore, le prescrizioni tecniche, le
condizioni e le modalita di espletamento delle attivita.

Contratto di Appalto o Contratto: il patto scritto tra Committente e Appaltatore per I'esecuzione delle
attivita affidate, costituito da un insieme inscindibile di documenti contrattuali a carattere generale e a
carattere speciale ovvero: Capitolato Speciale d’Appalto, Contratto Quadro e relativi allegati.

Contratto Quadro o Accordo Quadro: il contratto generale stipulato dalla Committente, di durata
variabile, che disciplina le obbligazioni principali relative all’espletamento di servizi continuativi e periodici.
Data di Perfezionamento del Contratto: data di stipula del Contratto fra Committente e Appaltatore che
definisce la data di decorrenza di validita del Contratto.

Documento contrattuale: un documento/atto avente natura negoziale, tra i seguenti: Contratto, Capitolato
Speciale d’Appalto e relativi allegati.

Prestazioni contrattuali: il complesso di tutte le prestazioni oggetto del Contratto.

Lavori/Lavorazioni: le specifiche attivita (lavori o servizi) richieste all’Appaltatore in base al presente
Capitolato Speciale d’Appalto.

Codice dei Contratti Pubblici, Codice: il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 31 Marzo 2023, n.
36.

Regolamento: il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (per le parti ancora in vigore non abrogate dal D.Lgs. 50/2016)
Responsabile del Procedimento/Responsabile del Servizio/Gestore del Contratto: il soggetto
designato dalla Committente al coordinamento delle attivita di esecuzione del Contratto, cosi come definito
dall’Art. Art. 15 Allegato 1.2 del Codice dei Contratti Pubblici (Errore. L'origine riferimento non é stata
trovata. del presente Capitolato). La figura del RUP in fase di gara potra essere distinta da quella del RUP
in fase di esecuzione del contratto.

Direttore dell’Esecuzione del Contratto: il soggetto nominato dal Committente quale preposto al controllo
della conformita dei servizi, cosi come definito all’Art. Art. 114 Allegato 11.14 Allegato 1.9 del Codice dei
Contratti Pubblici (Errore. L'origine riferimento non é stata trovata. del presente Capitolato).
Referente del Contratto: il soggetto delegato dall’Appaltatore alla sorveglianza della corretta esecuzione
del Contratto e al coordinamento con la Committente (Art. 4 del presente Capitolato).

Ordinativo di Lavoro (OdL): singolo affidamento di lavorazioni e servizi complementari come definito
all’Art. 36.
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= Area di lavoro: Luogo di esecuzione delle attivita contrattuali anche quando esse non rientrino nella
disciplina del Titolo IV del D.Lgs. 81/08.

Il presente Capitolato e i relativi Elaborati specialistici allegati sottoscritti per integrale accettazione dalle Parti
costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e ne orientano I'interpretazione. L’Appaltatore
dichiara di averne integrale conoscenza. Le Parti li ratificano ad ogni effetto dilegge.

In caso di conflitto tra una o piu disposizioni contenute nelle Parti del presente Capitolato, prevarranno le
disposizioni della Parte con numerazione piu bassa. In caso di conflitto tra una disposizione del presente
Capitolato ed una disposizione contenuta in uno degli Elaborati specialistici prevarra quest’ultima.

In tutte le ipotesi non espressamente disciplinate dai documenti contrattuali troveranno applicazione le
disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Regolamento.

Art. 2 NORME APPLICABILI

Il Contratto & regolato dalle norme e leggi pro tempore vigenti e successive modifiche ed integrazioni, nonché
dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione adottati dalla Committente, fra cui si citano, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:

= Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici
= R.D. 16 marzo 1942, n. 262, di seguito anche “Codice Civile”

= L. 13 agosto 2010, n. 136: Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia.

= D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'Art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

= D.Igs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.mm.ii.: Norme in materia ambientale.

= D.Igs. 8 giugno 2001 n 231: Disciplina della responsabilita amministrativa delle persone giuridiche, delle
societa e delle associazioni anche prive di personalita giuridica, a norma dell’'Art. 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300.

= L. 23 maggio 2014, n. 80: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.
47, recante misure urgenti per 'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo2015.

= L. 4 agosto 2006, n. 248: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

= L.6novembre 2012, n. 190: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita
nella pubblica amministrazione.

= D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177: Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'Art. 6, comma
8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

= Decreto Interministeriale 4 marzo 2013: Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare.

= D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145: Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori
pubblici, ai sensi dell'Art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Codice di comportamento della Committente

Carta dei servizi del servizio idrico integrato della Committente

Norme e disposizioni emanate dalle Autorita Regionali, Provinciali, Comunali e di Pubblica Sicurezza
Norme e disposizioni cogenti emanate dalle Autorita di settore, quali Autorita di Anticorruzione ANAC,

I'Autorita di Regolazione per Energia Elettrica, Reti e Ambiente ARERA e I'Autorita Idrica ToscanaAlT.
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Art. 3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Committente provvedera a nominare un soggetto qualificato agli atti della organizzazione aziendale quale
Responsabile del Procedimento, che espletera tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di gara ed
esecuzione del Contratto e al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto
medesimo.

La figura del RUP in fase di gara potra essere distinta da quella del RUP in fase di esecuzione del Contratto.
Il Responsabile del Procedimento:

a) esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle
procedure di gara e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;

b) verifica sulle offerte anormalmente basse con il supporto della commissione nominata Artt. 51 e 93 del
Codice;

c) impartisce al DEC, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarita nello
svolgimento dei servizi. Autorizza il DEC alla consegna dei servizi e svolge le attivita di accertamento della
data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione degli stessi;

d) provvede, sentito il DEC, a verificare che I'esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della
sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;

e) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del DEC;

f) svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i
compiti ivi previsti;

g) accerta, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente
dalle risorse umane e strumentali del'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento
degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al DEC;

h) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’art. 15 del Codice e del relativo allegato 1.2, un piano di
verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presenta una relazione
sull’'operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa;

i) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del
direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualita delle prestazioni e del
controllo dei rischi. In particolare verifica: le modalita di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione
al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole
specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le verifiche di all’art.
15 del Codice e del relativo allegato 1.2;

j) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra
il DEC e I'impresa affidataria;

k) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con I'appaltatore,
anche sulla base delle indicazioni fornite dal DEC;

[) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessita, nei limiti e con gli effetti
previsti dall'art. Art. 121 Allegato 11.14 del Codice;

m) dispone la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause
della sospensione e indicare il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in
considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;

n) inrelazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono
influire sul’esecuzione dei servizi, convoca le parti entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione
del DEC e promuove, in contraddittorio, 'esame della questione al fine di risolvere la controversia;

0) attiva la definizione con accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del Codice delle controversie che insorgono
in ogni fase di realizzazione dei lavori e deve essere sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell’art.
212 del Codice;

p) propone la risoluzione o la modifica del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;

q) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarita contributiva dell’affidatario e del
subappaltatore, ad avvenuta ricezione del SAL da parte del DEC e lo invia alla stazione appaltante ai fini
dell’emissione del mandato di pagamento;

r) all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformita rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell’art.
Art. 114 Allegato 11.14 e Allegato 1.9, previa verifica della regolaritd contributiva dell’affidatario e del
subappaltatore;

s) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione del servizio emesso dal DEC;
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t) trasmette al’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al titolo Il, capo
V, sez. | del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e di quelli di cui al titolo Il, capo | e capo Il del R.D. 13 agosto
1933, n. 1038, nonché dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, entro sessanta giorni dalla
deliberazione da parte della stessa sullammissibilita del certificato di verifica di conformita del servizio,
sulle domande dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi
dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare:

1. il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di
svolgimento della spesa a essi relativa;

2. la relazione dell’'organo di verifica del servizio e il relativo certificato;
3. la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle

controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla parte VI del Codice;
u) rilascia il certificato di esecuzione del servizio entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore, con le modalita
telematiche stabilite dal’A.N.AC.

L’Appaltatore si obbliga al puntuale rispetto di tutte le direttive emesse, in qualunque forma, dal Responsabile
del Procedimento.

Non rientrano nei compiti del Responsabile del Procedimento gli adempimenti inerenti alla organizzazione del
lavoro, alla sorveglianza della mano d’opera, alla materiale esecuzione delle attivita. Tali incombenze fanno
capo e sono di esclusiva responsabilita dell’Appaltatore.

Art. 4 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE (REFERENTE DEL CONTRATTO)

Qualora I'’Appaltatore non diriga personalmente la sua impresa e/o i lavori, dovra farsi rappresentare, previo
gradimento della Committente, da persona fornita dei requisiti morali, tecnici e professionali necessari, con
apposito mandato con rappresentanza per I'esercizio delle attivita necessarie per I'esecuzione delle attivita a
norma del Contratto, che dovra essere depositato presso la Committente.

L’Appaltatore dovra pertanto nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (Referente del
Contratto), che avra la responsabilita di dirigere, assistere e coordinare le attivita del personale impiegato
nell’appalto. In caso di raggruppamento di imprese o consorzio, tale nomina dovra essere attribuita mediante
delega sottoscritta da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o al consorzio.

La designazione del Referente del Contratto dovra essere sottoscritta per accettazione e dovra indicare i
recapiti dall'interessato (telefono ed indirizzo e-mail). La designazione dovra essere comunicata alla
Committente entro il giorno successivo alla Data di Perfezionamento del Contratto.

Il Referente del Contratto dovra essere sempre reperibile da parte della Committente.

Il Referente del Contratto avra la qualifica di Direttore Tecnico e dovra coordinarsi con il Responsabile del
Procedimento per garantire la corretta e regolare esecuzione del Contratto in nome e per conto
dell’Appaltatore.

Oltre al Referente del Contratto, I'’Appaltatore dovra indicare:
= il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che dovra essere professionalmente qualificato,

il cui nominativo dovra essere comunicato, per iscritto, all’atto della consegna dei servizi;
= uno o piu Preposti, professionalmente qualificati e muniti dei necessari poteri.
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Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 il preposto € definito come: persona che, in ragione
delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, sovrintende alla attivita lavorativa e garantisce I'attuazione delle direttive ricevute, controllandone
la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Dalla definizione si evince che il preposto sia una figura di garanzia che puo affiancare il datore di lavoro nei
compiti di sovraintendenza del sistema di gestione per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro con compiti
meramente di controllo diretto sui lavoratori a lui assegnati.

| preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

= Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché
delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della
inosservanza, informa i loro superiori diretti;

= Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che i
espongono ad un rischio grave e specifico;

= Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e da
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;

= Informare il pit presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

= Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita in
una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

= Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si
verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

Il preposto ha I'obbligo di verifica e controllo e, anche tenendo conto dell'effettivita delle sue funzioni e
responsabilita, deve essere formalmente delegato dal datore di lavoro. Tale delega, in base al dettato Decreto
Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, deve avere le stesse caratteristiche della delega del dirigente.

La delega di funzioni non esclude I'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro cosi come per la figura del
Direttore Tecnico.

Compito del Direttore Tecnico & garantire al DEC, per tutta la durata delle attivita, un efficace coordinamento,
in maniera che gli ordini del DEC trovino pronta e rispondente attuazione. Il DEC potra esigere il cambiamento
del personale dell’Appaltatore in caso di indisciplina, incapacita o grave negligenza.

Il Direttore Tecnico assegna la conduzione dei singoli interventi ad un Preposto che si interfaccia con il
Direttore Operativo della Committente.

L’Appaltatore sara in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio del personale di cui sopra, dovra essere tempestivamente notificata alla
Committente ed, in particolare, la variazione del Referente del Contratto dovra essere accompagnata dal
deposito presso la Committente del nuovo atto di mandato.
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Art. 5 DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Committente provvedera ad istituire uno o piu uffici di Direzione dell’Esecuzione del Contratto costituito/i
da un Direttore dellEsecuzione del Contratto (DEC), in possesso delle necessarie capacita professionali e
delle qualifiche richieste dalla legge ed, eventualmente, da uno o piu assistenti con funzione di Direttore
Operativo.

I DEC ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione delle attivita dell’ufficio di Direzione
dell’Esecuzione del Contratto ed interloquisce, in via esclusiva, con I'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici
ed economici del Contratto.

[l DEC cura, in piena autonomia e nell’interesse della Committente, il coordinamento, la direzione ed il controllo
tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento assicurando che le attivita siano eseguite
puntualmente e a regola d’arte ed in conformita ai patti contrattuali, ai progetti, alle specifiche tecniche ed alle
disposizioni impartite.

La direzione dell’esecuzione del contratto € di pertinenza della Committente senza che cio sollevi I'Appaltatore
da qualsiasi responsabilita per quanto concerne la buona riuscita degli interventi e per i danni di qualsiasi
natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di essi.

La Committente comunichera all’Appaltatore il nominativo del DEC e si riserva il diritto di far eseguire, in
qualsiasi momento, attraverso il DEC o altri suoi uffici, le prove e le indagini che riterra opportune, per verificare
'osservanza degli obblighi contrattuali.

Il DEC, oltre alle funzioni e ai compiti allo stesso espressamente demandati dalla vigente legislazione e dai
documenti contrattuali, in particolare provvede a:

= verificare periodicamente il possesso € la regolarita da parte dell’Appaltatore e del subappaltatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

= provvedere alla segnalazione al Responsabile del Procedimento, dell'inosservanza, da parte
dell’Appaltatore, della disposizione di cui all’Art. 119, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici.

In considerazione della natura delle attivita contrattuali, il DEC sara coadiuvato da assistenti, con funzioni di
Direttori Operativi, che collaborano con il DEC al fine di verificare che i singoli Ordinativi di Lavoro (e ciascuna
parte di essi) siano eseguiti regolarmente e nellosservanza delle clausole contrattuali. | Direttori Operativi
rispondono della loro attivita direttamente al DEC.

Gli assistenti con funzioni di Ispettori in campo collaborano con il DEC alla sorveglianza delle attivita in
conformita delle prescrizioni del presente Capitolato. Essi sono presenti durante lo svolgimento delle attivita
che richiedono controllo quotidiano nonché durante le fasi di verifica e delle eventuali manutenzioni. Gli
Ispettori di Cantiere rispondono della loro attivita direttamente al DEC.
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Art. 6 CORRISPONDENZE

L’Appaltatore dovra dotarsi di propria struttura operativa in grado di interfacciarsi correttamente con i ruoli
decisionali ed operativi strutturati presso I'ufficio di Direzione dell’Esecuzione del Contratto della Committente,
in conformita alla indicazioni di cui alla tabella seguente:

Ruoli Committente Ruoli Appaltatore Competenze/Responsabilita
Responsabile del Procedimento Appaltatore e/o Datore Lavoro Artt. 3e 5
in Esecuzione Referente del Contratto
Direttore dell’Esecuzione del Direttore Tecnico Impresa Artt. 7e 5
Contratto
Direttore Operativo Direttore Tecnico/Preposto Artt. 7e5

Art. 7 DOMICILIO E COMUNICAZIONI

L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’Art. 2 del Capitolato Generale di Appalto
(D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.

L’Appaltatore, dal momento della stipula del Contratto e per tutta la durata dello stesso, dovra essere in ogni
momento reperibile mediante un recapito telefonico su rete fissa munito di segreteria telefonica, e tramite una
casella di posta elettronica (e-mail e PEC) e su rete mobile. Le comunicazioni tra la Committente e
I'Appaltatore saranno effettuate con raccomandata a/r, o PEC, ovvero mediante consegna diretta al Referente
del Contratto/Responsabile del Procedimento o ad altro soggetto da questi incaricato che dovra rilasciare
regolare ricevuta.

I RUP ed il DEC, dovranno comunque avere la possibilita di mettersi in comunicazione in qualsiasi momento
con I’Appaltatore.

La Committente utilizza una propria procedura operativa di gestione e controllo delle attivita mediante sistema
Work Force Management. L’'Appaltatore deve pertanto essere in grado anche di ricevere le comunicazioni ed
i singoli Ordinativi di Lavoro attraverso flussi informatici provenienti dai sistemi della Committente e di fornire i
dati e le informazioni previste il tutto come meglio precisato nell’Elaborato 1.3 del presente Capitolato.
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TITOLO Il OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 8 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Contratto (accordo quadro) ha per oggetto I'esecuzione, da parte dellAppaltatore, del servizio per la
gestione integrata delle attivita di recupero e smaltimento dei rifiuti liquidi derivanti dall'esercizio del
ciclo idrico integrato in regime ordinario e di pronto intervento (extraprogrammazione), che saranno
descritti in maggior dettaglio nell’Art. 9.

Lo svolgimento di detti servizi & richiesto sulle reti fognarie ed all'interno degli impianti gestiti dalla Committente
nell’ambito territoriale indicato nel seguito.

A titolo puramente indicativo e non esaustivo, gli impianti/reti gestite dalla Committente sono delle seguenti
tipologie:

- reti di fognarie
- impianti di sollevamento fognario
- impianti di depurazione
Le specifiche attivita da svolgere saranno richieste dalla Committente mediante singoli atti di affidamento

(Ordinativi di Lavoro), come disciplinato dall’Art. 36 del presente Capitolato che fissa la disciplina da applicarsi
a tutti gli atti di affidamento emessi nel corso di validita del Contratto.

Il Contratto & affidato a misura.

Il Contratto trae la propria causa, concordemente individuata dalle Parti, nel mantenimento di ottimali standard
qualitativi di efficienza le reti fognarie e gli impianti gestiti dalla committente. Il mantenimento dei predetti
standard integra il contenuto dell’obbligazione assunta dall’Appaltatore, che si obbliga, percid, ad eseguire
tutte le attivita utili e/o opportune per il conseguimento di tale obiettivo, anche se non esplicitamente indicate
nel presente Capitolato. Dette attivitd rivestono carattere essenziale per la realizzazione della causa del
Contratto.

Lo standard di diligenza in base al quale I’Appaltatore dovra dare esecuzione ai propri obblighi, ed in base al
quale sara valutato ogni suo inadempimento, & la diligenza di un’impresa particolarmente esperta
nellesecuzione di servizi appaltati, funzionali ed indispensabili a garantire I'erogazione da parte della
Committente del servizio idrico integrato di cui trattasi nel presente Capitolato, nonché particolarmente esperta
di tutte le condizioni, locali e generali, norme e prescrizioni comunque influenti sulla esecuzione del Contratto.

Art. 9 NATURA E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA
Le prestazioni oggetto del Contratto possono essere sinteticamente riassunte come segue:

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione, a mezzo autospurgo delle reti/impianti di trattamento delle acque
reflue e delle acque potabili, presenti nei territori comunali di competenza del Gestore del servizio idrico integrato
del’ATO 6 Ombrone.

Il servizio prevede le seguenti tipologie di intervento:

> pulizia di collettori fognari, dei relativi pozzetti e delle vasche dei sollevamenti di rilancio;
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pulizia di vasche, manufatti e relative condotte di collegamento presenti all'interno degli impianti di depurazione e
potabilizzazione;

» ftrasporto di fanghi e altri rifiuti liquidi provenienti da impianti di depurazione e potabilizzazione;

da effettuarsi secondo le indicazioni tecniche fornite da AdF.

Gli interventi oggetto d’appalto comprendono quindi le operazioni che, in modo non esaustivo, sono di seguito
indicate:

a)

b)

c)

esecuzione di operazioni di stasatura e lavaggio (tramite 'uso anche combinato di canal-jet e vuotometro) di
condotte fognarie; lavaggio di impianti di sollevamento compreso lo smaltimento, in siti indicati da AdF, dei materiali
prodotti;

aspirazione di fanghi e/o liquami da vasche di depuratori biologici e/o chimico—fisici o da potabilizzatori, o acque
di lavaggio di vasche o di altre infrastrutture funzionali all’erogazione di acqua potabile, al fine di garantire la
normale funzionalita degli impianti compreso lo smaltimento, in siti indicati da AdF, dei materiali prodotti;

prelievo e trasporto, all’interno e all’esterno degli impianti di depurazione, di rifiuti quali:

+ 190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, in fase liquida;
+ 200304 fanghi delle fosse settiche;
+ 200306 rifiuti della pulizia delle fognature;

+ eventuali altri rifiuti non contenuti nell’elenco, previa caratterizzazione.

Le operazioni da eseguirsi nei diversi luoghi di intervento possono essere riassunte come segue:

.

.

prelievo, trasporto e smaltimento di rifiuti liquidi speciali dagli impianti/reti aziendali in siti indicati dal DEC;

pulizia degli impianti di sollevamento fognari; dei serbatoi di acque grezze, reflue e potabili; degli impianti di
depurazione e potabilizzazione anche con I'utilizzo combinato di canal-jet e vuotometro, compreso il trasporto
a smaltimento in siti indicati dal DEC;

stasatura delle condotte fognarie nere o miste, sifoni, "T" e “Brache” di collegamento, con rimozione dei depositi
presenti all'interno delle tubazioni e taglio delle radici;

pulizia ed aspirazione di griglie d’'intercettazione dei solidi grossolani a servizio di fognature nere o miste, di
pozzetti d'ispezione e di qualsiasi altro manufatto costitutivo delle reti fognarie, compreso I'utilizzo di speciali
attrezzature atte al sezionamento delle condotte, inclusa la collocazione e il mantenimento in opera di cuscini
pneumatici di qualsiasi diametro e per ogni tipo di tubazione;

eliminazione delle occlusioni, pulizia e rimozione dei depositi presenti all’interno delle reti e manufatti di
acquedotto;

movimentazione all’interno degli impianti di rifiuti (prevalentemente costituiti da liquami, fanghi liquidi e sostanze
galleggianti di vario tipo) prelevati dai manufatti degli impianti/reti oggetto dell’appalto, inclusa la loro pulizia;

utilizzo di speciali apparecchiature, pompe "MOHNO" o a vite facenti parte del corredo macchina, per effettuare
direttamente con I'autospurgo il by-pass di linee di processo degli impianti e reti sopra indicati;

prelievo di fanghi dalle varie sezioni che compongono gli impianti e scarico in altre sezioni dello stesso impianto
o di altro impianto, oppure trasporto a smaltimento;

svuotamento delle fosse biologiche e relativi pozzetti, compreso il trasporto a smaltimento;

ogni altra operazione quali pulizie, carico, trasporto e smaltimento rifiuti e fanghi da aree, corsi d’acqua o altro
presso le quali il DEC indichi allImpresa Appaltatrice di dover intervenire;

Qualsiasi operazione che si concluda con I'accumulo di materiali si riterra compiuta soltanto con il trasporto a
smaltimento dei medesimi in idoneo impianto, indicato dal DEC.
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Art. 10 AMBITO TERRITORIALE DELLE ATTIVITA’

Le attivitd oggetto del presente Contratto si riconducono fondamentalmente, ma non esclusivamente,
all’'ambito territoriale dei Comuni della Area E.S.1.I. SENESE di ADF come appresso indicate:

= SENESE
Comprendente i seguenti Comuni:

Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Montalcino,
Monteroni d’Arbia, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, Casole d’Elsa, Chiusdino, Colle di Val
d’Elsa, Monteriggioni, Monticiano, Montieri, Siena, Sovicille;

La Committente si riserva la facolta, in caso di comprovata necessita, di far eseguire interventi di cui al
presente Capitolato d’Appalto anche nei territori comunali di zone limitrofe a quelle di assegnazione. In tali
circostanze le prestazioni eventualmente affidate all'lmpresa appaltatrice saranno contabilizzate ai prezzi di
appalto, al netto del ribasso d’asta risultante all’atto dell’aggiudicazione, senza che I'lmpresa appaltatrice
possa richiedere compensi aggiuntivi di qualsiasi tipo.

L’Appaltatore dichiara di conoscere i territori rientranti nel’ Ambito territoriale interessato dalle attivita e di aver
verificato scrupolosamente la congruita dei prezzi per 'esecuzione delle stesse nell’interoterritorio.

Nel corso dell’appalto, senza modifica di altre condizioni contrattuali e nei limiti del’importo massimo del
Contratto, I’Ambito territoriale di cui sopra potra essere integrato, a seguito dell’acquisizione, da parte della
Committente, della gestione del Servizio Idrico Integrato in altri Comuni. L’elenco dei Comuni potra essere
modificato o ampliato dalla Committente anche nel corso dell’appalto previa comunicazione all’Appaltatore
con anticipo di almeno 30 (trenta) giorni per consentire la necessaria riorganizzazione logistica.

Art. 11 IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

L’Appaltatore & obbligato ad eseguire le prestazioni descritte nell’Art. 9 del presente Capitolato, che saranno
di volta in volta richieste dalla Committente secondo le proprie specifiche esigenze con la procedura di cui
all’Art. 36 fino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo o della durata massima di cui alla seguente
tabella.

Gli importi indicati si intendono tutti al netto dell'lVA di legge.

Importo Costa Costi Costi Sicurezza Durata
Manodopera [mesi]
€ 1.200.000,00 € 218.401,30 € 34.987,80 24

L’importo massimo di cui sopra rappresenta il limite massimo di tutte le prestazioni contrattuali alle quali
I’Appaltatore & vincolato, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Dalla sottoscrizione del Contratto non deriva all’Appaltatore il diritto a pretendere il raggiungimento dell'importo
previsto per ciascuna delle singole prestazioni contrattuali né dell'importo massimo complessivo del Contratto.
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La durata del servizio & stimata in 24 (Ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di consegna del servizio e,
comunque, sino ad esaurimento dell'importo contrattuale con facolta di proroga da parte della S.A. ai sensi
dell’'art. 106, comma 11 d.Igs. 50/22016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
di nuovo affidamento.

L’incidenza media della manodopera, desunta dalle analisi dei prezzi delle lavorazioni maggiormente
ricorrenti previste dal contratto, & del 18,20% dell’importo stimato dei servizi a base di gara.

Art. 12 ANALISI DELLE QUANTITA

L’incidenza quantitativa delle tipologie di attivita previste dal Contratto & riportata nei prospetti riepilogativi che
seguono. | dati rappresentati all'interno di tali prospetti forniscono un parametro di riferimento per la
qualificazione delle imprese e per la formulazione dell’offerta in sede di gara e sono dedotti dall’analisi storica
degli interventi affidati negli anni precedenti.

In relazione alla particolare natura dei servizi da eseguire, le percentuali sopra riportate debbono intendersi
del tutto indicative e pertanto potranno modificarsi per effetto di variazioni nelle rispettive quantita, tanto in via
assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che I'Appaltatore possa trarne argomento e ragione per
chiedere compensi di qualsiasi specie o prezzi diversi.

L’Appaltatore non ha alcun diritto di pretendere il raggiungimento del numero di interventi nei suddetti prospetti
riepilogativi, né in valori assoluti, né in valori percentuali.

Ai soli fini di consentire all’Appaltatore una migliore valutazione dell'impegno contrattuale e della eventuale
necessita di ricorrere al subappalto, si riportano i dati storici relativi al numero di interventi ordinati da ADF per
ciascuna Area Territoriale E.S.L.I.

Si ribadisce che detti valori hanno carattere puramente indicativo e non determinano alcun obbligo per la
Committente verso I’Appaltatore in termini di numerosita di interventi commissionabili nell’ambito del
Contratto.

Essi potranno variare in piu o in meno nei limiti del’'importo contrattuale totale.

N° INTERVENTI PRONTO
AREAE.S.LI ANNO PROGRAMMATI | INTERVENTO TOTALI
COSTA 2023 126 1431 1557
SENESE 2023 966 534 1,500
AMIATA-ORCIA| 2023 249 210 459
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Art. 13 ATTIVITA’ NON ESCLUSIVE

La Committente si riserva il diritto di eseguire in proprio o far eseguire da ditte di propria fiducia talune attivita
della stessa tipologia di quelle che rientrano nelloggetto del Contratto (ovvero parte delle attivita avente
contenuto specialistico nell’ambito di uno specifico Ordinativo di Lavoro) senza che I’Appaltatore possa
formulare riserva alcuna.

Il corrispettivo delle lavorazioni eventualmente eseguite in proprio o affidate a ditte terze non € compreso
nell'importo di cui al presente Contratto.

La Committente si riserva altresi il diritto insindacabile di stipulare contratti anche con altre imprese ed in tempi
diversi, per I'esecuzione di attivita della stessa tipologia di quelle contemplate nel presente Capitolato, senza
che cid possa comportare motivo di riserva alcuna da parte dell'Appaltatore.

Art. 14 SPECIALIZZAZIONI

Nei casi in cui per I'attivita oggetto del contratto si verifichino condizioni e rischi riconducibili a lavorazioni in
ambienti potenzialmente inquinati 0 ambienti confinati, gli interventi dovranno essere svolti secondo quanto
previsto dal D. Lgs. 81/08 e smi, e secondo e requisiti di qualificazione indicati all’Art. 2 del DPR 177/2011,
applicando le misure di prevenzione e protezione previste; tali attivita potranno essere svolte previa riunione
con i Responsabili della Sicurezza di AdF e dell’Appaltatore.
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TITOLOIII. OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITA’

Art. 15 OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore si obbliga ad espletare le attivita secondo le condizioni, modalita, termini e prescrizioni contenuti
nel Contratto e si impegna a garantire che tutte le attivita saranno svolte secondo la migliore diligenza
professionale, le migliori tecniche, a regola d’arte, in linea con la normativa vigente e con gli standard del
settore di riferimento.

L’Appaltatore si impegna altresi a mantenere le condizioni di cui all’offerta per l'intera durata del Contratto,
senza alcuna possibilita di modificazione dei termini, modalita, prezzi e condizioni.

Le attivita verranno svolte dall’Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico
l'individuazione, I'organizzazione, la predisposizione e 'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno
(ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai mezzi, ai materiali, al rispetto di ogni
normativa applicabile etc.) in modo da garantire ed assicurare che le attivita soddisfino pienamente i requisiti
richiesti, come individuati nel Capitolato.

L’Appaltatore dovra fornire alla Committente la documentazione di cui al successivo Art. 22 del presente
Capitolato alle scadenze previste dal medesimo articolo.

L’Appaltatore si obbliga inoltre, per tutta la durata del contratto, a:

a) eseguire le attivita nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme,
anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorita, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché
delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del
Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresi, a darne conoscenza ai propri
collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori;

b) eseguire le attivita senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell’attivita lavorativa
della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;

c) curare direttamente I'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle
attivita contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione
contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali
comunque I'Appaltatore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;

d) effettuare le richieste di Ordinanze ed anticipare il pagamento dei relativi oneri presso gli uffici Comunali di
Polizia Municipale o altri Enti ai quali € demandata la gestione delle strade e della viabilita in genere, oltre
allosservanza, senza riconoscimento di alcun onere aggiunto, delle prescrizioni riportate nelle Ordinanze
(in particolar modo I'apposizione di tutta la segnaletica necessaria alla regolamentazione del traffico da
apporre anche nei giorni precedenti l'intervento);

e) adottare nell’esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle
persone e alle cose, restando a suo carico ogni attivita necessaria a riparare i danni arrecati alla
Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo
impegnati nell’esecuzione del Contratto, nonché da eventuali subappaltatori;

f) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della
propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché 'insorgenza di eventuali circostanze tali
da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell’Artt. Artt. 94, 95,
96 e 98 - Allegato 11.10 del Codice dei Contratti Pubblici.
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g) proseguire le attivita, pur in presenza di riserve o contenziosi con la Committente e non sospendere e/o
ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;

h) fornire immediata comunicazione alla Committente circa eventuali contestazioni da parte di soggetti terzi
ed interrompere la prestazione solo a seguito di disposizioni da parte del DEC, preventivamente informata
come sopra specificato;

i) eseguire in qualsiasi momento ed in qualunque condizione atmosferica, salvo condizioni di pericolo, gli
interventi extraprogrammazione (pronto intervento) richiesti dalla Committente;

j) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilita, da qualsiasi onere le
dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con
'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento delle attivita;

k) provvedere, nei tempi prescritti e salvo applicazione delle penali previste all’Art. 69 del presente Capitolato,
al pagamento di eventuali multe e sanzioni, elevate nei confronti della Committente ma dovute ad
inadempienze dell'Impresa, per violazioni o inadempienze inerenti il Codice della Strada, le specifiche
prescrizioni impartite dagli Enti e la normativa applicabile alle attivita svolte, ivi compresi gli eventuali ritardi
nella riconsegna delle aree oggetto di intervento nonché i sovraccarichi di materiale trasportato rispetto ai
limiti consentiti nella carta di circolazione del mezzo (massa limite);

[) mantenere in corso di validita la certificazione di Qualita ISO 9001 settori EA 35/39
m) mantenere in corso di validita la certificazione Ambientale ISO 14001 settori EA 35/39

L’elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell’Appaltatore, compresi quelli previsti dai
successivi articoli, ai fini del’'esecuzione del Contratto &€ da intendersi come esemplificativa e non esaustiva,
restando ferma la piena responsabilita dell’Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari
ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avra facolta di risolvere il Contratto
ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 Codice Civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il
risarcimento di eventuali danni patiti e patendi.

Art. 16 OBBLIGO DI COLLABORAZIONE

L'Appaltatore dovra assicurare al Responsabile del Procedimento, al DEC (o ai soggetti da essi delegati quali
i Direttori Operativi e/o gli Ispettori di Cantiere), in qualsiasi momento, e per tutta la durata di efficacia del
Contratto, l'accesso alla zona dei lavori e dovra fornire tutta I'assistenza necessaria per agevolare
I'espletamento del loro compito.

Art. 17 OBBLIGO DI RISULTATO - RINUNCIA AD ECCEZIONI

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i servizi che gli verranno assegnati nei termini indicati e comunque
secondo le prescrizioni ricevute senza che questi debbano essere rimandati o sospesi, fatti salvi i casi di forza
maggiore.

L’Appaltatore dovra eseguire tutte le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte, in conformita a quanto
stabilito dal Contratto, alle direttive del DEC e nel pieno rispetto delle disposizioni previste e richiamate nel
DUVRI e, in generale, nei documenti per la sicurezza.

Per il conseguimento del risultato richiesto I'’Appaltatore dovra dotarsi a proprio rischio, in aggiunta alle
specifiche minime di cui al presente Capitolato, di tutte quelle risorse, uomini e mezzi che si renderanno
necessari per il rispetto dei termini di ultimazione e della qualita di esecuzione previsti dal presente Capitolato,
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senza che cid possa determinare alcuna ragione di maggiori compensi oltre ai prezzi fissati in sede di
aggiudicazione dell’Appalto.

Ai sensi dell’Art. 1462 Codice Civile, I'obbligo dell’Appaltatore di dare esatta e puntuale esecuzione alle
prestazioni oggetto del presente Capitolato, visto il successivo Art. 19, non potra in alcun caso essere sospeso
o dilazionato, nemmeno qualora I'Appaltatore vantasse diritti o ragioni di credito od eccezioni di
inadempimento altrui o contestazioni di qualsiasi genere da far valere nei confronti della Committente.
L’Appaltatore potra far valere tali diritti, ragioni, eccezioni e contestazioni soltanto dopo aver provveduto
allintegrale adempimento degli obblighi inerenti al’esecuzione della prestazione, con facolta di ripetere
eventualmente la rivendicazione con successiva, separata ed autonoma azione. L’Appaltatore rinuncia inoltre
a qualsiasi diritto possa derivargli dall’Art. 1460 Codice Civile (Eccezione d’inadempimento).

E fatto divieto all’Appaltatore di sospendere o ritardare I'esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto in
presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa
rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

Nel caso in cui I'Appaltatore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazioni eseguite, queste ultime
dovranno essere tempestivamente formulate esclusivamente per iscritto, fermo restando quanto prescritto nel
successivo Art. 59.

Art. 18 OBBLIGO DI ADOZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DELL’APPALTO

L’Appaltatore & obbligato ad adottare il sistema gestionale di cui all’Art. 82 del presente Capitolato, per la
gestione informatica degli Ordinativi di Lavoro ricevuti e del flusso di informazioni con la Committente,

Detto sistema informatico sara fornito, dietro pagamento del corrispettivo indicato nellElaborato 1.3,
direttamente dalla Committente con le opportune licenze e installato e configurato da personale specializzato
incaricato dalla Committente sulle apparecchiature hardware che I'’Appaltatore dovra mettere a disposizione
presso le proprie sedi operative.

Le attrezzature messe a disposizione dall’Appaltatore dovranno rispettare i requisiti minimi di cui all’Elaborato
1.3 del presente Capitolato.

L’obbligazione oggetto del presente articolo trae origine dal preminente interesse della Committente ad
esercitare un controllo informatico in tempo reale delle singole attivita oggetto del Contratto.

Per la disciplina del contenuto e delle conseguenze dell’inadempimento della suddetta obbligazione si rinvia
all’Art. 72 del presente Capitolato, fermo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno.

Durante lo svolgimento dell’Appalto, la Committente si riserva la possibilita di effettuare aggiornamenti
tecnologici e funzionali del sistema informatico operativo gestionale descritto nell’'Elaborato 1.3 del presente
Capitolato, senza che questo comporti la sospensione, anche temporanea, degli obblighi dell’ Appaltatore.
Qualora gli aggiornamenti abbiano impatto sulle funzioni rese disponibili agli operatori dell’Appaltatore, la
Committente procedera a pianificare con congruo anticipo e ad organizzare opportune sessioni di collaudo
con I’Appaltatore stesso.
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Art. 19 OBBLIGHI CORRELATI AL SERVIZIO PUBBLICO, ALLA VIABILITA’ E REGOLATORI

Le attivita previste dal Contratto sono strumentali per garantire I'erogazione di un servizio pubblico di cui la
Committente & gestore, pertanto gli obblighi contrattuali risultano integrati con quelli necessari a garantire la
continuita del servizio pubblico.

Conseguentemente I'Appaltatore si obbliga a garantire:

a) la piena continuita delle attivita contrattuali per tutta la durata di efficacia del Contratto;

b) l'immediato intervento di mezzi, personale ed attrezzature per I'esecuzione delle attivita extra
programmazione dalla Committente sul luogo di intervento, ovunque esso sia localizzato entro 'ambito
territoriale di cui al precedente 0, entro i tempi indicati nell’Ordinativo diLavoro.

In considerazione dell'inderogabile necessita di assicurare un costante aggiornamento della situazione delle
infrastrutture di rete, al termine di ogni Ordinativo di Lavoro I’Appaltatore dovra fornire alla Committente la
documentazione tecnica prescritta allArt. 37 ed una esauriente documentazione fotografica. In caso di
mancata consegna della documentazione di cui sopra, il DEC non ammettera in contabilita le relative attivita
svolte. La fornitura della documentazione di cui sopra, in quanto onere contrattuale, si intende compresa nei
prezzi di elenco anche se non specificatamente indicata. L’Appaltatore pertanto dovra tenerne conto in sede
di formulazione dell’'offerta.

Sara totalmente a carico dell'Appaltatore I'adozione di tutte le disposizioni ed accorgimenti imposti dalla
normativa vigente, dai vari regolamenti, dal Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 nonché dal Nuovo Codice
della Strada, atti a garantire la corretta esecuzione dei servizi ed a salvaguardare I'incolumita pubblica e dei
propri dipendenti e la regolarita del transito lungo le strade ed i luoghi aperti al pubblico sui quali I’Appaltatore
svolgera i servizi.

E’ altresi onere dell’Appaltatore provvedere all’acquisizione, presso i competenti Enti pubblici, di qualsiasi
permesso, nulla-osta, atto abilitativo necessario od opportuno per I'esecuzione dei servizi che interferiscono
(anche indirettamente) con la pubblica viabilitd. Le spese per le marche da bollo eventualmente necessarie
sono a carico dell’Appaltatore. Tutte le altre spese per diritti di istruttoria, di segreteria, oneri vari, ecc.,
conseguenti all’espletamento di tali pratiche dovranno essere anticipati dall’Appaltatore e saranno rimborsati
a pié di lista nel successivo stato di avanzamento lavori.

L’Appaltatore & tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d’arte, al meglio della
scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche, le modalita,
le specifiche tecniche indicate nel Contratto, oltre che nel completo rispetto dei livelli di servizio e di qualita
definiti nel’Elaborato 1.2, che riporta gli indicatori di performance adottati, la misura degli standard di servizio
e qualita richiesti e la lista delle penalizzazioni individuate per ciascun indicatore.

Con riferimento al citato Elaborato 1.2, I'’Appaltatore prende atto e dichiara di ben conoscere che i Livelli di
Servizio (SLA), ciascuno con i relativi Indicatori di Performance (KPI) specifici e generali legati alle prescrizioni
regolatorie vigenti sono i seguenti:

SLA1) Obblighi di sicurezza e di interferenza con la pubblica viabilita
SLA 2) Standard di qualita dei servizi
SLA 3) Standard di Pronto Intervento

SLA4) Aderenza alla pianificazione
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e che i rispettivi livelli di servizio adottati sono stabiliti sulla base delle prescrizioni e degli standard regolatori
cui e tenuta la Committente, emanati dall’Autorita Idrica Toscana (AIT) e dall’Autorita di regolazione per
energia elettrica, reti e ambiente (ARERA), e che quindi la determinazione di tali livelli di servizio e rispettivi
indicatori di performance & stata effettuata al fine di assicurare il soddisfacimento degli standard regolatori di
servizio pubblico imposti.

Conseguentemente, I'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del fatto che, nel corso della vigenza
contrattuale, tali parametri potrebbero subire variazioni a seguito e/o per I'effetto di sopravvenute disposizioni
regolamentari, con conseguente necessita di modifica dei livelli di servizio e dei rispettivi indicatori di
performance adottati e contenuti nel richiamato Elaborato 1.2.

Le variazioni saranno comunicate all’Appaltatore dal Responsabile del Procedimento.

L’Appaltatore, nel dichiarare sin d’ora la volonta di conformarsi a tali variazioni, fermo restando quanto previsto
all'ultimo comma del presente articolo, prende atto che — in tali evenienze - le Parti si incontreranno ed in
buona fede e congiuntamente verificheranno gli impatti di tali variazioni sulla base di una dettagliata relazione
dell’Appaltatore, nella quale siano evidenziati con chiarezza gli effetti delle variazioni in termini organizzativi
ed in termini economici, stabilendo sin d’ora che:

= qualora la variazione dei suddetti parametri comporti per gli indicatori di performance di cui sopra una
modifica degli standard inferiore al 20% del valore di riferimento previsto nell’Elaborato 1.2 al presente
Capitolato, I'’Appaltatore continuera ad eseguire la prestazione — adeguandosi ai nuovi standard — senza
modifica alcuna dei corrispettivi;

= qualora la variazione dei suddetti parametri comporti modifiche di entita superiore ai limiti di cui sopra,
ovvero nel caso di introduzione di nuovi indicatori di performance, I'’Appaltatore sara tenuto a presentare
una proposta scritta alla Committente corredata da una dettagliata relazione contenente il preventivo dei
maggiori costi da sostenere, valorizzati secondo i criteri presenti nell’offerta economica.

Il Committente potra accettare la proposta mediante la redazione di un atto aggiuntivo al Contratto originario
nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate, fermo restando che gli extra costi dovranno
essere contabilizzati secondo i prezzi unitari (ove presenti) - o, laddove possibile, desumibili da prezzi
complessi - e le condizioni previste dal Contratto.

Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, I'Appaltatore dovra continuare ad eseguire la
prestazione, conformandola ai nuovi standard.

Le variazioni non accettate formalmente dal Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni
di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso I'obbligo
di eseguire la prestazione.

In ogni caso le modifiche non potranno superare il limite del quinto del valore complessivo del Contratto.

Art. 20 OBBLIGHI CORRELATI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA’

L’Appaltatore riconosce l'importanza della tempestivita e della diligenza nello svolgimento delle attivita e
garantisce espressamente alla Committente che le proprie capacita e disponibilita in termini di risorse
industriali, umane e professionali saranno adeguate all’espletamento delle obbligazioni assunte con il
Contratto. In particolare, per cid che riguarda le risorse umane, I'’Appaltatore fornira alla Committente, nei
termini di cui al successivo Art. 22 del presente Capitolato, apposita documentazione contenente i nominativi,
i livelli di seniority, i curricula del proprio personale impiegato nelle attivita, individuando le risorse ritenute
fondamentali (Key personnel).
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L’Appaltatore si impegna a non sostituire key personnel e/o assegnare questi ultimi ad altre attivita
concomitanti che assorbano oltre il 50% del loro tempo senza il previo consenso della Committente.

La Committente avra diritto, qualora ragionevolmente ritenga che una o piu risorse non garantiscano la
professionalita richiesta dalle rispettive categorie, di ottenere, previo preavviso di almeno 15 (quindici) giorni
comunicato al Referente del Contratto, che tali risorse vengano sostituite, a totale carico dell’Appaltatore, con
altre che garantiscano quanto sopra. La mancata sostituzione entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione,
dara facolta alla Committente di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile (vedi
successivo Art. 72 del presente Capitolato).

L’Appaltatore assicurera e rimarra esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle
categorie professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell’adeguatezza del personale
impiegato e non avra diritto ad alcun compenso aggiuntivo anche se per far fronte alle prestazioni contrattuali
risulti necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da
impiegare.

La Committente non si impegna a garantire né la continuita né il volume complessivo dei servizi da affidare
all'Appaltatore, il quale non potra avanzare richieste economiche o obiezioni di sorta nei casi di minore impiego
o anche di totale mancanza di impiego dei suoi dipendenti per periodi di qualsiasi durata.

L’Appaltatore & tenuto a presentare I'elenco completo del personale dipendente impiegato per I'esecuzione
dei servizi ad ogni richiesta del DEC. In particolare I'’Appaltatore dovra trasmettere giornalmente I'elenco degli
interventi e del personale dislocato presso gli stessi.

Tali elenchi dovranno specificare per ciascun dipendente:

= generalita complete;
= qualifica professionale;
= estremi di iscrizione al Libro Unico del Lavoro dell’Appaltatore.

Il personale impiegato € tenuto a provare la propria identita con documento idoneo. Dovra inoltre essere munito
di tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, l'indicazione del
datore di lavoro e la data di assunzione, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle
dipendenze dell’Appaltatore. Tali documenti di identificazione dovranno essere sempre in possesso
dell’addetto ai lavori ed essere esibiti al rappresentante della Committente (DEC e/o altro funzionario) che
svolgera funzioni di controllo. Se, a seguito di controllo, risultera uno o piu lavoratori sprovvisti dei documenti
di cui sopra, I'’Appaltatore dovra presentare i documenti non esibiti all’atto del controllo al DEC entro il giorno
lavorativo successivo. In caso contrario il lavoratore sara immediatamente allontanato dall’area di lavoro e non
vi potra piu accedere, dando facolta alla Committente di intraprendere, nei confronti dell’ Appaltatore, i
provvedimenti previsti nel merito dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

Qualora il DEC o i suoi assistenti, dovessero riscontrare la presenza sull’area di lavoro di personale estraneo
all’elenco presentato, verra disposto I'immediato allontanamento di detto personale e, in caso di resistenza
all'allontanamento, la sospensione del servizio finché non sia ripristinata la presenza sui luoghi del solo
personale autorizzato, senza che I’Appaltatore possa pretendere alcun compenso per I'eventuale sospensione
del servizio e salvo il maggior danno subito dalla Committente. In tale circostanza la Committente si riserva la
facolta dirisolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile (vedi successivo Art. 72del presente
Capitolato).

In corso di esecuzione delle attivita, in corrispondenza di ciascun Certificato di Pagamento, I'’Appaltatore, e
per suo tramite il subappaltatore, hanno I'obbligo di esibire in visione alla Committente:
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= elenco del personale dipendente che ha operato/opera per la Committente con l'indicazione, per ciascun
dipendente, di nome, cognome, data di nascita, qualifica (del CCNL applicato), numero di matricola,
estremi della posizione previdenziale INPS e assicurativa INAIL e Cassa Edile (ove applicabile) e delle
ore lavorate;

= Libro Unico del Lavoro in copia autenticata, da cui risultino tutti i dipendenti citati nell’elenco di cuisopra;
= aggiornamenti dei documenti sopra citati entro 10 (dieci) giorni dalla data delle intervenute variazioni e

comunque prima dell'impiego di nuove risorse nelle attivita del Contratto;

= copie autenticate delle buste paga di tutti i dipendenti citati nell’elenco di cui sopra;

= elementi necessari per I'ottenimento del DURC,;

= dichiarazione delle quote dei sub appaltatori/sub affidatari relative ad ogni Certificato di Pagamento del
contratto in oggetto e relative fatture emesse dai sub appaltatori/sub affidatari, ovvero dichiarazione dei
subappaltatori di non aver lavorato nell'ambito degli Ordinativi di Lavoro inclusi nel Certificato di
Pagamento.

Ogni onere connesso con gli adempimenti di cui al presente articolo € a carico dell’Appaltatore.

La disciplina del presente articolo si applica anche alle Imprese cui siano affidati subappalti autorizzati dalla
Committente. L’Appaltatore dovra provvedere a che siano osservate le disposizioni di cui al presente articolo
anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente con le modalita sopra
descritte. L'Appaltatore & responsabile in solido della osservanza del presente articolo da parte delle Imprese
subappaltatrici nei confronti dei loro dipendenti.

Qualora I'esecuzione di una prestazione contrattuale preveda I'impiego di mano d’opera con specifiche
abilitazioni professionali, I'Appaltatore € tenuto ad esibire, su richiesta della Committente, i relativi certificati.

Art. 21 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L’Appaltatore dichiara e garantisce che I'attivita oggetto del Contratto costituisce ordinaria attivita di cui al
proprio oggetto sociale, e che lo stesso € dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di
operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in
particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuera a svolgere la predetta attivita in via non esclusiva per
la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attivita espletate dalla Committente
medesima.

L’Appaltatore dichiara e garantisce altresi che il proprio personale preposto all’esecuzione del Contratto
dipendera solo ed esclusivamente dall’Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo,
disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limitera a fornire solo direttive di massima
all’Appaltatore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui & finalizzato il Contratto, mediante
comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Contratto.

In nessun modo la Committente potra coordinare o impartire direttive e ordini al personale dell’Appaltatore;
tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il
quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per I'esecuzione delle attivita.

L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza,
previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
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L'Appaltatore assume l'obbligo di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle attivita
costituenti oggetto del Contratto, e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla categoria, alla data
dell'offerta nella localita in cui si svolgono le attivita stesse, nonché le condizioni risultanti dalle successive
modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto Collettivo (anche aziendale) applicabile nella
localita, successivamente stipulato per la categoria.

Al fine di adempiere agli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo, ai sensi di quanto previsto all’ Art.
30, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente:

a) in caso di ottenimento del documento unico di regolarita contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza
contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, ivi compreso il
subappaltatore qualora presente, provvedera a trattenere I'importo corrispondente all'inadempienza e a
predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti
previdenziali e assicurativi.

b) in caso di DURC negativo per due volte consecutive, acquisita una relazione particolareggiata predisposta
dall’Appaltatore, si riserva la facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile.

¢) qualora l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi I'eventuale subappaltatore,
previa contestazione degli addebiti al medesimo subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore
a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, si riserva la facolta di pronunciare la
decadenza della autorizzazione al subappalto.

Al fine di consentire alla Committente di applicare le disposizioni in tema di intervento sostitutivo, ai sensi di
quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e quale condizione imprescindibile di pagamento,
I'Appaltatore si obbliga a:

d) depositare prima dell’inizio delle attivita la lista dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del Contratto, ivi
compresi i dipendenti dei subappaltatori, qualora presenti, nonché a comunicare eventuali modifiche
intervenute in corso di esecuzione;

e) produrre, per tutta la durata di esecuzione del Contratto, copia dei prospetti paga dei lavoratori, ivi compresi
i dipendenti dei subappaltatori, qualora presenti, corredati da asseverazione rilasciata da professionista
abilitato, ovvero documentazione equipollente ai fini di legge, attestante I'avvenuto accantonamento delle
quote di TFR maturate da ciascun lavoratore.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione del
Contratto, dipendente dell’Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all’Art. 119 comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente invitera per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso I'’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente si riserva di pagare anche in corso
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’Appaltatore per effetto del Contratto, ovvero — nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al
subappaltatore — dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporra delle
quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle
richieste di cui al precedente comma, la Committente provvedera all'inoltro delle richieste e delle contestazioni
alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, trattenendo, nel contempo, i relativi importi.

La violazione degli obblighi che precedono, costituisce grave inadempimento e legittima la Committente alla
risoluzione del Contratto, ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile, ovvero, qualora le inadempienze riguardino i
dipendenti del subappaltatore, la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
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Art. 22 OBBLIGHI VINCOLANTI AL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Al fine di garantire il regolare avvio dei servizi entro i tempi stabiliti dal Contratto, I’Appaltatore dovra assicurare
il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente articolo, propedeutici e successivi alla consegna dei servizi
secondo le scadenze di seguito fissate.

La Committente avra il compito di accertare in contraddittorio con I'’Appaltatore che tutti gli adempimenti
necessari alla messa a regime a carico dell’Appaltatore vengano ottemperati nel rispetto delle scadenze
riportate nel sequito.

La Committente si riserva la facolta di escludere I'offerta presentata dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 33 del
Digs 50/2016 qualora, per cause dovute all’Appaltatore, il ritardo nel’adempimento degli obblighi previsti dal
presente articolo dovesse essere superiore ai limiti di seguito indicati.

> Entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla proposta di agqgiudicazione ai
sensi dell’art 33 comma 1 Digs 50/2016 I'o.e. primo classificato dovra dimostrare il possesso, a
pena di esclusione con consequente scorrimento nella graduatoria di gara, del requisito di sequito
indicato:

= contratti di locazione oppure altro documento idoneo a comprovare la disponibilita degli
immobili_destinati a sede operativa sul territorio di uno dei Comuni di cui all’ambito di
applicazione del contratto (facente parte della lista dei Comuni delle Aree E.S.I.I. su indicate) idonea
a svolgere le funzioni di centro di coordinamento, pianificazione interventi, consuntivazione interventi
e ricovero dei mezzi.

» Entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’avvenuta aggiudicazione
definitiva efficacie del contratto d’appalto

= Approntare I'organizzazione logistica dell’ufficio (Back Office) attraverso l'inserimento in organico di
almeno un tecnico Pianificatore/Consuntivatore destinato all’espletamento delle attivita di cui al
successivo Art. 57.

= Fornire la scheda tecnica del device prescelto e relativo contratto di acquisto o noleggio in originale.

= Approntare linfrastruttura tecnologica e logistica dedicata alla gestione centralizzata delle attivita
(gestione e dispacciamento) sia delle postazioni fisse, che delle postazioni mobili. Il numero di
postazioni e le caratteristiche dell’hardware installato dovranno essere comunque non inferiori a quanto
prescritto nel presente Capitolato.

= Mettere a disposizione degli operatori incaricati dalla Committente tutte le apparecchiature che
dovranno essere oggetto di installazione e setup delle licenze SAP.

= Consegnare copia sottoscritta dell’avvenuta denunzia del contratto agli enti previdenziali, assicurativi
e antinfortunistici competenti per territorio, I'elenco del personale dipendente designato ad eseguire le
attivita oggetto del presente contratto, e copia autenticata del Libro Unico del lavoro da cui risultano
tutti i dipendenti citati nell’elenco di cui sopra.

= Sottoporre per I'approvazione i contratti di subappalto / sub affidamento e di noleggio a freddo dei
mezzi d’opera.

= Trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilita civile verso i terzi
di cui all’Art. 34 del presente Capitolato.

= Comunicare alla Committente, ai sensi dell’Art. 80 del presente Capitolato, il nominativo del Referente
del Contratto, al quale sara affidata la responsabilita tecnica dei servizi daeseguire.
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Assolvere a tutti gli obblighi preliminari previsti contrattualmente con particolare riferimento alla
sicurezza delle aree di intervento, al personale impiegato (in attivita ordinarie e di pronto intervento) ed
ai mezzi previsti, alla consegna delle polizze assicurative.

Fornire alla Committente tutta la documentazione necessaria alla verifica di idoneita tecnico-
professionale (in capo all’Appaltatore e ai subappaltatori) per lo svolgimento dei servizi previsti dal
Contratto rispetto alle dotazioni minime di personale e mezzi d’'opera di cui all’Art. 90 e all’Art. 91 del
presente Capitolato.

Conseguire il collaudo con esito positivo della funzionalita e della perfetta rispondenza del sistema
informatico WFM a quanto previsto contrattualmente ed in particolare rispetto ai test funzionali all’'avvio
di cui all’Elaborato 1.3.

Art. 23 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre a quanto previsto nel presente Capitolato, sara a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore, dovendosi
intendere compensato con prezzi di appalto, ogni onere connesso all’esecuzione e al compimento a perfetta
regola d’arte, ed in particolar modo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1)

Aree di lavoro, attrezzi, spese

ogni onere che I'Appaltatore deve sostenere per provvedere ad acquisire tutte le necessarie
autorizzazioni presso gli Enti competenti, qualsiasi esse siano, onde poter eseguire interventi sia nei
giorni festivi che in aree a traffico limitato che nei casi di restrizione al traffico veicolare, al fine di
garantire il servizio di pronto intervento 365 giorni 'anno e 24 ore su 24 su tutto il territorio di pertinenza
secondo le modalita previste dal Contratto.

la provvista dell’'acqua necessaria per tutti i lavori;

la dotazione al personale di apparecchiature idonee per trasmissioni di documenti e per comunicazioni
urgenti con la Committente;
ogni spesa ed onere per i materiali di consumo e di apporto, gli accessori di montaggio e di fissaggio,

mezzi d’opera, scale, gli indumenti di protezione e sicurezza ed in genere per I'attrezzatura necessaria
all’esecuzione di tutti i lavori previsti nel presente Capitolato, anche in dipendenza di particolari
disposizioni relative al traffico ed alla sicurezza (es. spazi confinati);

la fornitura dei mezzi di trasporto, dei mezzi di opera di ogni genere ed attrezzature, nonché la loro
manutenzione ordinaria e straordinaria, la loro riparazione e i materiali di consumo necessari per il loro
funzionamento (carburanti, lubrificanti etc.);

le spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per: materiali, attrezzature e mezzi d'opera
necessari per I'esecuzione delle attivita, rimanendo inteso che I'Appaltatore manleva la Committente da
ogni responsabilita in caso di furto, incendio e danneggiamento;
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2)

3)

ogni spesa ed onere per garantire, prima e durante I'impiego, I'esatta conformita di utensili, attrezzature
0 macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti ed in particolare a quelle del D.Igs. 81/08. La Committente
non fornira utensili, attrezzature e macchinari all’Appaltatore, salvo previsione espressa nel presente
Capitolato;

le opere necessarie a mantenere la continuita della circolazione stradale ed in genere ogni opera
provvisionale di qualsiasi tipo per mantenere i passaggi pubblici e privati;

il rispetto delle servitu ed i vincoli attinenti allo svolgimento delle attivita in adiacenza ed attraverso le
sedi di ferrovie, tranvie e strade pubbliche e private, in relazione alle limitazioni imposte dalla necessita
di assicurare la regolarita e la sicurezza del transito stradale dei veicoli e dei pedoni;

il pagamento diretto di eventuali “verbali di accertamento di violazioni” e “penali” elevati dalle autorita
competenti per violazioni o inadempienze inerenti i regolamenti e la normativa applicabile alle attivita
svolte;

Disciplina e buon ordine dell’area di lavoro e dell’esecuzione delle attivita

I'organizzazione dell’area di lavoro: 'occupazione e la restituzione di aree pubbliche o private occupate
per lo svolgimento dei servizi in appalto, l'attrezzatura in relazione alla entita degli interventi,
manutenzione, sorveglianza, pulizia e buon ordine della stessa area di lavoro e relative adiacenze,
depositi di materiale, opere provvisionali e tutto quanto necessario alla buona esecuzione delle attivita;
lo sgombero e la bonifica delle aree, ad interventi ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui,
detriti, ecc.;

l'immediata segnalazione alla Committente, e la conseguente sospensione delle attivita, in presenza di
anomalie o altre situazioni di possibile pericolo;

quanto necessario per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei
riferimenti relativi alla contabilita fino alla verifica di conformita;

la fornitura di fotografie documentarie (comprensive di indicazioni che consentano il rilievo di misure)
degli interventi in corso, nei vari periodi del loro sviluppo; tale documentazione fotografica dovra essere
fornita al DEC, per ogni intervento e comunque conservata fino a dodici mesi dopo la verifica di
conformita;

la continua disponibilita per tutta la durata dell'appalto delle attrezzature - comprese le attrezzature
speciali che risultino necessarie per I'esecuzione delle attivita, anche se tale necessita € dovuta a
particolari situazioni o circostanze - mezzi e materiali occorrenti per I'esecuzione di tutti gli interventi
commissionati;

tutti gli oneri per ritardi nellesecuzione dei lavori e per gli accessi a vuoto non dipendenti dalla
Committente;

'osservanza delle disposizioni degli Enti aventi comunque giurisdizione sui luoghi in cui saranno
eseguite le attivita;

Tutela dei lavoratori

= [|'attuazione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire 'osservanza delle norme e

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti (in vigore e che potranno intervenire nel
corso dell’appalto) relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alligiene del lavoro, alle
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché alla tutela, protezione ed
assistenza degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi provvedendo anche all’assistenza
medica di primo intervento e a quella successiva e con I'obbligo di dimostrare alla Committente il rispetto
di quanto sopra;

il rispetto delle disposizioni di sicurezza per quel che riguarda I'apposizione di segnalazioni diurne e
notturne, mediante appositi cartelli, transenne, fanali, ecc., nei tratti stradali interessati dagli interventi
ed in genere in ogni luogo dove possa essere pregiudicata I'incolumita degli addetti ai lavori e di terzi,
nonché l'osservanza delle norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada e delle prescrizioni
sulla circolazione stradale e sulla tenuta delle strade, emanate dal Comune, dai VV.UU. o da altri Enti
preposti.
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E a carico dell’Appaltatore qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si
rendesse necessario per eseguire ed ultimare le attivita in perfetta sicurezza, a perfetta regola d’arte e nei
termini convenuti.

Art. 24 RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

La piena ed esclusiva responsabilita dell'esecuzione delle attivita contrattuali compete all'Appaltatore, che ne
assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terra indenne la Committente da
ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo
Codice della Strada, violazione di autorizzazioni e permessi, etc.), o altra prestazione imposta, che siano
conseguenza diretta o indiretta delle sue attivita.

L’Appaltatore potra organizzare e provvedere alla conduzione delle attivita nel modo e con i mezzi che ritiene
piu idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto.

La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarieta o con continuita tutte le attivita nelle diverse
fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi del DEC, connessi
alla corretta conduzione delle attivita contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare
responsabilita a carico della Committente né sollevare I’Appaltatore da qualsiasi responsabilita per quanto
concerne la buona riuscita delle attivita oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono
insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse.

La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza non limitano né riducono
la piena incondizionata responsabilita dell’Appaltatore.

L’Appaltatore €& tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle
attivita prevista dal Contratto.

Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale,
la Committente potra trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, I'importo delle spese
occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneita
tecnica e della affidabilita operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa invitera
I’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilita il costo di
eventuali interventi collaborativi della Committente.

Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sul’ammontare complessivo
dell'appalto, la Committente sara soddisfatta con la copertura assicurativa di cui al successivo Art. 34 del
presente Capitolato.

L’Appaltatore € parimenti tenuto a rispondere dell’'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le
norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, I'Appaltatore si
impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti.

L’Appaltatore dovra trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate
durante il periodo di esecuzione delle attivita appaltate.

Qualora verifichi I'inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed
igiene sul lavoro, la Committente potra sospendere le attivita intimando all’Appaltatore un termine perentorio
per 'adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attivita non si sospende il decorso dei termini di
esecuzione delle medesime.

In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine
fissato dalla Committente per 'adeguamento, quest’ultima potra risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.
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Art. 25 OBBLIGHI E ONERI DELLA COMMITTENTE

La Committente & obbligata a:

a) comunicare all’Appaltatore tutti i regolamenti tecnici, di comportamento e di prevenzione degli infortuni sul
lavoro in vigore presso l'impianto;

b) mettere in sicurezza gli impianti interessati dai servizi oggetto di appalto;
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TITOLO IV. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 26 SUBAPPALTO

Il sub appalto sara disciplinato in conformita a quanto disposto all’art. 119 del Codice dei Contratti.

L’Appaltatore deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la
specificazione del relativo importo; tale comunicazione deve essere sottoscritta dall’Appaltatore a dal
subappaltatore.

Ove I'Appaltatore non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in
tutto o in parte il pagamento degli importi dovuti, fino a quando non sia sanata I'inadempienza, senza che
I'Appaltatore o il subappaltatore possano pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o
interessi.

L’Appaltatore & responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai
subappaltatori e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per
fatti imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

| corrispettivi per le attivita subappaltate per ciascun SAL sono erogati di norma all’Appaltatore, il quale dovra
fornire alla Committente la copia delle fatture quietanzate dai subappaltatori entro 20 giorni dal pagamento
ricevuto del SAL a cui dette attivita si riferiscono.

| corrispettivi per le attivita subappaltate sono erogati direttamente al subappaltatore solo nelle ipotesi previste
all’ Art. 119 del Codice e previo nulla osta della stazione appaltante.

Sara onere dell’Appaltatore definire direttamente con il subappaltatore il prezzo dei materiali eventualmente
fornitigli.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si applica I'Art. 119 del Codice dei
Contratti Pubblici.

Art. 27 NOLEGGIO A FREDDO DI MEZZI D’OPERA

L’appalto di cui al presente documento non prevede questo tipo di prestazione.
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TITOLO V. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 28 NORME DI SICUREZZA

L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona,
delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione e retribuzione assicurazione assistenza, sulla tutela,
sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le norme contenute nel
D.Igs. 81/08 relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di
lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potra intervenire nel corso dell'Appalto per la tutela dei
lavoratori. In caso di infortunio dei propri dipendenti occorso durante I'esecuzione delle attivita, I’Appaltatore
dovra darne notizia alla Committente medesima precisando I'entita dell’infortunio, le generalita dell'infortunato
e la dinamica dell'incidente. L' Appaltatore altresi solleva la Committente da ogni e qualsiasi responsabilita per
eventuali danni, sinistri e quanto altro in genere possa subire il personale addetto alle attivita.

L'Appaltatore s'impegna a rispettare ed a fare rispettare dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve
rispondere, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul
lavoro e igiene del lavoro, e le disposizioni particolari in vigore all'interno degli stabilimenti, depositi ed impianti
della Committente, che I'Appaltatore dichiara di conoscere per averne ricevuto preventiva informazione e
relativa documentazione dalla Committente medesima assumendo I'obbligo di attenervisi scrupolosamente.

L'Appaltatore dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto
dell’appalto per aver gia visitato le aree interessate e/o per aver ricevuto dalla Committente tutte le necessarie
informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Committente
medesima in relazione alle attivita di quest'ultima ed alle aree stesse rinunciando sin d'ora a qualsiasi
compenso aggiuntivo o indennizzo afferente alle citate circostanze ed assumendosi ogni relativo onere.

Qualora le condizioni emergenziali Covid-19 perdurassero, i prezzi in gara verranno sottoposti ad integrazione
come da Delibera di Giunta Regionale Toscana n°645 del 25.05.2020 come riportato nell’elenco prezzi a base
di gara.

L’Appaltatore dovra trasmettere alla Committente in copia per conoscenza le denunce di infortunio effettuate
durante il periodo di esecuzione del servizio sui siti oggetto di Appalto entro 3 (tre) giorni dalla data di

effettuazione della denuncia. In caso di inosservanza di tale obbligo saranno applicate le penali di cui all'Art.
69.

Art. 29 CLASSIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ Al FINI DELLA SICUREZZA

Le attivita oggetto del Contratto sono riconducibili a servizi, secondo le descrizioni contenute nell’Art. 9 del
presente Capitolato.

Le attivita sono definite nella loro tipologia, ma non preventivabili né nella numerosita, né nella localizzazione,
né nel tempo.

Le attivita componenti 'appalto sono soggette al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di “Testo
Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro” (T.U.S.L.), ma non ricadono nel Titolo IV recante le “Misure per la
salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”, riscontrandosi le condizioni di cui all’art. 88 del suddetto
decreto.

Sono calcolati in via presuntiva, sulla base dei dati storici, I'importo dei costi ed oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
| costi o oneri effettivi saranno computati in corso d’'opera mediante il suddetto Elenco Prezzi, non soggetto a

ribasso, e riconosciuti all’Appaltatore in funzione degli apprestamenti che si renderanno realmente necessari
nel corso dell’Appalto.
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Art. 30 NORME GENERALI DI SICUREZZA RELATIVE A TUTTE LE ATTIVITA

Per tutte le attivita oggetto dell’appalto, I'’Appaltatore & tenuto in particolare alladempimento dei seguenti
obblighi e procedure da adempiere anche per tutte le imprese che a qualsiasi titolo risulteranno esecutrici di
uno degli interventi previsti.

1)

2)

Prima dell’inizio dei lavori

consegnare alla Committente e al RUP, copia del documento di analisi dei rischi dell’Appaltatore
redatto a norma del D.Igs. 81/08 e copia del registro infortuni;

consegnare ai Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori, almeno 10 (dieci) giorni prima
dell’inizio dei lavori, copia dei documenti relativi alla sicurezza (DUVRI);
consegnare la documentazione per la verifica della idoneita tecnico-funzionale delle imprese

(affidataria ed esecutrici) come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dall’Allegato XVII del citato Decreto
nonché dall’Art. 90 del presente Capitolato;
proporre le eventuali modifiche e/o integrazioni DUVRI;

consultare, preventivamente all’inizio dei lavori, i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori,
fornendo notizie utili sui documenti per la sicurezza;
predisporre e far predisporre alle eventuali imprese subappaltatrici il documento di valutazione dei

rischi specifici della propria attivita.

Durante il corso dei lavori

consultare preventivamente i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori riguardo alle modifiche
piu significative da apportare al DUVRI e agli altri documenti per la sicurezza;

mantenere il 'area di lavoro ordinata ed in soddisfacenti condizioni di salubrita;

curare la movimentazione dei materiali, la manutenzione ed il controllo degli impianti e dei DPI;
scegliere I'ubicazione dei posti di lavoro definendo vie e percorsi di circolazione;

adeguare, in relazione all’evoluzione del servizio, la durata delle fasi di lavoro;
delimitare ed allestire le zone di stoccaggio e di deposito dei materiali e delle sostanze pericolose;
curare la cooperazione dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

curare il coordinamento delle attivita presenti all’interno ed in prossimita delle aree di lavoro;
adottare le misure in conformita alle prescrizioni di sicurezza e di salute come all’Allegato IV del D.Igs.
81/2008;

curare la rimozione dei materiali pericolosi secondo le modalita approvate dalla Committente;
attuare tutte le disposizioni impartite dal DEC o dai suoi assistenti;
provvedere che lo stoccaggio dei detriti e delle macerie avvenga correttamente;

comunicare giornalmente e prima dell’inizio dei lavori, mediante il Sistema Informatico di cui
all’Elaborato 1.3 del presente Capitolato, la dislocazione delle proprie squadre operative e |l
programma giornaliero di lavoro, indicando per ciascuna squadra il nominativo ed il numero di
telefono del caposquadra in modo tale che il personale incaricato dalla Committenza possa compiere
le proprie visite di sopralluogo (la procedura appena descritta dovra essere svolta attraverso i sistemi
informatici di comunicazione attivati tra la Committente e I’Appaltatore; tali sistemi sostituiranno le
procedure effettuate mediante supporti cartacei, lasciando inalterata la logica e la necessita di
informazione richiesta).

Nel caso di lavorazioni da effettuarsi in luoghi confinati sospetti di inquinamento, I’Appaltatore dovra rispettare
gli apprestamenti e le procedure previste dal DPR 177/2011 e s.m.i.; tale obbligo viene esteso anche agli
eventuali subappaltatori i cui contratti dovranno essere certificati come previsto dal comma 2 dell’Art. 2 del
citato DPR 177/2011. Inoltre questo tipo di interventi dovra essere autorizzato mediante il rilascio dello
specifico “Permesso di lavoro in luoghi confinati” rilasciato dal Rappresentante del Datore di Lavoro
Committente appositamente incaricato. L'accesso, la permanenza e I'esecuzione dei lavori dovra inoltre
rispettare quanto previsto ed indicato nella relativa procedura della Committente.
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TITOLO VI. GARANZIE E POLIZZE

Art. 31 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali I'’Appaltatore dovra costituire una cauzione definitiva
pari al 10% (dieci percento) dell'importo massimo contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 117 del Codice
dei Contratti Pubblici. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci percento), la
cauzione & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci percento); ove il
ribasso sia superiore al 20% (venti percento), 'aumento & del 10% (dieci percento) piu 2% (due percento) per
ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti percento).

La cauzione viene presentata sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’albo di cui all’Art. 106 del D.Igs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva
o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa
di revisione iscritta nell’albo previsto dall’Art. 161 del D.Igs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La cauzione definitiva copre i danni subiti e gli oneri sostenuti dalla Committente in conseguenza
dell'inadempimento da parte dell’Appaltatore delle obbligazioni previste nel Contratto ed in particolare:

a) il rimborso delle somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita del maggior danno;
b) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno

dell’Appaltatore;

c) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti nell’area di lavoro;

d) idanni conseguenti alle altre inadempienze di obblighi contrattuali, quali in particolare il tempestivo
intervento per il mantenimento del pubblico servizio.

La Committente potra disporre totalmente o parzialmente della cauzione per rivalersi di quanto ad essa dovuto
dall’Appaltatore senza necessita di previa diffida o procedimento giudiziario e senza pregiudizio di altre
sanzioni previste nel presente Capitolato, in altri documenti quivi richiamati ovvero da disposizioni della
normativa vigente.

La polizza dovra prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e
all’eccezione di cui all’Art. 1957, comma 2 Codice Civile, nonché l'operativita della stessa entro 15 (quindici)
giorni, a semplice richiesta scritta della Committente ed essere presentata in originale.

La polizza dovra inoltre prevedere la possibilita di escussione parziale da parte della Committente in sede di
eventuale applicazione delle penali ai sensi dellArt. 69 e dell’Art. 88 del presente Capitolato, nonché il
deferimento di eventuali controversie alla competenza esclusiva del Foro di Grosseto.

Alla cauzione si applicano le riduzioni previste dal Codice. L’eventuale cumulo delle riduzioni previste in
dipendenza del possesso da parte dell’Appaltatore piu di certificazioni di qualita non pud in nessun caso
determinare I'annullamento della cauzione definitiva.

L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e/o proroghe, per
tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtu
del Contratto medesimo.
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L’Appaltatore si impegna, altresi, a reintegrare 'ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale
da parte della Committente durante il periodo di validita della stessa, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla
escussione.

Resta inteso tra le Parti, che qualora listituto di credito receda dal contratto di garanzia ovvero non sia piu in
grado di onorarlo, ponendo la Committente nell’impossibilita di esigerlo, I’Appaltatore si impegna sin d’ora a
far rilasciare a favore della Committente, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta
della Committente medesima, una nuova fideiussione bancaria di pari importo e della medesima tipologia.

In caso di inadempimento ai suddetti obblighi la Committente avra facolta di risolvere il Contratto, ai sensi
dell’Art. 1456 Codice Civile (vedi Art. 72 del presente Capitolato).

La mancata presentazione della cauzione definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione.

Lo svincolo della cauzione definitiva & automatico ad ogni Stato di Avanzamento Lavori, ai sensi dell’Art. 117
del Codice dei Contratti Pubblici, senza che vi sia la necessita di un esplicito benestare da parte della
Committente.

L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di
verifica di conformita o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal
relativo certificato.

Nessun interesse & dovuto all’Appaltatore sulle somme costituenti le garanzie.

Art. 32 CAUZIONE A GARANZIA DEI MATERIALI

Qualora per 'esecuzione dell’Ordinativo di Lavoro di cui all’Art. 36 del presente Capitolato fosse prevista la
consegna all’Appaltatore di beni o materiali di proprieta della Committente, allAppaltatore potra essere
richiesta cauzione pari al valore dei materiali e/o beni consegnati, nelle stesse forme e con le medesime
condizioni previste per la garanzia definitiva dall’Art. 117 del Codice di Contratti Pubblici e del precedente Art.
31 del presente Capitolato.

Art. 33 GARANZIE

L'Appaltatore garantisce di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.

L'Appaltatore garantisce che gli interventi risponderanno allo scopo per cui sono stati previsti e saranno
esegquiti a perfetta regola d'arte, in conformita alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti,
anche occulti.

L'Appaltatore sara tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o rieseguire, tempestivamente, a semplice
richiesta scritta della Committente, tutte e parti dei servizi che dovessero risultare di imperfetta esecuzione o
che comunque non rispondano ai requisiti di funzionalita e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno
da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'Art. 1495 Codice Civile.

Se I'Appaltatore non provvedera a soddisfare le richieste della Committente di cui al precedente paragrafo,
tempestivamente e comunque entro il termine che gli sara indicato, la Committente potra fare eseguire i lavori
a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni,
compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
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Art. 34 POLIZZE ASSICURATIVE

L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilita per danni causati a persone o beni, tanto della
Committente quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti
accidentali comunque relativi e/o connessi all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da
terzi.

L'Appaltatore & tenuto a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attivita.
L'Appaltatore si impegna a stipulare, a propria cura e spese, presso primaria compagnia assicuratrice, una
congrua copertura assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati e a copertura di tutti i danni che, in ragione dell’esecuzione delle attivita, possano essere
causati a terzi ovvero alla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
beni, impianti ed opere, anche preesistenti.

In particolare, I'Appaltatore € obbligato a produrre, prima della sottoscrizione del contratto, una o piu polizze
assicurative specificatamente dedicate all’appalto per rischi di esecuzione e responsabilita civile a copertura
delle seguenti tipologie di danni:

a) i danni cagionati per una qualsiasi causa alle opere temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione, compresi i beni della Committente destinati alle opere;

b) idanni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizidell'opera;

c) i danni che I’Appaltatore deve risarcire, in quanto civilmente responsabile, verso prestatori di lavoro da
esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti dell’Appaltatore stesso
ancorché non soggetti all’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo
commesso dall’Appaltatore o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’Art.
2049 Codice Civile;

d) idanni derivanti, per qualsiasi causa, a persone occasionalmente o saltuariamente presenti in nell’area di
lavoro, dipendenti dell’ Appaltatore o della Committente, compresi consulenti dell’ Appaltatore o della
Committente.

La copertura assicurativa per le causali di cui alle lettere a) e b) deve avere un massimale pari allimporto del
Contratto per ogni sinistro.

La copertura assicurativa per le causali di cui alle lettere c) e d) deve avere un massimale non inferiore al 5%
dell'importo del Contratto con un minimo di €.500.000,00 (euro cinquecentomila) per ognisinistro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alla data di emissione del
Certificato di verifica di conformita o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi
risultante dal relativo certificato.

Prima del pagamento della rata di saldo, I'’Appaltatore dovra inoltre stipulare una polizza fideiussoria a garanzia
dei servizi relativi alla rata di saldo, eventualmente maggiorata degli importi per sinistri di cui al successivo Art.
47 del presente Capitolato, da svincolarsi a verifica di conformita avvenuta.

Qualora I’Appaltatore sia un’associazione temporanea di imprese, le stesse garanzie assicurative prestate
dalla mandataria capogruppo devono coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese
mandanti.

La validita e l'efficacia delle polizze assicurative sono condizioni entrambe essenziali ai fini dell’efficacia del
Contratto. Il mancato adempimento di tale obbligo comportera la risoluzione del Contratto ai sensi dell’Art.
1456 Codice Civile.
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L’Appaltatore deve trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilita civile
verso i terzi almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei servizi. Tali polizze dovranno espressamente
prevedere la clausola che 'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell’Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Tutte le polizze devono contenere la previsione del pagamento in favore della Committente non appena questa
lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed
autorizzazioni di qualunque specie.

Ai fini della copertura della responsabilita civile per danni cagionati a terzi la Committente, I'Appaltatore, i
subappaltatori e i fornitori dovranno essere considerati in polizza come tutti "terzi" tra loro. Le polizze dovranno
inoltre contenere lindicazione specifica che tra i “terzi” si intendono compresi i rappresentanti della
Committente autorizzati all’accesso alle aree di lavoro, i componenti dell’ufficio del DEC, e ilRUP.

Tutte le polizze di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile per danni cagionati a terzi
dovranno prevedere la validita della copertura anche in caso di colpa grave dell'Appaltatore e colpa grave e/o
dolo dei suoi dipendenti e/o persone del cui operato I'Appaltatore deve rispondere a norma dilegge.

Dette polizze dovranno inoltre prevedere la rinunzia della Compagnia di assicurazione al diritto di rivalsa nei
confronti della Committente (e suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve
rispondere) e delle Societa da questa controllate o con questa collegate.

Dovranno inoltre prevedere l'impegno, da parte della Compagnia di assicurazione, di non liquidare al
Contraente Appaltatore, alcun danno senza il previo consenso della Committente, e di non procedere a
disdette, sospensioni di copertura o risoluzioni anticipate del contratto di assicurazione senza un preavviso di
almeno 30 (trenta) giorni da inviare alla Committente a mezzo lettera raccomandata a/r.

In ogni caso I'Appaltatore si assume tutti i rischi inerenti ai lavori oggetto del Contratto e si impegna a risarcire
tutti i danni, nessuno escluso, nelle ipotesi in cui detti danni non siano risarcibili o risarciti a termini delle
predette polizze.
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TITOLO VII. DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’

Art. 35 CONSEGNA DEI SERVIZI

Nel caso di consegna in urgenza

Trattandosi di attivita urgenti, a discrezione del Responsabile del Procedimento, si potra procedere alla
Consegna del Servizio in via d’'urgenza ai sensi dell’Art. 17 Comma 9 del Codice nelle more delle verifiche di
legge e della stipula del contratto; pertanto il Direttore dell’Esecuzione del Contratto invia all’Appaltatore una
comunicazione scritta fissando il giorno, I'ora e il luogo della consegna del servizio. L’'urgenza & determinata
dalla necessita di garantire continuita delle attivita relative ad un servizio di interesse pubblico avente diretto
impatto sulla salute e salubrita ambientale.

Nel caso in cui non si proceda con la consegna in urgenza

Al termine della verifica della corretta implementazione del sistema di gestione informatica delle attivita il
Direttore dell’Esecuzione del Contratto invia all’ Appaltatore una comunicazione scritta fissando il giorno, l'ora
e il luogo della consegna dei lavori.

L’Appaltatore dovra trovarsi nel posto indicato per ricevere la consegna.

Dell’'avvenuta consegna dei lavori sara redatto apposito processo verbale che sara sottoscritto dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto e dall’Appaltatore e dalla data di esso decorreranno i termini contrattuali per il
compimento del servizio.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della prima convocazione. Qualora sia inutilmente
trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Committente si riserva la facolta di risolvere il
Contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 36 AFFIDAMENTO DEI SINGOLI SERVIZ| — ORDINATIVO DI LAVORO

L’affidamento delle specifiche attivita richieste all’Appaltatore (rientranti nelle tipologie descritte nell’Art. 9 del
presente Capitolato) avverra, di volta in volta, attraverso I'emissione di singoli Ordinativi di Lavoro, gestiti
esclusivamente tramite il sistema informatico meglio descritto nell’ Elaborato 1.3 del presente Capitolato, nei
quali saranno stabiliti I'esatto oggetto dell’Ordinativo di Lavoro ed il tempo utile per I'ultimazione delle attivita
in esso previste. Detti Ordinativi sono integrazioni del Verbale di Consegna dei servizi di cui al precedente Art.
35.

| servizi oggetto del presente capitolato speciale d’appalto sono necessarie per assicurare il regolare
funzionamento di un pubblico servizio, per cui I'’Appaltatore si obbliga ad intervenire nei tempi e nei modi
richiesti dalla Committente e riportati in ogni Ordinativo di Lavoro emesso, in modo tale da eliminare
tempestivamente ogni situazione di pericolo e le interruzioni del servizio.

A tal fine I'Ordinativo di Lavoro contiene le date di avvio e ultimazione dei servizi ed ha in allegato la
documentazione tecnica che il DEC ritiene necessaria per esplicare le lavorazioni da eseguire.

Nel computo del termine non verra conteggiato il tempo eventualmente occorrente per ottenere il rilascio delle
autorizzazioni da parte degli Enti preposti, calcolato dal momento del deposito delle relative istanze fino
all’'effettivo rilascio. Rimangono perd compresi nel computo del suddetto termine i periodi di interruzione
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dell'iter autorizzativo eventualmente disposti dagli enti per richiesta di integrazioni dipendenti dall’Appaltatore
(carenze, omissioni, difetti di istruttoria delle pratiche autorizzative, ecc.).

Prima dell’inizio dei lavori, I'Appaltatore & tenuto ad indicare alla Committente il nominativo dell’effettivo
esecutore dell’opera (Appaltatore o subappaltatore autorizzato) per ciascun Ordinativo di Lavoro.

Il singolo Ordinativo di Lavoro indichera la classificazione dell’attivita ai fini della sicurezza (vedi Art. 29 del
presente Capitolato).

In caso di lavori di somma urgenza, sia nelle ore diurne che nei festivi, I'intervento dovra essere garantito nei
tempi e nei modi descritti nell’Elaborato 1.2 del presente Capitolato e la comunicazione all'Appaltatore potra
anche essere anticipata verbalmente (telefono o altro sistema) con I'obbligo, da parte dell'Appaltatore, di
provvedere immediatamente, nei termini e con le modalita stabilite nel presente Capitolato, in qualsiasi
momento ed in qualsiasi localita, alla messa in sicurezza dei luoghi, alla collocazione dei richiesti segnali e
alla esecuzione dell'intervento se ritenuto necessario dalla Committente.

Al fine di garantire I'esecuzione dell'intervento, anche in condizioni meteorologiche avverse quali pioggia o
neve, I'’Appaltatore € tenuto ad assumere tutte le iniziative necessarie per 'organizzazione di una squadra con
le macchine, i materiali e le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio, anche se cid dovesse
comportare lo spostamento di una squadra gia operante in altra attivita all’atto della disposizione impartita dal
DEC.

Entro i successivi 3 (tre) giorni sara emesso specifico Ordinativo di Lavoro a ratifica.

Art. 37 SEGNALETICA STRADALE

L'lImpresa Appaltatrice dovra provvedere in autonomia alla predisposizione, fornitura, installazione e
mantenimento, sino ad ultimazione dei servizi, di idonee segnalazioni di pericolo e/o divieto e/o altro,
necessarie ai fini dell’esecuzione degli interventi da effettuare ai sensi di quanto previsto per tali casi dal Nuovo
codice della Strada, nonché da circolari e regolamenti di polizia urbana, e dalle norme sulla circolazione
stradale emanate dalle Amministrazioni Pubbliche competenti.

| segnali collocati a protezione del servizio dovranno permanere in loco fino all'ultimazione del servizio stesso,
secondo le prescrizioni tecniche impartite dal Comando di Polizia Municipale o dalle Amministrazioni Pubbliche
interessate. In particolare, per gli interventi programmati i cartelli di divieto di sosta dovranno essere completi
delle indicazioni riguardanti I'ora e la data del giorno nel quale verra effettuato l'intervento, nonché il numero
dell'ordinanza di divieto rilasciata dall’Autorita Competente. Dovranno essere esposti di norma con 48 ore di
anticipo rispetto all'inizio del servizio e rimossi progressivamente con lo svolgimento dello stesso, entro € non
oltre il giorno di ultimazione dell'intervento.

Con i prezzi indicati nell'Elenco Prezzi Unitari, si devono intendere compensati gli oneri relativi alla segnaletica
stradale.

Art. 38 PROGRAMMA DEI LAVORI

Con riferimento a tutti gli interventi oggetto degli Ordinativi di Lavoro emanati dalla committente, I’Appaltatore
nella persona del pianificatore, dell'inizio del turno lavorativo, dovra comunicare all'ufficio del DEC la
programmazione giornaliera degli interventi, utilizzando la sezione specifica di WEB Appalti e la contestuale
trasmissione della stessa programmazione tramite e-mail; inoltre viene richiesto che la stessa comunichi ogni
spostamento durante tutta la giornata sia in conseguenza di una modifica del programma dei lavori sia nel suo
regolare svolgimento.



M dr

E inoltre richiesto al'lmpresa un aggiornamento, di tutti le fasi lavorative (spostamenti, esecuzione lavori, fine
lavori, manovre) da rendicontare tramite gli stati mobile con tablet nella sezione specifica di WEB Appalti.

Nella previsione del termine di ultimazione definitivo e dei termini parziali inerenti singole lavorazioni, I
programma dei servizi deve tenere conto delle eventuali interferenze e della esistenza di cantieri o lavori in
aree limitrofe. Nel programma devono essere anche indicati gli eventuali oneri esecutivi di competenza della
Committente o di altri soggetti. Il DEC potra richiedere le modifiche e i perfezionamenti al programma che
riterra opportuni per il corretto e funzionale sviluppo dei servizi.

Gli eventuali aggiornamenti del programma nel corso dell’esecuzione dei servizi saranno effettuati a cura e
spese dell’Appaltatore che dovra provvedere a ripresentarlo al DEC per il benestare di competenza.

Il programma, approvato dalla Committente, & vincolanteper I'Appaltatore.

La Committente si riserva la facolta di apportare modifiche al programma approvato, per sue esigenze, anche
nel corso del Contratto e I'Appaltatore si impegna ad accettarle, senza che cid gli dia diritto a spostamenti del
termine di consegna e a compensi o indennita aggiuntive.

L'Appaltatore & a conoscenza che il rispetto del programma delle attivita & elemento essenziale dell'Ordinativo
di Lavoro. Conseguentemente, dovra mantenere per tutta la durata del Contratto un'adeguata forza di mano
d'opera, di mezzi e materiali, atti a garantire il completamento delle attivita nella piena osservanza di detto
programma.

Nei casi di Pronto Intervento (extra programmazione), le attivita dovranno iniziare entro 2 ore dalla chiamata
telefonica, dalla creazione dell’ordine di lavoro all'impresa (A.M.E.), che dovranno essere indicati su WEB
Appalti.

Per I'intervento extra programmazione sara corrisposto un importo aggiuntivo, rispetto alla voce standard,
mediante apposita voce in elenco prezzi denominata “Diritto di intervento” il quale viene declinato in
funzione degli orari e delle giornate lavorative cosi come dettagliato all’Art. 86. Per I'applicazione del diritto di
intervento fara fede l'orario della richiesta che, dovra essere indicato su Web Appalti, assieme alla
corrispondenza degli orari degli stati mobili.

Il mancato rispetto dell’'inizio dei suddetti servizi causera I'applicazione di provvedimenti e penalita nei confronti
dell'impresa.

Detti lavori dichiarati extra programmazione dalla Committente dovranno essere proseguiti senza interruzione
per quella parte che la Committente stessa indichera come necessaria per I'esecuzione delle operazioni
indifferibili ai fini della sicurezza e del ripristino del servizio.

Qualora le attivita dovessero risultare in ritardo rispetto ai tempi previsti dal programma, la Committente avra
diritto di scorporarne una parte, per affidarle a terzi, previa verifica ed accettazione da parte del DEC delle
porzioni eventualmente gia completate. Tali verifiche dovranno dare esito positivo, pena il mancato
riconoscimento, da parte della Committente, dell'esatto adempimento delle attivita fino a quel momento
eseguite dall’Appaltatore.

Le maggiori spese che la Committente dovesse sostenere in dipendenza di quanto sopra previsto saranno
addebitate all'Appaltatore, deducendole dallo Stato di Avanzamento dei lavori immediatamente successivo,
fatto salvo il risarcimento dei danni che la Committente dovesse subire e 'applicazione delle penali di cui al
successivo Art. 69 del presente Capitolato.
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Art. 39 AREE DI INTERVENTO

Per ogni singolo intervento, oggetto di specifico Ordinativo di Lavoro sara onere dell'Appaltatore provvedere
all'installazione della opportuna segnaletica.

I mezzi dovranno inoltre essere muniti di targa magnetica recante il Logo ADF e la dicitura “Servizio per
conto di ADF — Ditta in Appalto”. Sara cura della Committente fornire il file con il relativo logo.
Il personale dovra essere dotato di indumenti ad alta visibilita recanti la stessa indicazione di cui al punto
precedente.

L’Appaltatore assume la totale responsabilita per danneggiamento di beni e materiali propri o di proprieta di
terzi o, messi a disposizione dalla Committente, insistenti sulle aree interessate dai lavori o comunque
utilizzate in dipendenza del Contratto.

Art. 40 ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’

All'atto della consegna e per l'intera durata del Contratto, potranno essere emanati Ordini di Servizio mediante
i quali sono impartite all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del
Procedimento ovvero del DEC. L'Ordine di Servizio € redatto in due copie e comunicato all'Appaltatore che lo
restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'Appaltatore & tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute
negli Ordini di Servizio, fatte salve le facolta di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza,
le riserve sono iscritte nel Registro di Contabilita secondo le norme dilegge.

L’Appaltatore & tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d’arte, al meglio della
scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalita
e le specifiche tecniche indicate nel presente Capitolato e nel completo rispetto dei livelli di qualita ivi previsti.

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero
essere impartite dalla Committente/DEC, nonché di dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto, esclusivamente secondo le modalita di cui
all’Art. 7 del presente Capitolato.

La Committente si riserva la facolta di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche
sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione
per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L’Appaltatore, al termine di ogni singolo intervento richiesto dalla Committente, dovra lasciare lo stato dei
luoghi pulito e libero da ogni residuo o altra sporcizia derivata dal servizio appena effettuato.

Qualora la Committente rilevi che I'Appaltatore non stia svolgendo correttamente le prestazioni o non dia corso
alle attivita, lo stesso potra assegnare un termine perentorio, commisurato alla urgenza dei lavori, entro il quale
I’Appaltatore dovra adempiere.

Qualora I'Appaltatore non adempia a quanto richiesto, la Committente ha il diritto di procedere direttamente
alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’Art.
1456 Codice Civile (vedi successivo Art. 72 del presente Capitolato).

Resta inteso che la mancata formulazione da parte della Committente di contestazioni in merito all’esecuzione
degli interventi, anche a seguito dell’attivita di sorveglianza e verifica di cui sopra, non puo costituire limitazione
alcuna della responsabilita dell’Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti,
in qualunque modo accertati, anche successivamente.
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Art. 41 CONTROLLI IN CORSO D’'OPERA

Ferma restando la disciplina della verifica di conformita prevista dal presente Capitolato, il DEC ed i suoi
coadiutori, avranno la facolta di accedere in qualsiasi momento nei luoghi dove si svolgono i lavori per
controllare la buona e puntuale esecuzione dei servizi e provvedere:

= alla verifica dei mezzi impiegati e della rispondenza alla specifica richiesta;
= agli accertamenti in corso di esecuzione;
= alla misurazione e contabilizzazione delle lavorazioni eseguite;

Il personale esterno alla Direzione del Servizio incaricato di svolgere controlli in corso d’'opera sara comunicato
all’Appaltatore tramite Ordini di Servizio e potra successivamente accedere in qualsiasi momento nei luoghi
ove si svolgono i servizi.

Il DEC trasmettera all’Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni mediante comunicazioni scritte da intendersi
Ordini di Servizio.

La Committente avra la facolta di controllare e sorvegliare I'esatto adempimento delle obbligazioni assunte
dall'Appaltatore, lo svolgimento dei lavori e delle operazioni a questo affidate in appalto, senza per questo
esimere I'Appaltatore stesso dall'obbligo di provvedere alla direzione, al controllo ed alla sorveglianza delle
attivita, sia al fine del rispetto delle obbligazioni contrattuali verso la Committente, sia al fine di evitare eventuali
danni a persone o a cose di proprieta anche di terzi.

Le prove e le verifiche eventualmente eseguite dalla Committente nell'esercizio delle sue facolta non la
impegnano, qualunque sia il loro esito, all'accettazione dei servizi, che potra avere luogo solo a seguito di
specifico atto formale.

L’Appaltatore dovra collaborare con la Committente al fine di consentire e facilitare le verifiche di cui sopra.

La Committente a mezzo dei propri incaricati redigera, in contraddittorio con I'Appaltatore, appositi verbali di
accertamento nei quali saranno indicati eventuali vizi, irregolarita o difformita rilevate. L’Appaltatore potra
controfirmare il verbale apponendo eventuali osservazioni, ma sara tenuto a provvedere immediatamente alla
eliminazione delle anomalie riscontrate.

L’esecuzione delle verifiche e dei controlli in corso d’opera non esimono I'Appaltatore da responsabilita
successivamente rilevate e costituiscono condizione indispensabile per I'emissione di ciascuno Stato di
Avanzamento dei Lavori.

Il corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi sopra elencati € da ritenersi compensato con i prezzi contrattuali,
pertanto I’Appaltatore non potra pretendere alcun compenso aggiuntivo.

Art. 44 DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L’Appaltatore non pud, per nessun motivo e neppure in caso di contestazioni e/o controversie sospendere o
comunque rallentare di propria iniziativa I'esecuzione del Contratto con espressa rinuncia ad eccezioni di
qualsiasi genere.

Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il
regolare svolgimento dei servizi oggetto di un Ordinativo di Lavoro, I'’Appaltatore & tenuto a proseguire le parti
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei servizi non eseguibili in conseguenza di detti
impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
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La Committente si riserva la facolta di differire la data di inizio delle attivita previste da uno o piu Ordinativi di
lavoro e di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte I'esecuzione delle
stesse dandone comunicazione all’Appaltatore mediante lettera raccomandata a/r o PEC. La sospensione ha
effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione.

Il DEC, con l'intervento dell’Appaltatore o di un suo Legale Rappresentante, compila il verbale di sospensione
indicando le ragioni che hanno determinato I'interruzione dei lavori. Il verbale € inoltrato al Responsabile del
Procedimento entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di sospensione € inoltre
indicato lo stato di avanzamento delle attivita previsti nello specifico Ordinativo di Lavoro, le opere la cui
esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate
ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti nell’'area di
lavoro al momento della sospensione.

La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata a/r o
pec da inviarsi all’Appaltatore e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti.

| verbali di ripresa dei servizi, da redigere a cura del DEC, non appena venute a cessare le cause della
sospensione, sono firmati dall’Appaltatore ed inviati al Responsabile del Procedimento nei modi e nei termini
sopraddetti. Nel verbale di ripresa il DEC indica il nuovo termine contrattuale.

Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei servizi sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei servizi, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali
e sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei servizi; qualora I’Appaltatore non intervenga alla firma dei
verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede alla presenza di due testimoni.

L’Appaltatore non sara ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi contrattuali esclusivamente
nella misura in cui I'assolvimento di tali obblighi venga ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, a
causa di forza maggiore o per eventi imprevedibili che il medesimo non possa evitare con l'esercizio della
diligenza richiesta dal Contratto, a condizione che I’Appaltatore ne dia comunicazione scritta alla Committente
entro 24 (ventiquattro) ore dal verificarsi dell’evento nonché dalla sua cessazione, mediante raccomandata a/r
o pec secondo le modalita di cui al precedente Art. 7.

Le reciproche prestazioni delle Parti saranno ritenute ineseguibili per tutta la durata della sospensione.

Eventuali sospensioni disposte dalla Committente per qualunque motivo dipendente dall’ Appaltatore non
daranno luogo per quest’ultimo ad alcun diritto né a compensi aggiuntivi né a rimborsi o indennizzi di qualsiasi
natura né alla proroga dei termini di ultimazione dei servizi.

Art. 45 VARIAZIONI ALLE LAVORAZIONI RICHIESTE

All’Appaltatore € fatto divieto di apportare qualsiasi modifica ai servizi richiesti senza ordine scritto del DEC
e/o i direttori operativi Quest’ultimo potra in qualsiasi momento ordinare la nuova esecuzione, a spese
dell’Appaltatore, di quei servizi eseguiti contravvenendo a tale prescrizione. Nel caso in cui la Committente
intenda usufruire dei servizi arbitrariamente eseguiti dall’Appaltatore in variante alle previsioni contrattuali, ne
corrispondera all’Appaltatore medesimo I'importo in base ai prezzi di Contratto.

In caso di valore inferiore del servizio rispetto a quanto previsto nello specifico Ordinativo di lavoro, dipendenti
dall’esecuzione di varianti non autorizzate, la Committente ne terra conto in sede di misurazione, di
applicazione e di corresponsione dei corrispettivi.

L’Appaltatore, durante il corso dell’esecuzione di uno specifico Ordinativo di lavoro, pud proporre al DEC
eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo
originario dei lavori oggetto dello specifico ordinativo di lavoro. Possono formare oggetto di proposta le
modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici che non comportano
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riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate
il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

La proposta dell’Appaltatore & presentata al DEC che entro 10 (dieci) giorni la trasmette al Responsabile del
Procedimento unitamente al proprio parere. Il Responsabile del Procedimento entro i successivi 30 (trenta)
giorni, comunica all’Appaltatore le proprie motivate determinazioni.

Le proposte dell’Appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione
o rallentamento nell'esecuzione dei servizi cosi come stabilito nel relativo programma.

Art. 47 SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI

Fatto salvo quanto disposto all’Art. 34 del presente Capitolato, gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri per il
ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o
inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Oltre a quanto gia previsto in merito alle penali ed alla escussione del deposito cauzionale, la Committente si
riserva di chiedere il risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione
e/o della violazione delle disposizioni contrattuali.

Il risarcimento del danno dovuto dall’Appaltatore & limitato al danno emergente che derivi dal lavoro come
conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilita del mancato guadagno.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni
e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto, da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti,
ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, I'ammontare del danno risarcibile non potra
essere superiore al 100% (cento percento) del valore del Contratto.

L’Appaltatore dovra provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al DEC
dei relativi atti di quietanza, in corrispondenza dell’emissione dello Stato Avanzamento Lavori immediatamente
successivo. In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla definizione dello stesso) lo
svincolo della polizza prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello di richiesta di indennizzo,
ovvero potranno essere trattenute, per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo Stato
Finale.

Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilita
dell’Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto
procedimento, I'Appaltatore dovra rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non
liquidati in sentenza.

Art. 48 DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Sono cause di forza maggiore gli eventi imprevisti, imprevedibili ed inevitabili, con effetti sproporzionati rispetto
alle misure e precauzioni diligentemente poste in atto dall’Appaltatore, quali: guerra, terremoti, calamita
naturali (alluvioni, trombe d’aria, etc.).

L’Appaltatore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore,
e nei limiti consentiti dal presente Contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, I'’Appaltatore presenta immediata denuncia al DEC nel termine
di 3 (tre) giorni dall'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’Appaltatore non pud sospendere
o rallentare l'esecuzione delle attivita, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere
inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.
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Ricevuta la denuncia, il DEC, al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto I'’Appaltatore,
procede all’accertamento dei danni con la massima tempestivita alla presenza dell’Appaltatore stesso
redigendo processo verbale ed evidenziando:

= |o stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

= |e cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;
= eventuali negligenze, indicandone i responsabili;
= |'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DEC;

= ['eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

L’indennizzo per i danni € limitato all'importo dei lavori necessari per I'occorrente riparazione, valutati ai prezzi
ed alle condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera,
di utensili, di attrezzature e di mezzi d’opera.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle
persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Art. 49 TERMINE DI ULTIMAZIONE

L’Appaltatore dovra ultimare le attivita entro il termine stabilito in ciascuno specifico Ordinativo di Lavoro. Il
termine di ultimazione e il corretto svolgimento delle prestazioni relative a ciascun Ordinativo di Lavoro saranno
verificati dal DEC, o suo delegato.

In caso di ritardo sul termine di ultimazione dei servizi previsto negli Ordinativi di Lavoro si applicano le penali
di cui all’Art. 69 Elaborato 1.2 del presente Capitolato.

In caso di mancata specifica del termine di ultimazione dei lavori sull’Ordinativo di Lavoro, essi dovranno
essere di norma completati entro i tempi tecnici strettamente necessari.

Trascorso il tempo previsto per la durata del Contratto di cui all’Art. 11 del presente Capitolato, oppure esaurito
'importo contrattuale dei lavori complessivamente affidati, la Committente redigera il certificato di ultimazione
dei servizi, in contraddittorio con I'’Appaltatore ed ai sensi di quanto disposto dall’Art. 199 del Regolamento.

Art. 50 RITARDI IMPUTABILI ALLA COMMITTENTE

Eventuali ritardi nella esecuzione dei servizi contrattuali, o di parte di essi, per cause imputabili alla
Committente e pregiudizievoli al rispetto dei termini di consegna, daranno diritto all'Appaltatore ad una proroga
dei termini di consegna di un numero di giorni pari a quello dei ritardi imputabili alla Committente stessa, senza
mai computare gli eventuali effetti indotti.

Qualora si verificassero le condizioni per I'applicazione di quanto sopra, I’Appaltatore, pena la decadenza da
ogni suo diritto, dovra, darne comunicazione scritta alla Committente entro 8 (otto) giorni dal verificarsi
dell'evento. La Committente esprimera, il proprio giudizio al riguardo per iscritto e, in caso di accoglimento
(totale o parziale) dei motivi addotti dall'Appaltatore, fissera i nuovi termini di consegna.

Per quanto suesposto, I'Appaltatore non avra diritto né ad indennizzi né a compensi aggiuntivi.
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Art. 51 FERMO SERVIZIO

Nel rispetto delle tempistiche dettate con gli Ordinativi di Lavoro specifici e fatti salvi gli interventi extra
programmazione richiesti dalla Committenza, I'Appaltatore ha piena discrezionalita e responsabilita
nell’organizzazione delle attivita che gli sono richieste.

In tale responsabilita € ricompresa anche la richiesta ed il concordamento con la Committente dell'intervento
di personale e mezzi propri di quest'ultima, quando la necessita di tale intervento per la realizzazione della
lavorazione ordinata sia prevista o anche solo prevedibile.

In caso di attivita programmabili tale concordamento dovra avvenire almeno 24 ore prima dell’effettivo
intervento, in maniera da dare alla Committente il tempo di organizzare le proprie attivita.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tra le attivita proprie della Committente sono ricompresi la
segnalazione di sotto servizi idrici e fognari, I'indicazione degli organi di manovra da chiudere/aprire per
interrompere il flusso dell’acqua.

Pertanto, visto che I'organizzazione delle attivita ordinate & responsabilita dell’Appaltatore, di norma non
saranno riconosciute indennita per il fermo servizio salvo che ricorrano tutti i seguenti casi:

= Se la lavorazione/intervento che blocca il servizio deve essere eseguita dal personale e/o mezzi della
Committente. L’intervento di altre Imprese, Fornitori, Enti/Societa gestori di altri sotto servizi o
comunque Enti o Societa terze, non comporta in nessun modo il riconoscimento di indennita per fermo
servizio in quanto non ascrivibile a responsabilita diretta della Committente.

= Se il blocco totale delle lavorazioni, dipendente dall’intervento della Committente, & superiore a 2 (due)
ore, misurate rispetto al tempo che era stato concordato con I’Appaltatore.

Come gia evidenziato nell’articolo precedente, non sara riconosciuta alcuna indennita aggiuntiva per un
fermo servizio di durata fino a 2 ore in quanto gia ricompreso nelle voci di Elenco Prezzi. L’'indennita per
fermo servizio sara riconosciuta esclusivamente per il tempo eccedente le prime due ore di fermo e a
condizione che si verifichino tutte le condizioni precedentemente indicate.

Art. 52 CUSTODIA DELLE OPERE

Gravano sull’Appaltatore gli oneri di custodia (anche ai sensi e per gli effetti dell’Art. 2051 Codice Civile) e di
manutenzione di tutte le opere eseguite fino allemissione del verbale di verifica di conformita, salvo che per
le opere di cui la Committente chieda la presa in consegna anticipata.

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione degli interventi e la verifica di conformita, fatte salve le
maggiori responsabilita sancite dall'Art. 1669 Codice Civile, I'Appaltatore & garante dei servizi eseguiti,
obbligandosi a rieseguire tutte le parti non rispondenti alle prescrizioni contrattuali. L’Appaltatore dovra
eseguire tali interventi nel modo piu tempestivo ed in ogni caso nei termini prescritti dalla DEC sotto pena
d'intervento d'ufficio. Per cause stagionali o per le altre cause potra essere concesso all'Appaltatore di
procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo provvedere appena possibile alle riparazioni definitive a
regola d'arte.
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| casi di rinvio dell'ultimazione dei lavori od i casi di manifesta necessita di ripetizione totale o parziale
dell'intervento perché non correttamente eseguito sono espressamente previsti nell’Elaborato 1.2 del presente
Capitolato, descrittivo delle penalita collegate all’esecuzione delle attivita.

Qualora per I'esecuzione della propria prestazione all’Appaltatore vengano consegnati beni di proprieta o in
uso alla Committente, I'’Appaltatore ne risponde in qualita di custode per tutto il tempo in cui li ha in consegna.
E facolta della Committente procedere in qualsiasi momento al riscontro dello stato e/o consistenza dei beni
consegnati. In caso di danni o smarrimento, anche se dipendenti da cause di forza maggiore, I’Appaltatore
deve reintegrare i pezzi danneggiati o smarriti ovvero provvedere al rimborso economico; il relativo importo
sara addebitato all’emissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori immediatamente successivo alla
constatazione. L’Appaltatore deve restituire i beni consegnati in perfette condizioni di efficienza.

La Committente non € in alcun modo custode o depositaria dei beni di proprieta o in uso all’Appaltatore e da
questo introdotti nei locali della Committente medesima per I'esecuzione del Contratto. La custodia e
conservazione di tali beni sono ad esclusivo carico dellAppaltatore senza alcuna responsabilita per la
Committente per mancanze, danni o distruzioni dovute a qualsiasi causa.
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TITOLO ViIII. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 53 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E CONTABILITA’ DELLE ATTIVITA’

Le attivita verranno contabilizzate mediante Stati di Avanzamento Lavori e Stato Finale. La valutazione avverra
mediante contabilita per le attivita a misura eseguite sino al momento dell'emissione dello Stato di
Avanzamento Lavori. Per le prestazioni ad unita di tempo/noli, le stesse verranno contabilizzate mediante
appositi elenchi riportanti la descrizione dei lavori richiesti ed autorizzati, i nominativi e relative qualifiche ed
ore eseguite delle singole persone impiegate, e/o il dettaglio delle attrezzature a nolo impiegate. | suddetti
documenti dovranno essere approvati dal DEC. In caso di risoluzione dell'appalto saranno contabilizzati solo
quelli ritenuti utilizzabili ad insindacabile giudizio della Committente.

Le attivita previste dal Contratto potranno essere:

2) Prestazioni a misura

Per l'esecuzione degli interventi con corrispettivo a misura la Committente ha la facolta di apportare ai
quantitativi stimati tutte le variazioni e/o soppressioni che riterra opportune, sia prima dell'inizio delle attivita
che durante l'esecuzione delle stesse, senza che con cio I'Appaltatore possa pretendere compensi diversi da
quelli previsti in contratto, o indennita a qualsivoglia titolo.

3) Prestazioni ad unita di tempo

Nell'ipotesi in cui la Committente ordinasse all'Appaltatore prestazioni ad unita di tempo, queste saranno
compensate in base alle tariffe pattuite per prestazioni eseguite in orario normale diurno e festivo, e saranno
comprensive degli oneri per la dotazione degli attrezzi d'uso, per paghe, per contributi assicurativi,
previdenziali ed antinfortunistici, per gratifiche, per indennita di trasferta e di presenza per piccole spese, per
oneri sociali, per spese viaggio, per profitti, tasse e spese generali, e costituiranno completo compenso delle
prestazioni dell'Appaltatore.

4) Noli

Nell'ipotesi in cui la Committente richiedesse all'Appaltatore il nolo di macchinari e/o mezzi d'opera, questi
saranno compensati in base alle tariffe pattuite per prestazioni eseguite in orario normale diurno e festivo, e
saranno comprensive di ogni spesa necessaria per dare i macchinari e/o mezzi disponibili a pie d'opera, pronti
all'uso, con gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti,
carburanti, parti di ricambio, ecc.), nonché, ove previsto, dell'opera dei meccanici, dei conducenti e degli
eventuali aiuti per il funzionamento, e costituiranno completo compenso delle prestazioni dell'Appaltatore.

Art. 54 CRITERI DI FORMULAZIONE DEI PREZZ|

| prezzi riportati nell’Elaborato 2.1 sono ricavati dall’analisi dettagliata delle varie lavorazioni aggregate a partire
dai prezzi elementari. Sui prezzi cosi analizzati viene applicato un incremento del 15% per spese generali e
del 10% per utile d’impresa.
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Per il prezzo elementare della manodopera si fa riferimento al Prezzario dei lavori pubblici della Toscana, di
cui € stata calcolata la media aritmetica per le varie provincie di Siena e Grosseto interessate dal contratto in
quanto i lavori si estendono ad un ambito anche sovra provinciale.

Per prezzi elementari dei noli e delle provviste si fa riferimento ai prezzi del Prezzario dei lavori pubblici della
Toscana salvo I'uso di macchine e attrezzature specifiche non previste, per le quali si fa riferimento alle analisi
interne della Committente.

Nelle attivita in cui € elevata I'incidenza del trasporto di attrezzature e piazzamento, tale costo ¢ stato inglobato
nell’analisi del primo scaglione minimo di fornitura. Nelle successive unita di fornitura aggiuntive si considera
invece il solo costo di esecuzione della specifica attivita, essendo il costo iniziale di impianto gia compensato.

Le spese generali comprendono e compensano anche il costo di approntamento dei luoghi di lavoro. Nelle
voci aggregate omnicomprensive delle opere di manutenzione programmata e negli interventi puntuali (o nelle
rispettive unita di lavoro iniziali) & considerato il tempo impiegato dai mezzi e operai per i viaggi di andata e
ritorno sui luoghi di lavoro.

Per le voci di uso non frequente, per le quali la Committente non ha dati statistici attendibili a disposizione per
una analisi dettagliata, sono stati utilizzati i prezzi del Prezzario dei lavori pubblici della Toscana.

Gli oneri per la sicurezza che richiedono attrezzature o personale non facente parte della dotazione minima
delle squadre di intervento vengono riconosciuti a parte (ad esempio I'impiego di movieri quando richiesto).

Per la formulazione dei Prezzi della Sicurezza si adotta il seguente criterio: - L’elenco previsionale di cui al
punto 4 dellallegato XV del D.Lgs. 81/08 & da ritenersi tassativo in termini di stima dei cost connessi alle
misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza dei lavoratori nel senso che tutto cid che non sia
direttamente riconducibile alle previsioni di tale elenco non potra considerarsi un "costo della sicurezza" non
assoggettabile a ribasso d'asta, per quell'opera o lavoro. Nel suddetto elenco non sono da ritenersi compresi
gli ‘oneri aziendali della sicurezza’ afferenti 'impresa, ovvero la quota parte delle spese generali che il datore
di lavoro deve sostenere, per un determinato servizio, al fine della tutela della sicurezza delligiene e della
salute dei lavoratori.

La composizione dei prezzi: - Applicazione delle spese generali ed esclusione dell’'utile d’impresa.

Gli articoli contenuti nellElenco Prezzi della Sicurezza rappresentano la quota di costo di un‘opera da non
assoggettare a ribasso d’asta nelle offerte delle imprese. | relativi prezzi sono stati calcolati comprensivi
unicamente della quota relativa alle spese generali (15%), ossia sono privi della quota di utile di impresa (10%)
in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti - per legge - a ribasso d’asta in sede di offerta,
sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato. A tale riguardo si richiama quanto espresso nella Circolare
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4536 del 30 ottobre 2012 (G.U. n. 265 del 13/11/2012).

Qualora per la definizione delle misure di sicurezza previste nel DUVRI sia necessario utilizzare ulteriori articoli
presenti nellElenco Prezzi Lavori o in altri Prezzari Regionali dei Lavori Pubblici, si dovra procedere ad un
ricalcolo del prezzo pubblicato, scorporando dallo stesso la quota di utile del 10%, per omogeneita con quanto
operato con i prezzi del’Elenco Prezzi della Sicurezza.
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Art. 55 ANTICIPAZIONE

Trattandosi di accordo quadro non si applica I'anticipazione dell’intero importo contrattuale ma solo sui contratti
applicativi conseguenti all’accordo quadro medesimo.

In ogni caso l'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa (in aggiunta a quella di cui all’Art. 31) di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo |l
cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia € rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivitd. La garanzia pud essere altresi rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della
garanzia sara nella misura del 20% sull’importo del “SAL stimato standard” determinato come rapporto tra
il valore del contratto di appalto ed il numero di SAL previsti. Per Completezza si evidenzia che il numero di
SAL previsti & facilmente desumibile dalla durata del Contratto e dal periodo di redazione dei singoli Stati di
Avanzamento Lavori (SAL).ll beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 56 MISURAZIONE DELLE ATTIVITA’

La contabilizzazione dei servizi avverra tramite le dotazioni informatiche di cui dispone la Committente ed alle
quali I'Appaltatore & tenuto ad interfacciarsi. La Committente riscontra le misure, in contraddittorio con
I’Appaltatore, riportandole nel proprio sistema informatico contabile, secondo le modalita indicate nell’Art. 95
del presente Capitolato. La Committente si riserva la facolta di richiedere all’Appaltatore di inviare un elenco
dettagliato delle misure delle operazioni effettuate e di compilare un rapporto in formato elettronico delle
prestazioni eseguite.

Preliminarmente alla redazione di ogni singolo Stato di Avanzamento Lavori I’Appaltatore dovra produrre al
DEC, per ciascun Ordinativo di Lavoro, la seguente documentazione:

- documentazione fotografica giornaliera delle varie fasi di lavorazione tale da rilevare con chiarezza le
modalita di esecuzione, attrezzature e mezzi impiegati per lo svolgimento del servizio nonché degli
apprestamenti della sicurezza posti in essere in modo che dalle foto se ne evinca bene il contesto e I'utilizzo.
Le foto dovranno essere georeferenziate e dovranno riportare la data e I'ora;

- documentazione attestante la corretta gestione ambientale del servizio (Formulari, DDT etc.).

Le misure relative alle prestazioni effettuate concorreranno alla compilazione del registro di contabilita delle
prestazioni concluse e quindi alla formazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori.

Nello specifico per il servizio ordinario, di cui al nolo degli auto espurghi, i prezzi riportati dalla voce
AQ.NO01.01 alla voce AQ.N01.06 si intendono inclusi degli spostamenti dal punto di partenza, sia esso la home
base piuttosto che un qualunque altro sito, alla sede dell'intervento e rientro, ivi compresi gli spostamenti
intermedi. Questo significa che la misurazione dell’attivita svolta e conseguentemente la relativa
contabilizzazione con le voci predette, parte dal momento in cui il mezzo arriva sulla sede tecnica
dell’intervento (data ed ora da indicare sul buono di lavoro) e termina nel momento in cui il servizio & eseguito
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ed il mezzo riparte per il successivo intervento. Non devono essere conteqgqiati i tempi di viaggio riferiti ai
vari_spostamenti poiché gia incluse nella voce di nolo e quindi gia contabilizzate con il criterio

predetto.

Non potranno essere contabilizzati e quindi non saranno inseriti nello stato d’avanzamento i servizi non
completamente terminati.

L’Appaltatore dovra mettere a disposizione della Committente un suo tecnico contabile per la verifica della
contabilita in contraddittorio. Il costo di tale tecnico risulta compreso nei prezzi dell’appalto.

Se I'’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare gli elaborati che le riassumono, il DEC procede
alle misure in presenza di due testimoni con i quali redige e sottoscrive un apposito verbale. | costi conseguenti
al ricorso ai testimoni saranno addebitati per intero all’ Appaltatore.

Art. 57 CONTABILITA DELLE ATTIVITA’

La contabilita verra tenuta con sistemi informatici, integrati nel sistema di gestione di cui al precedente Art.

18 e all’Elaborato 1.3 del presente Capitolato. L’Appaltatore & obbligato a dotarsi di sistemi operativi compatibili
con tale sistema.

Tutta la documentazione contabile sara emessa mediante sistemi informatici.

L’ Appaltatore dovra prevedere OBBLIGATORIAMENTE ed anticipatamente allavvio delle attivita ad
individuare all'interno del proprio organico aziendale, la figura del Consuntivatore/Pianificatore su cui far
confluire le seguenti attivita, espletate in Back Office, sul sistema di gestione informatica:

- provvedere alla produzione dei consuntivi riferiti ai vari ordini di lavoro garantendo un ritardo massimo sulla
loro elaborazione pari a 10 Ordini di Lavoro cosi come tracciato nel relativo cruscotto “OdA da consuntivare”
del sistema informatico (vedere figura seguente):

0OdA da consuntivare

& Agpiungi OdA | | View: [View standsr] v Esportazione & |

Ty Doc acg. Fos. Descrizione Od Ordine Operazione OdM =
4202054753 10 SmontReinst FOMP BOD... 004857000 D20 )
4202074578 10 Ripristin QTLC standard 805187025 0020
4202006704 10 =maltiments bariere 804581511 0010 )
4202006708 10 Pesa FOMP RELFUQ 004555077 0018 > Massimo
4202006708 10 SmontsgpioApparecchidra. . B04535095 0010 10 OdA
4202134407 10 Ripristing QEletir avviam m... 505278450 0010
4202174381 10 Estr POMP RELFUC 805325174 oo1e )

- provvedere, per tutti i consuntivi elaborati mediante sistema informatico, ad inviare le relative contabilita ad
ADF con un ritardo massimo di 5 giorni lavorativi rispetto all’avvenuto completamento tecnico del relativo
intervento contabilizzato.
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- Controllare la ricezione dei vari ordinativi di lavoro mediante apposito pannello di pianificazione sul sistema
informatico web-appalti, gestendo:

* la corretta rispondenza degli ordinativi di lavoro rispetto alle esigenze delle Unita ESII di ADF

* la corretta pianificazione degli interventi in relazione alle specifiche esigenze di ADF (cronoprogrammi)

* la corretta gestione degli interventi eseguiti in regime di Pronto Intervento

* il corretto utilizzo dei tablet in dotazione alle squadre operative

* la corretta chiusura tecnica degli ordinativi di lavoro ed il relativo passaggio in contabilita
- Discutere con i tecnici di riferimento ADF delle varie problematiche inerenti la corretta gestione del flusso
informatico del lavoro.

Le osservazioni e le eventuali riserve dell’Appaltatore sui documenti contabili dovranno essere presentate per
iscritto e trascritte nel Registro di Contabilita. L’Appaltatore, fatte valere nel modo suddetto le proprie ragioni
durante il corso dei lavori, sara tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Committente senza
sospendere o ritardare I'esecuzione delle attivita appaltate.

Gli Stati di Avanzamento Lavori saranno redatti secondo le modalita e le tempistiche indicate nell’Art. 60 del
presente Capitolato. Ai fini del pagamento degli Stati di Avanzamento dei Lavori o del Conto Finale dei lavori,
I'Appaltatore dovra attendere che pervenga alla Committente il Documento Unico di Regolarita Contributiva
(DURC).

La Committente in ogni caso ai sensi del Regolamento ricorrera all'intervento sostitutivo in presenza di
irregolarita, con automatica detrazione delle somme cosi versate dagli importi maturati a favore
dell’Appaltatore.

In corrispondenza di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori, I'’Appaltatore dovra inoltre trasmettere al DEC
copia dei formulari attestanti 'avvenuto smaltimento del materiale riferito al singolo ordine di lavoro in quanto
'onere del conferimento a discarica & previsto e compensato dai corrispondenti prezzi.

La mancata trasmissione dei formulari rende di fatto impossibile la verifica del completo e corretto
adempimento dell’attivita richiesta e pertanto la contabilita relativa allo specifico Ordinativo di Lavoro non potra
essere inserita nello Stato di Avanzamento dei Lavori in emissione.

Il Conto finale dei lavori verra compilato entro 90 (novanta) giorni dalla completa e regolare ultimazione di tutte
le attivita consegnate nell'ambito del presente Contratto, accertata mediante il prescritto certificato di
ultimazione dei lavori di cui all’Art. 49 del presente Capitolato.

Art. 58 CONTABILITA DEI LAVORI IN ECONOMIA

La Committente ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha I'obbligo, di fornire mano d'opera, mezzi
d'opera e materiali per lavori le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Sono lavori in economia quelli espressamente ordinati dal DEC per i quali I’Appaltatore mette a disposizione
della Committente personale e attrezzature ma senza intervenire nell’organizzazione del lavoro, da non
confondere con le lavorazioni eventualmente valutate a tempo.

Le lavorazioni in economia sono eventualmente richieste dal DEC in via del tutto eccezionale.

Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed
utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.
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Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi
ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento.

Per le prestazioni in economia I’Appaltatore ha I'obbligo di consegnare quotidianamente al DEC le liste con le
ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati; si richiede inoltre, all’interno del consuntivo
economico riportato nel programma web-appalti, di inserire nell’apposito campo note il giustificativo per le
ore in economia richieste dell’appaltatore.

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dal DEC, mediante apposito ordine di servizio, solo
per servizi secondari ed accessori.

Le prestazioni non preventivamente autorizzate dal DEC o non giustificate nei modi e nei termini di cui sopra
non saranno in alcun modo riconosciute.

Le eventuali prestazioni di mano dopera e noli richieste dalla Committente, che non fosse possibile
compensare con prezzi contrattuali, saranno compensate in base ai nuovi prezzi determinati come indicato al
successivo Art. 63.

Art. 59 ECCEZIONI, CONTESTAZIONI E RISERVE DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore €& tenuto a firmare, con o senza riserve, il Registro di Contabilita, nel giorno in cui gli viene
presentato dalla Direzione dei Lavori. Nel caso in cui I'Appaltatore non firmi il Registro, € invitato a farlo entro
il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa
menzione nel Registro. Se I'Appaltatore ha firmato con riserva, a pena di decadenza, deve esplicitare le sue
riserve, nel termine di 15 giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti richieste di indennita e
indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna richiesta.

Il DEC, nei successivi 15 giorni, espone nel Registro di Contabilita le sue motivate deduzioni.

Il DEC o I'Appaltatore comunicano al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti
tecnici che possono influire sull’esecuzione delle attivita. || Responsabile del Procedimento convoca le parti
entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro 'esame della questione al
fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento &€ comunicata all’Appaltatore,
il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione
della sottoscrizione dello stesso, nei modi di legge.

Se le contestazioni riguardano accadimenti particolari, il DEC redige un processo verbale delle circostanze
contestate, in contraddittorio con I'Appaltatore o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In
quest'ultimo caso, copia del verbale ¢ inoltrata all’Appaltatore per eventuali osservazioni, da presentare al
DEC nel termine di 8 (otto) giorni dalla data di ricezione della copia del verbale. In mancanza di osservazioni
nel termine stabilito, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Il processo verbale, sottoscritto dall’Appaltatore (o da un suo rappresentante), oppure dai testimoni, € inviato
al Responsabile del Procedimento con le eventuali osservazioni dell’ Appaltatore

Art. 60 CORRISPETTIVO, PAGAMENTI IN ACCONTO E CONTO FINALE

| corrispettivi contrattuali sono stati determinati tenendo conto di tutto quanto occorre per I'esecuzione dei
servizi e noli secondo le migliori regole dell'arte, in conformita alle prescrizioni del presente Capitolato, e sono
comprensivi delle quote per spese generali d'impresa ed utili, nonché di tutti gli oneri relativi alle attrezzature
generali ed all'organizzazione dell'Appaltatore nonché di tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei
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lavoratori. Tutti i prezzi indistintamente si intendono accettati dall'Appaltatore a suo rischio e sono pertanto
fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di avanzamento
di lavori redatti dal DEC ogni 2 (due) mesi, indipendentemente dall'importo maturato, determinato mediante
I'applicazione dei prezzi di cui all’Elaborato 2.1 allegato al presente Capitolato, al netto del ribasso di gara,
oltre agli oneri della sicurezza, determinati con riferimento ad ogni specifico Ordinativo di Lavoro e applicando
i prezzi appositamente previsti nel DUVRI non soggetti al ribasso di gara.

Per 'importo maturato si considera quello al netto del ribasso contrattuale e al lordo della ritenuta dello 0,5%
a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui al Nuovo Codice. Le
ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del Conto Finale, dopo I'approvazione del
collaudo provvisorio, in conformita alla normativa vigente.

Il termine per 'emissione dei certificati di pagamento non puo superare i 45 (quarantacinque) giorni a decorrere
dalla emissione di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori.

In corrispondenza di ciascun Certificato di Pagamento, I’Appaltatore, e per suo tramite il sub appaltatore/ sub
affidatario, hanno I'obbligo di esibire in visione alla Committente:

v" DURC
v' Dichiarazione delle quote di prestazione eseguite dai sub appaltatori e sub affidatari
v'  Dichiarazione della regolarita retributiva dei dipendenti diretti ed in sub appalto e/o sub affidamento

v' Entro 30 giorni dal pagamento dei SAL, copia delle fatture quietanziate di avvenuto pagamento dei sub
appaltatori e sub affidatari

Ai sensi dell'Art. 200 del Regolamento si stabilisce che il Conto Finale verra compilato entro 90 (novanta) giorni
a datare dalla completa e regolare ultimazione di tutti i servizi consegnati nell'ambito del presente affidamento,
accertata mediante il prescritto certificato di cui all'Art. 199 del Regolamento.

| pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarita contributiva (con acquisizione del DURC) e a quella
di regolarita fiscale (Art. 48 bis, DPR 29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla vigente normativa.

Ogni onere connesso con gli adempimenti di cui al presente articolo € a carico dell’ Appaltatore.

Art. 61 MODALITA DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1) Autorizzazione alla fatturazione

La fatturazione delle prestazioni rese avverra secondo quanto disposto dal presente Capitolato.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese la fattura dovra essere emessa esclusivamente dalla
mandataria capogruppo.

Ogni fattura dovra essere riferita ad un solo Accordo Quadro.

La fattura, intestata alla Committente e recapitata all'indirizzo indicato sull’Accordo Quadro, dovra essere
compilata in conformita alle norme del DPR 633 del 26.10.1972 e s.m.i. e dovra contenere i riferimenti al
codice fiscale e alla partita IVA.

In fattura dovra essere indicato:
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= il numero dell’Accordo Quadro in base al quale é stata emessa;
= il numero di Stato di Avanzamento Lavori;

= il riferimento al codice CIG e (se presente al CUP) ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010

= gli estremi (data e numero) dell’Autorizzazione alla fatturazione.
2) Pagamenti

Il pagamento sara effettuato a 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della fattura, in considerazione
della natura del contratto e degli obblighi amministrativi connessi, in virtu del’ampiezza dell’ambito territoriale
e della numerosita degli interventi, a condizione che siano rispettati tutti gli adempimenti previsti nell'Ordine di
Acquisto relativamente alla fatturazione e all'autorizzazione alla fatturazione, nonché tutti gli adempimenti
previsti all’ Art. 20, Art. 21, Art. 23, Art. 24, Art. 26.

Qualora la fattura sia presentata in una data anteriore a quella dell’accertamento della conformita delle
prestazioni alle previsioni contrattuali, il termine di cui sopra decorrera dalla data dell’esito positivo di detto
accertamento.

3) Modalita di pagamento

A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, I'agenzia, il conto corrente e le
relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo. Dovra essere altresi indicato il codice
IBAN, che, necessariamente, dovra corrispondere al e/o ai medesimi indicati come conto/i corrente/i dedicato/i
in sede di gara.

4) Prezzi

| prezzi delle attivita oggetto del contratto si intendono fissi ed invariabili e formulati al netto di IVA.
L’Appaltatore dichiara che i prezzi stabiliti sono stati determinati tenendo conto di ogni possibile aumento dei
costi ad essi relativi e quindi di assumersi il relativo rischio, che & stato dal medesimo attentamente valutato
secondo la propria esperienza, sia in relazione alle prestazioni richieste che alle possibili evoluzioni delle
stesse e che pertanto la remunerazione prevista & stata considerata congrua, ragionevole e idonea a
remunerare le attivita prestate.

L’Appaltatore, pertanto, non potra chiedere alcuna revisione dei prezzi ed espressamente rinuncia alle facolta
e ai diritti di cui agli Artt. 1467 e 1664 Codice Civile.

Il corrispettivo contrattuale comprende tutte le spese e gli oneri comunque correlati all’esecuzione delle
prestazioni necessarie per 'espletamento delle attivita, secondo la perfetta regola d’arte, ivi compresi anche
gli oneri non espressamente previsti e comunque che si rendano necessari a garantire la prestazione.

Art. 62 SOSPENSIONE PAGAMENTI

La Committente avra diritto a ritardare o sospendere i pagamenti qualora I’Appaltatore sia inadempiente agli
obblighi previsti nel presente Capitolato, ovvero qualora le verifiche di regolarita contributiva e fiscale abbiano
esito negativo. In tale caso, I’Appaltatore non ha diritto né agli interessi, né ad altro compensativo economico.

E diritto della Committente sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa I'osservanza delle
norme di legge e delle clausole contrattuali, ferma restando I'applicazione delle penali.
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Art. 63 DETERMINAZIONE NUOVI PREZZ|

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali 'Elenco Prezzi (Elaborati 2.1 allegato al
presente Capitolato) non contenesse i prezzi corrispondenti, si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi.

In primo luogo i nuovi prezzi saranno estrapolati da Elenchi Prezzi Ufficiali; in secondo luogo ragguagliandoli
a quelli di prestazioni consimili comprese nel contratto d’appalto; in ultima istanza, quando sia impossibile
I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione e I'esecutore,
e approvati dal Responsabile del Procedimento.

Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste, essi sono approvati dalla
Committente su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei
lavori.

Tutti i nuovi prezzi come sopra determinati sono soggetti allo stesso ribasso offerto in sede di gara.

Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Committente provvedera a
ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilita. Qualora negli atti contabili non fossero debitamente iscritte riserve (nei
modi previsti) in relazione ai prezzi, questi s'intenderanno definitivamente accettati.

La mancata determinazione dei nuovi prezzi (ovvero il mancato accordo sui prezzi approvati dal Responsabile
del Procedimento) non autorizzera comunque I'Appaltatore a sospendere i lavori.

In casi eccezionali, previa autorizzazione del DEC che emettera uno specifico Ordinativo di Lavoro, potra
essere scelto il sistema di esecuzione in economia.

Art. 64 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Salve le vicende soggettive inerenti I'Appaltatore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni,
trasformazioni societarie, cessioni di azienda, per le quali, nei casi previsti, trovera applicazione la disciplina
vigente, & fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto, a pena di nullita della cessione stessa.

La cessione del credito afferente il corrispettivo contrattuale & regolata dall’Art. 120 del Codice e I'Art. 6
dell’allegato 11.14.

E’ fatto, altresi, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure e mandati all’incasso.

Art. 65 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI (L. N. 136/2010)

Con la sottoscrizione del Contratto, I’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui all'Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti (subappaltatore e/o subcontraente) tenute ai medesimi ai
sensi della Legge 136/2010.
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L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione del Contratto -
con subappaltatori e/o subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi
della Legge 136/2010, clausole speculari a quelle che precedono a carico dei suddetti subappaltatori e/o
subcontraenti.

Infine, I’Appaltatore si impegna ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione del Contratto - con
subappaltatori tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010,
una clausola che preveda a carico dei subappaltatori stessi un obbligo speculare a quello indicato nel
precedente capoverso nei contratti da esso sottoscritti con propri subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.
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TITOLO IX. REGOLARE ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA'’

Art. 66 CONTROLLO SULLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Committente effettuera in corso d’appalto le verifiche di conformita (ispezioni), nel numero e con la
frequenza che il DEC riterra pit opportuna a suo insindacabile giudizio, atte ad accertare la regolare
esecuzione del servizio rispetto alla condizioni del presente capitolato, suoi allegati e di quanto proposto
dall’Aggiudicatario attraverso il progetto tecnico facente parte dell’offerta presentata.

L’ispezione & effettuata dal Direttore del’Esecuzione o suo delegato. All'ispezione dovra partecipare il
Referente del Servizio nominato dall’Aggiudicatario.

I Committente comunichera all’Aggiudicatario il giorno in cui avverra I'ispezione con almeno n. 2 (due) giorni
di anticipo ma i luoghi del controllo e le superfici oggetto di controllo verranno individuate, anche a campione,
nel momento dell’incontro.

Il risultato di tali controlli verra verbalizzato e il relativo verbale verra trasmesso all’Aggiudicatario entro 15
giorni.

In ogni verbale di ispezione verra dato un giudizio e precisamente:

a. “buono” un risultato ispettivo in cui si riscontri un rispetto adeguato di quanto previsto dal presente
capitolato, suoi allegati e di quanto proposto dall’Aggiudicatario attraverso il progetto tecnico facente
parte dell’'offerta presentata;

b. “sufficiente” un risultato ispettivo in cui si riscontri un rispetto migliorabile di quanto previsto dal
presente capitolato, suoi allegati e di quanto proposto dall’Aggiudicatario attraverso il progetto tecnico
facente parte dell'offerta presentata;

c. “insufficiente” un risultato ispettivo in cui si riscontri il mancato rispetto di quanto previsto dal presente
capitolato, suoi allegati e di quanto proposto dall’Aggiudicatario attraverso il progetto tecnico facente
parte dell’'offerta presentata.

Entro 30 giorni dall’'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali il DEC emettera il “certificato di
verifica di conformita” dal quale risulti che I'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le
prestazioni contrattuali. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformita si procede al
pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva.

Gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformita ai documenti contrattuali, alle
eventuali varianti e ai conseguenti atti di sottomissione o agli atti aggiuntivi debitamente approvati ed in perfetta
osservanza delle norme di legge di settore, decreti e regolamenti vigenti al momento della loro esecuzione.

La Committente approvera, di volta in volta, le modalita tecnico esecutive delle opere e prestazioni che non
fossero gia completamente definite nei documenti contrattuali, nonché degli eventuali lavori aggiuntivi e/o di
modifica, senza peraltro assumere responsabilita di sorta e senza sollevare I'Appaltatore dalle proprie
responsabilita

La verifica di conformita ha lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilita finale e dai documenti
giustificativi corrispondano fra loro con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita, ma
anche per qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste.
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Il DEC puo rifiutare 'emissione del certificato di verifica di conformita se riscontra difetti 0 mancanze sulla
qualita di esecuzione, sulla bonta e idoneita dei materiali usati dall'Appaltatore, sull'idoneita/rispondenza delle
attivita agli scopi per cui sono state eseguite, tali da rendere lintervento assolutamente inaccettabile
informando immediatamente la Committente; I'Appaltatore dovra, a prima e semplice richiesta della
Committente, demolire e/o rifare, a totali sue spese, quanto alla Committente risultasse eseguito non a regola
d'arte e/o non in conformita ai documenti contrattuali.

Qualora I'Appaltatore non rimediasse a quanto sopra, la Committente potra provvedere direttamente, o potra
affidare incarico ad altra ditta di provvedere alla demolizione e/o al rifacimento di quanto su scritto. In ogni
caso, le spese relative saranno a totale carico dell’Appaltatore, fatto salvo il diritto della Committente di
richiedere il risarcimento dei danni, compresi quelli indiretti comunque connessi allo svolgimento delle attivita
affidate.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e riparabili, il DEC prescrive specificatamente le lavorazioni da
eseguire, assegnando all’Appaltatore un termine per eseguire completamente e regolarmente le lavorazioni
prescrittegli al fine del rilascio del certificato di verifica di conformita.

Qualora I'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, la Committente avra facolta di eseguire in danno
dell’Appaltatore i lavori necessari alla eliminazione dei vizi, fatto salvo il diritto alla penale e al risarcimento del
danno ulteriore secondo quanto previsto dall’Art. 47 del presente Capitolato. In alternativa al ripristino di cui
sopra, la Committente avra la facolta di ottenere la riduzione proporzionale del prezzo contrattuale.

Se i difetti o le mancanze non pregiudicano la stabilita dell’'opera o la regolarita dei lavori cui I'intervento &
strumentale, il DEC determina nell’emissione del certificato di verifica di conformita la somma che, in
conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’Appaltatore.

La Committente ha facolta di risolvere in danno il Contratto, in caso di accertamento di gravi vizi e difetti di
qualsiasi genere occultati dall’Appaltatore.

L'Appaltatore dovra fornire adeguata assistenza tecnica durante dette operazioni di verifica fornendo tutte le
attrezzature e gli strumenti necessari ed il personale tecnico occorrente, mantenendo a suo carico le relative
spese, compresi i consumi di energia e di combustibile.

La Committente si riserva, in ogni caso, se necessario in contraddittorio con I'Appaltatore, la facolta di
effettuare in ogni momento i controlli a campione sulla quantita e qualita degli interventi che si rendessero
necessari od anche solo opportuni in relazione alla natura dell'opera e/o delle prestazioni.

Resta comunque inteso che le verifiche e I'accettazione di tutti gli interventi nel loro complesso non sollevano
I'Appaltatore né dai suoi obblighi nei confronti della Committente né dalle responsabilita civili e penali previsti
dalla normativa vigente o dal Contratto per qualsiasi vizio o difetto di quantorealizzato.

A norma dell’Art. 1669 Codice Civile la responsabilita € estesa anche dopo il termine della verifica di conformita
per quanto riguarda i vizi occulti.
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Art. 67 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI

Per opere di manutenzione del verde, prima che sia emesso il certificato di verifica di conformita e a richiesta
della Committente, il DEC procede, redigendo apposito verbale, a verificare I'esistenza delle condizioni
previste nel nuovo Codice dei Contratti nonché ad effettuare le necessarie constatazioni, per accertare che la
presa in consegna e I'uso delle opere o del lavoro realizzato, o anche solo una parte, sia possibile nei limiti di
sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della Committente e senza ledere i patti contrattuali

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sull'intervento, su tutte le questioni che
possono sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’Appaltatore.

In ogni caso il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dell’azioni di garanzia ex Art. 1667 e 1669
Codice Civile va individuato con la data della consegna definitiva e non con quella della consegna anticipata.

Art. 68 PAGAMENTO DEL SALDO E RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE

Dopo 'approvazione del certificato di verifica di conformita si procedera al pagamento della rata di saldo e alla
restituzione delle ritenute a garanzia per gli importi residui decurtati delle eventuali detrazioni effettuate.

Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato non oltre 90 (novanta) giorni dall'approvazione del
certificato di verifica di conformita del servizio.

Salvo quanto disposto dall'Art. 1669 Codice Civile, I'Appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili.
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TITOLO X. DISCIPLINA DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO

Art. 69 PENALI A CARICO DELL’APPALTATORE

Qualora I'Appaltatore non rispettasse i termini di ultimazione degli interventi, o di singole parti di essi, o i livelli
di servizio contrattualmente pattuiti, verranno applicate a carico dello stesso le penali previste all’Elaborato
1.2, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni che dovessero derivare alla Committente.

Qualora, per motivi imputabili all'Appaltatore, trascorso il periodo corrispondente al valore massimo della
penalita stabilita nel presente Capitolato, le attivita non fossero ancora ultimate, la Committente avra la facolta
insindacabile di risolvere il Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile, fatto salvo il diritto della Committente
al pagamento delle penali contrattualmente stabilite oltre al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Dette
penali dovranno essere applicate con riferimento ai termini di consegna stabiliti nei singoli Ordinativi di Lavoro,
anche se l'intero appalto fosse certificato ultimato nei termini contrattuali.

In caso di esecuzione delle prestazioni richieste da parte dell’Appaltatore non a perfetta regola d'arte e non
conforme allo scopo per cui sono state previste rispetto alle specifiche contrattuali e alle prescrizioni impartite
dal DEC e/o ai regolamenti ed alle norme tecniche, la Committente si riserva la facolta di far eseguire
nuovamente gli interventi a cura e spese dell’Appaltatore, ovvero di applicare una penale la cui entita &
determinata nell’Elaborato 1.2 del presente Capitolato in relazione alla gravita delle difformita riscontrate.

La Committente si riserva la facolta di applicare le suddette penali anche escutendo la polizza fideiussoria
della cauzione definitiva di cui all’Art. 31 che pertanto dovra prevedere idonea clausola in tal senso. E
espressamente fatta salva la risarcibilita del danno ulteriore, come previsto all’Art. 47, in aggiunta all'importo
delle penali applicate.

In ragione del rilevante interesse della Committente all’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni
gravanti sull’Appaltatore ai sensi del presente Capitolato (interesse correlato e motivato in relazione agli
standard di servizio pubblico assunti dalla Committente verso I'utenza e codificati nella Carta del Servizio) le
parti convengono di applicare una clausola penale, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1382 Codice Civile,
disciplinata come segue, e fatta salva la risarcibilitd del danno ulteriore.

Ad ogni singola ipotesi di violazione dei livelli di servizio riscontrata dal sistema informatico e/o dall’Ufficio del
DEC ¢ correlata una specifica penalita, secondo l'articolazione e con le conseguenze indicate nell’Elaborato

1.2 del presente Capitolato. La constatazione dell'inadempienza & effettuata, con atto scritto, dal DEC, se
possibile in contraddittorio con uno dei rappresentanti dell’Appaltatore individuati a norma dell’Art. 4 del
presente Capitolato. In caso di rifiuto o di impossibilita di contraddittorio con I’Appaltatore, il DEC da atto nel
relativo verbale del motivo del mancato contraddittorio.

L’Elaborato 1.2 del presente Capitolato riporta gli indicatori di performance (KPI) adottati per la misura dei
livelli di servizio e qualita (SLA) richiesti e la lista delle penalizzazioni individuate per ciascun indicatore censito.

La penale & applicata dal Responsabile del Procedimento, in corrispondenza dell’emissione degli Stati di
Avanzamento dei Lavori. Il Responsabile del Procedimento notifica all’ Appaltatore, in via amministrativa, a
mezzo di lettera raccomandata a/r o pec, le penali maturate nel periodo di competenza dello Stato di
Avanzamento dei Lavori, restando esclusa la necessita di avviso di costituzione in mora o procedimento
giudiziale.

La penale & addebitata al momento del pagamento della fattura: il DEC redige il Certificato di Pagamento per
i servizi eseguiti e la nota di addebito per le penali, il cui importo verra indicato il all'interno del certificato riferito
allo Stato di Avanzamento dei Lavori rispetto alla quale &€ maturata.
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La somma dovuta dall’Appaltatore per penali € riscossa sui crediti dell'impresa derivanti dal Contratto, ed &
detratta secondo capienza, procedendo con il seguente ordine:

= dai pagamenti dovuti all’Appaltatore;
= dalle ritenute a garanzia;
= dalla cauzione.

Qualora le voci di cui sopra risultassero insufficienti, la Committente avra diritto di rivalersi nei modi di legge.

Le penali complessivamente applicate non potranno comunque superare il 10% dell'importo totale dell'appalto,
con facolta di risoluzione di diritto del Contratto da parte della Committente in caso di superamento di detta
percentuale.

Art. 70 RECESSO DELLA COMMITTENTE
Il diritto di recesso della Committente & regolato dall’Art. 123 e I'Art. 11 dell’ Allegato 11.14 del Codice.

Art. 71 RECESSO PER FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

Il fallimento dell’Appaltatore e/o la sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali (quali liquidazione coatta e
concordato preventivo, salvo il caso di cui al’Art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267), costituisce causa di
risoluzione del Contratto. In tale ipotesi la Committente si riserva di procedere ai sensi dell’Art. 123 e I'Art. 11 dell’
Allegato 11.14 del Codice.

Art. 72 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) Risoluzione per fatto dell’Appaltatore

La Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r o pec,
indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile,
nei seguenti casi:

= violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

= accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale),
ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti nell’area di lavoro per I'attuazione delle misure
di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;

= frode o negligenza grave nella condotta dei lavori;

= sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o piu uno o piu dei requisiti di ordine
generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall’Artt. 94, 95, 96, 98 e Allegato
[1.10 del Codice dei Contratti Pubblici;

= ['Appaltatore non fornisca le attivita in conformita alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi
personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle
attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.

= sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di
riprendere I'esecuzione delle attivita, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della
Committente;

= venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per I'espletamento delle
prestazioni oggetto del Contratto;

= venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;

= compimento di reiterati atti lesivi del’'immagine della Committente o societa da essa controllate;

= ['Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza I'approvazione e/o I'autorizzazione scritta della
Committente, modifiche e/o variazioni alle attivita e/o al relativo progetto di esecuzione;

= violazione dell'obbligo di adozione del sistema di gestione informatica (Art. 18);

= mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale
dipendente (Art. 21);

= violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;
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mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto (Art. 26);
omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir

meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista (Art. 34);
violazione dell’ Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari (Art. 65);
inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della
criminalita organizzata nell’ Appaltatore o subappaltatore;

mancata informazione in merito ad atti di intimidazione nel corso del Contratto (Art. 81);
conseguimento di tre verifiche di conformita con giudizio insufficiente (Art. 66).

La Committente, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r o PEC,
indirizzata al Referente del Contratto, ha inoltre facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice
Civile, nei seguenti casi, da considerare “inadempimento importante”, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1455
Codice Civile:

reiterata e grave inosservanza alle direttive del Responsabile del Procedimento;
violazione degli obblighi generali (Art. 15);

violazione degli obblighi correlati al Servizio Pubblico (Art. 19);

violazione agli obblighi relativi al personale addetto alle attivita, o resistenza all’allontanamento dall’area
di lavoro di personale estraneo all’elenco presentato al DEC (Art. 20);
mancato superamento della verifica finale relativa agli obblighi preliminari e propedeutici alla consegna

dei servizi (Art. 22);
ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nell’adempimento degli obblighi successivi al perfezionamento del
Contratto (Art. 22);

reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel
presente Capitolato o nei suoi allegati (Art. 24);
violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva (Art. 31);

mancata presa in consegna delle attivita contrattuali o mancata presenza per la presa in consegna delle
attivita contrattuali (Art. 35);

accertata negligenza dell’Appaltatore nell’esecuzione delle attivita, tale da comprometterne in modo
rilevante la qualita o i tempi di esecuzione (Art. 40);
violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti (Art. 42);

mancata predisposizione delle sedi operative (Art. 89) e/o mancata disponibilita allaccesso alle sedi
operative/magazzini (Art. 43);
conseguimento di tre verifiche di conformita con giudizio insufficiente (Art. 66).

occultamento di gravi vizi e difetti;
raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all’ Appaltatore superiore al 10%

dell’ammontare netto del Contratto (Art. 69 e Art. 88);

raggiungimento della soglia di 60 punti di penalizzazione per violazione degli standard in materia di
sicurezza come previsto nell’Elaborato 1.2 del presente Capitolato;

violazione degli obblighi in materia di proprieta industriale e commerciale (Art. 74);

violazione agli obblighi in materia di privacy e riservatezza (Art. 75);
comportamenti illeciti sanzionati dal D.Igs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a

carico dell’Appaltatore dal modello di gestione (Art. 76);

mancata implementazione nel termine di 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto del sistema
di gestione informatica delle attivita come previsto dall’'Elaborato 1.3 del presente Capitolato (Art.82);
perdurante e continuativa inoperativita del sistema informatico — operativo - gestionale per oltre 5
(cinque) giorni consecutivi e comunque per un massimo di 20 (venti) giorni nell’arco complessivo
dell’anno, per fatti imputabili al’Appaltatore;

reiterato inadeguato o insufficiente utilizzo del sistema di gestione informatica, in maniera difforme dalle
istruzioni come previsto dall’Elaborato 1.3 del presente Capitolato (Art. 82).

Qualora I'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione
scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a
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10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla
Committente.

Trascorso inutiimente tale termine senza che I’Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facolta di
dichiarare la risoluzione del Contratto. Nella comunicazione di risoluzione, indichera il giorno in cui avra luogo
la riconsegna delle attivitd contrattuali e la constatazione dello stato di avanzamento dei servizi. Qualora
I’Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede
o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procedera alle constatazioni in presenza di due
testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sara
dovuto all’Appaltatore o al subappaltatore. E’ fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento del maggior
danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. Codice Civile e I'applicazione delle penali cosi
come disciplinate all’Art. 69 del presente Capitolato.

Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo € fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire
d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, i servizi e le attivita attinenti ad Ordinativi di Lavoro accettati e non
iniziati ovvero eseguiti soltanto parzialmente e comunque non ultimati secondo le prescrizioni date, ogni qual
volta I'Appaltatore non vi abbia provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso
la Committente dara notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r all'Appaltatore, quantificando il
lavoro, o I'attivita, da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziati i lavori da parte di altre imprese o
direttamente a cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.

In caso di risoluzione I’Appaltatore sara tenuto a proseguire le attivita, ai prezzi e alle condizioni contenute nel
Contratto fino a quando sara attivato un nuovo Contratto sostitutivo presso un terzo, e comunque per un
periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di
trasferimento delle attivita al soggetto che sara indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto
necessario a detto trasferimento.

In caso di risoluzione la Committente avra facolta di escutere la cauzione definitiva di cui all’Art. 31, nonché di
procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti idanni.

La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una
0 piu occasioni, costituira soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedira
di avvalersene in occasioni diverse.

2) Risoluzione per fatto della Committente

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, I'’Appaltatore
rinuncia a far valere rimedi risolutori e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere 'adempimento
delle prestazioni contrattuali da parte della Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento
del danno.

Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, I'Appaltatore potra agire per ottenere
'adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell’inadempimento protrattosi per oltre
30 (trenta) giorni dalla scadenza del relativo termine cosi come stabilito dal precedente Art. 60 e notificato
formale atto di messa in mora al Referente del Contratto, non sia seguita una bonaria composizione della
contestazione.
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Art. 73 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

In tutti i casi in cui I’Appaltatore perda la legittimazione a detenere i luoghi al medesimo consegnati per
'esecuzione del Contratto, anche a seguito di recesso o risoluzione del Contratto, I’Appaltatore si impegna a
rilasciare immediatamente i medesimi luoghi liberi e vuoti da persone e cose, in buono stato di manutenzione,
e nella piena disponibilita della Committente, rinunciando ad avvalersi della tutela possessoria, cautelare o di
provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualita di
detentore o co-detentore dell'area ove debba svolgersi I'attivita inerente al Contratto.

L’Appaltatore & altresi obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dell’opera nello stato in cui
si trova ed a rilevare tutte le attrezzature ed i macchinari di sua proprieta.

Rimanendo non ottemperati nel termine massimo assegnato gli obblighi di cui ai commi precedenti, faranno
carico all’Appaltatore tutti gli oneri e costi di pulizia e/o sgombero e/o le spese di custodia e di trasporto in altro
luogo che saranno effettuati dalla Committente, forfettariamente sin d’ora quantificati in un ventesimo
dell'importo contrattuale dei lavori.

| lavori regolarmente eseguiti saranno contabilizzati in base alle risultanze dell’'ultimo stato avanzamento lavori
secondo i prezzi e i corrispettivi contrattuali dedotte le penali e le spese sostenute.

Qualora all’avvenuta ultimazione il costo totale sostenuto dalla Committente per il completamento e la
complessiva esecuzione risulti superiore a quanto avrebbe dovuto essere riconosciuto all’Appaltatore, se detti
lavori fossero stati dallo stesso ultimati, '’Appaltatore dovra rifondere alla Committente il maggior costo e la
Committente avra diritto di trattenere tali maggiori oneri dalle somme ancora dovute all’Appaltatore, fermi
restando tutti gli altri diritti.

La Committente ha facolta di prelevare gli importi di cui alle maggiori spese dal deposito cauzionale e/o da
eventuali crediti dell’Appaltatore, salvo il risarcimento dei danni.
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TITOLO XiI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74 PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE

L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto,
licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per I'espletamento delle attivita, nonché per i
materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per 'esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo
non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.

L’Appaltatore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed
indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni,
modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per I'espletamento delle prestazioni, nonché per i materiali, i
procedimenti ed i mezzi utilizzati per I'esecuzione del Contratto stesso.

Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti
di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, I'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri
conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio,
compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni
(sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti,
anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorita giudiziarie, amministrative, da
organi arbitrali o da altre Autorita.

Nellipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facolta di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi
dell’Art. 1456 Codice Civile, fermo restando l'integrale risarcimento del danno subito.

L’Appaltatore prende e da atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi
opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale,
si intende trasferita in proprieta esclusiva alla Committente, la quale potra disporne per qualsiasi scopo, senza
che I'’Appaltatore possa pretendere alcun compenso a qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di
autore, proprieta industriale ed artistica etc.

Restano esclusi dalla titolarita della Committente tutti i marchi brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di
proprieta intellettuale relativi ai prodotti di mercato, cosi come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento
dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi agli interventi oggetto del Contratto, non potranno
essere né riprodotti né utilizzati dall’Appaltatore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con
caratteristiche analoghe senza specifica autorizzazione scritta della Committente.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto sopra stabilito fermo restando il diritto al
risarcimento del danno, la Committente avra facolta di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’Art.
1456 Codice Civile.

Art. 75 PRIVACY E RISERVATEZZA

| dati forniti dall’Appaltatore, obbligatori per le finalita connesse alla procedura di gara e per la stipulazione e
gestione del Contratto, saranno oggetto di trattamento da parte della Committente, anche con l'ausilio di
strumenti informatici, nel rispetto ed in conformita con le leggi vigenti e per le finalitad connesse al procedimento.

L’Appaltatore ha facolta di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Igs. n. 196/03.
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Qualora le attivita affidate comportino il trattamento di dati personali, di cui la Committente sia titolare, da parte
dell’Appaltatore, la Committente procedera con separato atto, alla nomina dell’ Appaltatore quale Responsabile
Privacy ai sensi dell’Art. 29 del D.Igs. 196/03.

L’Appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque
a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto, salvi gli obblighi
di comunicazione previsti da disposizioni normative.

L’Appaltatore & responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse,
nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di
riservatezza sopra individuati.

L’Appaltatore potra citare i termini essenziali del Contratto esclusivamente nei casi in cui cid fosse condizione
necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente si riserva la facolta di risolvere di diritto
il Contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Art. 76 OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/01

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Igs. n. 231/2001 in materia di responsabilita amministrativa degli
enti, come successivamente modificato e integrato, I'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'espletamento
delle attivita previste dal Contratto:

a) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria societa o
di una loro unita organizzativa;

b) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria societa;
c) isoggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti;
d) eventuali collaboratori esterni;

non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare
una responsabilita della Committente ai sensi del citato D.lgs.231/2001.

In particolare I'Appaltatore si obbliga a svolgere, e a far si che il proprio personale svolga I'attivita oggetto del
presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico
adottato dalla Committente in attuazione delle disposizioni di cui al D.Igs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. e del
quale I'Appaltatore dichiara di aver preso visione e conoscenza.

La violazione da parte dell'Appaltatore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o
anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, dara facolta alla Committente di risolvere di
diritto e con effetto immediato il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 Codice civile, fatto
salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

Qualora I'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Igs. 231/01, lo stesso dichiara di aver
posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi
nell'ambito di applicazione del D.Igs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne
e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di
responsabilita amministrativa degli enti.
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Art. 77 SPESE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto sara stipulato mediante atto pubblico notarile.

Le spese contrattuali, con I'esclusione della sola IVA, ivi comprese quelle di registrazione, nonché quelle
relative a tutti gli atti che occorreranno dalla consegna dei servizi sino alla loro verifica di conformita, sono
totalmente a carico dell’Appaltatore.

Art. 78 MISCELLANEA

L’eventuale tolleranza da parte della Committente dellinadempimento dell’Appaltatore ad una o piu
disposizioni del Contratto non costituira né potra essere interpretata come rinunzia della Committente ai diritti
alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento, che la Committente si riserva comunque di
far valere.

La Committente e I'’Appaltatore dichiarano che I'eventuale nullita, annullabilita o altra causa di invalidita di una
0 piu clausole del Contratto non comportera l'invalidita dell'intero contratto a patto che la Committente e
I'Appaltatore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente - e comunque entro 30 (trenta) giorni
dall’'accertamento delle cause di nullita, annullabilita o altra causa di invalidita - a sostituire le clausole che ne
sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente
valide e vincolanti.

E fatto divieto all'Appaltatore e a tutte le persone comunque interessate alla esecuzione delle opere, di
effettuare qualsiasi attivita a carattere pubblicitario in relazione alle stesse o alle installazioni ad esse contigue,
senza espressa autorizzazione scritta della Committente.

Tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali sono a carico dell’Appaltatore ad eccezione di quelle che fanno
carico alla Committente per legge.
Art. 79 FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa alla validita, interpretazione o all’esecuzione del Contratto verra deferita in via
esclusiva al Foro di Grosseto.
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PARTE Il. DISCIPLINA TECNICO - ESECUTIVA

TITOLO I. ONERI DELL’APPALTATORE

Art. 80 ADEMPIMENTI PRELIMINARI

L'Appaltatore ha I'obbligo di nominare il Referente del Contratto, al quale sara affidata la responsabilita tecnica
dei lavori da eseguire, e comunicarne il nominativo alla Committente nei tempi previsti dall’Art. 22 del presente
Capitolato.

Come meglio precisato all’Art. 4 del presente Capitolato, il Referente del Contratto/Direttore Tecnico sara il
soggetto che nelle forme e nei metodi di seguito indicati, ricevera gli ordini e le comunicazioni riguardanti i
lavori. Il Referente del Contratto dovra essere persona gradita alla Committente.

L'Appaltatore dovra inoltre nominare almeno un Direttore tecnico con conoscenza della legislazione sulla
sicurezza, contabilita dei lavori pubblici e uso corrente di strumentazioni informatiche, il quale dovra, in modo
continuativo, sovrintendere alla esecuzione dei servizi nei vari siti ed assicurare il costante collegamento con
i Tecnici della Committente.

L’Appaltatore dovra comunicare alla Committente, per il relativo benestare, i nominativi dei Tecnici Assistenti
ai lavori, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Ogni variazione dovra prontamente essere
notificata al Responsabile del Procedimento e al DEC.

L’Appaltatore dovra infine trasmettere al DEC una lista completa del personale che adibito allo svoglimento
dei servizi (con relative qualifiche), sia esso dipendente diretto dell’Appaltatore, dipendente da impresa sub-
appaltatrice od operatore di mezzi noleggiati a caldo, se ed in quanto preventivamente autorizzati; tale lista
dovra essere continuamente aggiornata ed integrata in modo da rispettare fedelmente la presenza del
personale operante.

L'Appaltatore dovra svolgere le attivita contrattuali, compresi gli interventi extra programmazione richiesti dalla
Committente, organizzandosi con i propri operatori senza poter richiedere compensi ulteriori a quelli previsti
nellElenco Prezzi (Elaborato 2.1 del presente Capitolato).

Art. 81 ONERI CONNESSI ALLA CONDUZIONE DELL’APPALTO

Sara a totale ed esclusivo carico e spesa dell'Appaltatore, dovendosi intendere interamente compensato con
i prezzi contrattuali, ogni altro onere sostenuto per consegnare i lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola
d'arte.

Si ribadisce che, gli oneri e gli obblighi di cui ai punti sottostanti, sono stati considerati nella definizione dei
prezzi del’Elenco (Elaborato 2.1 del presente Capitolato), pertanto I'’Appaltatore non potra al riguardo
sollevare eccezione alcuna o avanzare domande per compensi particolari.

In particolare, a titolo non esaustivo, I'Appaltatore ha I'obbligo di:

a) nominare il Direttore Tecnico di riferimento per [I'appalto, il tecnico con la funzione di
Consuntivatore/Pianificatore ed i Preposti che dovranno essere professionalmente competenti anche
sulle problematiche della sicurezza. Il Preposto dovra essere costantemente presente in tutte le fasi di
lavoro; il Direttore Tecnico ed il Preposto dovranno inoltre sovrintendere alla esecuzione dei lavori nel
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b)

d)

e)

g)

h)

m)

0)

pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro, delle previsioni del DUVRI e delle
indicazioni del DEC,;

redigere un documento di valutazione dei rischi specifici delle attivita oggetto dell’appalto per quanto
attiene alle proprie scelte autonome ed alle relative responsabilita nell’organizzazione delle attivita
lavorative;

redigere per particolari Ordinativi di Lavoro, prima dell’inizio dei lavori, eventuali proposte integrative per
'aggiornamento del DUVRI;

mettere a disposizione della Committente un numero di propri dipendenti per ogni giornata lavorativa dal
lunedi al sabato compreso, in grado di effettuare tutti gli interventi necessari al soddisfacimento degli
obblighi derivanti dal rispetto degli standard qualitativi richiesti alla Committente dalla Carta del
Servizio Idrico Integrato;

risarcire a terzi eventuali danni che avessero a verificarsi in conseguenza dei lavori in atto, ed assumersi
gli oneri relativi alla loro riparazione;

provvedere alla accurata segnalazione ed alla recinzione delle aree di lavoro, con barriere rigide del tipo
a cancelletto con fascia rifrangente; all'applicazione della segnaletica di sicurezza di qualunque tipo in
osservanza al Nuovo Codice della Strada, alla idonea protezione dal traffico veicolare in prossimita delle
attivita in corso di esecuzione fino alla loro completa ultimazione. Tutto cio allo scopo di prevenire qualsiasi
situazione di pericolo;

tenere efficiente un posto fisso di recapito (e-mail, telefono su linea fissa, cellulari etc.) tale da garantire,
in breve tempo ed in qualsiasi momento del giorno e della notte, I'organizzazione e la fornitura di squadre
dotate dei mezzi d'opera necessari;

essere in grado di ricevere le comunicazioni ed i singoli Ordinativi di Lavoro attraverso flussi informatici
provenienti dai sistemi della Committente 24 h su 24 per 365 giorni all’'anno;

effettuare le comunicazioni inerenti il Contratto e rendicontare i lavori svolti sempre tramite flussi informatici
che alimentano direttamente i sistemi della Committente;

eseguire in qualsiasi momento ed in qualunque condizione atmosferica gli interventi richiesti dalla
Committente;

richiedere ed ottenere le autorizzazioni, prima della consegna dei lavori, per I'attivita temporanea che
utilizza macchinari ed impianti rumorosi in deroga ai limiti stabiliti dalla Legge 26 ottobre 1999 n. 447
“Legge Quadro sullinquinamento acustico”, nonché adempiere a proprio carico quanto disposto dai
regolamenti comunali vigenti in merito a normative sul rumore;

osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti in vigore o che
potranno essere emanati nel corso del Contratto, relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro,
alligiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi e dei reduci di guerra, alle previdenze varie per la
disoccupazione involontaria, la tubercolosi, nonché la tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori.
L'Appaltatore dovra in ogni momento ed a semplice richiesta della Committente, dimostrare di aver
provveduto a quanto sopra;

adottare all'interno delle aree di lavoro, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e
l'incolumita degli operai e delle persone addette ai lavori, dei terzi, nonché per evitare danni alle opere ed
ai beni pubblici e privati;

provvedere, se richiesto, a tutte le spese di Contratto (bollo, registrazione, copie, stampa, etc.) con la sola
esclusione degli oneri fiscali, ed alle spese di bollo per la documentazione tecnico-contabile
eventualmente prevista;

predisporre tutta la documentazione necessaria per la presentazione, ottenimento e ritiro dei permessi ed
autorizzazioni necessari all'esecuzione dei servizi da parte degli Enti preposti richiesti nei tempi e modi
stabiliti dalla Committente, incluso il pagamento della Tassa/Canone di Occupazione Suolo Pubblico e/o
dei diritti di segreteria. Per effetto della sottoscrizione del Contratto, I'’Appaltatore & autorizzato a
presentare domanda di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico in nome e per conto della
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Committente. A tal fine I'Appaltatore dovra previamente comunicare alla Committente il nominativo del/dei
soggetto/i dal medesimo abilitati a sottoscrivere le domande di autorizzazione. E’ previsto, con
contabilizzazione separata, il rimborso dei costi sostenuti per la Tassa/Canone di Occupazione Suolo
Pubblico. Allatto della richiesta dei permessi la Committente definisce il tempo occorrente per la
esecuzione dei servizi e quindi la durata massima pianificata dell’Occupazione del Suolo Pubblico. La
Committente non riconoscera indennizzo per tassa/canone di Occupazione di suolo pubblico relativo ai
periodi eccedenti quelli pianificati qualora dovuti a ritardi dell’ Appaltatore.

p) provvedere all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie all’accesso degli automezzi impiegati
dall’Appaltatore per servizi da eseguirsi nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL);
q) predisporre e trasmettere tutta la documentazione necessaria agli enti preposti al controllo per la sicurezza

sul lavoro secondo i modi e le procedure prescritti dagli stessi enti, garantendo la compatibilita con i flussi
di informazione verso la Committente;
r) provvedere alla assunzione di tutte le informazioni utili presso gli Enti proprietari e/o gestori, relative ai
servizi aerei o collocati nel sottosuolo per evitare in corso d'opera eventuali danneggiamenti e/o incidenti;
S) eseguire i saggi preventivi necessari per verificare la posizione effettiva dei sotto servizi esistenti;

t) sostenere le spese per le operazioni di verifica di conformita, escluso I'onorario per il DEC;
u) provvedere all'apposizione, nell'lambito dell’area di lavoro, di appositi cartelli con I'indicazione dei lavori e

di tutte le indicazioni che saranno prescritte dal DEC.

v) eseguire la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, deviazioni provvisorie di strade
pubbliche o private, etc. e comunque tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi
pubblici e privati e la continuita dei corsi d'acqua;

w) provvedere, a servizi ultimati ed entro il termine stabilito dal DEC, allo sgombero di ogni opera provvisoria,
dei detriti, dei macchinari, dei materiali non impiegati, alla pulizia della carreggiata stradale interessata dai
lavori e allo spargimento di sale per evitare il formarsi di ghiaccio sulla carreggiata stradale in previsione
di temperature inferiori agli zero gradi centigradi;

x) fornire alla Committente specifica monografia per ogni Ordinativo di lavoro contenente:

- il rilievo fotografico dei luoghi preliminarmente all’avvio delle lavorazioni oggetto dell’affidamento
regolato dal presente capitolato;

- la documentazione fotografica giornaliera delle varie fasi di lavorazione tale da rilevare con chiarezza
le modalita di esecuzione, i mezzi impiegati, le misure e I'estensione dei lavori;

- la documentazione attestante la corretta gestione ambientale (Formulari, DDT, etc.);

In caso di mancanza o incompletezza della documentazione sopra richiamata, non si procedera alla
contabilizzazione del corrispondente Ordinativo di Lavoro nello stato di avanzamento di competenza.
Prima della verifica di conformita I'’Appaltatore dovra predisporre un documento informatico unitario. Il
Certificato di conformita non sara emesso fino alla consegna del suddetto documento.

y) adottare nell’esecuzione dei lavori, i DPI previsti dal DUVRI e dalle norme vigenti in materia di igiene e
sicurezza del lavoro. In particolare, qualora necessario, ottemperare a quanto prescritto dal D.lgs. 81/2008
e dal DPR 177/2011 in materia di lavori in luoghi confinati;

z) ottemperare a quanto stabilito dall'Art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici in materia di subappalto ed in
particolare:
- presentare alla Committente copia della documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti

previdenziali;

- provvedere allaggiornamento dei cartelli nell’area di lavoro.

aa) eseguire interventi in condizioni disagiate (pioggia o neve, in presenza di acqua, etc.) e/o in situazioni
particolari (lavori su ponti, etc.) senza diritto ad ulteriori compensi;

bb) ottemperare a tutto quanto previsto nel DUVRI;

cc) provvedere a segnalare alla Committente i lavori che possono presentare potenziali situazioni di pericolo
svolti da altre imprese che operano per conto di terzi o della Committente;

dd) dotare i propri dipendenti, impegnati nella realizzazione delle attivita contrattuali, di tesserino di
riconoscimento con fotografia. Tale obbligo & esteso a tutte le imprese subappaltatrici;
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ee) informare immediatamente la Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti
nel corso del Contratto con la finalita di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La violazione di
tale obbligo costituisce causa di risoluzione del Contratto;

Si intendono altresi comprese nel corrispettivo contrattuale e percid a carico dell'Appaltatore:

= e spese per l'impianto, la manutenzione, la custodia diurna e notturna delle attrezzature necessarie per
lo svolgimento dei servizi in appalto e l'illuminazione dei luoghi di lavoro nelle ore notturne quando
occorrente, con esclusione delle opere relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

= le prestazioni dei rilevatori, nonché gli attrezzi e gli strumenti per tracciamenti, misurazioni e rilievi;

= |a predisposizione di tutti gli elaborati che si rendessero necessari per eventuali procedure autorizzative
propedeutiche all’avvio dei servizi, compresi gli onorari per i professionisti eventualmente necessari;

= |a predisposizione di tutta la documentazione richiesta per il rilascio dei permessi, autorizzazioni, pareri,
nulla osta, etc. necessari per 'esecuzione dei lavori;

= o svolgimento delle pratiche presso gli enti preposti (consegna, istruttoria e ritiro) per I'ottenimento dei
permessi, autorizzazioni, pareri, nulla osta, etc. necessari per I'esecuzione dei lavori;

= i maggiori oneri derivanti dall’esecuzione di determinati lavori con turni continuativi nell'intero arco delle
24 ore giornaliere, nei giorni festivi, e dall'utilizzo di mezzi e attrezzature con emissioni sonore adeguate
ai valori fissati dalle norme di Polizia urbana;

= e spese per trasporto a pié d’opera di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;
= e spese per il carico, il trasporto e lo scarico a pié d’'opera dei materiali e attrezzature eventualmente

forniti direttamente dalla Committente;

= |e spese per attrezzi e opere provvisionali e per altro quanto occorra alla esecuzione dell’attivita a regola
d’arte;

= e spese per le vie di accesso all’area di lavoro, compresi gli oneri per la rimozione delle vetture in sosta;

= |e spese per passaggio, occupazioni temporanee, risarcimento di danni, abbattimento di piante, depositi
od estrazioni di materiali;

= le spese per I'acquisizione delle certificazioni dei materiali e apparecchiature occorrenti per I'esecuzione
dei servizi;

= Le spese per la raccolta, selezione, gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in ogni fase di esecuzione
dei servizi ordinati.

Art. 82 GESTIONE INFORMATICA DEL FLUSSO DI LAVORO

La Committente si avvale del sistema SAP per la gestione e la rendicontazione della propria operativita.

La Committente provvedera, prima della consegna dei lavori, a noleggiare ed installare sulle apparecchiature
dell’Appaltatore (la cui dotazione dovra essere conforme alle specifiche di cui allElaborato 1.3) il proprio
software gestionale e a formare adeguatamente il personale addetto dell’ Appaltatore per 'uso del medesimo
secondo le specifiche previste dal presente Capitolato.

E’ specifico onere dell’Appaltatore, che ne assume I'obbligo con la sottoscrizione del Contratto, interfacciarsi
con la Committente attraverso il medesimo sistema informatico sia per il ricevimento degli Ordinativi di Lavoro,
sia per tutte le comunicazioni operative inerenti la gestione del Contratto. Tale attivita ha lo scopo precipuo di
gestire e monitorare in tempo reale tutte le attivita poste in campo per la gestione del Servizio Idrico Integrato
ed assume carattere di primaria importanza nel presente Contratto.

| contenuti tecnici ed organizzativi relativi allimplementazione, utilizzo e dotazione del sistema di gestione
informatica del flusso di lavoro sono riportati e descritti nell’Elaborato 1.3 del presente Capitolato.
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L’Appaltatore dovra operare esclusivamente avvalendosi del sistema di gestione informatica dell’appalto.

Come gia espresso nel precedente Art. 18 del presente Capitolato, durante lo svolgimento dell’Appalto, la
Committente siriserva la possibilita di effettuare aggiornamenti tecnologici e funzionali del sistema informatico
operativo gestionale descritto nellElaborato 1.3 del presente Capitolato, senza che questo comporti la
sospensione, anche temporanea, degli obblighi dell’ Appaltatore. Qualora gli aggiornamenti abbiano impatto
sulle funzioni rese disponibili agli operatori dell’Appaltatore, la Committente procedera a pianificare con
congruo anticipo e ad organizzare opportune sessioni di collaudo con I'Appaltatore stesso.

Per I'attivazione e la messa in produzione del sistema viene assegnato all’Appaltatore un termine massimo di
90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, che decorreranno dalla data di stipula del Contratto secondo le
modalita e le tempistiche previste dall’Elaborato 1.3 ed all’Art. 22 del presente Capitolato.

La Committente, al fine di verificare la corretta implementazione del sistema di gestione informatica delle
attivita, effettuera una serie di test funzionali di avvio per verificare il corretto funzionamento delle procedure
attivate dall’Appaltatore, secondo le modalita illustrate nell’Elaborato 1.3 del presente Capitolato. Qualora detti
test abbiano esito negativo, la Committente invitera I’Appaltatore a rimuovere i difetti e/o le criticita riscontrate,
entro un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni. Il sistema dovra comunque essere utiimente
completato, testato e pronto ad entrare in funzione entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla
sottoscrizione del Contratto, sotto pena di risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile
(vedi Art. 72 del presente Capitolato).

In ogni caso, la mancata attivazione e messa in produzione del sistema sopraccitato nei tempi e con le modalita
stabilite dal presente Capitolato per qualunque causa non imputabile alla Committente, comporta
'applicazione delle penali, come previsto all’Art. 69 del presente Capitolato. Tali penali, verranno detratte
all’'atto della emissione dei singoli Stati di Avanzamento dei Lavori o dalla cauzione, senza che I'Appaltatore
possa obiettare nulla a tale proposito. Con la sottoscrizione del Contratto I’Appaltatore accetta ed assume la
presente specifica prescrizione.

La procedura a cui si deve uniformare I’Appaltatore prevede quanto segue:

1) la Committente deve effettuare la richiesta di intervento all’Appaltatore mediante flussi informatici,
utilizzando i sistemi (portale online) che la Committente mettera a disposizione (WFM - SAP);
2) I'’Appaltatore deve essere in grado di ricevere le comunicazioni ed i singoli Ordinativi di Lavoro attraverso
flussi informatici mediante il portale online messo a disposizione dalla Committente;
3) I'Appaltatore & tenuto parimenti ad effettuare le comunicazioni inerenti le attivita operative previste dal
Contratto e rendicontare i lavori svolti sempre tramite flussi informatici, mediante il portale online messo a
disposizione che alimenta direttamente i sistemi della Committente (WFM - SAP);
4) I'Appaltatore € tenuto a dare evidenza, attraverso il portale, della pianificazione di dettaglio di tutti gli
interventi in modo che la Committente possa organizzare e schedulare le proprie risorse demandate al
controllo ed alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni e possa organizzare le attivita che di
volta in volta si rendessero necessarie. Queste attivita ricadono tra le mansioni della figura del
Consuntivatore/Pianificatore che I'impresa dovra predisporre all'interno del proprio organico cosi come
gia indicato al precedente Art. 57.
5) I'Appaltatore € tenuto in tempo reale a dare visibilita circa:
= la posizione delle proprie squadre operative, attraverso un sistema di geolocalizzazione;
= |a composizione, in termini di operai (nominativi e qualifica), attrezzature e mezzi (targa e tipo) delle
singole squadre e cid anche ai fini di verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza sul
lavoro;

= il cambiamento di stato dei singoli Ordinativi di Lavoro assegnati (in viaggio, sul posto, in esecuzione,
etc.);
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= |e procedure di sicurezza attivate per ogni singolo intervento o che intende proporre al DEC per la
eventuale integrazione del DUVRI.
6) I'Appaltatore deve utilizzare sistemi di ottimizzazione della assegnazione/schedulazione degli interventi a
ciascuna squadra finalizzati a garantire la massima efficacia/efficienza operativa nel pieno rispetto dei livelli
di servizio indicati nellElaborato 1.2 del presente Capitolato.

Per quanto sopra, I'’Appaltatore deve dotarsi di idonei apparati mobili per:

= laricezione e la gestione e rendicontazione in campo, in tempo reale, delle comunicazioni e degli Ordinativi
di lavoro assegnati;

= la visualizzazione della cartografia messa a disposizione dell’Appaltatore medesimo da parte della
Committente.

Ai fini della organizzazione e gestione dei processi I'’Appaltatore, senza riconoscimento di ulteriori compensi,
deve:

a) dotare il caposquadra di ogni squadra operativa del dispositivo mobile per la ricezione degli Ordinativi di
Lavoro emessi dalla Committente ed assegnati alla squadra dall’Appaltatore, al fine di rendere evidenza
dello stato dell’Ordinativo (in viaggio, sul posto, in esecuzione, etc.) e di aggiornare in tempo reale le
informazioni richieste dal sistema e segnalare le eventuali problematiche sorte in fase esecutiva;

b) dotare il caposquadra di ogni squadra operativa delle attrezzature necessarie al fine di riportare sul singolo
Ordinativo di Lavoro assegnato le indicazioni richieste (vedi Elaborato 1.3 del presente Capitolato) ed in
particolare:
= georeferenziazione dell'intervento sul sistema cartografico messo a disposizione dell’Appaltatore;

= fotografie dell'intervento per ciascuna fase;

c) eseguire e documentare sul dispositivo mobile le eventuali manovre sugli organi di chiusura del Servizio
Idrico Integrato nelle zone di intervento, previa indicazione del DEC. A tale proposito & fatto esplicito divieto
all’Appaltatore di effettuare manovre sugli organi di chiusura del servizio idrico integrato senza avere
preventivamente ricevuto il relativo ordine;

d) rispettare i tempi di intervento che la Committente ha indicato nei singoli Ordinativi di Lavoro (data di inizio,
data di fine, priorita) e darne evidenza sul dispositivo mobile;
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Art. 83 DISCIPLINA PROCEDURALE TRANSITORIA

L’Appaltatore dovra operare esclusivamente avvalendosi del sistema di gestione informatica dell’appalto di cui
all’Art. 82 del presente Capitolato.

In casi eccezionali e/o in caso di temporaneo non funzionamento del sistema di gestione informatica di cui al
precedente Art. 82 e fino al ripristino della procedura ivi descritta, il DEC pud disporre che le attivita di cui al
presente Capitolato siano svolte secondo le modalita procedurali disciplinate come segue:

registrazione di tutti gli Ordinativi ricevuti verbalmente dalla Committente, del nominativo del richiedente,
della notifica via pec degli stessi, entro la mattina successiva dalla richiesta di intervento, al fine
dell’emissione dei relativi Ordinativi di Lavoro che potra avvenire nei 5 (cinque) giornisuccessivi.
segnalazione al DEC, via pec, immediatamente e durante le lavorazioni di eventuali richieste di prestazioni
particolari da compensare a misura; la mancata segnalazione comportera il mancato riconoscimento della
lavorazione stessa nella contabilita lavori.

comunicazione alla competente Amministrazione Comunale e alla Committente via PEC del giorno di
inizio degli servizi che si svolgono su area pubblica;

comunicazione alla competente Amministrazione Comunale e alla Committente via PEC del giorno di
ultimazione dei servizi su area pubblica ai fini del calcolo delle eventuali tasse di occupazione del suolo
pubblico.

consegna, entro la prima settimana di ogni mese, di tutti gli Ordinativi di Lavoro eseguiti nel mese
precedente, debitamente verificati e accompagnati da un elenco riepilogativo degli Ordinativi stessi e delle
relative attivita e misure.

richiesta, entro il giorno successivo a quello di consegna dell’Ordinativo di Lavoro, delle eventuali
ordinanze e autorizzazioni necessarie relative a interventi programmabili.

impegno a non divulgare i dati personali di cui ’Appaltatore potesse venire a conoscenza a causa dei
lavori da svolgersi.

trasferimento dei dati cartacei raccolti sul sistema informatico, non appena disponibile.
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TITOLOI. ESECUZIONE CONTRATTO

Art. 84 SVILUPPO LAVORI

L’Appaltatore, avvalendosi di mezzi propri e di personale tecnico assunto alle sue dirette dipendenze, assume
'obbligo di garantire il servizio nel pieno rispetto delle normative in vigore, con gestione a proprio rischio ed in
relazione a quanto indicato nel presente CSA, con particolare riferimento alle varie fasi di caricamento,
trasporto e smaltimento che contraddistinguono il servizio stesso. Nello specifico si prevedono le seguenti
tipologie di servizio a titolo non esaustivo:

a)

b)

d)

e)

f)

esecuzione di operazioni di stasatura e lavaggio (tramite I'uso anche combinato di canal-jet e vuotometro)
di condotte fognarie; pulizia di impianti di sollevamento, compreso lo smaltimento negli impianti gestiti
dalla Committente, salvo circostanze particolari, che potranno prevedere il conferimento a terzi, previo
nulla osta della Committente;

aspirazione di fanghi e/o liquami da vasche di depuratori biologici e/o chimico—fisici o da potabilizzatori, o
acque di lavaggio di vasche o di altre infrastrutture funzionali all’erogazione di acqua potabile, al fine di
garantire la normale funzionalita degli impianti, compreso lo smaltimento negli impianti gestiti dalla
Committente, salvo circostanze particolari, che potranno prevedere il conferimento a terzi, previo nulla
osta della Committente;

apposizione della segnaletica necessaria, secondo il Codice della Strada e/o i permessi e le ordinanze
derivanti dai regolamenti comunali, provinciali, ecc., per la delimitazione dell’area di lavoro e la regolazione
del traffico;

compilazione corretta dei formulari relativi ai rifiuti prodotti, con inserimento foto all’interno dell’Ordine di
lavoro; in caso di conferimento a terzi, I'’Appaltatore avra I'onere di far pervenire alla Committente le copie
dei formulari di pertinenza della stessa, anticipando i dati di verifica del peso a destino (bindella);

pesatura dei mezzi per la verifica del peso conferito; la pesatura potra essere eseguita presso I'impianto
di destinazione, se dotato di pesa, ovvero — se ne fosse sprovvisto — presso gli impianti pubblici di pesatura
situati in prossimita del punto di conferimento. Per il corretto espletamento della pesatura occorre fare
riferimento al’Elaborato 1.4 “Procedura operativa peso rifiuti liquidi” allegato al presente C.S.A.

Pulizia finale delle aree e delle sedi stradali interessate dai lavori e smantellamento della segnaletica.

MODALITA OPERATIVE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1)

2)

3)

4)

Il giovedi, entro le ore 12.30, la Committente invia il programma dei servizi previsto per la settimana
successiva;

Il venerdi, entro le ore 12.00, I'’Appaltatore invia la conferma del programma dei servizi per la settimana
successiva, specificando i mezzi, destinatari e l'orario di inizio di ogni servizio; detto programma
settimanale sara controllato dalla Committente, che provvedera successivamente a caricarlo su sistema
informatico;

L’Appaltatore ha I'obbligo di comunicare giornalmente, entro le ore 16,00, con le modalita informatiche
previste e, se richiesto dal DEC, anche a mezzo email, I'elenco di tutti i servizi in corso e programmati per
il giorno successivo; tale elenco dovra indicare per ogni singolo servizio, il mezzo e le dotazioni impiegate,
oltre al riferimento telefonico del Pianificatore dell'Impresa.

Il programma settimanale di cui al punto precedente stabilisce il numero minimo di mezzi richiesti da
Committente per la settimana successiva.
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5) Le Parti siimpegnano a non modificare, salvo casi di provata emergenza, il Programma settimanale:

a. Richieste di modifica del programma per comprovata emergenza da parte della Committente
dovranno essere tempestivamente comunicate via telefono e confermate per iscritto via email.

b. Richieste di modifica da parte dell’Appaltatore, dovranno essere comunicate tempestivamente
alla Committente ed avranno effetto solo previa approvazione di quest'ultima.

Nulla potra essere imputato alla Committente qualora il programma venga modificato per una delle seguenti
motivazioni:

¢ annullamento del servizio;

e richieste aggiuntive di ritiro;

e variazioni della natura del rifiuto.

| servizi dovranno essere, di norma, realizzati rispettando i tempi indicati nel’Elaborato 1.2 del presente
Capitolato. Gli_interventi richiesti in regime di Pronto Intervento dalla Committente dovranno essere
iniziati entro 2 (due) ore dopo la comunicazione di richiesta e prosequiti senza interruzione sino al
conseguimento del ripristino del reqolare servizio all’utenza.

Tutti gli interventi dovranno essere completati nei termini stabiliti nell'ordinativo, ed in caso di inadempienza,
I'Appaltatore sara passibile delle penalita previste all’Art. 69 del presente Capitolato.

Le lavorazioni dovranno essere eseguite con personale e mezzi adeguati alla durata ed all’importanza del
servizio in modo da garantirne il compimento entro i termini stabiliti e secondo le indicazioni impartite.

Il personale impiegato nel servizio & tenuto a provare la propria identita. A tale fine I'Appaltatore assume
I'obbligo di fornire i propri dipendenti, aventi accesso agli impianti aziendali, di un apposito documento di
identificazione munito di fotografia dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle sue
dipendenze dirette. Il documento di identificazione dovra essere in possesso dell’addetto al servizio ed essere
esibito al rappresentante della Committente che svolgera funzioni di controllo. Analogo obbligo vale anche per
gli eventuali subappaltatori, dei quali I'Appaltatore rimane responsabile.

Il servizio dovra essere eseguito con tutte le precauzioni necessarie ad evitare che ne possano derivare
danneggiamenti agli impianti o alle reti gestite dalla Committente.

Per gli accessi alle aree interessate dalle prestazioni, attraversanti proprieta private, si dovranno adottare tutte
le cautele atte ad evitare di arrecare danni che comunque saranno a carico dell'Impresa, cosi come saranno
a carico dell'lmpresa i maggiori oneri corrispondenti. In ogni caso I'lmpresa deve eseguire gli interventi richiesti
secondo le modalita che verranno di volta in volta stabilite dal DEC, negli orari che saranno indicati e con tutte
le soggezioni dipendenti dalle circostanze sopra citate.

Nei casi in cui I'esecuzione di determinate attivita da parte dell’Appaltatore sia possibile solo con la messa
fuori esercizio di infrastrutture esistenti, 'lmpresa dovra richiederlo per iscritto, indicando la presumibile durata
del fuori servizio stesso e potra eseguire quelle attivita solo dopo averne ricevuto specifica autorizzazione.

L’autorizzazione non esime I'lmpresa dall’obbligo di fare ricorso a qualsiasi accorgimento tecnico o misura
precauzionale atto a salvaguardare l'incolumita del suo personale o I'insorgere di danni a persone o cose.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero verificare danni ai siti oggetto di intervento, I'lmpresa dovra
provvedere a darne immediato avviso scritto ai proprietari dei beni interessati ed agli enti proprietari degli
impianti.

Nei confronti dei soggetti danneggiati I'unica responsabile rimane I'lmpresa, rimanendo del tutto estranea la
Committente da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.
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Art. 85 CONTABILITA

La contabilita verra tenuta con sistemi informatici, nel rispetto dei principi desumibili dalla normativa tempo
per tempo vigente.

Ogni onere inerente e conseguente relativo agli atti contabili ed amministrativi tenuti dalla Direzione del
Servizio € a carico dell'lmpresa.

Le osservazioni e le eventuali riserve dell'Appaltatore sui documenti contabili dovranno essere scritte, pena
la decadenza, nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. L'Appaltatore, fatte valere nel modo
suddetto le proprie ragioni durante il corso dei lavori, sara tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle
disposizioni della Committente senza sospendere o ritardare I'esecuzione delle opere appaltate.

La rilevazione delle misure sara effettuata in contraddittorio fra le parti.

L’Appaltatore prende atto ed espressamente accetta quanto segue: al fine di garantire I'ottimale controllo
contabile dell’appalto, I'’Appaltatore si impegna, senza alcuna eccezione, a fornire alla Direzione Lavori la
propria proposta di contabilita di ciascun intervento, tramite caricamento della stessa sul sistema informatico,
con un ritardo temporale dalla data di completamento dell’intervento tale da garantire il rispetto dei
vincoli descritti al precedente Art. 57.

Qualora tale proposta di contabilita non dovesse pervenire entro tale termine alla Stazione Appaltante, per
cause non imputabili alla stessa, verra applicata la penalita descritta nell’Elaborato 1.4 facente parte
integrante e sostanziale del contratto. Tali penalita verranno decurtate dal certificato di pagamento riferito al
SAL in cui gli Ordinativi di lavoro verranno inseriti.

Qualora, inoltre, il ritardo nell’inserimento dovesse superare i 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di termine
dellintervento, la Direzione Lavori si riserva, a suo insindacabile giudizio, di inserire in contabilita, in via
definitiva, I'intervento con il corrispettivo previsto dal’lEPU per la lavorazione preventivata nell’ordinativo di
lavoro. Per tali occorrenze, I'Appaltatore rinuncia espressamente a pretendere compensi aggiuntivi e ad
apporre riserve.

Art. 86 ORARIO NORMALE E FESTIVO

In generale, salvo diversa richiesta della Committente, tutte le lavorazioni oggetto del Contratto dovranno
svolgersi nel normale orario lavorativo dalle ore 6.00 alle ore 22.00 dal lunedi al venerdi.

Per orario festivo si intende esclusivamente quello tra le ore 0.00 € le ore 24.00 della Domenica e delle Festivita
individuate dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per imprese affini.

In caso di prestazioni extra programmazione effettuate in orario feriale/festivo e/o diurno/notturno, saranno
applicati i prezzi aggiuntivi (Diritti di Intervento) previsti nel’Elaborato 2.1 del presente Capitolato.
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TITOLO lil. QUALITA’ DEL SERVIZIO E PENALI

Art. 87 QUALITA DEL SERVIZIO

La qualita del servizio reso dall’Appaltatore & strettamente connessa con gli standard di qualita prescritti al
Gestore del servizio Idrico integrato e definiti dagli standard di servizio ed organizzativi contenuti nei documenti
tecnici allegati alla convenzione di affidamento del servizio idrico per il territorio servito di cui allArt. 9 del
presente Capitolato. In particolare ai fini del rispetto della qualita del servizio offerto € necessario che il gestore
del servizio ldrico garantisca il rispetto degli standard di qualita offerti attraverso la Carta dei Servizi.

Le prescrizioni e gli obblighi assegnati all’Appaltatore nel presente Capitolato sono vincolanti al
soddisfacimento del rispetto della qualita del servizio offerto.

Nell’Elaborato 1.2 del presente Capitolato si riportano gli indicatori di performance adottati per la misura dei
livelli di servizio e qualita richiesti e la lista delle penalizzazioni individuate per ciascun indicatore censito in
caso di mancato rispetto degli standard previsti.

Inoltre, nell’ambito delle procedure operative adottate dalla Committente per la gestione e monitoraggio di tutte
le attivita poste in campo per la gestione del servizio idrico integrato, si prevede di eseguire, a campione,

Le verifiche si estendono al rispetto dei tempi di esecuzione previsti nei relativi ordinativi di lavoro vincolati al
soddisfacimento degli standard di qualita del servizio idrico integrato.

I controlli di qualita e tipologia dei lavori eseguiti verranno pianificati attraverso I'attivazione, mediante lo
strumento informatico di programmazione dei lavori in uso, di verifiche a campione a data prefissata posticipata
rispetto I'esecuzione dei lavori ordinati.

Art. 88 PENALI PER MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO

In caso di mancato rispetto dei parametri fissati per ciascuno degli Indici di Performance (IP) dei rispettivi Livelli
di Servizio (SLA) definiti nel’Elaborato 1.2 si applicano le penali previste nello stesso con i criteri di cui all’Art.
69.
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TITOLO IV. SEDI OPERATIVE, MAGAZZINI, PERSONALE MEZZI ATTREZZATURE E
MATERIALI

Art. 89 SEDI OPERATIVE

In linea con quanto previsto al precedente Art. 22 del presente Capitolato, entro 30 giorni naturali e
consecutivi_decorrenti_dall’avvenuta_aqgiudicazione definitiva efficacie del contratto, I'Appaltatore
dovra provvedere ad allestire obbligatoriamente, sul territorio di uno dei Comuni in cui la Committente
gestisce il Servizio Idrico Integrato (facente parte della lista dei Comuni oggetto dell’Appalto), almeno N° 1
sede operativa opportunamente attrezzata a svolgere le funzioni di centro di coordinamento, pianificazione
interventi, consuntivazione interventi e ricovero mezzi.

Dette strutture dovranno essere ubicate sul territorio in maniera adeguata al soddisfacimento degli standard
del servizio richiesto.

La mancata dimostrazione di quanto richiesto entro il termine stabilito dara diritto alla Committente alla
risoluzione del contratto e I'incameramento del deposito cauzionale.

Art. 90 PERSONALE E MEZZI

L’Appaltatore dovra fornire al proprio personale i dispositivi di protezione previsti dal D.lgs. 81/2008 e dal
DUVRI e tutto cid che la Committente potra richiedere per la buona esecuzione dei lavori e I'incolumita degl
addetti ai medesimi e dei terzi, per garantire I'integrita delle proprie opere e dei beni pubblici e privati.

In particolare per alcune delle attivita contrattuali il personale impiegato dovra essere in possesso dei requisiti
di cui al D.Igs. 81/2008 e al D.lgs. 14/09/2011 n. 177, poiché il lavoro pud essere oggetto di attivita che si
svolgeranno in luoghi confinati. In merito I'impresa dovra possedere:

= Copia del certificato attestante la partecipazione del proprio personale a corsi di formazione per utilizzo
DPI di 3° categoria (cinture di sicurezza, imbracatura, maschere, autorespiratore, etc.);

= Copia del certificato attestante la partecipazione del proprio personale ai corsi di formazione per gli
addetti al Primo Soccorso, Antincendio e Gestione delle Emergenze;

In considerazione della natura delle attivita oggetto del Contratto, I'Appaltatore dovra comunicare al DEC, al
fine di consentire le necessarie verifiche, la dotazione dei mezzi e la composizione e numero delle squadre
tipo necessarie all’esecuzione delle attivita, nel rispetto dei valori minimi indicati nel seguente Art. 91.

Le verifiche del DEC relative alla dotazione dei mezzi e alla composizione e numero delle squadre tipo
necessarie all’'esecuzione delle attivita, saranno effettuate con cadenza almeno semestrale.

Art. 91 DOTAZIONI MINIME DI PERSONALE E MEZZI

L'lImpresa Appaltatrice deve mantenere a disposizione, o comunque garantire la piena disponibilita per il
servizio in oggetto, un PARCO MACCHINE AUTOESPURGATRICI MINIMO di cui alla seguente tabella la
quale reca il numero, le caratteristiche e le dotazioni tecniche richieste:
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CODICE
LISTINO

DESCRIZIONE

LOTTO
SENESE

AQ.N01.01

Nolo a caldo di Autospurgo 2 assi, con canal jet in combinata con capacita della cisterna di raccolta
delle materie spurgate di capacita compresatra2e 3 mc.

Caratteristiche e attrezzature minime:

a. Capacita della cisterna per acqua per le pulizie idrodinamiche: almeno It 1.000

b. Pompa aspirante:. ....almeno 6.500|/min

c. Pompa a pistoni:... ....da 120 1/min; pressione esercizio 120 bar

d. Tubo d'aspirazione:........cceveeuned diam. 3" lunghezza minima 30 mt.

€. Tubo SONda ..o diam. %" lunghezza minima 90 mt.

f. Ugelli canal jet: da 1/2" base: da 1/2" rotante; ugello tagliaradici da 1/2"; ugello dissabbiatore
1/2"; ugello WARTHOG da 1/2" (ugelli tutti a bordo)

g. Gomme idonee per fuoristrada.

AQ.N01.02

Nolo a caldo di Autospurgo 2 assi, con canal jet in combinata con capacita della cisterna di raccolta
delle materie spurgate pari o superiore a 5 mc, dotato di motrice almeno 4x4
Caratteristiche e attrezzature minime:

a. Capacita della cisterna per acqua per le pulizie idrodinamiche: almeno It 2.000
............................ almeno 1.200 mc/h (20.0000 I/min) di vuoto

..da 1201/min; pressione esercizio 120 bar

.diam. 3" - 4" lunghezza minima 30 mt (a bordo)

...diam. %" e 3/4"; lunghezza 90 mt. (a bordo)

f. Ugelli canal jet: da 1/2" e da 3/4" base: da 1/2" e da 3/4" rotante; ugello tagliaradici da 1/2" e

3/4"; ugello dissabbiatore 1/2" e 3/4"; ugello WARTHOG da 1/2" e 3/4" (ugelli tutti a bordo).

AQ.N01.03

Nolo a caldo di Autospurgo 2 assi, con canal jet in combinata con capacita della cisterna di raccolta
delle materie spurgate di capacita compresatra5e 7 mc.

Caratteristiche e attrezzature minime:

a. Capacita della cisterna per acqua per le pulizie idrodinamiche: almeno It 1.000

b. Pompa aspirante:. almeno 1.200 mc/h (20.0000 |/min) di vuoto

¢. Pompa a pistoni: ..da 1201/min; pressione esercizio 120 bar

d. Tubo d'aspirazione:. diam. 3" - 4"; lunghezza 30 lunghezza minima 30 mt (a bordo)

€. Tubo soNda:.....ccoeveerevcercrrernecins diam. %"e 3/4"; lunghezza 90 mt. (a bordo)

f. Ugelli canal jet: da 1/2" e da 3/4" base: da 1/2" e da 3/4" rotante; ugello tagliaradici da 1/2" e
3/4"; ugello dissabbiatore 1/2" e 3/4"; ugello WARTHOG da 1/2" e 3/4" (ugelli tutti a bordo)

AQ.N01.04

Nolo a caldo di Autospurgo 3 assi, con canal jet in combinata con capacita della cisterna di raccolta
delle materie spurgate con serbatoi di raccolta superiore a8 mcfino a 12 mc.

Caratteristiche e attrezzature minime:

a. Capacita della cisterna per acqua per le pulizie idrodinamiche: almeno It 3.000

b. Pompa aspirante:........cccceeeervereruennnes almeno 1.500 mc/h (25.000 |/min) di vuoto

c. Pompa a pistoni: da 135 1/min; pressione 120 bar

..diam. 3"- 4" lunghezza minima 30 mt. (a bordo)

...diam. %” e 3/4" lunghezza minima 120 mt. (a bordo)

f. Ugelli canal jet: da 1/2" e da 3/4" base: da 1/2" e da 3/4" rotante; ugello tagliaradici da 1/2" e
3/4"; ugello dissabbiatore 1/2" e 3/4"; ugello WARTHOG da 1/2" e 3/4" (ugelli tutti a bordo)

AQ.N01.05

Nolo a caldo di Autospurgo 4 assi, con canal jet in combinata con capacita della cisterna di raccolta
delle materie spurgate con serbatoi di raccolta superiore a 12 mc fino a 18 mc.

Caratteristiche e attrezzature minime:

a. Capacita della cisterna per acqua per le pulizie idrodinamiche: almeno It 3.000

b. Pompa aspirante:. almeno 34.000 I/min di vuoto

¢. Pompa a pistoni: .da 250 |/min; pressione 200 bar

d. Tubo d'aspirazione con proboscide:.................. diam. 4" - 5" lunghezza minima 50 mt. (a bordo)

€. TubO SONa:. . diam. 1” e 3/4"; lunghezza 120 mt. (a bordo)

f. Ugelli canal jet: da 1" e da 3/4" base: da 1" e da 3/4" rotante; ugello tagliaradici da 1" e 3/4";
ugello dissabbiatore 1" e 3/4"; ugello WARTHOG da 1" e 3/4" (ugelli tutti a bordo)

TOTALE DISPONIBILITA’ MINIMA DI MEZZ] = 6
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L’appaltatore dovra altresi mettere a disposizione, in funzione delle necessita specifiche della Committenza,
i seguenti mezzi:

CODICE LISTINO DESCRIZIONE Q.TA'

Furgone attrezzato completo di videocamere, tubazioni di vari diametri e lunghezze, macchine
AQ.N01.06 |operatrici per piccole disostruzioni e quanto altro occorre alla corretta esecuzione del servizioin 1
campo.

Aspiratore a Riciclo con scarico in quota (almeno 2 m) e canal jetin combinata; con capacita della
cisterna di raccolta delle materie spurgate non inferiore a 7 mc per la pulizia dinamica di
fognature e condotte, in maniera rapida, efficiente ed economica, recuperando I’acqua usata, per
riutilizzarla a ciclo continuo, con sistema integrato in grado di separare I’acqua dai fanghi che ne
consenta un riutilizzo continuo con la pompa ad alta pressione

AQ.N01.07 |Caratteristiche e attrezzature minime: 1
a. Capacita della cisterna per acqua per le pulizie idrodinamiche:....almeno It 3.000
b. Pompa aspirante:........ccccoeveernenne almeno 4.500 mc/h (75.000 I/min) di vuoto
c. Pompa a pistoni:........cc.euue..e........da 200 L/min; pressione esercizio 250 bar
d. Tubo d'aspirazione:.......ccceevreunne. diam. 4"- 6” (lunghezza minima 30 m.)
€. Tubo soNda :....cccuvvvvinriicererennns almeno diametro %”

Nolo a caldo di autobotte da 8.000 litri per fornitura di acqua industriale per

AQ.N01.08 | ) o . - .
I’approvvigionamento idrico necessario ove non disponibile sul sito

Tutte le autobotti con vuotometro, o comunque in grado di prelevare liquami, dovranno avere la cisterna
ribaltabile ed il fondo della medesima completamente apribile per lo scarico dei materiali solidi. La cisterna
dovra essere munita di chiusure di sicurezza a norma.

Tutti i mezzi utilizzati debbono essere in piena efficienza, idonei all'espletamento del relativo servizio e
pienamente rispondenti alle normative di riferimento, nonché essere in grado di intervenire in ogni situazione
e su ogni tipo di terreno in funzione delle relative caratteristiche.

L'Impresa Appaltatrice dovra provvedere alla fornitura (compresa nei prezzi di cui all’elenco prezzi), al
posizionamento e alla rimozione di dispositivi atti ad isolare tratti fognari o tubazioni del diametro massimo di

700 mm (palloni da fogna o similari), qualora sia necessario o richiesto dal DEC o suo rappresentante per
effettuare gli interventi oggetto del presente appalto.

Tutti gli automezzi dovranno avere certificati di origine, di collaudo (anche quello della cisterne) e di verifica e
dovranno essere conformi alla normativa vigente.

Eventuali sovraccarichi non potranno essere addebitati all’ Acquedotto del Fiora SpA.
L’impresa appaltatrice dovra inoltre:

e rendere disponibili per tutti i mezzi richiesti, sia in condizioni ordinarie che d’urgenza, una squadra
composta da n. 1 autista e n. 1 operaio (operatore ecologico - aiutante).

e Assicurare, per tutti i mezzi a disposizione, la disponibilita all’esecuzione degli interventi in regime di
pronto intervento continuativo 24 ore su 24 compresi giorni festivi e periodi di ferie secondo le
tempistiche previste nelle richieste di intervento.
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PARTE Illl. NORME SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI

TITOLOI. SERVIZI DI MANUTENZIONE A MEZZO AUTOSPURGO

Art. 92 NORME GENERALI

Gli articoli di seguito riportati fissano le norme di esecuzione per i diversi servizi contemplati nell’ Appalto.

Per regola generale nell'esecuzione dei lavori, I'lmpresa dovra attenersi alle migliori regole dell'arte nonché
alle seguenti prescrizioni. Per le categorie dei lavori che non si trovano descritte nel presente Capitolato,
nell’Elaborato 2.1 e per le quali non siano state prescritte speciali norme, in particolare per eventuali lavori da
eseguire in economia, I'lmpresa dovra seguire migliori procedimenti dettati dalla tecnica ed attenersi agli ordini
che all'uopo il DEC impartira.

| lavori che per qualsiasi causa risultassero, subito o in tempo successivo, male eseguiti dovranno essere rifatti
a spese dell'lmpresa, senza che nemmeno sia necessaria la richiesta formale del DEC; I'eventuale presenza
sui luoghi di lavoro di un sorvegliante della Committente non potra essere invocata dall'Appaltatore a scarico
della sua responsabilita.

Nell'accettare i servizi sopra designati I'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

1) di avere preso conoscenza del servizio da eseguire, di avere visitato la localita interessata dai servizi e di
averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso;
2) di aver valutato, nell'offerta economica, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della

mano d'opera, dei noli e dei trasporti;

3) di essere perfettamente edotto del programma del servizio;

4) di aver tenuto conto, nella valutazione dell'offerta economica, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i servizi;

L'Appaltatore non potra quindi eccepire durante I'esecuzione dei servizi, la mancata conoscenza di condizioni
o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino
come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente
Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi necessari
per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte.

Art. 93 ONERI E OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre gli oneri descritti nel presente Capitolato, per lo specifico servizio sono a carico dell’'lmpresa Appaltatrice,
in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti indicati nel’Elenco Prezzi (Elaborato 2.1 allegato al
presente Capitolato) gli obblighi di seguito riportati:

= Larichiesta agli organi competenti delle necessarie autorizzazioni ai fini dell’effettuazione degli interventi
oggetto del presente appalto;

= il rispetto integrale delle prescrizioni contenute nel Nuovo Codice della strada e relativo regolamento;

= |afornitura e posa in opera di opportuna segnaletica stradale;

= tutti gli oneri derivanti dagli spostamenti logistici, di personale e mezzi d'opera, funzionali all’espletamento
del servizio in tutti i siti, anche di difficile accesso, oggetto della richiesta d'intervento, sia essa in periodo
di reperibilita oppure in periodi d'orario normale;
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= il rispetto integrale delle prescrizioni, emanate dalla Polizia Municipale e dalle Amministrazioni Pubbliche
interessate, nonché delle relative norme e regolamenti.

Sono a carico dell'lmpresa Appaltatrice, qualora sia possibile, gli oneri derivanti dalla pesatura degli automezzi
e dei rifiuti.

Risultano inoltre a carico dell'lmpresa Appaltatrice gli oneri ed obblighi seguenti:

= la presentazione entro e non oltre 20 giorni dall’aggiudicazione, pena la decadenza, di tutte le
autorizzazioni rilasciate da Amministrazioni Pubbliche (Motorizzazione civile, Ministero dei Trasporti, Albi
nazionali di categoria, ecc.) e non, necessarie per poter effettuare il servizio di prelievo e trasporto delle
tipologie di rifiuto contemplate nel presente capitolato;

= la disponibilita di siti alternativi agli impianti gestiti da Acquedotto del Fiora SpA, autorizzati secondo la
Vigente Normativa, al trattamento dei rifiuti speciali oggetto del presente Capitolato d’Appalto da utilizzare
qualora i rifiuti in argomento, per cause e motivi oggettivi, non possano essere smaltiti negli impianti gestiti
da Acquedotto del Fiora SpA. Il suddetto elenco potra essere ampliato ed integrato con nuovi impianti
ricettori anche durante il periodo di durata dell’appalto, purché siano fornite tutte le autorizzazioni e quanto
altro richiesto dal DEC o suo rappresentante;

= |a comunicazione scritta al DEC o suo rappresentante, entro i termini richiesti da quest’ultimo, di tutte le
notizie relative all'impiego della mano d'opera e sull'andamento delle operazioni;

= il pagamento delle spese contrattuali;

= tutti gli oneri relativi ai fini del rispetto delle norme di sicurezza;

= il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza dell’esecuzione delle operazioni, fossero arrecati
a proprieta pubbliche o private nonché a persone, restando sempre liberi ed indenni Acquedotto del Fiora
SpA e il suo personale;

= |e spese di pedaggio, accesso ZTL, diritto di transito, di magazzinaggio e simili.
REQUISITI RICHIESTI IN SEDE DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO:

= |a presentazione della documentazione attestante liscrizione all’Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti per la categoria Trasporto Rifiuti categoria 4 - classe C, raccolta e trasporto
di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;

= D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177: Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'Art. 6, comma
8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Rimane espressamente e chiaramente inteso che per qualsiasi danno al personale dell'lmpresa e a terzi,
dovuto al difetto di dette prescrizioni o per altre cause e comunque per qualsiasi danno in conseguenza
dell'attivita dell'lmpresa Appaltatrice, rimane in ogni caso responsabile penalmente e civilimente la stessa
Impresa Appaltatrice.

In generale, risultano essere a carico dell'lmpresa Appaltatrice i seguenti oneri:
1) rifornimento di acqua per le operazioni di lavaggio, e I'eventuale viaggio di andata e ritorno per
I'effettuazione delle operazioni di rifornimento;

2) disponibilita di palloni da fogna di dimensione variabile ogni qualvolta sia richiesto;

3) viaggio di andata e/o ritorno dell'autospurgo a cisterna vuota di liquame prelevato e/o da prelevare dal
luogo di prelievo al luogo di scarico e viceversa;

4) controllo del traffico automobilistico se i servizi avvengono su strada.

A valle dell’'aggiudicazione dell'appalto I'lmpresa Appaltatrice deve fornire I'elenco degli automezzi in
dotazione e destinati al servizio in argomento con i relativi numeri di targa.
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Art. 94 NORME DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L’Impresa Appaltatrice € tenuta ad ottemperare alle richieste di intervento emesse come descritto all’art. 84
Sviluppo lavori. Nel caso in cui I'lmpresa Appaltatrice si presenti sul luogo di intervento con un mezzo diverso
da quello richiesto, sara facolta di Acquedotto del Fiora SpA:

= richiedere I'immediata sostituzione del mezzo, con conseguente applicazione delle penali qualora
I'lmpresa Appaltatrice non abbia provveduto a sostituire il mezzo entro il tempo massimo di tre ore a partire
dall’'orario indicato nella richiesta di intervento, cosi come previste all'Elaborato 1.2 — Livelli di servizio e
penalita;

= nelle more della sostituzione di cui sopra, decidere di utilizzare il mezzo reso disponibile dall'lmpresa
Appaltatrice, procedendo come di seguito dettagliato:

1. se I'lmpresa Appaltatrice si presenta con un mezzo con serbatoio per le materie spurgate di capacita
superiore rispetto alla richiesta di intervento, Acquedotto del Fiora SpA puo decidere di procedere
comunque all’effettuazione dell’'intervento, remunerando all'lmpresa Appaltatrice il prezzo del mezzo
richiesto per effettuare I'intervento;

2. se l'lmpresa Appaltatrice si presenta con un mezzo con serbatoio per le materie spurgate di capacita
inferiore rispetto alla richiesta di intervento, Acquedotto del Fiora SpA, pud decidere di procedere
comunque all’effettuazione dell’'intervento, remunerando all'lmpresa Appaltatrice il prezzo del mezzo
con il quale viene effettuato I'intervento;

Le squadre dovranno operare in condizioni di piena efficienza ed autonomia; a tal fine dovranno essere
attrezzate con la seguente dotazione minima:

= automezzi indicati nella richiesta di intervento, completi di attrezzatura di cui all’art. 91 Dotazioni minime
di personale e mezzi del presente Capitolato;

= segnaletica stradale di cui all'art. 37 Segnaletica Stradale del presente Capitolato;

= attrezzatura complementare atta a garantire I'esecuzione degli interventi a perfetta regola d’arte, come
meglio specificato di seguito.

Ogni trasporto di rifiuto dovra essere concordato con I'ufficio del DEC o suo rappresentante e accompagnato
dal formulario di identificazione dei rifiuti o da quant’altro previsto dall’evoluzione normativa. Non potranno
essere effettuati trasporti senza preventiva compilazione del formulario nelle modalita e nel numero di copie
previste dalla normativa. Sara cura dell’'lmpresa Appaltatrice verificare in fase di emissione del formulario che
tutte le copie risultino complete, corrette, e leggibili in ogni parte.

Per ogni trasporto/intervento eseguito, se accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti, o dal nuovo
documento unico di trasporto dei rifiuti, I'lmpresa Appaltatrice dovra allegare nell’odl copia del formulario o del
nuovo documento unico di trasporto dei rifiuti, inviandone anche copia tramite e-mail all'indirizzo di posta
elettronica formulari@fiora.it, entro 2 giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'intervento. Le copie
cartacee del formulario, di pertinenza di AdF, dovranno essere comunque consegnate all’Ufficio Gestione
rifiuti di AdF, informando ['ufficio del DEC.

A seguito di ogni intervento eseguito, dovra essere allegato nell’odl anche copia del buono di lavoro, riportante
almeno le seguenti indicazioni:

Nome ditta
Luogo di esecuzione del servizio

Ore lavorate

A O DD~

Firme dell'lmpresa e dell’'operatore AdF presente
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Tutte le operazioni dovranno essere completate nei termini stabiliti nella richiesta di intervento. Eventuali
deroghe potranno essere concesse dal DEC o suo rappresentante a seguito di richiesta motivata da parte
dell'lmpresa Appaltatrice.

L'Impresa Appaltatrice, al termine di ogni singolo intervento, dovra lasciare lo stato dei luoghi pulito e libero
da ogni residuo o altra sporcizia derivata dal servizio appena effettuato.

Qualora si verificassero guasti o infortuni, o qualsiasi altro impedimento al regolare svolgimento del servizio,
I'lmpresa Appaltatrice dovra provvedere in tempo utile, a sua cura e propria responsabilita, alla sostituzione
di mezzi, attrezzature e/o personale, al fine di garantire sempre e comunque la disponibilita delle dotazioni
minime riportate nel presente Capitolato d'Appalto.

Nel prosieguo vengono riportate alcune tipologie di interventi, a titolo non esaustivo, che saranno richieste:

Pulizia di collettori, fognature e fognoli (lavaggi)

Pulizia degli impianti di sollevamento e/o pozzetti delle reti fognarie

stasatura di canalizzazioni per acque nere e/o miste

pulizia vasche di processo relative al trattamento delle acque reflue o fosse Imhoff
pulizia vasche di processo relative al trattamento delle acque potabili

video ispezioni

trasporto fanghi liquidi tra impianti gestiti da AdF

© N o g ko bd =

inoculi fanghi attivi per rigenerazione della biomassa degli impianti di depurazione

Al termine delle operazioni di cui sopra I'lmpresa Appaltatrice & tenuta ad effettuare la pulizia delle aree di
lavoro con eventuale utilizzo di prodotti deodorizzanti e/o disinfettanti. || materiale aspirato sara recapitato a
cura dell'Impresa Appaltatrice a smaltimento cosi come indicato all’art. 2 Luogo di esecuzione e suddivisione
in lotti del presente Capitolato.

Il mancato rispetto delle indicazioni e delle norme igieniche di cui al presente punto sara considerato
inadempienza grave e saranno applicate le penali di cui allElaborato 1.2 del presente Capitolato, salvo
richiedere ulteriori eventuali danni.
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TITOLO ll. NORME PER LA MISURAZIONE DEI SERVIZI

Art. 95 NORME GENERALI

| servizi eseguiti saranno erogati a numero, a peso o a tempo a seconda dei casi previsti dal Contratto in
contraddittorio fra i rappresentanti della Committente e dell’Appaltatore.

| rappresentanti della Committente e dell’ Appaltatore che interverranno in campo rileveranno in contraddittorio
i servizi espletati verificandone la congruita.

Qualora, in occasione delle verifiche, risultassero non completati interamente o parzialmente alcuni Ordinativi
di Lavoro nonostante le indicazioni fornite all’Appaltatore, questi ultimi saranno ritenuti non valida ed i relativi
servizi non saranno ammessi alla contabilita.

| servizi saranno liquidati in base alle misure ordinate dalla Committente.
Non saranno contabilizzati servizi relativi ad attivita non preventivamente ordinate dal DEC.

Al fine di consentire la verifica della contabilita dei servizi svolti, I’Appaltatore dovra fornire obbligatoriamente,
mediante sistema informatico, la documentazione fotografica rappresentativa del servizio espletato.

Art. 96 CRITERI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI

Per la contabilizzazione dei lavori, che sara effettuata a misura, saranno prioritariamente utilizzati i prezzi
riportati nell’Elaborato 2.1 del presente Capitolato.

Detti prezzi, comprensivi di ogni onere, sono relativi ai servizi a carattere di prevalente ripetitivita fra quelli
elencati all’Art. 8 e descritti all”Art. 9 del presente Capitolato.

Solo nei casi in cui detti prezzi non trovino applicazione per oggettive difformita con i servizi erogati, e
comunque a giudizio insindacabile del DEC, si procedera alla contabilizzazione con I'applicazione dei restanti
prezzi unitari (noli e manodopera) o con la determinazione di eventuali nuovi prezzi.

Nei vari prezzi &€ compreso un fermo del servizio fino ad un massimo di 120 (centoventi) minuti per attivita ed
attese che la Direzione del Servizio ritenesse necessarie.

Nei prezzi sono inoltre compresi:

= ['approntamento dell’area di interesse all'intervento per operare in condizioni di sicurezza anche in strade
con traffico in atto, sia durante le ore diurne che notturne mediante utilizzazione di fotoelettriche ed
adeguatasegnaletica;

= |l tempo necessario a raggiungere il luogo dell’intervento;

= La pulizia finale dell'area di lavoro.

Nessun compenso aggiuntivo sara riconosciuto per I'angustia, o per particolari difficolta di accesso dei luoghi
di lavoro, pertanto I'’Appaltatore dovra tenerne conto nella formazione dell’offerta.
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Art. 97 PRESTAZIONI IN ECONOMIA - NOLI

Le prestazioni in economia sono da considerarsi eccezionali. Oltre a quanto gia previsto all’Art. 58 valgono
le seguenti precisazioni.

Le prestazioni di manodopera in economia saranno valutate in base alle effettive ore di lavoro ed alla qualifica
degli operai richiesti dalla Committente.

Se I'Appaltatore di sua iniziativa impieghera, nei lavori in questione, operai di qualifica superiore a quella
richiesta, non avra diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

La contabilizzazione verra effettuata applicando ai tempi, accertati in contraddittorio, le tariffe orarie indicate
nell'Elenco Prezzi.

L'idoneita degli operai e dei mezzi & rimessa al giudizio della Committente e I'Appaltatore dovra sostituirli
qualora quelli impiegati non fossero riconosciuti idonei.

Nei prezzi di Elenco si intende che ogni operaio sia munito degli utensili ed attrezzi manuali di mestiere nonché
dei dispositivi individuali di protezione e che i materiali e le prestazioni siano resi a pie d'opera.

I noleggi di mezzi d'opera in economia saranno valutati in base alle diverse categorie dei mezzi impiegati ed
alle effettive ore lavorative prestate; le eventuali soste non saranno riconosciute.

Non saranno riconosciuti i tempi morti, i tempi di trasferimento e apprestamento area di lavoro in genere,
qualunque sia la distanza perché gia considerati nella formulazione dei prezzi unitari, per cui I’Appaltatore ne
dovra tenere conto in sede di formulazione dell’offerta.

Art. 100 MAGGIORAZIONI PER INTERVENTI IN ORARIO STRAORDINARIO

Per la definizione dell’orario straordinario festivo si rimanda all’Art. 86 del presente Capitolato.

Per eventuali interventi extra programmazione (Pronto Intervento), la cui esecuzione € espressamente
richiesta dal DEC in orario straordinario feriale o festivo, si applicano le corresponsioni dei relativi Diritti di
Intervento previsti nellElaborato 2.1 del presente Capitolato.

Per interventi extra programmazione (Pronto Intervento) iniziati, secondo le tempistiche prescritte
nell’Ordinativo, in orario normale e che non possono essere completati entro la fine del normale orario
lavorativo, il DEC, ad insindacabile giudizio, dara disposizioni per completare il servizio in orario straordinario,
con le relative maggiorazioni, o per sospenderlo, con le necessarie segnalazioni e protezioni e riaprirlo al
normale turno lavorativo successivo.

In ogni caso 'esecuzione di servizi extra programmazione (Pronto Intervento) al di fuori del normale orario
lavorativo dovra essere espressamente richiesta dall’'ufficio del DEC o suo rappresentante mediante sistema
informatico SAP, in caso contrario I'Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso specifico.



